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D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:
SML/0415/21       

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    
I-031-0-21023.1
I. Smluvní strany
	Objednatel:

	  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	  společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	  Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	  463 47 275

	DIČ:
	  CZ46347275

	Bankovní spojení:
	  Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	  5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:

	
	XXX

	
	XXX



(„objednatel“)

	Zhotovitel:

	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

	Sídlo:
	Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069

	Zastoupený:               
	Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti

	
	

	IČO:
	253 42 100

	DIČ:
	CZ25342100

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:

	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX


	
	

	
	(„zhotovitel“)


II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, optimalizace hydraulických poměrů odtoku a oprava žlabů za UN“. 
2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je posunutí termínu plnění na díle z důvodu zpoždění dodávek materiálů, výrobků a zařízení, mající za následek zpoždění v realizaci díla.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek III odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 1. 7. 2022.“
       se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15. 9. 2022.“
2) Článek XV odst. 12 s následujícím zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.“

IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
4) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

V Brně, dne  30.6.2022
                                V Brně, dne 30.6.2022
Za objednatele:



         Za zhotovitele:
	……………………………………..
	……………………………………..

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Mgr. Pavel Sázavský, MBA

předseda představenstva
	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Přemysl Veselý

jednatel společnosti
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