
DODATEK č. 1
k SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003642 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 21W22032 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky:

D6 - PDPS oprava AB vozovky v km 130,176 -  136,459
ze dne 1.12.2021

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. Woring s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
......​......​.............​.......
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
......​......​.............​.......
.............................
.........​.......​.......​......
......​.............​................​.......
........................................
.........​.......​.......​......

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
29159342
CZ29159342
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
společnost s ručením omezeným
.........................​.......​......​.............................
.......​......​............, jednatel
.......​......​............
.....................................
.......​.....​.....​....
.......​.............​............
...............................
.......​.......​......
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Zdůvodnění dodatku:
Z důvodu posunutí předpokládané realizace stavby (a na ní již objednaný autorský dozor) je 
nutné prodloužit termín ukončení plnění dané smlouvy.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Příloha č. 2 se upravuje: 
Původní termíny:
Zahájení plnění:
Koncept VD-ZDS-PDPS: 
Čistopis VD-ZDS-PDPS 
Ukončení plnění:

zveřejněním Smlouvy v registru smluv, předpoklad 12/2021 
2 měsíce od zahájení plnění (do 31. 01. 2022)
1 měsíc od předání připomínek
31. 03. 2022

Nové upravené termíny: 
Zahájení plnění:
Koncept VD-ZDS-PDPS: 
Čistopis VD-ZDS-PDPS 
Ukončení plnění:

zveřejněním Smlouvy v registru smluv, předpoklad 12/2021 
2 měsíce od zahájení plnění (do 31. 01. 2022)
1 měsíc od předání připomínek
31.12.2024

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​........... 
​.............

Digitálně podepsal ..... 
​............​............. 
Datum: 2022.07.25 
22:10:03 +02'00'

........​...... 
​..............

Digitálně podepsal 
​....... ​....... ​.............. 
D atum : 2022.07.25 
13:35:20 +02'00'
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