
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a 
dodávky souvisejících prací ě. SML/2022/0127/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č.13R -396/2022 ze dne 8.6.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou městské části Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:       
Číslo účtu:    
( dále jen „objednatel44)

2. Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 

zapsaný v OR sp.zn. C 232848 vedená Městským soudem v Praze 
zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem
IČ: 03520358 
DIČ: CZ03520358 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: :  
( dále jen „ zhotovitel44)

I.
Předmět dodatku

1.1. Dne 30.03.2022 byla se zhotovitelem R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 
00 Praha 10, IČ 03520358 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2022/0127/OSIO na zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení a dodávek souvisejících prací pro akci „ZS U
Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o doměření, změnu dispozice a úpravu technického 
zpracování stávajícího návrhu nástavby z důvodu zjištění nedostatečné únosnosti základové 
zeminy na základě provedeného geologického průzkumu (dále jen změna návrhu nástavby). 
Dodatkem se dále navyšuje cena díla a mění termín plnění.

II.
Cena díla

2.1. Cena díla se navyšuje o 75.800,00 Kč bez DPH, což je 91.718,00 Kč vč. 21% DPH.

2.2. Celková cena po navýšení činí:
812.800,00 Kč bez DPH 
170.688,00 DPH 21%
983.488,00 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č.l a nedílnou součástí tohoto dodatku.
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III.
Doba zhotovení díla

3/7. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
1) zpracování změny návrhu nástavby vč. doměření do 1 týdne od účinnosti dod.ě.l
2) předání projektové dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení

do 11 týdnů od účinnosti dod.č. 1
3) zastupování ve spojeném územním a stavebním řízení s výsledným pravomocným

stavebním povolením do 36 týdnů od účinnosti dod.č. 1
4) vypracování rámcového rozpočtu stavby, členěného na jednotlivé oddíly PS V a

HSV do 32 týdnů od účinnosti dod.č. 1

Nutnou podmínkou pro splnění této lhůty je vydání příslušného stavebního povolení ze strany OST 
ÚMČ Praha 4 do 60 dnů od podání žádosti, která obsahuje všechny nezbytné náležitosti podle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.) Pokud nedojde ke splnění této 
podmínky bez zavinění zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení díla o takový počet dnů, o 
které byla lhůta uvedená v podmínce překročena. V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení lhůty 
stanovené v podmínce, zůstává zachován původní termín plnění.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, doba, 
po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí doba, po 
kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. O těchto 
překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbytečného 
odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0127/OSIO ze dne 30.03.2022 
zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.

2 8 -07- 2022V Praze dne

Irena Michalcová, / 
starostka městské části Praha 4 jednatel R-Projekt 07 Praha, s.r.o.

Příloha č. 1 cenová nabídka zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního 
úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

? 2 8 -07- 2022V Praze

:/efi Zastupitelstva 
měštské části Praha 4

člen Zagtflpitelstva 
městské oásti Praha 4



PROJEKT 07 R-Projekt 07 Praha s.r.o. 
Ke Strašnické 1795/8 

100 00 Praha 10-Strašnice

   
 

IČ: 03520358 
DIČ : CZ03520358

Městská část Praha 4

ÚMČ Praha 4, OSIO 
Antala Staška 2059/80b 

140 46 Praha 4

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne:
07-19/Gr/22 Ing. J.Padevět tel.    27.5.2022

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a 
dodávky souvisejících prací pro akci U Krčského lesa 1320 - nástavba objektu - rozšíření 
předmětu díla o doměření a zpracování změny návrhu nástavby

Vážená paní inženýrko,

na základě našich předchozích jednání Vám předkládáme cenovou nabídku na doplnění 
vypracování projektové dokumentace a provádění autorského dozoru pro stavební akci s názvem 
- U Krčského lesa 1320 - nástavba objektu
Jedná se o rozšíření předmětu díla o geodetické doměření předprostoru před ZŠ a vypracování 
architektonického návrhu, který sníží náklady na realizaci zadání.

Zpracování projektových prací. Geodetické zaměření a architektonický návrh nabízíme 
v celkové ceně:

75.800.- Kč bez DPH +21%DPH = 91.718- Kč vč. 21% DPH

Rozsah nabízených prací:

1. ) Geodetické zaměření - jedná se o doměření plochy před prostorem ZŠ o celkové výměře
2624 m2. Pro zaměření počítáme cenu 17 Kč/l m2

Výpočet ceny: 2624 x 17 = 44.600,- Kč bez DPH

2. ) Vypracování architektonické studie
obsah dokumentace: architektonická sudie - půdorysy, řezy, fasády, situace, orientační 
výpočet nákladů

Kontrolní výpočet ceny:
Projektové práce v celkovém rozsahu 52 hodin. Hodinová sazba 600,- Kč/hod (autorizovaná 
osoba s praxí min 20 let)
Výpočet ceny: 52x600 = 31.200,- Kč bez DPH



Dále bychom Vás chtěli požádat o prodloužení doby zpracování projektové dokumentace na 10 
týdnů od odsouhlasení architektonické studie.

S pozdravem

Ing. Jiří Padevět 
jednatel společnosti


