





Statutární město Karlovy Vary



a



METROSTAV a.s.






____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O  
 č. 2021-00010/ORI 

ze dne 2.3.2021
____________________________________________________










KARLOVY VARY 2022






Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01
IČO: 002 54 657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: 
zastoupeno ve věcech smluvních:  	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
                                                  	      	Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic 

technický dozor investora: 	   	TOMAN engineering, s.r.o., IČO: 05849071, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

METROSTAV a.s. 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp.zn.B758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: č.ú.: 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing.Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, na základě plné moci 
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Pavel Kout, ředitel oblasti 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 2.3.2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00010/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: Karlovy Vary, Most M21-demolice a novostavba; a

(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 20.6.2022 o zpracování dodatku č.1 k uzavřené smlouvě jehož předmětem bude prodloužení termínu k dokončení díla, neboť v průběhu realizace díla se objevily na staveništi objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení při provádění prací, případně bylo nutné dokonce provádění prací přerušit; a

(C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 12.7.2022 pod bodem č. RM/795/7/22 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto


D O D A T K U  č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O
 č. 2021-00010/ORI
ze dne 2.3.2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.7. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní:

 Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 18.3.2021

b) doba zahájení stavebních prací od 18.3.2021

c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla do 30.9.2021

d) počátek běhu záruční lhůty-  ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla

se ruší a jeho nové znění je následující: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli: 18.3.2021.

Předání a převzetí celého díla: do 30.11.2021.

Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.


II.

2.1 	Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní:

Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 14 647 092,87 Kč (slovy: čtrtnáct milionů šest set čtyřicet sedm tisíc devadesát dva korun osmdesát sedm haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 21% - 3 075 889,50 Kč (slovy: tři miliony sedmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun padesát haléřů) a Ceně za provedení díla včetně DPH 17 722 982,37 Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set dvacet dva tisíc devět set osmdesát dva korun třicet sedm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy.

se ruší a jeho nové znění je následující: 

Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 14 547 056,47 Kč (slovy: čtrtnáct milionů pět set čtyřicet sedm tisíc padesát šest korun čtyřicet sedm haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 21% - 3 054 881,85 Kč (slovy: tři miliony padesát čtyři tisíc osm set osmdesát jedna korun osmdesát pět haléřů) a Ceně za provedení díla včetně DPH 17 601 938,26 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set jedna tisíc devět set třicet osm korun dvacet šest haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy.




III.

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.



IV.

4.1	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


4.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).


4.3	Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


4.4	Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


4.5	Podpisem tohoto Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.


4.6	Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 12.7.2022
č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla ze dne 20.6.2022
č. 3: Změnový list č. ZL 01 (Požadavek na změnu, ocenění ke změně, soupis prací po změně, změna závazku)


4.7	Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.







4.8	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



[bookmark: _GoBack]V Karlových Varech 15.7.2022	V Praze 14.7.2022






__________________________	__________________________
Statutární město Karlovy Vary	Metrostav a.s.
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.	Ing. Jan Kvaš, MBA 
primátorkou města	obchodní náměstek divize 5
                                                                                                                na základě plné moci 



objednatel	zhotovitel
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