Závazný harmonogram postupu prací:

1.8. - 5.8.2022 : Zemní práce, bourání konstrukcí, demontáž
elektroinstalací.

8.8. -12.8.2022 : Svislé a kompletní konstrukce, vnitřní kanalizace,
vodovod, vnitřní plynovod.

15.8. -19.8.2022 : Úpravy povrchů vnitřní, úpravy povrchů vnější,
výplně otvorů, elektroinstalace.

22.8. - 26.8.2022 : Podlahy a podlahové konstrukce, izolace proti
vodě, izolace tepelné elektroinstalace.

29.8. - 2.9.2022 : Vzduchotechnika, konstrukce tesařské, konstrukce
truhlářské, elektroinstalace.

5.9. - 9.9.2022 : Podlahy z dlaždic a obklady.

12.9. - 16.9.2022 : Podlahy vlysové, podlahy povlakové, obklady
keramické, elektroinstalace.

19.9.-23.9.2022 : Obklady keramické, podlahy, nátěry, malby.
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