
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně ze dne 4.8.2021 ID smlouvy v registru smluv 16294311
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Identifikační číslo:
70875111

(dále jen objednatel)

Dodavatel: 
MONTSERVIS PRAHA, a.s.

se sídlem: Prachatická 209, 199 00 Praha 9 - Letňany

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 270
(dále jen dodavatel) 
Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynových kotlů v kotelně“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že se mění původní cena díla 5 946 795,00 CZK bez DPH a dochází k změně termínu realizace díla.

Smluvní strany se dohodly, že termín realizace díla se prodlužuje podle § 222 odst. 6 ZZVZ do 31.8.2022 s tím, že kotle a plynová soustava bude fungovat v rámci topné sezóny v roce 2022. Důvodem prodloužení je narušení dodavatelských řetězců při výrobě kotlů z důvodu Covid situace a konfliktu na Ukrajině a technologickými důvody. Smlouva o dílo byla podepsaná dne 4.8.2021 s termínem dokončení 30.9.2021, tj. lhůta realizace celkem 57 dní. Realizace v r. 2021 probíhala dle stavebního deníku 4 dny 13.-16.9.2021 a byla přerušena na základě požadavku dodavatele na prodloužení do 30.10.2021 kdy následně objednatel žádal o přerušení vzhledem k zahájení topné sezony v roce 2021. Práce byly zahájeny opětovně dne 30.5.2022. Změny v termínu díla jsou činěny za účelem realizace kotelny a zajištění topné sezóny při její nezbytné rekonstrukci.
Z důvodu realizace méně a víceprací – zaizolování vedení, dopojení VZT a  dokumentaci provedení skutečného stavu (viz vyčíslení v níže uvedené tabulce) se podle § 222 odst. 3, 4 a 5 navyšuje původní cena díla ve výši 5 946 795,00 CZK bez DPH se navyšuje o celkovou částku 239 255,- Kč bez DPH. Jde o navýšení o 4,02 %, tedy v mezích výše § 222 odst. 3, 4 a 5 ZZVZ. Celková cena díla je 6 186 050,- Kč.
	Vyčíslené vícepráce a méněpráce
	

	ZL č.  1
	Doplnění 
	11 531,00

	ZL č.  2 
	Vytápění – doplnění o 8. větev
	61 110,00

	ZL č.  3
	Elektroinstalace MaR – doplnění o 8. větev
	48 784,00

	ZL č.  4
	Elektroinstalace MaR – dopl. o ovl. zařízení mimo kotelnu
	191 954,00

	ZL č.  5 
	Vzduchotechnika – doplnění o směšovací uzel
	21 806,00

	ZL č.  6
	Nové kotvení rozvodů  
	13 656,00

	ZL č.  7 
	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače 
	15 798,00

	ZL č.  8
	Vzduchotechnika – propojení rozvodů
	4 566,00

	ZL č.  9 
	Projektová dokumentace skutečného provedení    
	52 500,00

	ZL č.  10
	Méněpráce – rozvody vytápění 
	-62 625,00

	ZL č.  11
	Méněpráce – plynovod potrubí  
	-26 825,00

	ZL č.  12
	Méněpráce – vytápění montáž       
	-93 000,00

	Celkem bez DPH                                                                                                 
	239 255,00


Více a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem, včetně jejich nezbytnosti pro provedení díla a výše ceny, která odpovídá cenové soustavě. 
Ke smluvní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného touto smlouvou, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů  během trvání smlouvy, provozních nákladů, pádivé inflace, nákladů na použití pomůcek a prostředků, nákladů pojištění, daní a jakékoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu plnění. 
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne 11. 7. 2022
Objednatel

Dodavatel
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