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HARM ONOGRAM  PLNĚNÍ 
„ÚVN -  VoFN Praha -  PET/CT -  nákup"

Etapa Fáze Činnost Zajišťuje
T e rm ín -trv á n í  

ve dnech*
Term ín -  pořadový  

týden**

1. Přípravné práce

Dodání technologického projektu k nabízeném u zařízení 
pro účely dopracování stavební projektové dokum entace 
a pro potřeby navazujících stavebních prací a úprav nutných 
pro instalaci a provoz zařízení

Dodavatel technologie

14 od podpisu 
sm louvy

. . .

Předání technologického projektu v elektronické i tištěné 
podobě jak zástupci zadavatele, tak i zpracovateli projektové 
dokum entace vč. term ínů pro instalaci zohledňujících 
stavební prostředí (tuhnutí betonu, vlhkost, prašnost)

Dodavatel technologie —

II.

Stavební práce 
v souladu 

s technologickým  
projektem  vybraného 

přístroje

Stavební práce bez vlivu na provoz v pavilonu CH2 v souladu 
s technologickým  projektem  vybraného přístroje a PD

Zhotovitel stavby 
a dodavatel technologie

Bude upřesněno 
po zpracování PD dle 

dodávaného 
technologického 

projektu

. . .

Písemná výzva zadavatele k dodání kotvících prvků 
zhotoviteli stavebních prací

Zadavatel . . . . . .

Dodávka kotvících prvků zhotoviteli stavebních prací Dodavatel technologie
Do 2 týdny (14 dnů) 
od výzvy zadavatele

. . .

Instalace kotvících prvků zařízení zhotovitelem  stavebních 
prací

Zhotovitel stavby 
a dodavatel technologie

Bude upřesněno 
po zpracování PD dle 

dodaného 
technologického 

projektu

. . .

Stavební práce (tzn dokončení stavebních prací) v souladu 
s technologickým  projektem  vybraného přístroje a PD

Zhotovitel stavby

Bude upřesněno 
zpracování PD dle 

dodaného 
technologického 

projektu

. . .

III.

Dodání zařízení -  
instalace a jeho 

zprovoznění včetně 
prvotního zaškolení

Písemná výzva zadavatele k zahájení dodávky a instalace 
přístroje

Zadavatel . . . 0.

Dodávka nového zařízení Dodavatel technologie
Do 2 týdnů (14 dnů) 

od výzvy 
zadavatele***

l.týde n
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(3 týdny
od dodání zařízení)

Instalace nového zařízení Dodavatel technologie 5 dní 2.týden

Zprovoznění včetně potřebných zkoušek a m ěření (zejména 
zkouška provozní stálosti, přejím ací zkouška + rozptýlené 
záření, NEM Á), uvedení do provozu.

Dodavatel technologie 5 dní 2.-3. týden

Dodání zařízení -  podpis dodacího listu
Dodavatel technologie 

a zadavatel
1 den 3. týden

IV.
Splnění dodávky -  
aplikační školení 

(2 týdny)

Aplikační školení k zařízení Dodavatel technologie 14 dnů 4. 5. týden

Splnění dodávky -  podpis předávacího protokolu
Dodavatel technologie 

a zadavatel
1 den 5. týden

Pozn.: * Zadavatel doplnil termíny, které jsou pro plnění zakázky závazné.
Ostatní termíny doplní účastník na základě nabízené technologie, instalačních podmínek a podmínek pro zprovoznění nabízené technologie.

** Pořadový týden od písemné výzvy nebo zahájení dané etapy.
*** Zadavatel vychází z předpokladu, že vybraný dodavatel v této fázi již bude v kontaktu s projektanty PD, zhotovitelem stavby a zástupci zadavatele. Termín 2 týdny 

je pouze formálním potvrzením v určité fází stavební připravenosti. Vybraný dodavatel již má jistotu realizace zakázky na základě podepsané KS a součinnosti 
s ostatními účastníky realizace zakázky. Vybraný dodavatel v době realizace stavebních prací musí již být v kontaktu s výrobcem technologie.

DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ DODÁVKY. EXISTUJÍ-LI VÝZNAMNÉ OKOLNOSTI, které je třeba zohlednit v rámci celého plnění 
zakázky (etapa 1. -  IV.):

Ing. Radim 
Celecký
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