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Dodatek  č. 1

ke Smlouvě  o dílo  č. 332/30907/SOD/003

I. Smluvní  strany

osoby  oprávněné  jednat  při  zajištění  předmětu  smlouvy:

a: ve věcech  smluvních:  Ing.  David  Blažek,  ředitel  závodu  Otrokovice

email:

b: ve věcech  technických  a realizačních:

MEmicahiai:l Pohl, roaektov ' manažer
Dále  jen,,Objednater'  na straně  jedné

Služby  Města  Veselí  nad  Moravou

Dále  jen,,Zhotovitel"  na straně  druhé.
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II.  Preambule

Smluvní  strany  uzavřely  dne 07.03.2022  smlouvu  o dílo  č. 332/30907/SOD/003  (dále  jen

,,Smlouva")  a v souladu  s článkem  X.  odst.  3 Smlouvy  se dohodly  na uzavření  Dodatku  č. 1
(dále  jen,,Dodatek),  kterým  se Smlouva  mění  zpťisobem  uvedeným  níže.

III.  Předmět  Dodatku

Smluvní  strany  se dohodly  na následujících  zmertách  Smlorivy:

l. Smluvní  strany  se dohodly  na změně  rozsahu  předmětu  díla,  tj. na změně  článku  III.

Smlouvy.  Změna  rozsahu  předmětu  díla  spočívá  v jeho  rozšíření  (tj.  vícepracích).

Předmětné  práce,  resp.  změny  rozsahu  předmětu  díla,  jsou  blíže  specifikovány  v Příloze

č. l tohoto  Dodatku.

2. Smluvní  strany  se v návaznosti  na změnu  rozsahu  díla  dohodly  na navýšení  smluvní

ceny  o částku  199.920,00  Kč  bez  DPH  (slovy:  jedno  sto devadesát  devět  tisíc  devět  set

dvacet  korun  českých).

S ohledem  na to se smluvní  strany  dohodly  tak,  že ustanovení  odstavce  l článku  V.

Smlouvy  se ruší  a nahrazuje  se následujícím  zněním:

,, 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení  díla specgfikovaného v článku
IIl  této  smlouvy  se sjednává  ve výší  1.283.427,69  Kč  bez  DPH  (jeden  milion  dvě  stě

osmdesát  tři  tisíc  čtyřj  sta  dvacet  sedm  kortm  českých  šedesát  devět  haléřů)".

Rekapitulace:

Smluvní  cena  dle  Smlouvy  o dílo

Cena  prací  dle  Dodatku  č. l

Smluvní  cena  celkem  dle  Smlouvy  o dílo  a

Dodatku  č. 1

1.083.507,69  Kč  bez  DPH

199.920,00  Kč  bez  DPH

1.283.427,69  Kč  bez  DPH

3. Smluvní  strany  se dále  s ohledem  na změnu  rozsahri  předmětu  díla  dohodly  tak,  že

ustanovení  odstavce  l článku  IV.  Smlouvy  se ruší  a nahrazuje  se následujícím  zněním:

,, 1.  Zhotovitel  se zcrvazuje  celé  dílo  řádně  zhotovít,  ukončit  a předat  Objednateli

v těchto  termínech:

a.' termín  zahájení  díla,  a to  převzetím  staveniště:  18.04.2022

b: termín  dokončení  díla  s případnými  vadami  či  nedodělky  nebrčmícími  užívání  díla:

29.06.2022

c: dokončení  všech  prací  a odstraněním  všech  vad  a nedodělků  díla:  08,07.2022
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IV.  Závěrečná  ujednání

Tento  Dodatek  je  vyhotoven  ve třech  stejnopisech  s platnost'í  originálu,  z nichž

Objednatel  obdrží  2 vyhotovení  a Zhotovitel  l vyhotovení  dodatku.

Ostatní  ustanovení  ve Smlouvě  nedotčená  tímto  Dodatkem  se nemění  a zůstávají

v platnosti  v původním  znění.

Tento  Dodatek  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními

stranami.

Smluvní  strany  prohlašují,  že si tento  Dodatek  řádně  přečetly  a s jeho  obsahem  sorihlasí.

Na  dťikaz  toho  připojujísvé  vlastnoruční  podpisy.

Příloha  č. 1-  Rozpočet  a specifikace  změny  předmětu  díla  (vícepráce)

V  Otrokovicích  dne  30.06.2022

Za  PSG  Construction  a.s.

Ve  Veselí  nad  Moravou  dne  30.06.2022

Za  Služby  Města  Veselí  nad  Moravou

Ing.  David  Blažek,  ředitel  závodu  Otrokovice

na základě  plné  moci

Ing.  Miroslav  Jahoda,  ředitel

Michal  Pohl,  projektový  manažer

na základě  plné  moci
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30907  - Regenerace  sídlíště  Chaloupky,  Veselí  nad  Mo  aavou Sou  pis prací  - práce  nad  ráme:  PD

30907  /002 Sadivéúpravy

Kód  objektu

ffllll{íll?  '1W1;11111'11141 íll llll

Číslo

i11J1QQď141JQi

Kód

Ull.u_lJlJIU  JíllWuM&&ll

PopÍs MJ MnoŽstvÍ
Jednotková

cena

Cena  celkem
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SO-501. SO-501  ' KOMUNIKACE

SO-501 OI  I Rozpočet  projektanta

SO-501 -l ZemnÍ  práce 113  530,00

S0-501 7 180402111R00  I Založení  trávníku  parkový  trávník,  výsevem,  v rovině  nebo  na svahu  do  1:5 m2 710,0000 19,00 13  490,00

S0-501 9 181301102R00 i RozprostřenÍ  a urovnánÍ  ornice  v rovině  RozprostřenÍ  a urovnánÍ  ornice  v rovině  v m2 710,0000 55,00 39 050,00

S0-501 13 183403153R00  I Obdělávání  půdy  Obdělání  půdy  hrabárím,  v rovině m2 710,0000 4,00 2 840,00

S0-501 15 00572465R  I směs  travní  standard kg 21,0000 150,00 3 150,00

S0-501 16 59691019T01  ' zemina  vhodná  do  násypů,  nákup  vč.dovozu t 220,0000 250,00 55 000,OO
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SO-504 OI Rozpočet  projektanta

SO-504 18 Povrchové  úpravy  terénu 19  890,00

S0-S04 14 184921093R00 Mulčování  Mulčování  rostlin  tl.  do  0,1  m rovina m2 20,0000 35,00 70C1,00

S0-504 23 182001111R00 Plošná  úprava  terénu  Plošná  úprava  terénu,  nerovnosti  do  10  cm  v rovině m2 95,0000 22,00 2 090,00

S0-504 24 180407111RT2 Položení  travmho  koberce  se zalitím  koberce  po položení,  včetně  dodávky  koberce m2 95,0000 180,00 17  100,OO

S0-504 VUI VegetačnÍ  Úpravy 22  000,OO

S0-504 37 VU17 lDovoz vody pro zálivku do 1000 m (lx O,06 m3/strom) včetně ceny vody m3 25,0000 880,00 22 000,OO

S0-S04 7gg Ostatní  materiál 15  500,00

Muchovník  jedlý  keř,  dodávka,  výsadba  do  zatravňovacích  dlaždic ks 1,OOOO 7 500,00 7 500,00

S0-504 51 0M19 kamenivo  oblázky  4-8,  vč.dopravy t 4,0000 2 000,OO 8 000,OO

S0-504 I ZemnÍ  práce 29 000,OO

S0-504 55 R lemovárí  kruzhu  ocelovou  kcí  do  betonu  vč, pryžového  lemu ks 2,0000 14  500,00 29 000,OO
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Cena  celkem  bez  DPH: 199  920,00


