
Dodatek č. 2
k SOD: 
č. smlouvy dodavatele: 

č. smlouvy objednatele: 1125/2016
Název díla:

PD Česká Lípa - kácení topolové aleje a náhradní výsadba

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

adresa:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:
LESOPRAKT s.r.o.
adresa:
Kvítkov 61, 470 01 Česká Lípa
IČ:
25487761
DIČ:
CZ25487761
zastoupený:
Jitkou Staňkovou, jednatelkou
Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 20512. 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Objednatel a dodavatel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících bodech smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z kontrolního dne 10.4.2017 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Termín ukončení díla: do 30. 11. 2017
Důvodem pro prodloužení termínu byl tento důvod:

Jediný prodejce požadovaného sadebního materiálu neměl pro předmětné období sadbu k dispozici z důvodu velkého úhynu sazenic v zimním období. Sadební materiál bude k dispozici až na podzim letošního roku.

Kácení bylo dodavatelem kompletně dokončeno a zbývá provést náhradní výsadbu.
Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

V Terezíně dne ……….. 



V Kvítkově dne…………..

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce dodavatele 








Jitka Staňková







jednatelka
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