
VÍCEPRÁCE A ZMĚNY
předloženo odsouhlaseno cena

1)      VYBOURÁNÍ PODLAH V MÍSTĚ STARÉ POŠTY – BOURÁNÍ STARÝCH ZÁKLADŮ A VĚTŠÍ VRSTVY BETONOVÝCH PODLAH 69 364,20
2)      DEMOLICE PROVALENÝCH KLENEB V TĚLOCVIČNĚ + BETONÁŽ NAD ZASYPANÝM SKLEPEM+BETONÁŽ NAD KLENBOU 1.08 110 699,05
3)      OBVODOVÉ ZDIVO – PŘEBOURÁNÍ NESOUDRŽNÉHO, DOZDÍVKY 89 664,30
4)      ÚPRAVA NADPRAŽÍ OKEN PRO MONTÁŽ OKEN A DOPLNĚNÍ NADPRAŽÍ DLE ZÁPISU Z KD 74 765,20
5)      ODVĚTRÁNÍ PODLAH V SUTERÉNU DLE PŘEDANÉ DOKUMENTACE 89 845,00
6)      ÚPRAVA PLNÉ VAZBY KROVU – UHNILÝ KONEC VAZNÉHO TRÁMU 25 670,00
7)      VSTUPNÍ DVEŘE – PANIKOVÉ KOVÁNÍ 46 485,00
8)      DOPLNĚNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY A PŘÍPOJKY 14 682,50
9)      KOTVENÍ POZEDNIC K VAZNÝM TRÁMŮM A OPÁSÁNÍ VZPĚR 105 360,00
10)   KONSTRUKCE STROPU PRO SDK PODHLED – ÚPRAVA DOKUMENTACE 271 898,00
11)   PŘÍLOŽKY KROKVÍ Z FOŠEN 50/165 NA VYROVNÁNÍ PRŮHYBU KROKVÍ 65 178,12
12)   ZBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNU 11 317,80
13)   OPRAVA KROVU PŘÍSTAVKU, DLE VYJÁDŘENÍ STATIKA 159 497,48
14)   PODBETONOVÁNÍ A NASTAVENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ KROVU 74 105,20
15)   VÝMĚNA NAPADENÝCH ČÁSTÍ POSLEDNÍ VAZBY KROVU ZA NOVÉ PRVKY 24 289,60
16)   ÚPRAVA DIMENZE A POLOHY NOSNÍKU NA SCHODIŠTI DO 2NP 4 249,20

CELKEM 1 237 070,65

CELKEM (Kč bez DPH) 1 237 070,65 Kč



20200010 Stavební úpravy objektu čp.62 Pičín Rozpočet: 20200010

01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE
1 139700010RA0 Odkopávka v uzavřených prostorách - dusané podlahy sklepů  (tl.25 a 20cm) 

sklep 33,71 X 0,25 = 8,43m3, sklep , 1, 2 místnost + chodba 7,85 + 11,51 + 
9,94  = 29,36 m2 x 0,2 tl. = 5,672 m3, v ostění dl. (0,9 + 1,75) x 0,4 š. x 0,2 tl. = 
0,164 m3, d (1,5 + 0,95) x 0,6 š x 0,2 tl = 0, 294 m3, součet celkem 14,756 
m3 m3 14,76 720,00 10 627,20

2 974042555R01 Odstranění podkladu - odkop v hor. 1 - 3 tl. do 35 cm pro míst.č.108-111          
24,72-22,94*11,32-11,7= 272,90 m2 (odvětrávaná podlaha) m2 272,90 195,00 53 215,50

3 139600011RAA Výkop pro prohloubení zákl.pasů pro zdivo ochozu do nezámrz.hloubky, odvoz 
kolečkem do 20m, (25,9+1,3+1,3)*0,4š.*0,5 hl.=5,70 m3

m3 5,70 930,00 5 301,00

Celkem za 1 ZEMNÍ PRÁCE 69 143,70
Díl: 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

4 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic (ochozů) , tl. 25 cm výplň tvárnic beton 
B20, propoj. výztuž, d (25,9+2*1,22) x 0,35 - 1,65 m v. = 28,34 m2

m2 28,34 1 130,00 32 024,20
5 274313511R00 Beton základových pasů prostý B15 (ochoz),dl.( 25,9+2*1,3) *0,5 š * 1,00 hl = 

14,25 m3 m3 14,25 3 200,00 45 600,00

Celkem za 2. ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 77 624,20
Díl: 3 KONSTRUKCE SVISLÉ A KOMPLETNÍ

6 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm( m.č. 001) 7ks x 2 =14 ks  
kus 14,00 450,00 6 300,00

7 310238211R00 Dozdívka parapetu oken cihlami na MVC tl.zdi 80cm(m.č.111) výměra (1,35 + 
2,05)x v1,1 x tl. 0,80  =2,992 m3 m3 2,99 8 900,00 26 611,00

8 310238211R01 Zazdívka otvoru ve zdivu cihelném tl.60cm tl., výměra ( 1,5 x 2,05x 0,6 tl., 
místnost 107 = 1,845 m3 m3 1,85 8 900,00 16 465,00

9 311238115R00 příčky sádrokartonové tl 150 mm (162,5) vč minerální vaty tl. 120 mm (místnost 
č. 108-110)-výměra (11,7 + 4,35+ 4,35) x v 4,5 - otvory: -1,45+1,45+1,1)*2,1 = 
celkem 84,60 m2 m2 84,60 860,00 72 756,00

10 342248109R00 Příčky cihelné tl. 10 cm (místnost 004 - 006) výměra (3,95+3*1,4+1,25) x 2,75  
= 25,85 m2 - odpočet otvorů 4 ks x (0,6 x 2) = 4,8 m2, celkem 21,05 m2

m2 21,05 890,00 18 734,50

PRÁCE HSV

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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11 342248109R01 Příčka cihelná tl. 11,5cm- (míst.č.102,101,107)výměra 
(3*1,85+1,65)*2,6v=18,72m2-otv.-4*1,2m2 =13,92m2,+( 2,35 +2,40)*2,6v  
+(1,7+2,0)*3,1v-0,9*2-2*0,8*2 =13,92+18,82=32,02m2 m2 32,02 930,00 29 778,60

12 342248144R00 Zdivo příček cihelných tl. 15 cm (místn. č. 104) výměra (3,8 + 2,85 ) x 2,6- 2 ks 
x (0,9 x 2) = 17,29 - 3,6 = 13,69 m2 m2 12,36 980,00 12 112,80

13 342261115R00 Přííč.SDKtl.30cm vč.min.vaty tl.26cm a parozábrany(m.č.201,202) 
výměra2*7,8*2,2 v+3,3*1,8v=34,32+5,94= 40,26 m2 m2 40,26 1 230,00 49 519,80

14 342264051R00 Podhled SDK s protipož.des.tl.15mm na systémové. ocel. kon. s kot do ŽB 
des. nebo poval.stropu ( m.č.003-006,100 - 107),-výměry z 
PD(10,4+4,86+3,69+3,57)+ 
(6,99+4,34+8,52+27,32+14,31+14,82+3,37+13,05+)= 115,44 m2 m2 115,44 920,00 106 204,80

15 342264051RT5 Podhl.SDK na sys.oc.konst..s parozábr.,des.GKF tl.15mm - m.č.108-
111,201,202- s dod.iz.min.vata4 cm -vým.zPD-
(8,86+20,66+18,92+222,81m2)+(11,7+3*4,35bm)*0,15 š+7,8dl.*(1,9+2*4,7 
šíř.rov.+šikmý)+3,45dl.(5,55+2*4,7 šíř.rov.+šikmý)=274,31+88,14+51,58= 
414,03 m2 m2 414,03 968,00 400 781,04

16 342265112RT6 Sádrokartonové předstěny podkroví, vč.parozábr.AL bez tep.izol.( m.č. 202,204-
207)výměra:  (dl.7,8*2*0,7 v.)+3,35dl* (0,7+1,7 v.) +5,55dl*2,6v -otv.1,45*2 
=10,92+8,04+11,53=30,49 m2 m2 30,49 860,00 26 221,40

16a 342265112RT6 dodávka a montáž SDK magnetických dvířek 900 x 1200 mm do SDK předstěn 
m.č. 201 ks 2,00 930,00 1 860,00

17 342265122RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmina- desky protipožární tl. 15 
mm, s parozábranou Al( místnost 201) výměra:( dl. 7,8 x 0,7 v)*2 + délka 1,8 x 
3,4 = 39,26 m2 + 6,12 m2 45,38 1 050,00 47 649,00

18 346244381R00 Plentování ocel. I nosníků (m.č.001) 2*3,1m+(004) 2*1,2m +( m.č.107) 
2*2,1m+( m.č.107-108) 2*2,3m+( m.č.111) 2otv.*2*2,7m+2*1,75m+(203) 
2*3,2m=38,10 bm *0,3š.=11,43m2 m2 11,43 620,00 7 086,60

19 413232210R00 Úprava podloží pro osazení válcovaných nosníků 2 x 14 ks(m.č. 001 - 004, 
111, 107) kus 28,00 250,00 7 000,00

20 319202321R00 Opravy a doplnění chybějícího vnějšího obvod. smíšen zdiva přizděním-plent. 
tl. do 10 cm, zvenku odhad 10% plochy:KZS stěny 519,45+sokl151,06=celkem 
670,51 m2*0,1=67,05 m2 m2 67,00 530,00 35 510,00

21 240010011R00 Mtž.+dod. VZT rozv.nuc.odv.WC místn.a umýv.vč.prostupu(jádrové vrtán.3ks), 
pro( m.č 003,005, 102,109)+(m.č.111-odv.podl.) s krytem do SDK kaslíku 
rš.40cm ´=celkem 22,50 bm bm 22,50 1 630,00 36 675,00

22 342248144R01 zdivo přizdív..stáv.zděn.štítu a zdivo nové odělující půdní příčky z 
porobet.tl.30cm(m.č.202) výměra: -12,95 dl.*4,6v:2*2=59,57m2-otvory 
1,5*2+1*2=54,57m2+dozdění ul.štítu na výš.+460cm-(m.č.203) 
výměra:13,3dl*1,5=19,95m2´=zdivo tl.30cm celkem 74,52 m2 m2 74,52 960,00 71 539,20

23 342248144R02 příplatek za dořezání zdiva štítů (m.č.202)vým.:4* 8,3 m dl.=33,2 bm m 33,20 230,00 7 636,00
24 342248144R03 úprava ložných spar pro dozdivky a 

přizdívky(m.č.202,203)výměra:2*12,95dl.+13,3dl.=39,2 m 39,20 150,00 5 880,00
25 34226405RT7 sdk protipož.zákryt dřev.sloupků rš.85 cm(m.č.202)-vým:2*2m dl.= 4 bm

bm 4,00 650,00 2 600,00

Celkem za 3. KONSTRUKCE SVISLÉ A KOMPLETNÍ 988 920,74
Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

3(46)



26 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky profilu I č.20  (délka 
4,6m), místnost 001,( 4,6 m délka x 7 ks x 1,05 ztratné) x 26,2 kg/bm = 886 kg

t 0,89 48 000,00 42 528,00
27 411321315R01 Stropy deskové ze žlb.B25 tl.12cm do ztracen. Bed z trap.VSŽ plechů v.50mm  

(.m.č. 001) výměra z PD: 24,93 m2 m2 24,93 3 250,00 81 022,50
28 411354255R00 Dodávka a montáž bednění stropů z VSŽ plechu výška 50mm ( m.č. 001)     

výměra:24,93m2 x 12,07 kg/m2 = 365 kg *prořez 1,25= 376 kg kg 376,00 41,00 15 416,00
29 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli D 12mm (m.č. 001) výměra: 24,93 m2 x 7,62 

kg/m2 = 190 kg t 0,19 26,00 4,94
30 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí 100/100/8 mm(m.č. 001) výměra:                        

24,93*prořez1,25= 31,16 m2 m2 31,20 299,00 9 328,80
31 317168122R00 Překlad keramický nenosný 145x71x1250 mm (m.č. 102) 4 ks +(m.č.104) 1 

ks(m.č. 103) 1 ks( m.č. 004) - 006 4 ks=celkem 10 ks kus 10,00 960,00 9 600,00
32 317168123R00 Překlad keramický nenosný 145x71x1500 mm(m.č. 107) 1 ks kus 1,00 1 120,00 1 120,00
33 411320122RAC Strop ŽB  tl. 10cm, ztrac.bednění VSŽ plech, ocel. I.č.16, vč.výztuže, kapes a 

zazdění, keramzit 5cm (m.č. 105-107) výměra: 
(š3,0*4,75dl)+(š3,0*3,75dl.)=14,25+11,25=celkem   25,50 m2 m2 25,50 3 210,00 81 855,00

34 13380630 Tyč průřezu I 160 = překlady okenních a dveřních otvorů (m.č.004) 6 ks x1 m 
+(m.č.001) 6 ks x 2,9 m +(m.č.107) 4 ks x 1,95 m +(m.č.107+108)  4ks x 2,05m 
(m.č.111) 2 otv. X 6 ks x 2,5 m + 6 ks x 1,55 m +(m.č. 203) 4 ks x 
3m+(m.č.100)2x2,4 = celk. 95,50 bm x 1,07 pořez x 17,9 kg/bm = 1,829 t

t 1,83 42 000,00 76 818,00
35 411321315R04 dodávka a mtž. žlb. konstr schod. ramen tl. 12 cm vč. nabet. Schod. Stupňů, 

ocel. Výztuže a  bednění místnost č.106, 206, 202 dl. 3,15 x š 1,25 x tl 0,12 x 2 
+ 15 ks x 1,25 x (0,18 x 0,28):2 = 1,42 m3 m3 1,42 9 600,00 13 632,00

36 317351105R01 Bednění římsy( ochoz) vč.odbednění (26,0+2*1,6)=29,20 bm m 29,20 320,00 9 344,00
37 411321315R02 Stropy deskové ze železobetonu tl.10-13cm do ztraceného bednění (ochoz) - 

26 bm x 1,6 šířka = 41,6 m2 m2 41,60 3 210,00 133 536,00
38 411354255R0X Dodávka a montáž bednění stropů z VSŽ plechu výška 50mm (ochoz) 41,6 m2 

x 10,38 kg/m2 *prořez 1,2=518,4 kg kg 518,40 41,00 21 254,40
39 411361921RT4 Výztuž ŽB desky svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm, (ochoz) 

26 bm x 1,6 šířka = celkem 41,6 m2 *prořez 1,25=52,00 m2 m2 52,00 255,00 13 260,00
40 13384020 Ocel.překlady  U č. 80mm pozink( ochoz) výměra: 26,0-(4*0,1) bm x 8,72 kg/m 

x 1,07 prořez= 238,86 kg 238,86 41,00 9 793,26
41 317168123R01 dod.a mtž.nosných překl.keram.tl.7,1/23,8v/125 cm 

dl.(m.č.103,202):4+6ks=10ks ks 10,00 1 230,00 12 300,00
42 317168123R02 dod.a mtž.nos.překl.keram.tl.7,1/23,8v/150 cm dl.(m.č.003,,100):6+4ks=10ks

ks 10,00 1 350,00 13 500,00
43 317168123R03 dod.+mtž.nos.překl.keram.tl.7,1/23,8v./200 cm dl.(m.č.202) 1*:3ks ks 3,00 2 150,00 6 450,00
44 411320122RA1 dod.+mtž keram.stropu tl 25 cm-doplnění nad (m.č.100)-vým:2,25 š*2,5m dl.= 

celkem 5,63 m2 m2 5,63 1 630,00 9 176,90

Celkem za 4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 559 939,80
Díl: 61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ
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45 611422133R00 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková - dvouvrstvá (m.č. 001)- d 4,2x 
š2,03 x 4 ks + (4,2 x 0,25)(m.č. 002) d 3,9 x š 1,81 + 2,95 x 3,3 + 2,5 x 1,6 
+(m.č. 003) d 3,5 x š 3,3 +(m.č. 004 - 006) d3,8 x š 3,4, (m.č. 007) 4,95 x 5,7 + 
2,5 x 1,2 + 5x1,54 + nadpraží(2,6 + 1,5 + 1,35)x 0,5 = 35,114 + 20,80 + 11,55 + 
12,99 + 39,17 + 2,725 = 122,28 m2

m2 122,28 390,00 47 689,20
46 612421615R00 Omít.vnitř zdiva jádrová jednovrstvá VPC-výměra viz 

otluč.omítek(m.č.001)50,84+(m.č.002)55,68+(m.č.003)34,22+(m.č.004)40,07+(
m.č.007)80,22=celkem 261,03 m2   (suterén)+podkr.porobet.příč.-výměra zdivo 
příček tl.3ocm=59,57m2:2*5stran=148,93m2= celkem 409,96 m2

m2 409,96 340,00 139 386,40
47 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva štuková jednovrstvá VPC-suterén (m.č.001-004,007) 

(261,03 m2 - obklady 62,68m2)  +podkroví(m.č.202)59,57:2*2 
str.=59,57m2=celkem 257,72 m2 m2 257,72 299,00 77 058,28

48 622903111R00 Omytí a proškrabání spár viz otlučené omítky, 261,03 zdi + 122,28 strop.= 
383,31 m2  (suterén) m2 383,31 120,00 45 997,20

49 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková dvouvrstvá zvýšené přízemí( m.č. 
101), 11,42 m2 +( m.č. 102) 6,72 m2 +( m.č. 103) 20,76 m2,+( m.č. 104) 15,50 
m2 = celkem 55,4 m2 m2 55,40 410,00 22 714,00

50 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří  viz PD - bourací výkres  výměra výplní 
otvorů .=113 m m 113,00 210,00 23 730,00

51 612421637R01 Omítka vnitřní zdiva štuková dvouvrstvá na novém zdivu( položka 34)  2x 17,33 
+( pol 35) 2x 27,59 +( pol 36) 2x 12,36  - obklady( položka 64) 31,84 = celkem 
82,72 m2 m2 82,72 390,00 32 260,80

52 612421637R02 Omítka vnitř.zdiva dvouvr.VPCštuk- na stáv.zdivu:výměra viz otluč. omít. 
557,57 - ostění 50,79 m2 + omítka na stávajícím neomítlém zdivu (m. č. 101 - 
106) (3x4) + 3,2 + (3x0,5) + 3,35 + (3x3,8) + 1,85 + 5,0 + 3,9 + 3,4 + (2x4,0) + 
4,0 + 3,5 + 3,7 + 3,5 + 2x(3 + 4,2) = 82, 7 bm + 2,55 v - odpočet otvorů -0,6 x 2 
+ 2 x3 - 2 x 0,9 x 2 - 2x (0,8 x2) - 4 x (1,35 x 1,35) - 0,8 x 0,9 - 0,9 x 1 = 506,78 
m2 + (na stáv. neomítlém zdivu) 210,87 - otvory 24,11 m2 =celkem 693,87 m2

m2 693,53 340,00 235 800,20
53 612425931R00 Omítka dvouvrst.VPC štuk. vnitřního ostění a nadpraží  - výměra viz výplně 

otvorů bm 145,10 210,00 30 471,00
54 622904122R00 očištění a zpevnění spár kleneb po odstr.násyp(m.č.101 + 102) 1,85 š x 5,3 d 

=celk. 9,81 m2 m2 9,81 360,00 3 531,60
55 612421637R01 Om.vnitř.dvouvrs. zdiva štuková schod. : výměr. ramena 3ks*3.1dl*1,5š. 

=13,95 m2+bok schodnic 3ks*3,1 dl.*0,25š=2,33 m2=celkem 16,28 m2

m2 16,28 390,00 6 349,20
56 612409991R00 začištění omítek kolem podlah viz PD -   podlah.konstrukce.154 bm m 154,00 210,00 32 340,00

Celkem za 61. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 697 327,88
Díl: 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ
57 612441740R00 Omítka říms VPC štuk. fasáda 29,65 bm +27,7bm + 8,2 bm x 2=73,75 bm

bm 73,75 290,00 21 387,50
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58 621461151R00 Omítka ostění a nadpraží šlechtěná viz PD, 11 ks x (2x1,5 + 1 x2) + 1 ks x (2x 
2,45 + 1,1) + 1 ks x(2x2,45 + 1,45) + 4 ks x (2 x 135 + 135) + 1ks x 2 x 0,8 + 
0,9 + 1 ks x 2 x 1,00 + 0,9) + 2 ks x (2x 2,1 + 1,0 ) + 2 ks x 2 x 1,2 + 0,9 ) + 1 x 
(2 x 2,1 + 2,4) + 1 ks x 2 x 2,1 + 1,35 + 1 ks x (2 x 0,9 + 0,6) ´1 bm

bm 125,55 310,00 38 920,50
59 622300154R01 Montáž a dodávka zakládacího profilu š.100mm 27,6 + 4,5 + 7,9 + 8,1 + 8,0 + 

27,45 + 12,9 + 10 x 0,1 + 4 x 0,5 + 4 x 0,25 - 2,4 - 1,35 - 2,45 - 1,1 = 93,15 bm

bm 93,15 160,00 14 904,00
60 622311521RV1 Zatepl. syst. sokl.zdiva XPS tl. 80 mm zakon.stěrkou s výztuž. tkaninou (29,75) 

x  0,7 - 2,25 v=44,1( +13,5x0,5-0,7v=8,1(+ 27,9x0,4v=10,8(+ 2,9 x0,1 v=0,29( + 
3,25 x1,9 v=6,2( +8,55 x2,1 v=17,96( + 8,15 x 2 v=16,3( + 8,25 x2,2 
v=18,15(+och.27x1,1v=29,15=151,06m2 - otvory  odečteny ve výměrách KZS 
minerální vaty    sokl celkem 151,06 m2

m2 151,06 780,00 117 826,80
61 622311732RV1 Zatepl.systém fasáda z miner.vlny tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou hl. budova délka (27,7+ 13,5 + 29,75 + 3,4) x v 4,7=349,46 + štít 13,5 
x 5,5 v : 2=37,1 + štít hl. bud. u přístavku.  8dl. x 2,2 š=17,6 = 404,16 m2, 
přístavek d (8,15+8,55 +8,3) x 5,3 v=132,5 + štít (8,55 x 3,8 v ): 2 =32,49 = 
164,99 m2, celkem hl. bud 404,16 +příst. 164,99 = 569,15 m2 - otvory: 11 ks x 
1,9 x 1,45 - 2 ks x (0,9 x 2,05) - 4 ks x 1,25 x 1,3 - 1 ks x (0,8 x 0,75) - 1 ks x 
(0,8 x 0,95) - 1 ks x (1,35 x 2,1) - + ks x (1,0 x 2,1 ) - 2 ks x 0,8 x 1,15 ) - 1 ks x 
(2,3 x 0,3) - 1 ks x (1,25 x 0,3) = - 49,70 m2 = 519,45

m2 519,45 780,00 405 171,00
62 622311754RV1 KZS ostění a nadpr.z miner.vlny tl.do 50mm zákon. stěrkou s výztuž. 

tkan.11ks*6m+6,35m+6m+ 2*4,05m+2*4,7m+6,6m+5,55+3,3m=125,55 bm

bm 125,55 420,00 52 731,00
63 622392912R00 Šambrána z XPS tl. 20 mm  (lepení, kotvení, perlinka, stěrka), rohy 4,5 v x 7 ks 

+ vodorovné 3,35 + 29,65 + 27,7 + 13,5 + 8,55 + 8,3 + 
8,2+štíty3x8,3+1,7+2x7,1 = 171,55 bm bm 171,55 380,00 65 189,00

64 622421121R00 Omítka vnější stěn VPC jádrová výměra- ( pol.č. 60) 519,45+ (pol.č.59)  
151,06+(ostění a nadpr.125,55m*025)31,39 = 701,9 m2 -podklad pro KZS

m2 701,90 310,00 217 589,00
65 622432111R00 Omítka soklu marmolit jemnozrnná ( položka 59: 151,06m2) m2 151,06 410,00 61 934,60
66 622461150R00 šlechtěná om.vnějš.stěn silikát. zr.1,5mm točená 519,45m2 (položka 60)

m2 519,45 360,00 187 002,00
67 622904113R00 Očištění fasád tlakovou vodou s proškrabáním spár dotčeného zdiva položka 

63 m2 701,90 25,00 17 547,50

Celkem za 62. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 200 202,90
Díl: 63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
68 631571003R00 Násyp pod podlahy sklepa ze štěrkodrti 8-16mm tl.10cm( m.č.007) výměra: 

5,35 x 4,95 + 1 x 3,5 + 3,24 x 1,18 = 33,71m2 x tl 0,10=3,37 m3

m3 3,37 830,00 2 797,10
69 631571004R01 Štěrkopískové lože pro cihelnou dlažbu tl.4cm (m.č. 007) výměra: 5,35 x 4,95 + 

1 x 3,5 + 3,24 x 1,18 = celkem 33,71m2 m2 33,70 42,00 1 415,40
70 632244911R00 Mtž.+dod. cihel. dlažba kladená do písku(m.č. 007)výměra: 5,35 x 4,95 + 1 x 

3,5 + 3,24 x 1,18 = 33,71m2 m2 33,70 620,00 20 894,00
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71 631900001RA1 Podlaha sklepa  podklad štěrk 8 - 16 mm, tl.  5cm (m.č.002-006) 
výměra:13,42+10,4+13,78=37,60 m2 m2 37,60 65,00 2 444,00

72 631900001RA1 Podkl.bet. maz.tl.60mm  výz.svař.sítí 15/15/0,6cm(m.č.002-
006)výměra:13,42+10,4+13,78=37,60m2 *2 = celkem75,20 
m2(pod.izol.+pod.keram.dlažb m2 75,20 283,00 21 281,60

73 631591115R00 Zás.klen. 8-16mm(m.č.100+102) 1,85*5,3* tl.0,1-0,5=2,94m3 
(m.č.101,104,106,107)4,34+14,31+3,37+13,05=35,07*0,06=2,11m3=celkem 
5,05 m3 m3 5,05 830,00 4 191,50

74 632411110R00 Úprava stávající bet.maz.samonivel.stěr.tl.10 mm -výměra viz PD( m.č. 201) 
31,46 m2+(m.č.103) 27,32 m2+(m.č.105)14,82 m2 = 73,60 m2 m2 73,60 360,00 26 496,00

75 632451021R00 Úprava parapetů oken venkovní a vnitřní suter.1ks x 0,6 m + přízemí 11 ks x 
2,0 m + 4 ks x 1,35 m + 2ks x 0,9 m + podkroví 2 ks x 0,9 + 2 ks x 1,00 = 33,6 
bm x 2 ( venek + vnitřek doplnění vč.XPS tl.50mm) bm 67,20 260,00 17 472,00

76 631320021RAD Bet.maz. tl. 6 cm vyz.svař.sití150/150/6mm(m.č.101,104,106,107) 
4,34+14,31+3,37+13,05+ ((m.č.202)30,04+(206)9,77= 74,88 m2                 m2 74,88 283,00 21 191,04

77 631320131RA1 kpl.dod.a mtž.  skladby odvětr.podlahy( bez polys.XPS a 
uměl.povrchu)(m.č.108-111) - 23,85 d x11,55 š = 275,47 m2, skladba 
odvětrávané podlahy : drť 8 -16 mm, tl. 5 cm, geotext.,PE tvarovky iglú H20, 
bet. maz se sítí 10/10/0,6 cm, tl. 7 cm, 2x OSB deska tl. 2,2 cm m2 275,47 1 710,00 471 053,70

78 632451336R00 Úprava povrchů beton. stupňů  (stupnic a podst.) keram.dlaž. viz PD( výkr.ŘEZ 
B_B¨)  10ks+9ks+8ks +6=33ks kus 33,00 1 300,00 42 900,00

79 632451336R01 Úprava povrchů beton.sch.podest ker.dlažboum.č.(106)3,37m2+(206) 9,97 
m2=13,34 m2   dod.+mont. m2 13,34 880,00 11 739,20

80 631320031RA0 Drátkobeton ochozu tl.10cm B25 1,6 x 26 = 41,6 m2 m2 41,60 620,00 25 792,00

Celkem za 63. PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 669 667,54
Díl: 64 VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE
81 766660038 Dod.+mtž.vnitř.dv.protipož.pln.laminované EW 15 DP 3 - C do ocel.zárub.( 

m.č.201)š.90* 197 cm výš. ks 1,00 15 320,00 15 320,00
81a 766660038 Dod.+mtž.vnitř.dv.protipož.pln.laminované  EW 15 DP 3 - Cdo ocel.zárub.( 

m.č.202)š.145cm*197 cm výš. ks 1,00 26 850,00 26 850,00
82 648991113RT4 Osazení parapet.desek z PVC včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 

výměra (2x0,95 + 2x0,5 + 4x1,4 + 1x1,05)´= 9,85 x 1,04 prořez = 10,25

m 10,25 530,00 5 432,50
82a 648991113RT4 Osazení parapet.desek z PVC včetně dodávky plastové parapetní desky š. 600 

mm,výměra (11x2,05) = 22,55 x 1,04 prořez = 23,35 m 23,35 610,00 14 243,50
83 766660038RA0 Mtž.+Dod. dveří dř.laminov.jednokř. vč.obložkové zárubně a kování viz 

PD(sut.7ks+příz.9ks)=16 ks kus 16,00 11 760,00 188 160,00
83a 766660038RA0 Mtž.+Dod. dveří dř.laminov.jednokř. EW 15 DP C - 1 0,8 x 1,97 do ocelové 

zárubně(suterén m.č. 007) ks 1,00 12 620,00 12 620,00
84 61143000.a Okna plast. do 1,5 m2 plochy jednokř. dod. a mtž.,( m. 004) 0,6 x 1,2 +( m.102) 

0,9 x 1 +( m.100) 1,0 x 1,35 + (m.201) 0,9 x 1,2 x 2 ks= celkem 5,02 m2   
(dekor dřevo+bílá) m2 5,02 4 350,00 21 837,00

85 61143040,a Okna plast. dvoukř. přes 1,5 m2 plochy dod a mtž. m.č.(103+104 + 105) 4 ks x 
1,35 x 1,35 + ( m. 108, 110, 111) 11 ks x 2,0 x 1,5    (dek.dřevo + bílá) =celkem 
41,89 m2 m2 41,89 4 350,00 182 221,50

86 61143780.a Dveře balkon. jednokří.,( m.č. 203) 2 ks * 1,0 *1,85 
+(m.č.109)dv.vnitř.jednokř.plast.-dek.dř+bílé  1,1*2,1= celkem 3,7 m2 m2 3,70 12 650,00 46 805,00
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86a 61143780.a dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné laminované plné do obložkové zárubně 
1,10 x 2,1 ks 1,00 11 320,00 11 320,00

87 61143790.a Dv.vchod.jednokř plastové(dekor dřev+bílé).dod+mtž.( m.č. 111) 1,1 
*2,45=2,7m2 m2 2,70 5 120,00 13 824,00

88 61143792.a Dveř.vchod. dvoukř.plastové (dek.dřev.+bílé) dod.+ mtž(m.č. 107)1,45 x 2,45 
+(m.č.001) 2,4 x 2,1 +(m.č.002) 1,35 x 2,1 = 11,43 m2 m2 11,43 5 120,00 58 521,60

88a 61143792.a dveře vnitřní dvoukřídlové  dřevěné laminované do obložkové zárubně(m.č.108) 
1 ks x 1,45m x 2,1 +(m.č.110) 1,45x2,1 ks ks 2,00 18 640,00 37 280,00

88b 61143792.a dveře vnitřní dvoukřídlové  dřevěné laminované do obložkové zárubně 
protipožární EW 15 DP 3 - C s panikovým zámkem1 ks x 1,45m x 2,1 m. č. 108  

ks 1,00 29 330,00 29 330,00
89 767221000Ro2 dod.+mtž.ocel.zárubní š.90/197cm/ 10 cm (m.č.201) ks 1,00 1 350,00 1 350,00
89a 767221000Ro2 dod.+mtž.ocel.zárubní š.80/197cm/ 10 cm (m.č.007) ks 1,00 1 250,00 1 250,00
89b 767221000Ro2 dod.+mtž.ocel.zárubní š.145cm/197cm/ 10 cm (m.č.202) ks 1,00 3 620,00 3 620,00

Celkem za 64. VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA DVEŘE 669 985,10
Díl: 94 LEŠENÍ
90 941941051R00 Montáž lešení fasádního 31,5dl.*5-6,5v+16,3dl*5v+30,9dl*5-

6,5v+5,9dl*6,5v+štit.16.3dl*4,5v:2+9,8dl*7-7,2v+9,6dl*7,2v+9,7dl*6,5-
7,2v+štít11,6dl*4v:2=781,70m2 m2 781,70 55,00 42 993,50

91 941941391R00 Nájem fasádního lešení den 90,00 1 200,00 108 000,00
92 941941851R00 Demontáž lešení fasádního m2 781,70 32,00 25 014,40
93 941955001R00 Lešení lehké pomocné m2 3 120,00 15,00 46 800,00
94 998009101R00 Přesun hmot pro lešení m2 782,00 10,00 7 820,00
95 941955001R01 visuté lešení nad přístavkem pro omítku štítu hl.budovy m2 25,00 65,00 1 625,00

Celkem za 94. LEŠENÍ 232 252,90
Díl: 96 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ
96 973031325R00 Vysekání kapes ve zdivu smíšeném pro osaz.válc. nosníků I 20  (místnost 001) 

7 ks x 2 kus 14,00 250,00 3 500,00
97 978011191R00 suterén- otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% , dvouvrstvá 

(místnost 001) dl. 4,2x š2,03 x 4 ks + (4,2 x 0,25),( m.č. 002) dl. 3,9 x š 1,81 + 
2,95 x 3,3 + 2,5 x 1,6 +( m.č. 003) d 3,5 x š 3,3 +( m.č. 004, 006) d3,8 x š 3,4( 
m.č. 007) 4,95 x 5,7 + 2,5 x 1,2 + 5x1,54 + nadpraží(2,6 + 1,5 + 1,35)x 0,5š. = 
35,114 + 20,80 + 11,55 + 12,99 + 39,17 + 2,725 = 122,28 m2

m2 122,28 50,00 6 114,00
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98 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %( m.č. 001)( 6,3 + 4,15 + 6,6 
+ 4,2) x 2,35 +(klenba) 8 x 0,4 m2  +(ostění) 0,6 x 2 x 4 -( otvory) - 2,6 x 2 - 
0,95 x 2 = 57,938 - 7,1 m2 = 50,838+(m.č. 002) 2 x (2,1 + 2,8 + 2,9 v + 2 x 1,15 
m (oblouk klenby) + ( 3,9 + 4,3 + 1,6 + 2,4 + 2,2) x 2,65v - otv. - (0,95 + 0,9 + 
1,35 + 1,8 + 0,8 + 0,8) x 2 v = 55,68 m2(m.č. 003) 2 x (3,55 + 2,25) x 2,7 v + 2 
x 1,15 m2 (oblouk klenby) + ostění 6 x 0,4 - otvory) - 0,9 x 2 = 34,22 m2(m.č. 
004) - 006 2 x (3,8 + 3) x 2,65 v + 2 x 0,9 m2 (oblouk klenby) + ostní 0,5 (0,9 + 
0,9 + 1,35) + 0,35 x (2 + 2 + 1,05) - otvory - (1,35 x 0,9) - (0,8 x 2) = 40,068 m2 
(m.č. 007) 2 x (5,35 + 4,95) x 1,5 v + 2 x (2,9 x 1,3) : 2 + 2 x (4 + 1,2 ) x 3,8 v + 
(2,5 + 2,5) x 1,5 v - otvory - 1 x 0,8 x 2 v - schodiště -( (1,4 x 1,25) : 2) x 2 x 2 x 
1,25 v = 80,215 m2 +(m.č.108-111)výměr.330,01m2= celkem 591,03 m2

m2 591,03 50,00 29 551,50
99 965100020RA0 Odbourání stáv.skladby povrchu podlah tl.12cm m.č(.002-006 )viz PD 13,42 

m2 + 10,40 m2 + 13,78 m2 + prahy mezi ostěním (0,9 + 1,1)x0,4 š + 0,95 x 0,6 
š + 1,35 x 0,7 š + 1,0 x 0,21 š = 40,125 m2 m2 40,13 80,00 3 210,40

100 762841812R00 Odstranění heraklit.podhledu tělocvičny, vč.omítky,18,68 až 19,16 d.* 11,7až 
11,35 = 219,74 m2 m2 219,74 45,00 9 888,30

101 962023391R00 Bourání zdiva (dozdívka mezi stropy) tl.15 cm (m.č.107, 202)výměra: 2,85 x 
1,35 v = 3,85 m2 m2 3,85 80,00 308,00

102 962031113R00 Bourání příček cihelých tl. do 20cm (místn.býv.pošty)výměry: 4,95 + 1,65 + 1,4 
x v 3,5 - otvory š ks x (0,8 x 2 ) celkem 31,2 m2, zvýšené přízemí (pokoj) (2,3 + 
2,9) x 2,55 v  + dtto( soc. zařízení) 1,85 x 2,55 v  - otvory 3 ks x (0,8 x 2) = 13,2 
m2zvýšené přízemí, půda 2,1 x 1,6 v = 3,36 = součet celkem 47,76 m2 

m2 47,76 95,00 4 537,20
103 962031117R00 Bourání zdiva nosných příček cihelných tl. 30cm(býv.pošta)-výměry: (4,7 + 6,)x 

4,85 v - otvory 1 ks x 0,8 x 2 = celkem 52,24 m2 m2 52,24 95,00 4 962,80
104 962032231R01 Bourání zdiva cihelného tl.60cm( bývalá pošta)-výměry: ( 5,3 x v 4,85 - otvor 

1,1 x 2 v + komín  5,05 x 1,1) x 0,55 tl m3 17,17 880,00 15 109,60
105 963013530R01 Bourání povalového stropu nad vstup.chodbou(m.č.107)výměra: 2,85 x 2,55 = 

7,24 m2 m2 7,24 55,00 398,20
106 963031439R00 Bourání cihelných kleneb nad bývalou poštou a skladem 5,3 x 6,2 + 3,9 x 4,95 

= 52,17 m2 54,37 85,00 4 621,45
107 965082941R00 Odstranění násypu klenby tl. 15-30 cm  m.č.(100 +102) 1,85 x 5,3 x 0,1 - 0,5 tl 

= 2,94 m3 m3 2,94 900,00 2 646,00
108 967031132R00 Přisekání ostění cihelných do 10 cm tl. (bývalá pošta)výměry: (1,5 x 1,5)  + 

tělocvična (2x 1,ř) + chodba 2 x 2,45 + vstupní chodba 2 x 2,1 = 15,1 bm x 
0,8tl. =  součet celkem 12,08 m2 m2 12,08 55,00 664,40

109 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel oken a dveří viz PD kus 66,00 10,00 660,00
110 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken viz PD kus 20,00 40,00 800,00
111 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní viz PD kus 9,00 40,00 360,00
112 968072455R01 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 viz PD kus 7,00 120,00 840,00
113 971033561R00 ubour parapet.-rozš.otvor(203),komín(201) zdiv.cihel.(0,9+0,7+1,5)=3,1 

m3 3,10 900,00 2 790,00
114 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdi cihelné - pro nový vstup do tělocvičny (107, 108 ) 1,5 x 

2,15 x 0,6 tl. = 1,94 m3 m3 1,94 900,00 1 746,00
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115 974031168R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 30 cm pro vtažení ocel.nosičů nad 
otvory(sut.m.č. 004) 3 x 1,00 m +(m.č. 001) 3 ks x 3,0 m +(m.č. 107) 2 ks x 2,0 
m +( m.č. 107 - 108) 2 ks x 2,1 m +(m.č. 111) 2 otv. x 3 ks x 2,5 + 3 ks x 1,6 m 
+(m.č. č. 202) 2 ks x 3 m = 46,60 bm m 46,60 65,00 3 029,00

116 974042554R00 Vybour.bet.mazan. tl. do 12 cm ( tělocv.), 19,16-18,66* 11,5 = 
219,74m2+(m.č.101,104,106,107)4,34+14,31+3,37+13,05=254,81 m2 m2 254,81 155,00 39 495,55

117 975021211R00 Podchycení nad bouranými otvory m.č.( 004) 2,5m + m.č.( 001) 2 ks x 4,5 m + 
m.č.( 107) 2 x 3,6 m, m.č.( 107 - 108) 2 x 3,6 m, m.č. (111) 2 otvory x 4,5 m + 2 
x 2,0m + m.č. (202) 4,5m = 42 bm m 42,00 220,00 9 240,00

118 965100020RA1 Vybourání skladby podlahy bývalé pošty  tl.16cm  -výměry:d 11,5 až 11,7 x š 
5,3 až 4,1 = 66,12 m2 - d 4,6 x 0,6 = 2,76 = celkem  63,36 m2 m2 63,36 155,00 9 820,80

119 972950001RAA Vybourání části stropu nad přízemím z povalů vč.bet.mazan. tl.20cm( m. č. 
202) podkroví 8,65 d x 3,2 š = 27,68 m2 27,68 135,00 3 736,80

120 978041100R0H Očištění stáv.str. trámů a dřevěných prvků krovu : krokve 2*24ks*8,3m 
dl.*0,64m rš.=255m2+,vazn.trámy 7ks*12,4m dl.*0,96=81,60m2 + sloupky 14 
ks*1,9m dl.*0,72m rš.=19,15m2+vaznice( 27,5+29,4+ 2*7ks*5,15m + 2*7ks 
*4,6m dl.*0,76m rš.=146,98m2+kleš.nosn.podhl.4pole*22ks*4,5m dl.*0,44m 
rš.=174,24m2 , přístavek : krokve 2*10ks*7,1m dl.* 0,42m rš.=59,64m2 + 
vaznice 2ks*8,2m*0,68m rš.=11,15m2+sloupky 6ks*2,2m dl*0,64m 
rš=8,45m2+vzpěry 2*6ks*1,0m dl.*0,48m rš.=5,76m2+ pozednice 2ks*8,2m 
dl.*0,56m rš=9,19m2+pozedn.(27,6+29,6)*0,64m rš=36,61m2+vzpěry sloupků  
2*7ks*1,5 dl.*0,48m rš=10,08 m2  součet celkem   817,85 m2

m2 817,85 80,00 65 428,00
121 978036191R00 Otluč.omít břízolit. v rozsahu.100 % (výměr pol.úpr.vějš.povrch.701,9m2

m2 701,90 50,00 35 095,00
122 953981101R00 Kotvení ocel.nosičů do obvod.zdiva-chemické kotvy 24 m x 2ks(ochoz)

kus 48,00 155,00 7 440,00
123 961044111R00 Bourání stáv.zákl.pasů( ochoz) viz PD 27,4 d x 0,5 š x 0,5 hl = 6,85 m3

m3 6,85 900,00 6 165,00
124 962032231R00 Bourání zdiva z cihelného( ochoz)-výměra:( 25,9m dl +2*1,3m š.* 1,85-0,35m 

výš.*0,30m tl.= celkem  9,41 m3 m3 9,41 820,00 7 716,20
125 962052211R00 Bourání železobetonové krycí desky( ochoz) + bourání stávajícího žlb. 

schodiště - výměra-výměry: d 26,2 x š 1,75 x 0,15 tl.+ d. 3,9 x š 0,9 x tl. 0,15 + 
11 ks x š. 0,9 x (0,25 x 0,22):2 = celkem  7,68 m3  m3 7,68 900,00 6 912,00

Celkem za 96. BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ 286 786,20
Díl: 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT
126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov(kontej. 3m3/3t)- 611,6 t ks 204,46 1 920,00 392 563,20
127 979081111RH3 Odvoz netříděného mat.kontejnery, vč.skládkovného kontejner 3m3/3t ks 12,00 2 530,00 30 360,00
128 979081111RT2 Likvid.nebezp.odpadu (2,93t asbest,10,94m3 asf.plástve)-kontej ks 4,00 10 530,00 42 120,00
129 979082111R00 Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m t 1 220,13 35,00 42 704,55

Celkem za 99. STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT 507 747,75
PRÁCE PSV

Díl: 711 IZOLACE PROTI VODĚ
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130 711111001RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena - včetně dodávky 
penetračního laku ALP,  37,60 m2 viz pol.izol.tep.suter(m.č.002-006)   m2 37,60 65,00 2 444,00

131 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením viz položka 143 m2 75,20 255,00 19 176,00
132 711212002RT1 Hydroizolační stěrka sprch - vodorovná a svislá( m. č. 003) m2 18,00 180,00 3 240,00
133 711212005R00 Hydroizolační stěrka ochozu 25 m d x 1,60 š = 40 m2 40,00 180,00 7 200,00
134 62831115 Pás asfalt.MDF s proti radonovou úpravou dodávka 37,6m2*1,15 

prořez=43,24m2*2vrstvy=86,48m2 m2 90,00 320,00 28 800,00
136 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě % 5,00 608,00 3 040,00

Celkem za 711. IZOLACE PROTI VODĚ 63 900,00
Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 
137 713110010RA suterén- dod.+mtž. izolace podlah z xps 50 mm výměra 

(m.č.002)13,42m2+(m.č.003)10,4m2+(m.č.004-006)13,78m2=37,60m2. 

m 37,60 155,00 5 828,00
138 713110010RA1 dopln tep.izol.šikmin u pozednic(m.č.201,202)vým:2*7,6+2*3,3=cel.21,8m

m 21,80 230,00 5 014,00
139 713110010RAD podkroví-dod.+mtž. izol.tep.do krovu a stropu  z min.vlny tl.24 cm( m.č. 

201+202+108-111)  výměr.viz SDK m2 414,03 420,00 173 892,60
140 713110010RA dod.+mtž.tep.izol.odvětr.podl.z XPS 80mm tl.(výměr. viz Díl 63 -

Podlah.konstrukce odvětrávaná podlaha) m2 275,47 210,00 57 848,70
141 713100812R00 Odstranění stávající tepelné izolace místnost tělocvična tl. do 5 cm 18,5 až 

19,0 š 11,35- 11,7 = 219,74 m2 m2 219,74 35,00 7 690,90
142 998713201R00 vnitrostaveništní přesun hmot % 5,00 500,00 2 500,00

Celkem za 713. IZOLACE TEPELNÉ  252 774,20
Díl: 762 TESAŘSKÉ KONSTRUKCE 
143 762332110RT5 Mtž.+dod. kleštin pro dodatečné ztužení stáv.krovu včetně dodávky řeziva, 

hranoly 8/16, dl.7m, viz technická zpráva kus 12,00 820,00 9 840,00
144 762342203RT5 Mtž+dod. laťování střech, vč.kontralatí : hl. bud.  8,5 x (28,2m+27,7m) + 

přístav. (7,1 + 7,1) x 8,6 =475,15+122,12= 597,27 m2 m2 597,27 250,00 149 317,50
145 762342811R00 Demontáž laťování střechy-vým.:dtto  celkem  597,27 m2 m2 597,27 25,00 14 931,75
146 762811100RT3 Mtž.+dod. záklopu stropu vrchního z prken tl.25mm  mm(mč.203)výměra: 

23,28 - 25,02 š * 11,75 - 12,10 = celkem  281,05 m2  

m2 281,05 360,00 101 178,00
147 762811811R00 Dmtž.prken.záklopu stropu půdy-vým:18,5-19dl*11,35-11,7š=.219,74 m2

m2 219,74 25,00 5 493,50
148 762822110R00 Montáž nosného podhledu stropu z trámků 6x16cm délka 420 cm pro SDK 

podhled -dopl.strop.nad býv.poštou bm 129,00 120,00 15 480,00
149 60596002 Řezivo hraněné pro doplnění  stropu nad bývalou poštou a zhotovení nosného 

dřevěného roštu pro SDK podhledu místnosti č.( 111) 
129bm*0,06*016+vaz.tr.str.0 26*0,20*(12,5+6,5)=(1,24+0,6)*1,2=2,21m3

m3 2,21 7 800,00 17 238,00
150 762332110RT5 Mtž+Dod.kleštin pro m.č.(202)pro dodatečné.ztuž.stáv.krovu.a zatepl.8/24cm 

dl.7 m(  (0,74 m3) ks 5,00 1 654,00 8 270,00
151 762332110RT4 Mtž.+dod.kleštin 8/16cm dl.480 cm (m.č.201) ks 10  (0,51m3) ks 10,00 964,00 9 640,00
152 762822110R01 Mtž.+dod.nastav.trámků dř.roštu podhl.6cm/8cm/dl.12bm *6ks*5 polí.(m.č.203) 

=360bm (1,91 m3) -pro tep.izol.podhledu bm 360,00 96,00 34 560,00
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153 762822110R04 Mtž.+dod.nast.hranolů krokví8/10 cm 
dl.350cm(m.č.202)vým.:2*7ks*3,5m=celkem 49 m (0,43 m3) bm 49,00 210,00 10 290,00

154 montáž dopln.stropu nad býv.pošt a úpravy stoj.stolice krovu(bez podhl)-
(dod.řeziva ve specif.pol.154) kpl 1,00 28 600,00 28 600,00

155 998762342RT5 vnitro staveništní přesun hmot % 6,00 500,00 3 000,00

Celkem za 762. TESAŘSKÉ KONSTRUKCE  407 838,75
Díl: 764 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
156 764224560U00 Podkladní plech štítového lemování TiZn rš 350mm 4x8,5 + 7,8 + 5,8 = 47,6

m 47,60 460,00 21 896,00
157 764231420R00 Krajové lemování střechy do okap.žlabu Ti Zn plech rř 250mm 30,10+28,1+ 

8,35 + 8,25 = 74,80 m 74,80 410,00 30 668,00
158 764231440R00 Lemování ke zdi štítu Ti Zn plechem 450 mm 7,8 + 5,8 = 13,6 m 13,60 485,00 6 596,00
159 764231460R00 Štítové lemování Ti Zn plechem rš 650 mm  4x8,5 + 7,8 + 5,8 = 47,6 m 47,60 590,00 28 084,00
160 764252401R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, D 100mm vč.háků přístavek  8,45+ 

8,35=16,80 m m 16,80 295,00 4 956,00
161 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech hl. budova, podokapní půlkruhové, D 125mm vč.háků, 

30,2+28,2=58,4 m m 58,40 315,00 18 396,00
162 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D 125 mm kus 4,00 860,00 3 440,00
163 764259411R01 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D 100 mm kus 2,00 620,00 1 240,00
164 764510460R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm viz položka 52(96)

m 36,00 620,00 22 320,00
165 764521250R00 Krajové lemování ochozu z Cu plechu, rš 330 mm 25 + 1,6 = 26,6 m 26,60 1 230,00 32 718,00
166 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 14,00 230,00 3 220,00
167 764554403R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 125 mm m 21,00 260,00 5 460,00
168 764556542U00 M+D TiZn kolena  D 100 kus 2,00 320,00 640,00
169 764556543U00 M+DTiZn kolena  D 125 mm kus 4,00 360,00 1 440,00
170 764556552U00 M+D TiZn kolena výtok kruh D 100 kus 2,00 296,00 592,00
171 764556553U00 M+D TiZn kolena výtok kruh D 125 mm kus 4,00 318,00 1 272,00
172 766620053RA0 M+D Okno střešní  78 x 140 cm kus 4,00 14 630,00 58 520,00
173 998764556R00 vnitrostaveništní přesun hmot % 6,00 500,00 3 000,00

Celkem za 764. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 244 458,00
Díl: 765 KRYTINY STŘECH TVRDÉ 
174 765311810R00 Dmtž. pál.krytiny do sut -vým.: 8,5 x(28,2+27,3) + přístavek (2x7,1 x 8,6) = 

475,15+122,12=celkem 475,15 m2-tašky(příst.eternit 122,12 m2)

m2 475,12 55,00 26 131,60
175 765901103R00 Mtž.+dod.podstř.ochr.fólie-výměr:dtto 475,15+122,12 =celk. 597,27 m2

m2 597,27 94,00 56 143,38
176 765310020RA0 Dod.a mtž. střeš.pál. krytiny dvoudráž-výměra: dtto= celkem  597,27 m2

m2 597,27 680,00 406 143,60
177 76511810R02 dmtž.eternitových šablon do suti přístavek-vým.:celk.122,12 m2 m2 122,12 230,00 28 087,60
178 998765310R0 vnitrostaveništní přesun hmot % 5,00 500,00 2 500,00

Celkem za 765. KRYTINY STŘECH TVRDÉ 519 006,18
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Díl: 767 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 
179 767221110R0H M+D Zábradlí schodišťové ocelové se svislou ocelovou tyčovou výpní s roztečí 

dle normy a dřevěným madlem 3*3,1bm*1,1 v = 10,23 m2 10,23 3 200,00 32 736,00
180 767 00-0001Gumo M+D Gumová čistící zóna v Al rámečku 1500x2000mm rámem+kotvení, s 

vysokou schop.zachytit nečistoty kus 1,00 18 650,00 18 650,00
181 767662130R01 M+D Ochranné jednoduché ocelové zavlékací rámy do oken s výpletem z 

ocelového kolmého pletiva 50 x 50mm osazených do ocelových oček 
kotvených do ocelového ostění s e,ailovým nátěrem místnost 111, do oken 2 x 
1,5 m kus 10,00 5 040,00 50 400,00

182 767221100R0H M+D Zábradlí ocel.pozink čtvercových profilů s 2 vodorovnými tyčemi a 
ocelovým madlem 40x40 mm ochoz 26 bm x 1,1 = 28,6 m2 x 14,685 kg/m2 = 
420 kg kg 420,00 210,00 88 200,00

182a 767221100R0H M+D  ocelového předsazeného rámového záradlí před francouzské dveře se 
svislými příčlemi a ocelovým madlem v pozink provedení a emailovým 
nátěrem, rozměry 90 šx 100cm v, rám osazen mezi venkovní ostění 
francouzských dveří na chemické kotvy ks 2,00 5 400,00 10 800,00

183 76722100R03 drobné zámečnické výrobky do 15 kg.pozinkov. kg 85,00 210,00 17 850,00
184 998767662R01 vnitorstaveništní přesun hmot % 5,00 500,00 2 500,00

Celkem za 767. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 221 136,00
Díl: 771 + 781 KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY 
185 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo,spár.hmota místnosti 

105 2 x3,00 + 2x 4,3 + místnost 101 3,6 + 2,3 + 3,2 + 3,2, místnost 106 3,3 + 
0,55 + 0,7 + 1,9, místnost 107 2,2 + 2,7 + 3,7 + 1,5 + 1,65, místnost 201 7,5 + 
4,25 + 4,25 + 7,2, místnost 001 4,15 + 4,1 + 6,20 + 6,40 + 0,5 + 0,5 + 0,6 + 
0,6 místnost 002 5,80 + 2,05 + 2 + 4,2 schodiště 002 2 + 3,3 +  1,5 + 2 x 0,8 + 
1,5 =115,3  - otvory dveře - 2,4 - 0,8 x 8 ks - 2 x1,1 = 11,00 celkem 104,3 m 104,30 80,00 8 344,00

186 771575109RT4 suterén-  mtž. podl. keram.,do tmele, 30x30 cm lepidlo, spár.hmota m.č.( 001 - 
006)výměra dle PD ST 5: 24,94+ 13,42 + 10,40 + 4,86 + 3,69 + 3,57 + práh( 
001) 2,6 x 0,7 +( podesty) 1,55 x 0,9 + 1,2 x 1,15  = 63,07 m2 m2 65,40 480,00 31 392,00

187 781230121R00 suterén-  obklád stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm místnost 003 (2,25 
+ 3,5 + 1,15 + 0,25 + 0,35 + 0,35 + 3,55) x 1,8 v = 20,34 m2, 004 (( 1,75 x 1,5) 
x 2 + (1,35 + 0,85)x2) x 1,8 v = 19,63 m2, 005 ((1,6 + 1,8)x2 + (0,8 + 1,35)x2) x 
1,8 v = 19,98 m2, 006 ((1,2 + 1,8)x2)x 1,8 v = 10,9 m2, zvýšený obklad sprcha 
( 2,4 v) (2,25 + 1,4 + 1,4) x 0,6 v = 3,03 m2, celkem 73,88 m2 - otvory -4 x 2 
strany x (0,6 x 1,8 v) + 0,8 x 1,8 toje - 10,08 m2,  výsledek 63,8 m2

m2 63,80 480,00 30 624,00
188 59764231b přízemí -  dod dlažby keramické viz montáž 52,96+ sokl 10,5 m2  = 63,46 x 

prořez 1,12 = 71,07m2 m2 71,00 500,00 35 500,00
189 597813700 suterén dod.keram. dlažeb  viz montáž 65,4m2x 1,12 prořez 12% = 73,25m2 

m2 74,00 500,00 37 000,00
190 771475014RT1 suterén-dod.keram.obkladů:pol.viz,mtž  63,80m2*1,12=71,45m2 m2 72,00 550,00 39 600,00
191 771575109RT4 přízemí- montáž podlah keram.,do tmele, 30x30 cm lepidlo, spár.hmota, viz 

PD(m.č. 101) 4,34+( 102) 8,52+( 105) 14,82m2( 106) 3,37 + (107) 13,05 +( 
108) 8,86m2=52,96 m2 m2 52,96 480,00 25 420,80

192 771575109RT9 podkroví- montáž podlah keram.,do tmele, 30x30 cm lepidlo, spár.hmota 
m.č.(202) 14,68m2+m.č.(206) 9,77m2=24,45 m2 m2 24,45 480,00 11 736,00
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193 781230121R00 přízemí-  montáž obkladu stěn vnitř.keram. do tmele do 30x30 cm místnost 102 
zvýšené přízemí ((6x1,85) + (4x1,65) + (2 x 1,25 + (2x 0,85)) x 1,8 v = 39,42 m2 
= otvory 7 ks x 0,6 x 1,8 v = - 7,56 m2 31,84 480,00 15 283,20

194 59764231b podkroví- dodávka dlažby keramické položka místnost č. 201 +206viz montáž 
24,45 x 1,12 = 27,4 m2 m2 28,00 500,00 14 000,00

195 59781370c přízemí- dod.  obkladů keramických položka viz montáž položka  31,84 x 1,12 = 
36 m2 m2 36,00 550,00 19 800,00

196 998771772RT vnitrostaveništní přesun hmot % 5,00 1 500,00 7 500,00

Celkem za 771. + 781. KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY 276 200,00
Díl: 775 + 776 PODLAHOVÉ KRYTINY 
197 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy-výměry: (m.č.103) 2x3,9 + 2x 5  +(m.č.104) + 2 

x 3,5 2 x 3,8,(m.č. 109) 2 x 4,15 + 2 x 3,1 = 46,9 - otvory - 2 x 0,9 - 1x 1,8 = 
celkem 43,3 m m 43,30 55,00 2 381,50

198 28342455 Lišta sokl. PVC pro vinyl dodáv. -výměra:43,30 x1,25 proř.=celk. 54,13m
m 54,00 125,00 6 750,00

199 284122101 Podlahovina vinylové lamely dodávka-výměra: (m.č. 103) 20,76,+(m.č.104) 
15,5 m2+(m.č.109) 13,74 m2 + ve dveřích vstup šatna( 109 )1,8 x 0,2,= 
50,36m2 x 1,15= 57,92 m2 m2 58,00 680,00 39 440,00

200 60715275.A Podložka pod vinyl.krytinu(m.č. 103, 104, 109)-výměra viz.lamely=58 m m2 58,00 120,00 6 960,00
201 776521200RT1 Montáž vinylových podlah, vč.podložky m2 50,36 450,00 22 662,00
202 775521800R00 Demtž parket.podlah vč.lišt původ.tělocvič-vým:18,75*11,53=219,74m2 m2 219,74 50,00 10 987,00
203 589651110RA0 Mtž+dod.sport.uměl.povrchu těloc. vč.lišt - výměr: 269,8m2 -(m.č.108 - 110 vč 

příček ) dl.11,3 xš. 4,35 = - 49,15 m2 = celkem 222,81 m2 m2 222,81 1 630,00 363 180,30
204 998775776RT vnitrostaveništní přesun hmot % 5,00 500,00 2 500,00

Celkem za 775. + 776. PODLAHOVÉ KRYTINY 454 860,80
Díl: 783 + 784 LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
205 783 00-0001 Lakýrnické práce zámečnických a truhlář.výrobků viz PD kompl 1,00 35 000,00 35 000,00
206 784195112R00 Malba tekutá stěn a stropů  bílá 2 x výměra(viz.omítky):klenby 

122,28m2+štuk.om.sut.193,34m2+štuk.om.(m.č.202)59,57m2+omítky nové 
zdivo130,86m2+omítka stáv.zdiva693,87m2+om.ost.a 
nadpr.50,79m2+om.schod.ramen16,78m2=celkem 1271,99 m2 m2 1 271,99 72,00 91 583,28

207 784195412R00 Malba tekutá na sádrokarton bílá, 2 x výměra:sdk příčky tl.15cm 84,6*2+sdk 
př.tl.30cm 40,26*2+podhl.(m.č.003-006,100-107) 115,44m2+podhl.(108-
111,201,202) 414,03m2+předstěny(m.č.202)30,49 m2+šikmé 
stropy(m.č.201,202) 45,38m2=celkem 855,06 m2 m2 855,06 80,00 68 404,80

208 783782306R00 Chemické ošetření stávajících trámů proti dřevokazným houbám m2 817,85 120,00 98 142,00
209 998783310R0 vnitrostaveništní přesun hmot % 5,00 500,00 2 500,00

Celkem za 783. + 784. LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 295 630,08

Celkem Stavba 8 695 402,72

RTS 21M 1.1 - Elektro-montáže
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
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1  21 0010003R00  Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 30 10,00 300,00
2  21 0010301R00  Krabice přístrojová kus 71 15,00 1 065,00
3  21 0010313R00  Krabice odbočná KT 250, bez zapojení kus 1 50,00 50,00
4  21 0010322R00  Krabice rozvodná, se zapojením kus 44 50,00 2 200,00
5  21 0010351R00  Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 4 65,00 260,00
6  21 0100002R00  Ukončení vodičů + zapojení do 6 mm2 kus 10 50,00 500,00
7  21 0100002R00  Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 2 55,00 110,00
8  21 0100251R00  Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 25 65,00 1 625,00
9  21 0110001R00  Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1 150,00 150,00

10  21 0110006R00  Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. kus 1 150,00 150,00
11  21 0110041R00  Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 11 150,00 1 650,00
12  21 0110043R00  Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 4 150,00 600,00
13  21 0110045R00  Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 8 150,00 1 200,00
14  21 0110046R00  Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 2 150,00 300,00
15  21 0110048R00  Spínač zapuštěný jednopól. s orien.doutnavkou 1/So kus 1 150,00 150,00
16  21 0110062R00  Infrapasivní spínač osvětlení kus 9 120,00 1 080,00
17  21 0110082R00  Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C kus 2 200,00 400,00
18  21 0110091R00  Prostorový termostat, hygrostat kus 2 120,00 240,00
19  21 0111002R00  Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE,přep. kus 4 120,00 480,00
20  21 0111011R00  Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 24 120,00 2 880,00
21  21 0111212R00  Zásuvka slaboproudá kus 2 150,00 300,00
22  21 0190001R00  Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 2 1 500,00 3 000,00
23  21 0200013R00  Svítidlo úsporný zdroj, stropní kus 26 120,00 3 120,00
24  21 0201001R00  Svítidlo zářivkové , 2x36 W, stropní kus 1 120,00 120,00
25  21 0201001R00  Svítidlo zářivkové  1x36 W, stropní kus 12 120,00 1 440,00
26  21 0201054R00  Svítidlo nástěnné kus 9 120,00 1 080,00
27  21 0201067R00  Svítidlo zářivkové IP 65, 2x58 W kus 2 120,00 240,00
28  21 0201067R00  Svítidlo zářivkové IP 65, 1x36 W kus 1 120,00 120,00
29  21 0201067R00  Svítidlo zářivkové  2x35 W - tělocvična kus 24 120,00 2 880,00
30  21 0201100R00  Svítidlo zářivkové nouzové osvětlení, 11 W kus 21 120,00 2 520,00
31  21 0220321R00  Svorka na potrubí, včetně Cu pásku kus 10 12,00 120,00
32  21 0220452R00  Ochranné spoj. v prádel.,koupel.VZT,Cu4-16 mm2 pevně m 30 20,00 600,00
33  21 0290741R00  Montáž oběhového čerpadla do 1 kW kus 1 1 500,00 1 500,00
34  21 0290751R00  Montáž ventilátoru, digestoře kus 5 250,00 1 250,00
35  21 0290752R00  Montáž teplovdušné jednotky kus 2 2 500,00 5 000,00
36  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-O x 1,5 mm2 m 175 3,00 525,00
37  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 m 750 3,00 2 250,00
38  21 0810046R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 2,5 mm2 m 370 5,00 1 850,00
39  21 0810053R00  Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 30 8,00 240,00
40  21 0810055R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 m 24 5,00 120,00
41  21 0810056R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 138 5,00 690,00
42  21-M 212322260  Montáž -připojení plyn. kotle kus 1 2 500,00 2 500,00
43  C21MON 210192562S01 Ochranná svorkovn.HOP kus 1 150,00 150,00
44  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 470,00 1 410,00
45  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 470,00 2 820,00

CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 51 235,00

 1.2 - Nosný materiál-svítidla
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p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1  348- 00100.01  Svítidlo zářivkové 2x36W elektr. př. IP65-kompletní vč. zdrojů kus 2 955,00 1 910,00
2  348- 00100.01  Svítidlo zářivkové 2x36W elektr. př. leštěný refl. přisazené-kompletní vč. zdrojů kus 1 835,00 835,00

3  348- 00100.02  Svítidlo zářivkové ,1x36Welektr. př. -kompletní vč. svět.zdrojů kus 12 866,00 10 392,00
4  348- 00100.02  Svítidlo zářivkové ,1x36Welektr. př. IP 65-kompletní vč. svět.zdrojů kus 5 932,00 4 660,00
5  348- 00100.05  Svítidlo zářivkové např. ZCSPORT 235/32K + přisazené-kompletní vč. 

svět.zdrojů.
kus 24 1 555,00 37 320,00

6  348- 00100.07  Svítidlo úsporný zdroj, přisazené-kompletní vč. svět.zdrojů, dle výběru inv. kus 26 920,00 23 920,00

7  348- 00100.08  Svítidlo úsporný zdroj na stěnu, dle výběru inv. vč. svět.zdrojů kus 9 655,00 5 895,00
8  348- 00100.08  Svítidlo nouzového osvětlení na stěnu,  záloha minimálně.60min-kompletní vč. 

svět.zdrojů
kus 21 735,00 15 435,00

9  348- 00100.09  Svítidlo na stěnu,  pohybové čidlo-kompletní vč. svět.zdrojů kus 7 786,00 5 502,00
10  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 1 059,00 3 177,00
11  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 1 059,00 3 177,00
12  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 1 059,00 1 059,00

CELKEM 1.2 - Nosný materiál-svítidla 113 282,00

 1.3 - Nosný materiál-ostatní
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  1AGREG E22-0730051 Stožár STA, vč. antén a kabelu ks 1 6 890,00 6 890,00
2  21 0220321R00  Svorka na potrubí, včetně Cu pásku kus 10 15,00 150,00
3  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 750 15,00 11 250,00
4  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-O x 1,5 mm2 m 175 14,30 2 502,50
5  341 11036R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 370 17,80 6 586,00
6  341 11076R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 30 85,00 2 550,00
7  341 11090R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 24 14,50 348,00
8  341 11094R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 138 29,30 4 043,40
9  341 42155R  Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2 m 30 8,30 249,00

10  345 31510R  Čidlo pohybu krytí IP20 stropní kus 9 355,00 3 195,00
11  345 35503  Přepínač velkoplošný střídavý řazení 6 kus 8 235,00 1 880,00
12  345 35540  Vypínač velkoplošný zaoblený řazení 1 kus 11 235,00 2 585,00
13  345 35542R  Přepínač velkoplošný zaoblený

řazení 5
kus 4 225,00 900,00

14  345 35544R  Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7 kus 2 220,00 440,00
15  345 514455  Zásuvka dom velkoplošná zaoblená, přepěťová kus 4 820,00 3 280,00
16  345 51445R  Zásuvka dom velkoplošná zaoblená kus 24 250,00 6 000,00
17  345 704420000R  Krabice rozvodná kus 44 42,00 1 848,00
18  345 71051R  Trubka elektroinstal. ohebná 2323 m 30 9,50 285,00
19  345 71512R  Krabice přístrojová kus 71 6,50 461,50
20  345 71590.AR  Krabice vlhkotěsná 6455-11

Acidur
kus 4 72,00 288,00

21  345-AK K031-13 -2  Zásuvka STA ks 2 245,00 490,00
22  405 417027R  Hygrostat kus 1 1 830,00 1 830,00
23  CMATER 34537*0731 Sporáková přípoj.p.o.39563 kus 1 485,00 485,00
24  CMATER 34537720355. Spínač 3f. 400V/16A IP66 kus 1 520,00 520,00
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25  CMATER 34562*0429 Svorkovnice HOP kus 1 221,00 221,00
26  CMATER 34571*1990 Krabice s víkem      KT250x110 kus 1 185,00 185,00
27  CMATER 405611900630 Regulátor prostorový týdenní kus 1 1 250,00 1 250,00
28  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 607,00 1 821,00
29  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 607,00 1 821,00
30  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 607,00 607,00

CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 64 961,40

 2.1 - Rozvaděč RO
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  358 22107R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-6B-1 kus 4 165,00 660,00
2  358 22109R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1 kus 5 145,00 725,00
3  358 22127R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-10B-1N kus 1 320,00 320,00
4  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 12 320,00 3 840,00
5  358 22401R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 kus 1 455,00 455,00
6  358 22402R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3 kus 1 521,00 521,00
7  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 1 1 333,00 1 333,00
8  358D 900397  Kombinovaný svodič Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 7 982,00 7 982,00
9  CMATER 358210000200 Spínací hodiny týdenní program kus 2 1 680,00 3 360,00

10  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 3 222,00 666,00
11  SPCM 357-........  Rozvodnice ks 1 899,00 899,00
12  SPCM 405-........  Vypínač 3f/40A ks 1 282,00 282,00
13  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 210,40 8 416,00

CELKEM 2.1 - Rozvaděč RO 29 459,00

RTS  21M 3.1 - Hromosvod-montáž
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21 0220021R00  Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 71 50,00 3 550,00
2  21 0220101R00  Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 95 50,00 4 750,00
3  21 0220301R00  Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 53 20,00 1 060,00
4  21 0220431R00  Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 4 200,00 800,00
5  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 105,00 315,00
6  ¤ ZV-010%  Zednické výpomoce  1 % % 1 105,00 105,00

CELKEM 3.1 - Hromosvod-montáž 10 580,00

 3.2 - Hromosvod-nosný materiál
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  354- 41120  Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm m 70 42,00 2 940,00
2  354- 41415  Podpěra vedení do zdiva kus 14 8,50 119,00
3  354- 41485  Podpěra vedení na svah kus 47 16,00 752,00
4  354- 41490  Podpěra vedení na hřebenáče kus 34 25,00 850,00
5  354- 41830  Úhelník ochranný OU kus 7 155,00 1 085,00
6  354- 41840  Držák ochranného úhelníku DOU kus 14 21,00 294,00
7  354- 41850  Svorka univerzální SU kus 6 12,00 72,00
8  354- 41875  Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm kus 1 18,00 18,00
9  354- 41885  Svorka spojovací SS kus 20 21,00 420,00
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10  354- 41905  Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm kus 7 15,00 105,00
11  354- 41986  Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 4 18,00 72,00
12  354- 41996  Svorka SR 3 kus 14 28,00 392,00
13  354- 44180  Drát 8AlMgSi T/4 m 95 19,00 1 805,00
14  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 89,00 267,00
15  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 89,00 267,00

CELKEM 3.2 - Hromosvod-nosný materiál 9 458,00

 3.3 - Hromosvod -zemní práce
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  46-M 461113200  Vytyčení vedení podzemního stávajícího v zástavbě km 0,2 15 000,00 3 000,00
2  46-M 461331263  Hloubení rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm v hornině tř.3 m 70 500,00 35 000,00
3  46-M 461721263  Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm z horniny tř.3 m 70 200,00 14 000,00
4  46-M 461811300  Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř.3 m2 24,5 230,00 5 635,00
5  46M 049-0012  Fólie výstražná z PVC š=33cm m 70 21,00 1 470,00

CELKEM 3.3 - Hromosvod -zemní práce 59 105,00

 4 - Ostatní
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   INFO  0801-SK  Prováděcí dokumentace elektro ks 1 5 000,00 5 000,00
2   INFO  0801-SK  Dokumentace skutečného provedení elektro ks 1 3 500,00 3 500,00
3   INFO  0801-SK  Prováděcí dokumentace VZT ks 1 3 500,00 3 500,00
4   INFO  0801-SK  VZT dodávka+montáž ks 1 51 230,00 51 230,00
5   INFO  0851-VR  Výchozí revize ks 1 5 000,00 5 000,00

CELKEM 4 - Ostatní 68 230,00
ELEKTROINSTALACE 406 310,40

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo Plynovod jedn.  cena celkem
1 723 19 0914 Napojení na stávající potrubí kpl 1 15000,00 15 000,00
2 723 11 1204 Potrubí ocelové 1" m 11 380,00 4 180,00
3 723 11 1205 Dtto,                  5/4" m 32 410,00 13 120,00
4 723 11 1206 Dtto,                  6/4" m 14 460,00 6 440,00
5 723 15  0308 Chráničky m 8 180,00 1 440,00
6 953 94 1211 Doplňkové konstr. - konzole, držáky, objímky kg 75 15,00 1 125,00
7 723 19 0204 Přípojky k zařízení ks 3 2500,00 7 500,00
8 723 16 0204 Přípojky k plynoměru ks 1 2500,00 2 500,00
9 723 23 4312 Regulátor 10 m3/hod. kpl 1 3650,00 3 650,00

10 D Teplovzduš.plyn.souprava o výkonu 18 kW kpl 2 42300,00 84 600,00
11 D Odkouření soupravy kpl 2 5000,00 10 000,00
12 D Uvedení do provozu kpl 2 3500,00 7 000,00
13 723 19 0253 Vyvedení výpustek ks 3 1500,00 4 500,00
14 723 23 0155 Připojovací hadice 5/4" ks 2 850,00 1 700,00
15 723 23 1162 Kulové kohouty ks 4 620,00 2 480,00
16 723 23 1164 Dtto,                   1" ks 1 620,00 620,00
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17 723 23 1165 Dtto,                   5/4" ks 2 650,00 1 300,00
18 723 23 1166 Dtto,                   6/4" ks 1 720,00 720,00
19 723 23 0226 Tlakové zkoušky m 57 25,00 1 425,00
20 783 42 5424 Nátěry m 57 85,00 4 845,00
21 727 12 1133 Požární manžeta kpl 2 2500,00 5 000,00
22 723 19 0907 Napouštění plynovodu kpl 1 5000,00 5 000,00
23 HZS Revize a zpráva kpl 1 5000,00 5 000,00
24 941 95 5002 Lešení kpl 1 5000,00 5 000,00
25 HZS Přípravné a pomocné práce, 

   koordinace výstavby hod. 20 350,00 7 000,00
26 998 72 3102 Přesun hmot kpl 1 1500,00 1 500,00

Plynovod 202 645,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo Vytápění jedn.  cena celkem
1 731 24 1223 Montáž kotlů na plynnná paliva kpl 1 6500,00 6 500,00
2 D Dodávka kotle kondenzač. plynového o   
    výkonu 22 kW vč. ekvitermní regulace,   

   čerpadla, pojistného ventilu - v sestavě
   s nepřímotopným ohřívačem 120 l kpl 1 74210,00 74 210,00

3 D + M Odkouření kotle kpl 1 8200,00 8 200,00
4 D + M Komínové těleso nerezové třívrstvé   

   150/320 - dl. 6,5 m kpl 1 18600,00 18 600,00
5 D + M Uvedení do provozu kpl 1 2500,00 2 500,00
6 723 33 1615 Expanzní nádoba s membránou 35 l kpl 1 2300,00 2 300,00
7 723 33 1921 Bezpečnostní uzávěr KK 3/4" ks 1 450,00 450,00
8 733 22 2202 Potrubí měděné ø 15 m 72 230,00 16 560,00
9 733 22 2203 Dtto,                   ø 18 m 22 260,00 5 720,00

10 733 22 2204 Dtto,                   ø 22 m 62 280,00 17 360,00
11 733 22 2205 Dtto,                   ø 28 m 38 320,00 12 160,00
12 733 22 4225 Příplatek za přípojky ks 42 120,00 5 040,00
13 733 29 1101 Zkoušky těsnosti m 194 15,00 2 910,00
14 722 18 1232 Izolace návleková m 194 68,00 13 192,00
15 734 21 1120 Odvzdušňovací ventily ks 4 230,00 920,00
16 734 22 1686 Termostatické hlavice ks 18 850,00 15 300,00
17 734 22 1512 Dvojité šroubení "H" ks 18 230,00 4 140,00
18 734 29 2714 Kulové kohouty 3/4" ks 2 360,00 720,00
19 734 29 2715 Dtto,                 1" ks 4 410,00 1 640,00
20 734 29 1244 Filtr 1" ks 1 230,00 230,00
21 734 29 1123 Kohouty vypouštěcí ks 4 360,00 1 440,00
22 734 41 1133 Teploměry ks 4 160,00 640,00
23 734 42 1130 Tlakoměry ks 1 410,00 410,00
24 734 49 4212 Návarky ks 8 310,00 2 480,00
25 735 16 4511 Montáž otop. těles deskových ks 18 550,00 9 900,00
26 D Otopná tělesa desková 11-6040 VK ks 2 1620,00 3 240,00
27 D Dtto,                              11-6050 VK ks 1 1680,00 1 680,00
28 D Dtto,                              11-6060 VK ks 2 2100,00 4 200,00
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29 D Dtto,                              21-6090 VK ks 1 2360,00 2 360,00
30 D Dtto,                              21-6120 VK ks 2 3120,00 6 240,00
31 D Dtto,                              21-6140 VK ks 1 3230,00 3 230,00
32 D Dtto,                              21-6160 VK ks 1 3860,00 3 860,00
33 D Dtto,                              21-9040 VK ks 1 2120,00 2 120,00
34 D Dtto,                              21-9050 VK ks 1 2560,00 2 560,00
35 D Dtto,                              21-9100 VK ks 1 2800,00 2 800,00
36 D Dtto,                              22-6120 VK ks 2 3480,00 6 960,00
37 D Dtto,                              22-9040 VK ks 1 3120,00 3 120,00
38 D Dtto,                              22-9110 VK ks 1 3660,00 3 660,00
39 D Dtto,                              22-9140 VK ks 1 4120,00 4 120,00
40 735 19 1910 Napuštění systému ks 1 2500,00 2 500,00
41 735 00 0912 Vyregulování ventilů ks 18 150,00 2 700,00
42 HZS Topná zkouška kpl 1 5000,00 5 000,00
43 HZS Přípravné a pomocné práce hod. 40 250,00 10 000,00
44 998 73 5102 Přesun hmot kpl 1 1500,00 1 500,00

295 372,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo A Kanalizace jedn.  cena celkem
1 721 17 3401 Potrubí PVC  KG 100 m 22 120,00 2 640,00
2 721 17 3402 Dtto,               KG 125 m 17 145,00 2 465,00
3 721 17 3403 Dtto,               KG 150 m 18 162,00 2 916,00
4 721 17 1915 Propojení potrubí ks 1 1500,00 1 500,00
5 721 21 1501 Čistící kusy DN 125 ks 2 350,00 700,00
6 721 21 1502 Dtto,            DN 150 ks 1 420,00 420,00
7 721 17 4042 Potrubí PVC  HT 40 m 12 65,00 780,00
8 721 17 4043 Dtto,              HT 50 m 15 80,00 1 200,00
9 721 17 4044 Dtto,              HT 70 m 7 85,00 595,00

10 721 17 4045 Dtto,              HT 100 m 36 115,00 4 140,00
11 953 94 1211 Pomocné a doplňkové konstrukce
    (konzole, držáky, objímky) kg 50 120,00 6 000,00

12 953 19 4109 Vyvedení výpustek ks 15 65,00 975,00
13 953 22 6521 Nálevka ks 1 3500,00 3 500,00
14 953 27 3153 Ventilační hlavice DN 100 ks 2 980,00 1 960,00
15 953 29 0112 Zkouška těsnosti m 128 25,00 3 200,00
16 998 72 1102 Přesun hmot kpl 1 1000,00 1 000,00
17 HZS Přípravné a pomocné práce hod. 50 350,00 17 500,00

KANALIZACE 51 491,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo B Vodovod jedn.  cena celkem
1 722 17 4022 Potrubí  PPR  ø 20 m 58 115,00 6 670,00
2 722 17 4023 Dtto,               ø 25 m 112 125,00 14 000,00
3 722 17 4024 Dtto,               ø 32 m 19 145,00 2 755,00
4 722 17 6114 Potrubí PE  ø 32 m 48 98,00 4 704,00
5 953 94 1211 Pomocné a doplňkové konstrukce    
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   (konzole, objímky, držáky) kg 2500 3,00 7 500,00
6 953 18 1232 Izolace potrubí m 237 65,00 15 405,00
7 953 19 0401 Vyvedení výpustek ks 24 50,00 1 200,00
8 953 22 0111 Nástěnky ks 24 85,00 2 040,00
9 953 24 0142 Orientační štítky ks 6 25,00 150,00

10 953 22 4152 Výtokové ventily 1/2" ks 1 450,00 450,00
11 953 22 4115 Kohouty vypouštěcí ks 6 480,00 2 880,00
12 724 23 1128 Tlakoměr ks 1 960,00 960,00
13 722 23 1074 Ventily zpětné 1" ks 2 512,00 1 024,00
14 722 23 1073 Dtto,                3/4" ks 1 426,00 426,00
15 722 23 1253 Ventily pojistné bojlerové1" ks 1 830,00 830,00
16 722 23 2043 Kulové kohouty 1/2" ks 2 350,00 700,00
17 722 23 2044 Dtto,                  3/4" ks 6 420,00 2 520,00
18 722 23 2045 Dtto,                  1" ks 8 560,00 4 480,00
19 722 23 4264 Filtr 3/4" ks 1 186,00 186,00
20 722 26 2301 Vodoměr 3/4" ks 1 1050,00 1 050,00
21 724 21 1213 Vodárna domácí s tlakovou nádobou 80 l kpl 1 15320,00 15 320,00
22 724 24 6021 Cirkulační čerpadlo  DN 3/4" kpl 1 6300,00 6 300,00
23 722 29 0226 Tlakové zkoušky m 237 10,00 2 370,00
24 722 29 0234 Proplach a dezinfekce m 237 10,00 2 370,00
25 998 72 2102 Přesun hmot kpl 1 500,00 500,00
26 HZS Přípravné a pomocné práce hod. 50 250,00 12 500,00

VODOVOD 109 290,00
 

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo C Zařizovací předměty jedn.  cena celkem
1 726 11 1031 Předstěnové systémy pro WC kpl 4 6500,00 26 000,00
2 725 11 2021 Klozety závěsné kpl 4 3800,00 15 200,00
3 725 12 1525 Pisoár s automat. splachováním kpl 1 12360,00 12 360,00
4 725 21 1603 Umyvadla kpl 6 1860,00 11 160,00
5 725 24 9102 Sprchový kout kpl 2 12500,00 25 000,00
6 725 53 2126 El. ohřívač zásobníkový 200 l kpl 1 15600,00 15 600,00
7 725 33 1221 Výlevky se splachováním kpl 1 8600,00 8 600,00
8 725 82 2612 Baterie umyvadlové ks 6 1820,00 10 920,00
9 725 84 1311 Baterie sprchové ks 2 2120,00 4 240,00

10 725 82 2631 Baterie výlevky ks 1 1860,00 1 860,00
11 725 81 3111 Rohové ventily kpl 18 160,00 2 880,00
12 998 72 5102 Přesun hmot kpl 1 1500,00 1 500,00
13 HZS Přípravné a pomocné práce hod. 50 250,00 12 500,00

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 147 820,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena

číslo D Zemní práce jedn.  cena celkem
1. 119 00 1401 Dočasné zajištění potrubí m 2 50,00 100,00
2. 119 00 1483 Dtto,                      kabelů m 2 50,00 100,00
3. 132 30 1102 Hloubení rýh v hornině 4 m3 40 350,00 14 000,00
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4. 139 71 1101 Příplatek za ztížení vykopávky m3 13 50,00 650,00
5. 132 31 1109 Příplatek za lepivost m3 13 20,00 260,00
6. 161 10 1101 Svislé přemístění výkopku m3 40 35,00 1 400,00
7. 162 60 1102 Vodorovné přemístění výkopku m3 16 45,00 720,00
8. 167 10 1101 Nakládání výkopku m3 16 25,00 400,00
9. 171 20 1201 Uložení sypaniny na skládku m3 16 450,00 7 200,00
10. 175 10 1101 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 16 320,00 5 120,00
11. 451 57 2111 Lože a obsyp potrubí pískem m3 24 450,00 10 800,00
12. 998 27 1202 Přesun hmot t 45,38 50,00 2 269,00

ZEMNÍ PRÁCE 43 019,00

SO-01 - Vodovodní přípojka

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce 276 505,30

1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 280,00 1 008,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. 
s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

"D2" 1,2*3 3,600

2 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů

m 4,800 260,00 1 248,00

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

"D2" 1,2*4 4,800

3 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,960 550,00 7 128,00
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

"D2" 1,2*(1,4*1,2*3+1,2*1,2*4) 12,960

4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 112,963 350,00 39 537,05

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

R "D2" 1,1*(1,58*16,25+2,12*37,11+2,3*30,32+1,7*19,92)+b-a 225,926
b "rozšíření pro start a cíl jámy" (1,5*0,5+2,0*0,5)*2,3 4,025
a "odpočet povrchů" 1,1*(0,*37,06+0,2*31,1) 6,842
R3 "TZ - 50%" R*0,5 112,963

5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 56,482 35,00 1 976,87

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

"50%" R3*0,5 56,482

6 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 112,963 380,00 42 925,94

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
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R4 "TZ - 50%" R*0,5 112,963

7 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 56,482 35,00 1 976,87

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

"50%" R4*0,5 56,482

8 141721113
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v 
hornině tř 1 až 4

m 8,000 3 250,00 26 000,00

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 
průměru vrtu přes 90 do 110 mm

"D2" 8 8,000

9 28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm m 8,487 350,00 2 970,45

potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm

"chránička pod komunikací" 8,0*1,03 8,240
8,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,487

10 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 119,078 85,00 10 121,63
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

"D2" 2*(1,58*16,25+1,7*19,92) 119,078

11 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 296,818 85,00 25 229,53
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

"D2" 2*(2,12*37,11+2,3*30,32) 296,818

12 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 119,078 30,00 3 572,34
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

13 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 296,818 32,00 9 498,18
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 112,963 55,00 6 212,97

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

"50%" (R3+R4)*0,5 112,963

15 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 379,648 55,00 20 880,64

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

"na MDP a zpět" Z*2 379,648

16 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4

m3 36,102 58,00 2 093,92

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

"přebytek" L+Op 36,102

17 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 189,824 95,00 18 033,28
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
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"na zásyp" Z 189,824

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 225,926 25,00 5 648,15
Uložení sypaniny na skládky

"TZ" R 225,926

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 189,824 125,00 23 728,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Z R-L-Op 189,824

20 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 
3 m

m3 24,068 200,00 4 813,60

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Op "D2" 1,1*0,2*(PE40-8,0) 24,068

21 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 48,136 455,00 21 901,88
štěrkopísek frakce 0-16

"2t/m3" Op*2 48,136

4 Vodorovné konstrukce 10 228,90

22 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 12,034 850,00 10 228,90

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

L "D2" 0,1*1,1*(PE40-8,0) 12,034

5 Komunikace 87 383,67
23 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 40,766 320,00 13 045,12

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

af 40,766

24 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 34,210 250,00 8 552,50
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

ch 34,210

25 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 40,766 280,00 11 414,48
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

af 40,766

26 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 3 m

m2 40,766 600,00 24 459,60

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

af 40,766

27 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 40,766 35,00 1 426,81
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

af 40,766

28 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu

m2 40,766 400,00 16 306,40

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

af 40,766

29 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
do 50 m2

m2 34,210 320,00 10 947,20
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Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

ch 34,210

30 59245001 dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní m2 3,421 360,00 1 231,56
dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní

 Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

"použita původní dlažba + doplnění" ch*0,1 3,421

8 Trubní vedení 42 371,09

31 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 
D 40 x 3,7 mm

m 117,400 75,00 8 805,00

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

PE40 "D2" 117,4 117,400

32 28613596
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 
dl 12m

m 119,161 72,00 8 579,59

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m

117,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 119,161

33 877171201
Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE 
trub d 40

kus 4,000 650,00 2 600,00

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na 
tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 40

34 28614863 oblouk 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 2,000 1 350,00 2 700,00
oblouk 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm

"D2" 2 2,000

35 28614893 oblouk 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 2,000 1 365,00 2 730,00
oblouk 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm

"D2" 2 2,000

36 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32

37 891181222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40 kus 1,000 850,00 850,00

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s 
ručním kolečkem DN 40

"D2" 1 1,000

38 42221145 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 32/40 PE 100 kus 1,000 1 350,00 1 350,00

šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN 10 DN 32/40 PE 100

39 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 117,400 28,00 3 287,20
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

 PE40 117,400

40 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 117,400 22,00 2 582,80
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

PE40 117,400
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41 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 550,00 550,00

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

42 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 119,748 25,00 2 993,70
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

PE40*1,02 119,748

43 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 22 cm m 109,400 12,00 1 312,80
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 22 cm

PE40-8 109,400

44 899911101 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus 6,000 235,00 1 410,00

Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího 
průměru potrubí do 183 mm

45 899913112 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 40x 100 kus 2,000 560,00 1 120,00
Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 147,42

46 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové 
dlažby ručně

m2 34,210 45,00 1 539,45

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

ch "chodník" 1,1*31,1 34,210

47 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm při 
překopech ručně

m2 34,210 55,00 1 881,55

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

"chodník" 1,1*31,1 34,210

48 113107523
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2

m2 40,766 68,00 2 772,09

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy 
jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

af 40,766

49 113107542
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl přes 
15 m2

m2 40,766 55,00 2 242,13

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy 
jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

af "asfalt" 1,1*37,06 40,766

50 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 
š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 74,120 95,00 7 041,40

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla 
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky 
do 25 mm bez prořezání spáry
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51 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 74,120 90,00 6 670,80
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

"D2" 37,06*2 74,120

99 Přesun hmot 5 878,67
52 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,721 65,00 2 971,87

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

53 998276101.1
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t 4,472 650,00 2 906,80

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 444 515,05
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číslo změny popis vzniku a zdůvodnění změny technické řešení změny
zařazení dle 
paragrafu 222 ZZVZ

1.
Po zahájení bouracích dle PD v místě pošty, byla zjištěna jiná skladba podlah a 
podkladních konstrukcí, vzniklých nejspíš úpravou a přestavbavami prostoru.

Veškeré konstrukce byly vybourány a zlikvidovány na skládce, na požadavanou výšku 
podkladu dle PD. 

odstavec 6

2.

Při pracech na bourání podlah a podkladních konstrukcích v místnosti bývalé 
tělocvičny, byly odhaleny zasypané původní klenebné sklepy sutí z demolice. V další 
části této místnosti při odkopávce zeminy byla odhalena horní hrana klenby sklepu III, 
která je výše než požadovaná úroveň podkladu dle PD.

Po dohodě s TDI byly zdi ze míšeného zdiva vystupující nad úroveň podkladní výšky 
ubourány ještě o 100mm níž. Zásyp sklepu byl zhutněn a přebetonován podkladní 
betonovou deskou s KARI sítí. Nad sklepem III byla provedena ztužující betonová 
skořepina.   

odstavec 6

3. Při bouracích pracích byla zjištěna degradace stávajícího nosného zdiva. Nesoudržně degradované zdi byly zdemolovány a vyzděny znovu z nových cihel. odstavec 6

4.
Po vybourání stávajích oken dle PD, bylo při zaměření polohy nových oken zjištěno, že 
stávající nadpraží oken z ocelových nosníku není v rovině, požadavek PD je osazení 
oken v místnosti 108, 109, 110, 111 v rovině - viz pohled na fasádu.

Rozdíl výšek nadpraží je až 400mm, na montáž oken byly osazeny dřevené hranoly 
přikotvené pomocí závitových tyčí k stávajícím ocelovým překladů, po montáži oken byl 
prostor nad oknem (po dohodě na KD) z vnitřní strany osazeny novými překlady z L 
úhelníků a dozděn, zvenku bude vylepen pomocí EPS. - viz příloha 9

odstavec 5

5.
Po vybourání stávajících podlah a otlučení omítek v suterénu byla zjištěna zvýšená 
vlhkost zdí a podkladu.

Byla vypracována dokumentace na sanaci, pomocí odvětrání podloží, podobně jako v 
přízemí s napojením na svoslé odvětrání z přízemí - viz příloha č.1.

odstavec 5

6.
Při úpravě plné vazby v místě bývalé pošty dle PD byla zjištěna degradace stávajícího 
spodního nosného trámu.  

Byla vypracována dokumentace na odstranění zdegradované části s náhradou za nový 
profil dřevěného trámu a jeho spojení s původním - viz příloha č.2.

odstavec 6

7. Při zadání dveří do výroby byl zjištěn rozpor mezi dveřmi v PD a požární zprávě. Dle požadavku požární zprávy byly na dveře doobjednány panikové kování. odstavec 5

8. Při odhalení stávající přípojky kanalizace bylo zjištěno její poškození. 
Po dohodě byla přípojka odkopána až na nepoškozenou část a po dohodě sTDI osazena 
ještě před vstupem do objektu revizní šachta pro kontrolu přípojky.

odstavec 6

9.
Po demontáži záklopu stropu tělocvičny a pochozí prkenné podlahy podkroví, byla 
odhalena nosná konstrukce krovu a bylo zjištěno že spojení nosných prvků krovu není 
100%

Byla vypracována dokumentace na posílení spojů nosných částí krovu - viz příloha č.3. odstavec 5

10.
Po odhalení nosné kce krovu byl přizván statik na znovu posouzení únosnosti stávající 
kce na plánované zatížení dle PD nových skladeb, po posouzení byl vyhodnocen 
nadlimitní průhyb nosné kce po zatížení - SDK stropy by popraskly ve spojích desek  

Dodavatel, po konzultaci s projektovým specialistou Ing. Juhasem z firmy Knauf, navrhl 
osazení dodatečné nosné konstrukce BORABELA pro nové konstrukce zavěšeného 
podhledu, včetně vaty, které vyhový limitním průhybům - viz příloha č.4.

odstavec 5

11.
Po demontáži bednění a krytiny bylo zjištěno, že stávající krokve jsou po délce 
prohnuté místy až o 120mm nejspíše vlivem dosychání pod zatížením.

Po dohodě se statikem a TDI bylo rozhodnuto, že stávající krokve budou zpříložkovány a 
tím bude docíleno vyrovnání střešního pláště.

odstavec 5

12.
Při demontáži krytiny bylo zjištěno, že stávající komín má zdegradradované zdivo a není 
stabilní.

Vzhledem k tomu, že komín již nebude znovu využíván v rámci rekonstrukce k topení, 
bylo dohodnuto, že bude zbourán do úrovně stropu podkroví.

odstavec 6

13. Krov na stávající přístavbě je poškozený a vazné trámy jsou poškozené.
Statik po posouzení stavu a po výpočtu únosnosti stávajích prvků vypracoval posudek na 
sanaci a výměnu některých prvků krovu pro nově navržené nové skladby - viz příloha č.5.

odstavec 5



14.
Stávající vazné trámy nosné části celého krovu v plných vazbách jsou osazeny na 
přízdívce z plných cihle tl.150mm

Po posouzení statikem byla vypracována dokumentace na spojení dvou zdí (stávající 
nosné a přizdívky, na které jsou uloženy vazné trámy), pomocí podepření vazných trámů, 
ubourání zdiva a podbetonování nových lůžek přes obě vyzdívky pod vazným trámem - 
viz příloha č.6.

odstavec 5

15.
Při čištění a napouštění stávajících nosných dřevěnných prvků krovu byla zjištěna 
poslední plné vazby u štítu dřevokazným hmyzem.

Po posouzení statikem stavby je požadována výměna napadených prvků v celé délce, 
pouze vaznice bude ponechána a vyměněna pouze napadená část - viz příloha č.7.

odstavec 5

16.
Po odhalení stávajících ocelových I nosníků v místě nového schodiště, bylo zjištěno, že 
nosník mezipodesty je v jiné poloze a nevhodné dimenze oproti předpokladu z projektu 
schodiště.

Statik poté co dodavatel zakreslil stávají polohu nosníku do PD statiky schodiště, rozhodl 
o výměně tohoto nosníku za spávnou dimenzi a osazení do polohy dle PD - viz příloha č.8. 

odstavec 5



VÍCEPRÁCE Č.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Podlaha bourání (vyborání starých vrstvených podlah, "pošta")

1 139700010RA0
Odkopávka v uzavřených prostorách - dusané podlahy  m.č. 108-111 
272,9*0,1=27,29m3

m3 27,29 720,00 19 648,80

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov (kontej. 3m3/3t) ks 5,00 1 920,00 9 600,00

129 979082111R00
Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m 
27,29*1,8

t 49,12 35,00 1 719,20

962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC - včetně kamenných zdí, základů atd - skrytých v místech 
bouraných konstrukcí

m3 5,30 1 560,00 8 268,00

965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl 
přes 4 m2

m2 52,36 220,00 11 519,20

116 974042554R00
Vybour.bet.mazan. tl. do 12 cm - druhá vrstva bývalá pošta 
27,38+16,67+3+5,31 = 52,36m2

m2 52,36 155,00 8 115,80

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov (kontej. 3m3/3t) ks 5,00 1 920,00 9 600,00

129 979082111R00
Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m 
14,18*1,8

t 25,52 35,00 893,20

CELKEM 69 364,20

VYBOURÁNÍ PODLAH V MÍSTĚ POŠTY - VĚTŠÍ VRSTVY



VÍCEPRÁCE Č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Klenby starých sklepů (demolice provalených kleneb, ztužující 
deska - náhrada)

106 963031439R00
Bourání cihelných kleneb sklepů pod podlahou m.č.111; 
11,315*4,5=39,6m2

m2 51,75 220,00 11 385,00

Dobourání zdiva kamenného na MV nebo MVC - ubourání zdí na 
jednotnou výšku před betonáží desky

m3 9,690 1 560,00 15 116,40

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov (kontej. 3m3/3t) ks 3,00 1 920,00 5 760,00

129 979082111R00
Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m 
9,69*1,8

t 17,44 35,00 610,40

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 51,75 * 0,1 m3 5,175 4 800,00 24 840,00
631362021 Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Kari t 0,397 49 000,00 19 443,20

998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m - 
přesun betonu ručně

t 14,560 880,00 12 812,80

106 963031439R00
Bourání cihelných kleneb pece pod podlahou m.č.111; 
1,1*1,9=2,09m2

m2 2,09 85,00 177,65

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 27,83 * 0,1 m3 2,830 4 800,00 13 584,00

998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m - 
přesun betonu ručně

t 7,920 880,00 6 969,60

CELKEM 110 699,05

DEMOLICE PROVALENÝCH KLENEB - BETONÁŽ NAD ZASYPANÝM SKLEPEM



VÍCEPRÁCE Č.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Obvodové zdivo (doplnění, přebourání nesoudržného)

101 962023391R00
Bourání zdiva (nesoudržné zazdívky výklenku za rozvaděčem) tl.15 
cm (m.č.111) výměra: 3,0 x 1,25 v = 3,75 m2 

m2 3,750 220,00 825,00

8 310238211R01
Zazdívka otvoru ve zdivu cihelném tl.30cm , m.č.111, (za rozvaděčem) 
výměra 1,25 x 3,0x 0,3 = 1,125m3

m3 1,125 8 900,00 10 012,50

8 310238211R01
Zazdívka otvoru ve zdivu cihelném tl.30cm , m.č.111, (výklenek ve 
štítu) výměra 1,25 x 2,9x 0,3 = 1,0875m3

m3 1,087 8 900,00 9 674,30

24 342248144R03
Úprava ložných spar pro dozdivky a přizdívky, m.č.111, výměra 
1,25+1,25+11,4+5,0+6,5=25,4dl.

m 25,400 150,00 3 810,00

8 310238211R01
Zazdívka otvoru ve zdivu cihelném tl.30cm, (resp. přizdívky štítového 
zdiva do tl. 45cm, (v m.č.111), 
1,0*3,2*0,15+0,75*5,0*0,3+1,0*3,2*0,15=2,085m3

m3 2,085 8 900,00 18 556,50

8 310238211R01
Zazdívka otvoru ve zdivu cihelném tl.30cm, (resp. přizdívky 
obvodového zdiva do tl. 60cm, v m.č.111), 1,15*5*0,3 + 1,15*6,5*0,3 
=3,97 m3

m3 3,970 8 900,00 35 333,00

310238211R01  zdivo cihelné tl.30cm, vyzdění pilíře 0,3x0,45x1,5, vč. lešení do 6m m3 0,200 8 900,00 1 780,00

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov(kontej. 3m3/3t)- 611,6 t ks 4,00 1 920,00 7 680,00

129 979082111R00 Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m t 15,80 35,00 553,00

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné m2 96,00 15,00 1 440,00

CELKEM 89 664,30

OBVODOVÉ ZDIVO - PŘEBOURÁNÍ NESOUDRŽNÉHO, DOZDÍVKY



VÍCEPRÁCE Č.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Úprava nadpraží oken pro montáž oken a doplnění nadpraží dle 
zápisu z KD

104 962032231R01 Bourání zdiva cihelného tl.60cm( m.č.111) bourání parapetů pro 
osazení oken v sále do jedné roviny - výměry: 0,8 x 2,1 x 0,25 x 8oken

m3 3,36 880,00 2 956,80

K001
Příprava kotvení pro montáž oken na stávající ocelové překlady, 
závitová tyč 8mm 2ks, hranol, svařování - 8oken na každém 4ks

ks 32,000 260,00 8 320,00

K002
Vysekání kapes  a betonáž lůžek pro osazení ocelových L profilů nad 
okny z vnitřní části objektu dle předané PD z KD, 9 oken na každém 2 
nosníky

ks 36,000 230,00 8 280,00

34 13380630 Tyč průřezu L 50/50 délka 2,4m = překlady okenních otvorů m.č.111 - 
celkem 9ks oken na každém 2ks t 0,17 42 000,00 7 056,00

K003
Betonáž parapetu, po montáži oken - příprava na osazení parapetu, 
včetně bednění

ks 9,000 620,00 5 580,00

K004
Dozdívka mezery mezi novým překladem z L profilů a stávájícím 
překladem - 0,6 x 2,1 x 0,3 (průměrná výška) x 9 oken

m3 3,402 8 900,00 30 277,80

61214200
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty včetně podkladní penetrace - zevnitř (0,6+0,4) x 2,1 
x 9 oken

m2 18,900 210,00 3 969,00

K005
Dolepení mezery z venkovní strany oken, pomocí EPS, dle předaného 
podkladu - (2,1 x 0,2 x 0,3) x 10 oken, včetně dodávky EPS

ks 10,000 540,00 5 400,00

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov(kontej. 3m3/3t) ks 1,20 1 920,00 2 304,00

129 979082111R00 Vnitrostaven.vodor.a svislý přesun stav. hmot,výkopku a suti do 35m t 1,56 35,00 54,60

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné 2,1*1*9*2 m2 37,80 15,00 567,00
CELKEM 74 765,20

ÚPRAVA NADPRAŽÍ OKEN PRO MONTÁŽ A DOPLNĚNÍ NADPRAŽÍ DLE ZÁPISU Z KD



VÍCEPRÁCE Č.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Drenáž, odvětrání podlah (odvlhčení podlah v soc. zázemí 
suterénu)

2 974042555R01 Odstranění podkladu - odkop v hor. 1 - 3 tl. do 35 cm pro míst.č.108-
111          24,72-22,94*11,32-11,7= 272,90 m2 (odvětrávaná podlaha)

m2 36,00 195,00 7 020,00

998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m - 
přesun betonu ručně

t 12,000 880,00 10 560,00

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov(kontej. 3m3/3t)- 611,6 t ks 2,50 1 920,00 4 800,00

919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
500 g/m2

m2 86,000 80,00 6 880,00

271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm

m3 5,500 1 190,00 6 545,00

K006
Zhotovení drenážního tělesa z trub PVC flexibilních DN 100 mm 
(kompletní provedení potrubí, spojovací tvarovky T kusy, kolena a 
potrubí KG 100)

m 65,000 440,00 28 600,00

K007
Vybourání otvorů ve zdech kamenných nebo smíšených a jejich 
začištění vč montáž potrubí KG 160- pro výměnu vzduchu pod 
odvětrávanou podlahu, včetně odvozu suti

ks 12,000 2 120,00 25 440,00

CELKEM 89 845,00

ODVĚTRÁNÍ PODLAH V SUTERÉNU DLE PŘEDANÉ DOKUMENTACE



VÍCEPRÁCE Č.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Úprava plné vazby krovu - uhnilý konec

K008
Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, hranol na prodloužení vazného 
trámu, včetně montáž a profilace původního vazného trámu 0,2*0,2*3

m3 0,120 16 000,00 1 920,00

K009
Montáž a dodávka ocelových výztuh UPE 180 délka 3M 2ks, včetně 
navrtání a svorníkových spojů M24 13ks kpl 1,00 23 000,00 23 000,00

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné m2 50,00 15,00 750,00

CELKEM 25 670,00

ÚPRAVA PLNÉ VAZBY KROVU - UHNILÝ KONEC



VÍCEPRÁCE Č.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Vstupní dveře (příplatek za únikové kování)
D+M doplnění kování vstupních dveří  (nouzové) kpl 3,000 15 495,00 46 485,00

CELKEM 46 485,00

VSTUPNÍ DVEŘE - PANIKOVÉ KOVÁNÍ



VÍCEPRÁCE Č.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Doplnění kanalizační šachty (chýbí, měla být osazená)

3 721 17 3403 Potrubí   KG 150 m 3 162,00 486,00
4 721 17 1915 Propojení potrubí ks 1 1500,00 1 500,00

17 HZS Přípravné a pomocné práce hod. 5 350,00 1 750,00
3. 132 30 1102 Hloubení rýh v hornině 4 m3 4,8 350,00 1 680,00
4. 139 71 1101 Příplatek za ztížení vykopávky m3 4,8 50,00 240,00
5. 132 31 1109 Příplatek za lepivost m3 4,8 20,00 96,00
6. 161 10 1101 Svislé přemístění výkopku m3 4,8 35,00 168,00
7. 162 60 1102 Vodorovné přemístění výkopku m3 4,8 45,00 216,00
8. 167 10 1101 Nakládání výkopku m3 1,1 25,00 27,50
9. 171 20 1201 Uložení sypaniny na skládku m3 1,1 450,00 495,00

10. 175 10 1101 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 3,7 320,00 1 184,00
11. 451 57 2111 Lože a obsyp potrubí pískem m3 1,1 450,00 495,00
12. 998 27 1202 Přesun hmot t 9,1 50,00 455,00

894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 1 1 190,00 1 190,00

894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez 
hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 1 1 550,00 1 550,00

894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí 
šachtové roury

kus 1 550,00 550,00

894812257 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu 
zatížení A15

kus 1 2 500,00 2 500,00

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 4 25,00 100,00

CELKEM 14 682,50

DOPLNĚNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY A PŘÍPOJKY



VÍCEPRÁCE Č.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Doplnění stažení pozednicových trámů a překování šíkmých 
vzpěr stolice

K010
Výroba kotevního prvku mezi vazným trámem a pozednicí - plocháč 
4/60, závitová tyč 20mm, svar, otvory na vruty

ks 24,0 1 160,00 27 840,00

K011
Výroba kotevního prvku mezi vazným trámem a vzpěrou dole a 
nahoře - plocháč 4/60, svar, otvory na vruty

ks 24,0 1 070,00 25 680,00

K012
Montáž kotvení k pozednic - včetně vyvrtání otvoru do pozednice a 
montáž kotvení vzpěry - včetně vypodložení dle tloušťky trámu

ks 48,0 520,00 24 960,00

90 941941051R00 Montáž lešení fasádního (23,3+24,7) x 5 m2 240,0 55,00 13 200,00
91 941941391R00 Nájem fasádního lešení den 10,0 360,00 3 600,00
92 941941851R00 Demontáž lešení fasádního m2 240,0 32,00 7 680,00
94 998009101R00 Přesun hmot pro lešení m2 240,0 10,00 2 400,00

CELKEM 105 360,00

KOTVENÍ POZEDNIC K VAZNÝM TRÁMŮM A OPÁSÁNÍ VZPĚR



VÍCEPRÁCE Č.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Ocelová výztužná konstrukce pro zavěšení SDK podhledu v 
m.č.111

K013 Projektová činnost, návrh statika, výrobní a dílenská dokumentace celk. 1,00 12 240,00 12 240,00

K014 Konstrukce BORABELA výroba komplet celk. 1,00 201 838,00 201 838,00

K015 Kompletace, montáž, příprava podkladu na stavbě, pomocné práce celk. 1,00 57 820,00 57 820,00

CELKEM 271 898,00

KONSTRUKCE STROPU PRO SDK PODHLED



VÍCEPRÁCE Č.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Příložky krokví z fošen 50/165 na vyrovnání průhybu

60511100R Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=7 m 52ksx0,05x0,165x7 m3 3,003 12 800,00 38 438,40

762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 48,000 313,00 15 024,00

762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí

m3 3,003 1 240,00 3 723,72

998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 5,400 1 480,00 7 992,00

CELKEM 65 178,12

PŘÍLOŽKY KROKVÍ Z FOŠEN



VÍCEPRÁCE Č.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Zbourání nadstřešní části středového komínu

962032641
Bourání zdiva komínového nad stropem a nad střechou z cihel na MC 
0,8x0,8x5,7

m3 3,650 1 060,00 3 869,00

126 979081111RH2 Odvoz suti a zem.- kontej.vč.skládkov(kontej. 3m3/3t)- 611,6 t ks 2,00 1 920,00 3 840,00

998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m - 
přesun betonu ručně5,76

t 3,760 880,00 3 308,80

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné m2 20,00 15,00 300,00

CELKEM 11 317,80

ZBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNA



VÍCEPRÁCE Č.13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Oprava krovu přístavku, dle vyjádření statika

762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2, bez krokví

m 53,200 41,90 2 229,08

K001
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2, krokve pro znovupoužití

m 96,000 74,00 7 104,00

762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 149,200 313,00 46 699,60

60511100R

Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, včetně napuštění 
protiplísňovým prostředkem - stojky 140/140 - 6m, krokve nové 
140/140 - 2x5,6m + 2x6,4m, pásky 120/120 - 8x1,8m, vaznice 160/200 
- 2x8,4m

m3 1,300 12 800,00 16 640,00

762085103
Montáž kotevních želez, příložek, patek, vrutů nebo táhel - včetně 
dodávky spojovacího materiálu

kus 52,000 280,00 14 560,00

762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 20,800 313,00 6 510,40

60511100R
Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, včetně napuštění 
protiplísňovým prostředkem - 180/140 - 4X5,2M

m3 0,530 12 800,00 6 784,00

762085103
Montáž kotevních želez, příložek, patek, vrutů nebo táhel - včetně 
dodávky spojovacího materiálu, pro vzpěry

kus 8,000 280,00 2 240,00

93 941955001R00 Lešení lehké pomocné pro montáž vzpěr m2 122,00 15,00 1 830,00

K016
Bourání zdiva z cihel plných - pro lůžka a osazení pro spodní trámy 
0,5*0,5*0,3*4

ks 4,00 460,00 1 840,00

K017
Betonáž lůžek v rovině pro osazení spodních trámů, včetně šalování, 
rozměr 0,5*0,3*0,15m

ks 4,000 680,00 2 720,00

34 13380630
Tyč průřezu HEB 160 = spodní nosné trámy nového krovu (m.č.201) 2 
ks x 8,4 m x 42,6 kg/bm = 0,7157 t

t 0,72 42 000,00 30 059,40

K024 Montáž HEB profilů pomocí speciálního jeřábu a názěr profilů celk. 1,000 7 800,00 7 800,00
K004 Dozdívka kolem osazených HEB profilů - 0,6 x 0,5 x 0,3  x 4 m3 0,360 8 900,00 3 204,00

K016
Bourání zdiva z cihel plných - pro lůžka a osazení pro vazné trámy 
0,4*0,5*0,3*4

ks 4,00 460,00 1 840,00

K017
Betonáž lůžek v rovině pro osazení vazných trámů, včetně šalování, 
rozměr 0,5*0,3*0,15m

ks 4,000 680,00 2 720,00

7 310238211R00
Dozdívka štítu v místě vazných trámů cihlami na MVC tl.zdi 
30cm(m.č.201) 

m3 0,53 8 900,00 4 717,00

OPRAVA KROVU PŘÍSTAVKU A DOPLNĚNÍ ZDEGRADOVANÝCH VZPĚR HLAVNÍHO KROVU 



CELKEM 159 497,48



VÍCEPRÁCE Č.14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Podbetonování a nastavení vazných trámů krovu

K016 Bourání zdiva z cihel plných - lůžka pro vazné trámy 0,6*0,5*0,15*12 ks 12,00 460,00 5 520,00

K017
Betonáž lůžek v rovině pro osazení vazných trámů, včetně šalování, 
rozměr 0,5*0,6*0,15m

ks 12,000 680,00 8 160,00

30 411361921RT8
Výztuž stropů svařovanou sítí 100/100/8 mm(m.č. 001) výměra:                        
24,93*prořez1,25= 31,16 m2

m2 3,60 299,00 1 076,40

K018
Podepření a přizvednutí plné vazby krovu, po dobu bourání a 
betonáže kovovými stojkami

ks 12,00 1 180,00 14 160,00

K019
D+M 2KS ocelových úhelníků 80/80 na prodloužení kotevní délky 
vazného trámu, včetně kotvení pomocí vrutů 8/100 - PŘEDPOKLAD 
6KS

ks 6,00 2 500,00 15 000,00

90 941941051R00 Montáž lešení fasádního (23,3+24,7) x 5 m2 240,00 55,00 13 200,00
91 941941391R00 Nájem fasádního lešení den 10,00 360,00 3 600,00
92 941941851R00 Demontáž lešení fasádního m2 240,00 32,00 7 680,00
94 998009101R00 Přesun hmot pro lešení m2 240,00 10,00 2 400,00

998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m - 
přesun betonu ručně

t 3,760 880,00 3 308,80

CELKEM 74 105,20

PODBETONOVÁNÍ A NASTAVENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ KROVU



VÍCEPRÁCE Č.15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výměna napadených částí poslední vazby krovu za nové prvky

762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2

m 12,000 41,90 502,80

K020
Podchycení stávajícího krovu, při demontáži zdegradovaných částí 
(kovové stojky, hranoly na roznesení zatížení, podstojkování stropu z 
povalů, které jsou to trámů osazené, atd.)

celk. 1,000 3 260,00 3 260,00

K021
Bourání omítek a zdiva v místě trámů konstrukce krovu, včetně 
přesunu a likvidace suti

celk. 1,000 4 780,00 4 780,00

K022
Odřezání podstojkovaného vazného trámu a příprava tesařského 
spoje.

celk. 1,000 1 310,00 1 310,00

762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 12,000 313,00 3 756,00

60511100R
Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, včetně napuštění 
protiplísňovým prostředkem, 160/180 (3,8+4,8+1,8) + 120/140 (1,6m)

m3 0,326 12 800,00 4 172,80

762085103
Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel - včetně dodávky 
spojovacího materiálu

kus 16,000 280,00 4 480,00

612421637R01
Om.vnitř.dvouvrs. zdiva štuková schod. : výměr. ramena 
3ks*3.1dl*1,5š. =13,95 m2+bok schodnic 3ks*3,1 dl.*0,25š=2,33 
m2=celkem 16,28 m2

m2 5,20 390,00 2 028,00

CELKEM 24 289,60

VÝMĚNA NAPADENÝCH ČÁSTÍ POSLEDNÍ VAZBY KROVU ZA NOVÉ PRVKY



VÍCEPRÁCE Č.16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Úprava dimenze a polohy nosníku na schodišti do 2NP

119 972950001RAA
Vybourání části stropu nad přízemím z povalů vč.bet.mazan. tl.20cm( 
m. č. 107) 2,8 d x 0,4 š = 1,12

m2 1,12 135,00 151,20

K023 Demontáž stávající traverzy I 140 ks 1,000 1 120,00 1 120,00

96 973031325R00
Vysekání kapes ve zdivu smíšeném pro osaz.válc. nosníků I 16  
(místnost 107) 1 ks x 2

ks 2,00 250,00 500,00

34 13380630
Tyč průřezu I 160 = překlady okenních a dveřních otvorů (m.č.107) 1 
ks x 3,3 m x 17,9 kg/bm = 0,059 t

t 0,06 42 000,00 2 478,00

CELKEM 4 249,20

ÚPRAVA DIMENZE A POLOHY NOSNÍKU NA SCHODIŠTI DO 2NP


