
Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0016-2022-031

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0016-2022-031 uzavřené dne 7. 6. 2022

(dále také jen „ dodatek”)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1
dále také jen „objednatel” na straně jedné

hjyaavk

a

2. ZOGENA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113672
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Praha 8 - Bohnice, Ratibořská 752/30, PSC 18100
274 60 444
CZ2746044
Komerční banka a.s.
107-8816630247/0100
Zomica Gecova, jedZastoupená:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:

cs5c99aDatová schránka:
Adresa pro doručování: ZOGENA s.r.o., Praha 8 - Bohnice, Ratibořská 752/30, PSČ 18100

dále jen „zhotovitel” na straně druhéCBA

Č l á n e k 1

S m l u v n í s t r a n y

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše chované smlouvy, a to z důvodu:
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Dodatek č. 1 k SoD  - MO  evid. č. smi.: 6440-0016-2022-031

- ponížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností, (dále  jen méněpráce);

- úpravy smluvní ceny za provedeni díla;
- ukončení díla;
na uzavření tohoto dodatku č.l, kterým  se mění a doplňuje smlouva.

Článek  2CBA

Z m ě n y  a  d o p l n ě n í

V  ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se ponižuje o 

méněpráce, které spočívají v nerealizaci Části díla a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

1.

V  ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:
Cena bez DPH v Kč 

21%  DPH v Kč 

Cena celkem  s DPH v Kč 

Slovy: jedno sto devadesát tisíc čtyři sta dvacet jedna 97/100 koruna českáTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.

157.373,53
33.048,44

190.421,97

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH  v Kč:
21%  DPH  v Kč:
Cena celkem s DPH  v Kč:
Slovy: jedno sto šedesát osm  tisíc čtyřicet jedna 70/100 koruna česká

138.877,44
29.164,26

168.041,70

Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 

21%  DPH v Kč 

Cena celkem s DPH  v Kč 

Slovy: dvacet dva tisíce tři sta osmdesát 26/100 korun českých
V  této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu  

plnění, včetně dopravy.

18.496,09
3.884,17

22.380,26

V  ČI. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění, dílo bude ukončeno k 31. 7. 2022

3.

4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem  

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

6.
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0016-2022-031TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka méněprací - počet listů: 2
Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu méněprací na akci „PS 0016 - Strahov - Oprava omítek
ve skladu sekce D“ - počet listů: 2

CBAV Praze dne dneV

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Prah

Agentura hospodaření s nemovitýn

Zornica Gecova
jednatelka



Příloha č. 1
Počet listů: 2CBA

P R O T O K O L

Posuzující p o t ř e b u m é n ě p r a c í n a a k c i :

„ P S 0 0 1 6 - S t r a h o v - O p r a v a o m í t e k v e s k l a d u s e k c e D “

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0016-2022-031 ze dne 7. 6. 2022,
se zhotovitelem ZOGENA s.r.o., IČO: 274 60 444, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Ratibořská 7N2/30, PSČ
18100.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před

uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat.

Staveniště bylo v souladu se SoD předáno dne 14. 6. 2022, práce byly zahájeny dne 20. 6. 2022 - ve

skladech č. 1, 2 a 3 byly otlučeny omítky a ve skladu č. 1 byly proškrábnuty spáry zdivá. V odpoledních

hodinách téhož dne byla oblast zasažena přívalovým deštěm.

Dne 21. 6. 2022 zhotovitel upozornil na. skutečnost, že v důsledku přívalového deště došlo k silnému

promáčení zdí, z nichž v některých místech jsou patrné průsaky. Stav byl zdokumentován a zároveň dne 22.

6. zhotovitelem popsán Na základě výše uvedených skutečností byl na den 24. 6. 2022 svolán mimořádný

kontrolní den.

Kontrolní den byl proveden formou místního šetření za účasti:

Za PS 0016
Za VÚ 7830
Za zhotovitele

Na místě bylo konstatováno, že průsak vlhkosti zdivém neumožňuje úpravy povrchu tak, aby byly dodrženy
veškeré technologické postupy a záruka díla. Důvodem masivního průsaku vody je pravděpodobně porušená
hydroizolace obvodové zdi
Všichni účastníci jednání se shodli, že pokud by práce pokračovaly, jednalo by se o neúčelné vynaložení
finančních prostředků. Z tohoto důvody budou práce ukončeny, na již obnažené zdivo nebudou omítky
aplikovány, zdivo zůstane bez povrchových úprav, tak aby zdivo mohlo řádně vysychat. V místnostech, kde
práce ještě nebyly zahájeny, nebudou žádné opravy prováděny. Staveniště bude vyklizeno do 31. 7. 2022.
U ž i v a t e l s n a v r h o v a n ý m p o s t u p e m s o u h l a s í .

Zhotovitel vyčíslí již provedené práce dle položkového rozpočtu. Celková cena díla bude zároveň ponížena
o hodnotu méněprací.

Veškeré náklady jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto protokolu a bude
tvořit přílohu dodatku k SoD.

R e k a p i t u l a c e p ů v o d n í c h n á k l a d ů s t a v b y d l e S o D 6 4 4 0 - 0 0 1 6 - 2 0 2 2 - 0 3 9 :

Cena bez DPH:
21Q DPH:
Cena celkem s DPH:
Slovy: sto devadesát tisíc čtyři sta dvacet jedna 97/100 koruna česká

1N7.373,N3
33.048,44

190.421,97

R e k a p i t u l a c e m é n ě p r a c í :

Cena bez DPH v Kč:
21Q DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:
Slovy: jedno sto šedesát osm tisíc čtyřicet jedna 70/100 koruna česká

138.877,44
29.164,26

168.041,70
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R e k a p i t u l a c e ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc e n v d í l a p o d e č t e n í m é n ě m a c í ( s o u p i s s k u t e č n ě p r o v e d e n ý c h p r a c í ) ;

18.496.09
3.884.17

22.380.26
Slovy: dvacet dva tisíce tři sta osmdesát 26/100 korun českých

Lena celkem bez DPH v Kč
21Q DPH v Kč
Lena celkem s DPH v Kč

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a c e l k o v o u c e n u d í l a

s n í ž i t o 1 6 8 2 0 4 1 , 7 0 Kč v č 2 D P H formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0016-2022-032 uzavřené dne 7.
6. 2022.

P o d p i s y č l e n ů k o m i s e :

Z a P S 0 0 1 6 :

Z a u ž i v a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

V y j á d ř e n í p r a c o v n í k a O d P P r a h a :

V y j á d ř e n í v e d o u c í h o s k u p i n y p r o v o z u P r a h a :

R o z h o d n u t í v e d o u c í h o o d d ě l e n í p r o v o z u P r a h a : NMLK



CEN O V Á ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN A B ÍD K A M ÉNĚPR A C ÍTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Příloha č. 1

Počet listů: 2

PS 0016 - Strahov - Oprava om ítek ve skladu sekce D

Rekapitulace dílů

číslo dílu název typ
Úpravy povrchu, podlahyCBA+ A HSV

Dokončovací konstrukce na poz. Stavbách95 A HSV

Prorážení otvorů97 A HSV

Staveništní přesun hm ot99 A HSV

Podlahy povlakové+ A PSV

M alby784 A PSV

Přesuny sutí a vybouraných hmotD96 B DV W W•

CELKEM 138 877,44 Kč

DPH 21% 29 164,26 Kč

CEN A CELKEM 168 041,70 Kč

Rozpočet

název poíožkýčíslo položkyp o B 2 počet MJ
Úpravy povrchu, podlahyD IL 6

Omítka stěn jádrová sanační, zasolení vysoké, ručně, tl. 25

mm (materiá ve specifikaci)
1 113.900

HD2mE>

3.3+B.3+

+5.7+.3+.45+.3+2.9+

+9.1+.3+.45+.3+.3+.45+

+5.7+1.3+.45+1.3+3+.G+

+G.9+1.3+.45+1.3+

+6.6+>3E.3+.45+.3).1.5)

2 113.900
Štuk na stěnách sanační ručně >materiál ve specifikaci)

113.900
Prostřik stěn sanační, ručně >materiál ve specifikaci)



SanačníZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnástřik, spotř. 3 kg/m2 kg341.4004 R

Sanační omítka, spotř. 21Kg/m2/25mm 2389,800 kg5 R

Sanační štuk, spotř. 3 kg/m26 kgR 341,400 MLKJIHGFEDCBA
Dokončovací konstrukce na poz. StavbáchD ILCBA 6 5

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m7 952901111R00 N1,470 m2

2.N*(3.3YN.7Y9.1YN7Y8.9Y6.6*

Prorážení otvorůD IL 9 7

Proškrábnutí spár zdivá do hl.15 mm, celoplošné očištění

povrchu zdivá
8 978023411R00 94,100 m2

Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 1BB %9 978013191R00 N9,610 m2

Staveništní přesun hmotD IL 9 9

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky S m10 999281105R00 5,587 ♦

113.8*.02N*1.92Y.12N

Podlahy povlakovéDIL 7 7 6

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo PVC11 776401800R0Q N1,000 m

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky

soklíku PVC
12 776421100RZ1 N6,900 m

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m13 998776201R00 0,760 %

M albyD IL 78F

Penetrace podkladu nátěrem sanačním jednonásobným

(materiál ve specifikaci)
784161401R00 113,80014 m2

Malba tekutá sanační, bílá, bez penetrace, dvojnásobná

(materiál ve specifikaci)
1N 784115212R00 113,800 m2

Barva bílá, spotřeba B.13l/m216 R 29,N88

Barva bílá ředění pro podklad, spotřeba B.19/m217 R 21,622
D ÍL Přesuny suti a vybouraných hm otD 9 6

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km18 979081111R00 2,665 t
Příplatek k odvozu za každý další 1 km19 979081121R00 111,860 t

Vnitrostaveništní doprava suti do 1B m2B 979082111R00 2,66N t

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m21 979082121R00 11,985 t
Uložení suti na skládku bez zhutnění22 979093111R00 2,66N t

Poplatek za skládku suti23 979999998R00 2,66N t


