statutarni mésto Plzen
Odbor investic MMP
2022/004983

Smlouva o dilo
na realizaci stavby
S nazvem

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

»Revitalizace koneéné stanice tramvaje ¢. 4 u Borského parku“

17TUOINO6

uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni

pozdéjsich predpist (dale jen ,,Ob&ansky zakonik®)

l.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX
(dale samostatné také jako ,objednatel)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
XXX
tel. +xxx, e-mail: xxx

a

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sidlem U Posty 513, 335 01 Nepomuk

zastoupena Josefem Skalou, jednatelem spol.

ICO: 263 42 812

DIC: CZ26342812

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni
oddil C, vlozka 14184

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
XXX - stavbyvedouci
tel. +xxx, e-mail; xxx

(spolecné také jako ,Smluvni strany” a samostatné také jako ,Smluvni strana®)

tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).
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Il.
Predmét smlouvy

2.1.Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
pfedani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.0Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané ve zjednoduSeném
podlimitnim Fizeni dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
pfedpisl, v rozsahu, kvalité, Ih(tach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky zhotovitele a dle
vymezeni a za splnéni v3ech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné
zakazky oznacené:

,Revitalizace kone¢né stanice tramvaje ¢. 4 u Borského parku*
(dale jen ,vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a) provadéci projektovou dokumentaci pro stavbu s nazvem Revitalizace kone¢né stanice
tramvaje &. 4 u Borského parku“ zpracovanou spol. VALBEK spol. s r.o., IC: 48266230, se
sidlem Parkova 1205/11, 326 00 Plzen, z 01/2021, ktera je nedilnou soucasti zadavaci
dokumentace vefejné zakazky jako pfiloha €. 3;

b) veSkerymi podminkami objednatele jako =zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

c) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefrejné zakazky, jejiz soucasti je
i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢&. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);

d) vsouladu s technickymi podminkami uvedenymi v Metodickém pokynu Kk zajisténi
pozadovanych zkousek pfi vystavbé a opravach pozemnich komunikaci na zemi mésta Plzné
— Plzensky standard komunikaci, ktery je dostupny na adrese www.svsmp.cz, a Plzerisky

standard vodovod — kanalizace, ktery je dostupny na adrese_www.vodarna.cz/plzenske-

standardy/;

e) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592 ob&anského
zakoniku, budou — li udéleny;

f) €asovym harmonogramem;

g) rozhodnutim (spole¢né izemni a stavebni Fizeni) spisové znacky SZ UMO3/23586/18/Hb/Tf, C.
j-- UMO3/42516/19 ze dne 14.10.2019.

3.3. Soudasti dila je déle:

a) Realizace stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
zpracovanou spol. VALBEK spol. s r.o., IC: 48266230, se sidlem Parkova 1205/11, 326 00
Plzef, z 01/2021, v souladu s podminkami spole&ného povoleni, vydalo UMO 3 - Plzef, Odbor
stavebné spravni sp. zn.: SZ UM03/23586/18/Hb/Tf, C. j.: UMO3/42516/19 ze dne 14.10.2019
adale dle veSkerych podminek zadavatele uvedenych ve vSech ¢&astech zadavaci
dokumentace.

b) Koordinace stavby s ostatnimi subjekty — stavba musi byt koordinovana s Plzefiskymi
méstskymi dopravnimi podniky a.s. (PMDP), jak v ramci Upravy inZzenyrskych siti v jejich
sprave, tak v ramci samotného provozu vSech vozidel méstské hromadné dopravy;

c) Geodetické zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni stavby, provedené v soufadném
systémuS-JTSK, vyskovém systému Bpv. 3.tfidé presnosti a ovéfené opravnénym
zemémeéfiCskym inzenyrem. Kresba (tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé a se
seznamy souradnic a vySek a v ASCII tvaru pfedana zadavateli na CD a to v po&tu vyhotoveni
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d)

e)

f)

g)

h)

dle poctu SO. Pro kazdy objekt budou pfedany 3 vyhotoveni, pro objekty vodovodu a kanalizace
4 vyhotoveni. Zaméfeni vpusti a jejich pfipojek bude provedeno samostatné ve 4 vyhotovenich;

Geodetické zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni dila, je nutné pfedat spravci
datového skladu digitalni technické mapy Plzeriského kraje, dle smérnice DTM DMVS
Plzeriského kraje a jejich pfiloh;

Zpracovani geometrického planu po dokonéeni stavby, potvrzeného Katastralnim tradem,
v poctu Sesti (6) vyhotoveni;

Vyhotoveni geometrického planu pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen, minimainé
v poctu péti (5) vyhotoveni v listinné i elektronické podobé plus dvé (2) vyhotoveni v pfipadé
kazdého dal$iho vlastnika;

Ziskani takového povoleni mistné prislusného stavebniho uradu, kterym budou
provadény kontrolni prohlidky stavby a nasledné povoleno uzivani stavby. Zhotovitel je
povinen obstarat vesSkera dalSi vefejnopravni povoleni a jina povoleni, vyjadfeni, souhlasy ¢i
schvaleni vyzadovana pravnimi pfedpisy, ktera budou nutna k povoleni pfed€asného uzivani
stavby, jakoz i nasledné k uzivani dokon¢ené stavby. Pro ukony a &innosti provadéné jménem
objednatele (stavebnika) bude zhotoviteli na vyzadani udélena plna moc;

Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, ktera bude zachycovat kone¢ny
stav stavby, a to vrozsahu vyzadovaném zejména zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebnim
zakonem, ve znéni pozdéjSich predpistl, a v nalezitostech stanovenych pfilohou €. 14 vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfepisl., v poctu jednoho (1)
vyhotoveni Objednateli a vzdy dalsi (1) jedno vyhotoveni dle poc¢tu kolaudujicich stavebnich
Uradu a také dle pozadavk jednotlivych spravcli a provozovatelll stavebnich objektt) v listinné
podobé a ve dvou (2) vyhotovenich v elektronické podobég, ktera bude pfedana Objednateli
stavby pred predanim
a prevzetim dila. Vykresova dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohové
v soufadnicovém systému JTSK i vySkové v systému Bpv — Balt po vyrovnani, ve formatu *.dwg
a *.pdf, texty ve formatu *.pdf.

3.4. Soucasti dila je rovnéz zafizeni zalezitosti, kterou je obstarani kolauda¢niho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (dale jen kolaudacni souhlas), pfi€emz obstarani
zalezitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
a jednani o této zadosti, tj. pfedevsim:

a)

b)

<)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

pfiprava a zpracovani veSkerych podkladl potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uZivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy a
vydani kolauda&niho souhlasu;

obstarani veSkerych vefejnopravnich povoleni a jinych povoleni, vyjadfeni, souhlasu C&i
schvaleni vyZzadovanych pravnimi pfedpisy, ktera budou nutnd - k uzivani dokon&ené stavby;
pro ukony a ¢innosti provadéné jménem objednatele (stavebnika) bude zhotoviteli na vyzadani
udélena plna moc;

vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekty;

zpracovani a podani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Ufadu zadosti o vydani
kolaudagniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

jednani s vécné a mistné pfislusnym stavebnim ufadem;

pfipadné doplnéni podklad(l k vydani kolauda¢niho souhlasu dle potfeby €i pokyna a vyzev
pfisluSného stavebniho uradu;

prebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani Zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy;
oznamovani vécné a mistné prisluSnému stavebnimu ufadu dalSich skute¢nosti podstatné
k projednani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako
soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

uplatfiovani fadnych a mimofadnych opravnych prostfedku.
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3.5. Kde se v této smlouvé nadale hovofi o vydani kolaudaéniho souhlasu, ma se na mysli kolaudaéni
souhlas s pravnimi ucinky.

V.
Misto a doba pInéni

4.1. Zhotovitel na védomi, Zze terminy realizace dila dle této smlouvy jsou terminy kone¢nymi. Zhotovitel
je povinen provadét vSechny prace dle této smlouvy tak, aby neohrozil terminy dokon&eni stanovené
objednatelem. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze cena za dilo je stanovena a aktualizovana ke konci
Ihaty pro podani nabidek ve vefejné zakazce tak, ze zohledriuje terminy realizace dle této smlouvy.

4.2.Misto plnéni dle této smlouvy je Plzen — Bory, prostor byvalé kone¢né stanice tramvaje &. 4.
4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

1. Predani a pfevzeti stavenisté: na pisemnou vyzvu objednatele

2. Doba zahajeni praci: dnem predani a prevzeti stavenisté

3. Dokonc€eni stavebnich praci, pfedani
dila objednateli bez vad a nedodélk,
v€. vyklizeni stavenisté a podani zadosti
o vydani kolaudaéniho souhlasu: nejpozdéji do 9 mésicli ode dne predani
a prevzeti stavenisté

4. Vydani kolaudaéniho souhlasu: nejpozdéji do 10 mésicli ode dne predani
a prevzeti stavenisté

5. Pfedani kolaudaéniho souhlasu: do 3 pracovnich dntli od vyznacéeni nabyti
pravnich ucéinki kolaudaéniho souhlasu

4.4. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu uréeném v pisemné vyzvé objednatele k pfedani
a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva®).

4.5. Smluvni strany se dohodly, Zze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®), jejichz
finanéni objem nepiekroli 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na
termin ukonceni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemné, a to formou dodatku ke smlouvé, nedohodnou jinak.

4.6. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli do 7 kalendarnich dnd od dne pfedani stavenisté casovy
harmonogram provadéni praci (dale jako ,asovy harmonogram® nebo ,harmonogram®). Souéasti
C¢asového harmonogramu bude i finan€ni harmonogram. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto &lanku smlouvy.

4.7.Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje datum
predani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonceni stavebnich praci,
termin pfedani a prevzeti dila (ij. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k pfedani a zhotovitel
bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani objednatelem pozadované), termin zavérecné
kontrolni prohlidky stavby a termin vyklizeni staveni$té. Harmonogram bude obsahovat Ihity
realizace potfebné pro Fadné zhotoveni kazdého objektu stavby.

4.8.VSechny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické

a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrZené a potfebné pracovni kapacity stavby.
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4.9. Zhotovitel zpracuje a pfedlozi finanéni harmonogram. Finan&ni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na ¢asovy harmonogram v ¢lenéni po ¢astech. Budou vy¢isleny mésiéni pfedpoklady
finanéniho objemu provedenych praci s tim, Zze bude provedena sumarizace po kalendarnich
mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH. Zhotovitel je povinen dodrzet pfi tvorbé finanéniho
harmonogramu rozdé&leni jednotlivych SO.

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mési¢né kontrolovat soulad mezi
skuteCnym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
Useku, je zhotovitel povinen ve Ihité péti (5) dna aktualizovat harmonogram tak, aby pro vSechny
planované c¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhita pro aktualizaci
Harmonogramu bézi ode dne zji§téni nesouladu mezi skuteCnym postupem provadéni dila
a Harmonogramem, nebo ode dne doru€eni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udélosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele. Za nedodrzeni terminu pro predlozeni
aktualizovaného harmonogramu ma objednatel pravo ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

4.11. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv dotéena
odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace Harmonogramu,
a které zhotovitel zpusobil nesplnénim svych povinnosti dle pivodniho Harmonogramu.

V.
Cena dila

5.1. Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakazky ve vysi:

Celkova cena bez DPH 38.692.000,00 K¢.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH"), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5.2.Cena Dila vztahujici se k pfedmétu Dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse pfipustna, ktera muze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni Dila je dana cenou uvedenou
v nabidce Zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera pfedchézela uzavieni této Smlouvy.
Zhotovitel prohladuje, Ze v cené dila jsou zahrnuty veSkeré jeho naklady, které pfi plnéni svych
zavazkul dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, v€. nakladu vyslovné neuvedenych,
jejichZ vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkudenosti
s realizaci obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i reZijni naklady, doprava, cestovné,
ubytovani, licence a dalSi naklady, které patfi k uplnému a bezvadnému provedeni dila dle této
smlouvy. Celkova cena zohlednuje i pozadavky objednatele na termin dokonceni dila stanoveny
objednatelem v této smlouvé.

5.3. Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz,

na vyty€eni siti,

na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

na odvoz a likvidaci odpadu,

na poplatky za skladky,

na stfeZeni stavenidté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpec&i Skody na

zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudacniho

souhlasu a vyklizeni staveniste,

e na uklid stavenisté a jeho nejblizSiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,

. informovanim vlastnik a uzivatel( sousednich nemovitosti a provozoven,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

a dalsi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle €l. Ill. této Smlouvy a jejich
priloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XIl. této Smlouvy,
zisk zhotovitele a sou¢asné, Ze cena v plné mife zohledriuje oCekavany vyvoj cen k datu predani
dila.

Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladu. Objednatel nebude poskytovat zadné
zalohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace je pfi vykladu této smlouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v rozpodtu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se
sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté a
¢ase obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem
ceny, pripadné dolozenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky (subdodavky) dle
skuteénosti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila tmérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zmeéna rozsahu
prfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VI
Platebni podminky

V prubéhu realizace dila bude zhotoviteli hrazena cena skuteéné provedenych praci, dodavek
a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila. Cena dila bude hrazena na zakladé faktur vystavovanych
zhotovitelem v mésicnich intervalech k vyuétovani ceny skuteéné provedené ¢asti dila. Zhotovitel
1x mésicné vyhotovi a objednateli pfedlozi k odsouhlaseni soupis skute¢né provedenych praci,
dodavek a sluzeb. Soupis skuteCné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel
a jednotlivé poloZky soupisu fadi v navaznosti na soupis praci, uvedeny v nabidce a je povinen
pouzivat stejného oznaceni poloZek. Pro ocenéni se pouZije pevnych jednotkovych cen, uvedenych
v nabidce. Cena dila bude soufasné& objednatelem zhotoviteli hrazena dle finan&niho
harmonogramu, ktery zhotovitel pfedlozil v nabidce. Proto zméni-li se v pribéhu realizace dila,
jakkoliv pribéh stavby s dopadem do finanéniho harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli
predloZi neprodlené nové harmonogramy (€asovy i finan€ni k odsouhlaseni stim, Ze po
odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami nabude platnosti a stane se souc€asti smlouvy
o dilo).Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane
do prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna, nebo do dalSiho sjednaného dil€¢iho plnéni, pozastavit veSkeré
platby, nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy. Datem zdanitelného pinéni faktury
vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci, dodavek a
sluzeb bude 10. kalendafni den mésice, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se
sjednava na 30 dnu ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli. Faktury musi mit tyto
naleZitosti: vystavena na statutarni mésto Plzern, nam. Republiky 1/1, 301 00 Plzen, a zaslana
na doru€ovaci adresu kone&ného pfijemce: Odbor investic MMP, Skroupova 5, 306 32 Plzef, a to
vzdy ve dvou vyhotovenich pro objednatele;

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e dlvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafiovy udaj, €. zakazky objednatele

17TUOINOS;
e oznaleni bankovniho Ustavu a Cislo uétu, na ktery ma byt placeno;
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e den odeslani faktury a Ih(ta splatnosti 30 dnu, pficemz stejnou splatnost je zhotovitel
povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavatel;

e datum uskute¢néného zdaniteIného pInéni, za které je stanoven vzdy 10. den kalendainiho
meésice;

o Castka k uhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

e pfilohy — odsouhlaseny soupis skuteCné provedenych praci, nebo protokolarni zapis
0 predani a prevzeti dila u kone¢né faktury.

¢ uplatnéni DPH bude dle soupisu pro jednotlivé stavebni objekty.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich G¢ta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze dafiovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

6.3.V pripadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umoziujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona €. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute€fiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

6.4. V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy
danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém
pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného €i nové vystaveného danového dokladu objednateli.

6.5. Zhotoviteli nebude poskytnuta zadna zaloha.

6.6.Zhotovitel je povinen se pro ucCely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a Pokynem D
22 Ministerstva financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze €. 1 citovaného zakona.

6.7.Faktura se pro ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky
Z G&tu objednatele. Uhrada bude provadéna pfevodem na udet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6.8. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo v souvislosti
s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.9.Dodavatel je povinen po schvaleni soupisli provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného
vystupu z rozpoctového softwaru.

6.10. Dodavatel je povinen po schvaleni zménovych listll na dodate¢né stavebni prace poskytnout
tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného vystupu z
rozpoctového softwaru.

VII.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve lhatach
dle asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

Stranka 7 z 24



statutarni mésto Plzen SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Odbor investic MMP
2022/004983

7.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma stavebniho povoleni a
dokumentace pro provedeni stavby, které pfeda zhotoviteli objednatel. Objednatel pfeda zhotoviteli
plnou moc pro zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci $kody na stavbach, na kterych dilo provadi a na
stavbach, jejichz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi kody,
se stanovuje od pfedani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona ¢. 89/2012
Sb., Ob&ansky zakonik, tj. do doby dokonceni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a nedodélku
vcetné vyklizeni stavenisté a do vydani kolaudaéniho souhlasu s pravnimi ucinky.

7.4.Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organt, poskytovatele dotace a spravcu
vydané k této stavbé.

7.5.Radné dokonéené dilo mize byt zhotovitelem objednateli pfedano i pred terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou.

7.6.Dilo musi byt provedeno dle podminek zadavaci dokumentace a shora citovaného stavebniho
povoleni a na néj navazujicich rozhodnuti. VeSkeré podminky pro provedeni stavby uvedené ve
stavebnim povoleni budou zhotovitelem pfi realizaci v plné mife respektovany.

7.7.Pozadovana kvalita a zpGsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfiovat podminky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl(, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pribéhu pinéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
pozadani objednatele prokazat a dolozit, ze pIni stanovené kvalitativni podminky.

7.8.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobku
a obchodni nazvy materialll popisuji a specifikuji podminky poZadovaného pinéni s tim, Ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna fe$eni za podminky, Ze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrll danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobkl nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozZeno, Ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlaSenim o shodé, prohlaseni
o0 vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

7.9.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru stavebnika (objednatele),
stavebniho ufadu.

7.10. Zhotovitel je povinen v prdbéhu provadéni praci nepfekraovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.11. Zhotovitel odpovida vuci Objednateli za dodrzovani zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

7.12. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i dodrzovani pokynu
koordinatora BOZP, dodrzovani pozarnich predpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl a vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.13. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist
(zékon o zajisténi dalSich bezpe&nostnich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfejima v plném
rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpe€nost a ochranu zdravi osob
poskytujicich sluzby.
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7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpislt (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoc&inku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisll (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

7.15. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuije, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu ve smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodné s touto smlouvou, zajisti fadné a
v€asné pInéni finanénich zavazk(i svym poddodavateliim, kdy za Fadné a véasné plnéni se povazuje
plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni zakazky, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrzZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.

7.16. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.17. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni objednatele
zajistit spInéni veskerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organt, zejména
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, ¢asteCnych &i uplnych uzavirek apod., jsou-li tfeba
k fadnému provadéni dila, véetné obstarani téchto dokumentt. K tomu bude zhotoviteli na jeho
vyzvu vystavena objednatelem samostatna plna moc. V pfipadé, ze zhotovitel tyto své povinnosti
nesplni, je odpovédny v(c&i objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sam vaéi spravnim
organlm, popf. jinym osobam. Tato zodpovédnost se vztahuje i na pfipadné uloZeni sankci vici
objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit zpisobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim
vUuci objednateli.

Pfed zahajenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
zadosti o stanoveni pfechodné uUpravy provozu na dotéenych pozemnich komunikacich je zhotovitel
povinen zajistit aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy v predmétné
lokalité. Objednatel upozornuje zhotovitele na Ihdtu pro vyfizeni, ktera trva cca 30 dna.

7.18. Zhotovitel je povinen zajistit pfechody pfes vykopy pro zabezpedeni pésiho provozu a pfistupu
do stavajicich objektu.

7.19. Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkou$eni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym predpisem s dosazenim hodnot danych projektem, &i zavaznym
predpisem.

7.20. U 1/3 kontrolnich zkou&ek si objednatel vyhrazuje pravo ur€it laboratof, kde se budou zkousky
provadét. Ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakon, dle znéni pozdéjsich predpist, nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeéni stavebnich vyrobku na trh, pfeda zhotovitel investorovi kopii prohlaSeni o shodég, stavebné
technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobkd, a to pfed jejich
zabudovanim.

7.21. P¥i rozdilnosti nazorll o vlastnostech materiall a stavebnich dilcd a zkuSebnich postupd,
pouzitych pfi zkouskach, mize si kazdy ucastnik smlouvy nechat po pfedbézném upozornéni
druhého provést zkousky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkouSka objednana objednatelem
negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. VyZadani rozboru neopravriuje zhotovitele k
zastaveni praci.

7.22. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném

omezeni pfistupu vyplyvajici z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchodu, provozoven).
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7.23. Objednatel ma pravo vyzadovat kdykoliv v pribéhu plnéni vefejné zakazky doklady (véetné
vaznich listkti z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady naklad( za skladkovani
a zhotovitel je tyto doklady povinen predlozit. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti ma objednatel
pravo na smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K&. Smluvni pokuta Ize ulozit opakované.

7.24. Pokud zhotovitel kdykoliv v prabéhu pinéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu
skladek, které uvedl| ve své nabidce podané do verejné zakazky a odvozova vzdalenost &i poplatek
za ulozeni samostatné €i v kombinaci bude niz3i, nez bylo zhotovitelem uvazovano v celkové
kalkulaci v nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku.
Pokud touto zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka zhotovitele podana
v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky.

7.25. Zhotovitel je povinen nakladat s vybouranym materialem dle aktualniho Plzefiského standardu
komunikaci platného od 1. 9. 2020 zvefejnéného na webovych strdnkach SVSmP.

7.26. Vybourany dlazebni material (dlazebni kostky, zamkova dlazba, Zulové obrubniky), ktery
zhotovitel nevyuzije pro stavbu, je zhotovitel povinen ulozit na skladku SVSmP v Doubravecké ulici.
Vybourané betony je zhotovitel povinen zlikvidovat na skladce zhotovitelem uvedené v cenové
nabidce. PfebyteCné zeminy a stavebni sut’ je zhotovitel povinen ulozit na pfislusné skladce dle
nabidky zhotovitele.

7.27. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveniSti samostatnou kancelar
s vybavenim — pracovni stll, uzamykatelna skfif a socialni zafizeni.

7.28. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s architektem a
s osobou koordinatora BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sbh.

7.29. V pripadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zU€astnénymi subjekty schiizku. Prikaz
o doruéeni oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.30. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdéji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

7.31. V pfipadé nutnosti je zhotovitel povinen zajistit ostrahu otevienych &asti objektu véetné no€nich
hodin apod. Naklady na uvedenou ostrahu nese zhotovitel a je nutné ji zapoditat do ceny zakazky.

7.32. Stavba musi byt oznacena informacni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni
a velikosti dle pozadavkl zadavatele, které budou zhotoviteli pfedany objednatelem nejpozdéji
pfi pfedani stavenisté.

Stavba dale musi byt oznaena 2 ks PVC textilniho BANNERu 550 g/m2 o velikosti 3,4 x 2 m,
dle vizualizace zadavatele, ktera bude zhotoviteli pfedana objednatelem nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté.

7.33.  Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finan€ni kontroly dle § 2 zakona €. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé, e znéni pozdéjSich predpis(, tj. poskytnout kontrolnimu
organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl
nebo z verejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni prislusné operace. Tutéz
povinnost je zhotovitel povinen pozadovat po svych poddodavatelich.

7.34. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
UCetnich dokladd minimalné po dobu 10 let, pokud neni v €eskych pravnich predpisech
stanovena IhGta delsi.

7.35. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdm nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen
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7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel oznami spol. Cista Plzen, s.r.o. informaci o terminu zahajeni stavebnich praci tak,
aby si spolegnost Cista Plzen, s.r.o. mohla zajistit pfistup k odpadnim nadobam po celou dobu
vystavby, napf. pfestéhovat na jiné misto, které nebude zasazeno stavbou, popf. odvézt a
umistit je zpét po ukon&eni vystavby, nebot po dobu vystavby neni mozné vzdy zajistit vyvazeni
téchto odpadnich nadob.

Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i poddodavatelé, ktefi se podileji na
realizaci Dila a ktefi maji pfistup na misto pInéni, dodrzovali veSkera opatfeni k zajisténi BOZP,
protipozarni ochrany a ochrany zivotniho prostfedi, vyplyvajici ze zakona €. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, ve znéni pozdéjsSich predpisu, z pFisluSnych obecné zavaznych pravnich
predpist a podminek stanovenych Objednatelem.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich
podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé.
Uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, zajisti-li Prodavajici radné a v€asné
plnéni finanénich zavazkd vuéi svym poddodavatellm, kdy za fadné a v€asné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta pro realizaci
dila v souladu s dobou splatnosti faktur uvedené v této smlouvé. Zhotovitel se rovnéz zavazuije,
Ze upfednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi ¢i stfednimi podnikateli dle definice doporuceni
Komise 2003/361/ES.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pInéni této smlouvy zajisti legalni zaméstnavani, férové a distojné
pracovni podminky a odpovidajici urover bezpec¢nosti prace pro viechny osoby, které se budou
na realizaci dila podilet.

Zhotovitel se zavazuje zaijistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisli, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na plnéni této smlouvy podileji a bez ohledu na to,
zda jsou prace na pfedmétu pInéni provadény bezprostfedné Zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v souvislosti s plnénim této smlouvy pfijimat veSkera mozna
opatfeni k zajiSténi ochrany zivotniho prostfedi. Je-li to mozné, zajisti zhotovitel pfi plnéni této
smlouvy vyuziti technologii, vyrobnich postupl a materialu, které budou Setrné k zivotnimu
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stvajicim
zaméstnancum s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, Zhotovitel
vyuZije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

Zhotovitel je dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, plvodcem
odpadd, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrzovat veskeré
nalezitosti. Zhotovitel se souCasné& zavazuje, Ze bude minimalizovat odpad vznikajici v
souvislosti s realizaci dila (zejména jednorazovy plast) a ze upfednostni odbér zbozi ve vratnych
obalech a velkych balenich.

Veskeré vyfrézované ¢&i vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i stmelené)
je zhotovitel (v souladu s Plzefiskym standardem komunikaci, &l. 7.2.3.2), povinen odkoupit za
1,- K& za tunu a veskery tento material (pokud neni provadéna recyklace na misté&) pfedat
k recyklaci opravnénému recyklaCnimu centru (téZ obalovna). Cena za toto pfedani bude
uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od spole¢nosti opravnéné
k recyklaci.
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7.45. Zhotovitel je povinen recyklované materialy v maximalnim mnozstvi pouzit zpét do novych
konstrukci v souladu s ustanovenim kapitoly 5.8. Plzefiského standardu komunikaci.

VIII.
Stavenisté

8.1.Pfedani stavenis$té probéhne vterminu uvedeném ve Vyzvé. Pokud na Stavenisti nebudou
prekazky branici zahajeni praci, je Zhotovitel povinen Stavenisté prevzit ve Ihuté stanovené Vyzvou.

8.2.Véci, které jsou potifebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:
- objednatel pfeda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové dokumentace
pro provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci dokumentace této verejné zakazky;
- objednatel pfeda zhotoviteli pravomocna stavebni povoleni, v¢. §titki STAVBA
POVOLENA.

Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu zasad organizace vystavby (dale jen ZOV)
bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dilo do doby sjednané pro vyklizeni stavenisté.
Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahaijit a provadét prace podle
schvalené PD. Zelen, v€etné travniho porostu a dievin, ktera nebude dotéena stavbou, bude
ochranéna pfed poSkozenim dle pfislusnych norem.

8.3.0 predani a prevzeti stavenisté bude vypracovan pisemny zapis. Pokud se zhotovitel ve
stanoveném terminu k pfevzeti stavenisté nedostavi, ma se za to, Ze stavenisté bez vyhrad prevzal.
Ode dne predani Stavenisté nese za né plnou odpovédnost zhotovitel. O pfedani stavenisté bude
mezi smluvnimi stranami sepsan pisemny protokol, ktery musi byt podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

8.4.Objednatel pfeda bezplatné zhotoviteli stavenisté v rozsahu dle projektové dokumentace, které
bude prosté vécnych a pravnich vad a prav tfetich osob.

8.5.Pfed zahajenim stavebnich praci si zhotovitel na vlastni naklady zajisti pasportizaci objektl
dot€enych stavbou.

8.6. Objednatel pfedd situaci hranic obvodu stavenité. Potfebné pevné vyskové a smérové body pfi
predani stavenidté pfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute&nost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vyty€eni zajistuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit jiz
v dobé& podani nabidky. Objednatel vS8ak neni timto pozadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit. VeSkera potfebna povoleni k uzivani a zabor(im
vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo pfekoplm vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel
a nese stim veSkeré pfipadné poplatky. Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo
provadénim Dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpist o pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel déle odpovida i za umisténi, pfemisténi a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoli pokuty ¢i nahrady
Skody ze strany spravnich organt &i jinych subjektd vzniklych v této souvislosti, hradi zhotovitel.

8.7.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
7adné Skody na sousednich objektech a pozemcich. Po ukon&eni realizace dila je zhotovitel
povinen uvést staveni$té do plvodniho stavu. Po dobu provadéni dila odpovida zhotovitel za své
véci ulozené na stavenisti.

8.8. Zhotovitel je povinen zfidit na stavenisti vlastni hygienické zazemi. Naklady na zfizeni hygienického
zazemi je zhotovitel povinen zahrnout do nabidkové ceny.

8.9.V pripadé prodleni zhotovitele s dokon€enim dila jdou poplatky za dalSi uzivani nebo nevyklizeni
stavenisté k tizi zhotovitele.
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8.10. Je-li stavenisté pfistupné z vefejné komunikace dle vyzna&eni na situaci ZOV, zhotovitel je
povinen vyuzit vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

8.11. Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu.

8.12.  Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby
uvést stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku popf. jinym
spravcem nebo objednatelem.

8.13. Do okamziku pfedani dila odpovida zhotovitel za stavenisté jako fadny hospodar, hlida jej,
udrzuje v Cistoté a zabezpecuje pfed jakoukoliv $kodou.

8.14. 0Od okamziku prevzeti stavenisté az do dokonéeni dila povede zhotovitel stavebni denik

v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., do kterého bude povéfeny pracovnik zhotovitele (jeho
jméno bude uvedeno ve stavebnim deniku) zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se dila.

Denik bude kdykoliv v pracovni dobé k dispozici (na stavbé) technickému dozoru objednatele ke
kontrole a provadéni zapisl. Do stavebniho deniku maji opravnéni provadét zaznamy technicky
dozor objednatele, autorsky dozor projektanta, projektovy manazer investora (objednatele) a statni
stavebni dohled.

Denik bude veden se dvéma pripisy.

VeSkeré pozadavky smluvnich stran uvedené ve stavebnim deniku musi byt podepsany, nebo
uvedeno stanovisko opravnéného zastupce druhé strany, jinak jsou povazovany za neplatné. Obé
smluvni strany se zavazuji vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku nejpozdéji ve Ihuté 3 pracovnich
dnd, pokud bude situace na stavbé vyzadovat okamzité feSeni s ohledem na postup praci, zavazuji
se Smluvni strany projednat pfislusné pozadavky bezodkladné.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dnt pfedem
k uasti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkou$ek a podminky uspésnosti
stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkusebni plan (v€etné
projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do
7 dnu od pfedani stavenisté.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem dorucenym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy &i provadéni dila nebo jeho €asti pferusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pokyn,
aby zhotovitel vynechal nékteré prace, pferusil na dobu stanovenou objednatelem provadéni dila
nebo jeho €asti, €i provadéni dila ukoncil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn uposlechnout.

9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuSeni provadéni dila ¢ ukoncéeni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uUhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fFizeni
podané ¢asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, kterd je soulasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s pferuSenim provadéni dila €i jeho €asti na nahradu 8kody, &i jakékoliv
jiné plnéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho ¢asti dle pokynu objednatele se termin dokon&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele pferuseno.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupc, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako obcCasny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
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provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute&né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba stavbyvedouciho, pro kterou
v nabidce dolozi autorizaéni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a
technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisU, ktera bude pfitomna trvale na stavbé
a svoji pritomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi
statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba opravnéna jej zastupovat.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
v&etné doloZeni kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla poZzadovana v zadavaci dokumentaci.
V pfipadé, ze zhotovitel porus§i tuto povinnost, ma objednatel pravo ulozit mu smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K& za kazdé takové poruseni.

10.4. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuSeni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupt a norem, nebo hrozi-li nebezpedi vzniku
Skod. V takovém pfipadé nema zhotovitel narok na prodlouzeni termin( dle &l. IV. této smlouvy.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi prfedani staveniSst®é je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam
poddodavatelll podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpusobily k vykonu &innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatelt podilejicich se na
pinéni oproti osobam dle &l. 11.1. této smlouvy s tim, Ze zhotovitel je povinen pisemné objednatele
pozadat a zdlvodnit potfebu zmény, eventualné rozSifeni okruhu téchto osob. Objednatel neni
povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, ze tento postup je pro néj vyhodny.

11.3. PIni-li zhotovitel prostfednictvim poddodavatele, vici zhotoviteli odpovida, jakoby plnil sam.

XIl.
Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

12.1.  Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby
tfetim, na stavbé nezluCastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z divodu
nedostateéného obnoveni puvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich
znacek, drenazi v€etné Skod vzniklych uplnou nebo &asteénou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplsobenou vnéjsimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel uvadi, Ze je obeznamen se stavenistém i riziky na ném a prebira a nese odpovédnost
za svou Cinnost, kterou mulze zpusobit Skodu objednateli i tfetim osobam, jakoz i za
pfiméfenost, stabilitu a bezpe€nost véeho, co bude provadéno na stavenisti, v€etné stavebnich
postupl a Dila. Zhotovitel je plné odpovédny za zabezpeceni staveni§té po celou dobu
realizace Dila a to dle této Smlouvy, platnych pravnich pfedpist, plant a opatfeni koordinatora
BOZP. Zhotovitel rovnéz odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeceni jejich vybaveni pfislusnymi ochrannymi pracovnimi pomudckami.

12.3. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila poji$tén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti v€etné Skod zpUsobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vysi pojistného pInéni nejméné ve
vySi nabidkové ceny bez DPH. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody ze strany
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zhotovitele, je objednatel opravnén predat informace o pojistné smlouvé zhotovitele na jeji
Zzadost osobé poskozené, a to bez povinnosti zkoumat zavinéni zhotovitele.

12.4. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody na vécech (vzniklé
poskozenim, zni€enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zpuUsobené provozni ¢innosti;
b) zplsobené vadnym vyrobkem;
¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnanc.

12.5.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam vzniklym na dile a
stavenisti, tj. stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho
dokon&enim, montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich
strojich a na zafizenich staveni$té s vinkulaci ve prospéch objednatele s vysi pojistného plnéni
nejméné ve vysi nabidkové ceny bez DPH (dale jen pojisténi majetku).

12.6. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vylu¢né Skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho &asti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysinym poskozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

12.7. Pfred podpisem smlouvy predlozi zhotovitel objednateli kopie dokladl o pojisténi v rozsahu, jak
shora uvedeno. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila v€etné doby, po kterou
zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

XIIl.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpist pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitdch (zkou$ky, atestace materialu apod.) a mé proto pfistup
na vSechna pracovis§té zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku
a bude potvrzovat soupisy provedenych praci.

V pfipadé nerespektovani, respektive neodstranéni vad, na které budou provedeny dva a vice
zapisl ve stavebnim deniku ma objednatel pravo ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

13.2. Objednatel muze pozadat zhotovitele o dolozeni zplisobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postupt.

13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
objednatele ze staveni$té odstranény v pozadované Ihuté, nestane-li se tak, mize jejich odstranéni
na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele nahradit bezvadnymi pracemi. Ve vyzvé zhotoviteli bude
objednatelem urena |hlta ke zjednani napravy, a to v rozsahu 3 az 10 pracovnich dn(, v zavislosti
na rozsahu zjisténych nedostatk(l. Zjednani napravy jde k tizi zhotovitele.

13.5. Za u€elem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neurci — li zastupce
objednatele jinak (konkrétné bude ureno pfi pfedani stavenistg).
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13.6. Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v€as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)

vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. ulozeni potrubi, zakladova spara, zemni
plain komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod. (bude vymezovano predem
zapisem ve staveb. deniku). Pokud bude situace na stavbé vyzadovat okamzité feSeni s ohledem
na postup praci, zavazuji se Smluvni strany provéfit zakryvané prace bezodkladné. O vysledku
provéfeni provedou Smluvni strany zapis do stavebniho deniku.

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dn(

141

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

pfedem k ucasti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkou$ek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkuSebni
plan (vetné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 7 dnu od predani stavenisté.

XIV.
Predani a prevzeti dila

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné 15 dnl pfedem termin ukon&eni praci a predani

dila.
Pfed pfedanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za u€asti obou smluvnich stran.

Za provedeni dila bude povazovano dokonc&eni dila v€éetné vydani kolaudaéniho souhlasu a predani
dila a kolaudagniho souhlasu s pravnimi UCinky objednateli. Pfedani a pFevzeti dila bude
dokumentovano prejimacim protokolem.

Nedokoncené dilo nebo jeho €ast neni objednatel povinen prevzit.

Za nedokonc&ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které nejsou
dolozeny doklady dle ¢&l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku urenému v této smilouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.

O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni praci —
zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou slevu z ceny dila
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéné.

Doklady které je zhotovitel povinen pfedloZit pfi pfejimacim Fizeni:

a) projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén v jednom (1)
listinném vyhotoveni Objednateli a dalsi vyhotoveni dle poctu kolaudujicich stavebnich
Ufadl a také dle pozadavku jednotlivych spravcu a provozovatell stavebnich objekt(l)
a dvou (2) vyhotoveni v elektronické podobé, ktera budou pfedana Objednateli stavby ve
formatu *.dwg a *.pdf.

b) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby, v€. stavebnich Uprav dotéeného
okoli v elektronické podobé na CD
o textovy soubor se seznamem soufadnic — X, y, z, popis bodu (JTSK, tfida pfesnosti 3,

vySka Bpv) ve formatu .xls, .doc, .pdf
o vykres 2D (polohopis) ve formatu .dgn, .dwg nebo .dxf

b) souhrnna zavére€na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni)

c) seznam strojll a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze
(ve Ctyfech (4) vyhotovenich);
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d)

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a zafizeni (ve ¢tyfech
(4) vyhotovenich);

zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve &tyfech (4)
vyhotovenich);

zapis o vyzkouseni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech (4) vyhotovenich);
stavebni deniky — originaly;

doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
22/1997 Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢&.
305/2011 Sb. (ve &tyfech (4) vyhotovenich);

doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve Ctyfech (4) vyhotovenich);

souhrnna zavére¢nd zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni);
doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolaudaéniho souhlasu;

protokoly o vraceni pronajatych pozemkovych parcel potvrzené jejich vlastniky — viz
najemni smlouvy;

protokol o akceptaci zakazky DTM Plzeriského kraje;

geometricky plan pro rozdéleni pozemk v Sesti vyhotovenich (v pfipadé spoluvlastnictvi
se pocet zvySuje o 2 vytisky za kazdého spoluvlastnika);

protokoly o vytyCeni a kfizeni siti, v€. zpétného prevzeti spravci siti.

o pfedani a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi zastupci obou stran.

Nepredani jakéhokoliv z uvedenych doklad(l pfi pfejimacim Fizeni bude posuzovano jako vada dila, pro
kterou nelze dilo objednatelem prevzit.

14.8. K okamziku pfedani dila je zhotovitel povinen misto plnéni fadné vyklidit a vratit objednateli.

14.9. Objednatel ma pravo sloucit pfejimaci fizeni s kolaudacnim Fizenim.

XV.
Bankovni zaruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou a
nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za pInéni zavazkl zhotovitele dle této smlouvy, a to:

i)

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od uzavieni smlouvy o dilo
objednateli original bankovni zaruky za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ceny dila bez
DPH, a to za ucelem (i) spInéni povinnosti zhotovitele udrZzovat bankovni zaruku za fadné
provedeni dila v platnosti dle podminek této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti udrzovat
v platnosti pojisténi odpovidajici &l. XII. této smlouvy, (iii) splnéni povinnosti provadét dilo
fadné, za podminek sjednanych smlouvou, kdy za poruSeni povinnosti fadné provadét
dilo v souladu se smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termin( touto
smlouvou stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opraviuji objednatele
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy
vyuzil €i nikoliv. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a ucinna
nejméné do dne Fadného provedeni dila, a to v pfipadé, ze dilo bylo pfedano a pfevzato
bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, byt se jedna o vadu, kterd nebrani uZivani dila.
Dojde — li ke zméné terminu dokon&eni dila, je zhotovitel povinen bankovni zaruku
prodlouZit o takovou dobu, aby bankovni zaruka byla platna a u¢inna za nezménénych
podminek po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy;

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné sv(ij narok i
jeho &ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zarucni listinou, v plvodni vysi

Stranka 17 z 24



statutarni mésto Plzen SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Odbor investic MMP

2022/004983

i)

bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl od jejiho Uplného vy&erpani.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a 4¢inna ode dne uzavfeni této
Smlouvy nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to v pfipadég, ze
dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude
poskytnuta jako bezpodmineCna a neodvolatelna zaruka za fadné, upiné a véasné
provedeni dila a spInéni v§ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
Castka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele,
aniz by banka byla opravnéna uplatfhovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem po predlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zaruéni opravy ve vysi 3 % ceny dila bez DPH, a to za u¢elem
zajisténi povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle
podminek této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle podminek
smlouvy a povinnosti uspokoijit daldi naroky objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za
vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovni zaruka za
zarucni opravy musi byt platnou a i¢innou nejméné po dobu 61 mésicl nebo do skonéeni
zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive. V pfipadé, Ze dojde
k pferuseni béhu zaruéni Inlty ve smyslu odst. 16.15. této smlouvy, musi byt bankovni
zaruka za zarucni opravy adekvatné prodlouzena tak, aby byla platna a u€inna po celou
dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svij narok i
jeho &ast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vy8i plnéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v puavodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl od jejiho UpIiného vycerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadieni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti stran& smluvni pokutu
nebo Skodu zplUsobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity
zavazek, k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy3i plnéni poZadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

15.2. Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1. bod (i) této smlouvy
objednateli nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni této smlouvy, original bankovni zaruky
dle €l. 15.1. bod (ii) této smlouvy pak nejpozdéji ke dni nasledujicimu vydani kolauda&niho souhlasu
s pravnimi Ucinky, tj. ke dni nasledujicimu dokonceni dila.

15.3.  Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruky dle &l. 15.1. této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé&, Ze bude zhotovitel zajiStovat prodlouZeni bankovni zaruky, je povinen
pfedat objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni zaruky
minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti pdvodni bankovni zaruky.

15.4. Poruseni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo objednatele od této
smlouvy odstoupit.
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XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila
16.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze provedené dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit vlastnosti

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida
za to, Ze dilo (&i jakakoli jeho sou€ast) bude pIné funk&ni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li i€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

Zaruka za jakost poc&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vsak dfive nez dnem vydani kolaudaéniho souhlasu s pravnimi uc€inky/pravni moci
kolaudaéniho souhlasu a trva po dobu 60 mésicu.

Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Za vady dila se rovnéz povazuji vady veskerych a uplnych doklad( a podklad( vztahujicich se
k dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat.
V pfipadé, ze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén tyto vratit
zhotoviteli na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladu bez vad. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnd od vraceni
vadnych dokladd nebo od doruéeni vyzvy objednatele, dodat objednateli Gpiné doklady bez vad.

Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel opravnén
oznamit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihity.

Zjisti-li objednatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach, ktery bude
obsahovat Udaj o vadé, struény popis zjiSténé vady a datum zjiSténi vady (dale také jako
.Protokol o vadach®). Protokol o vadach doruéi objednatel prostfednictvim drzitele postovni
licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou, pfipadné téz
osobnim doru€enim, zhotoviteli, a to spoleéné& s ur€enim zvoleného naroku z odpovédnosti za
vady dila dle odst. 16.7. smlouvy a terminu realizace pozadovaného naroku z vad dila.

PFi zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatfiovat tato
prava z vad dila:

a) pozadovat opravu vady;

b) poZadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;

c) pozadovat pfimé&fenou slevu z ceny za dilo;

d) odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pfi pfedani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé pfedani
dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy
objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla & mohla byt objednatelem zjist€na pfi vynaloZeni
odborné péce. V pfipadé, ze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v priibéhu zaruéni doby, je tato
vada oznamena véas, pficemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi pfedpisy,
které se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylu€uje.

Objednatel je opravnén zvolit zplisob feSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho uvazeni.
Objednatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby zahajeni praci
zhotovitele na jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zahaijit odstranovani uplatnénych vad vzdy, tedy i v pfipadé, Ze je sporné,

zda zhotovitel za vady odpovida. Otazka pfipadnych narok( zhotovitele z odstranéni vad bude
feSena aZ po Uplném odstranéni uplatnénych vad.
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16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrariuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli prfedat
a sepsat o tom predavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin
od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné
provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila
objednatelem; v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnt
od oznameni vady s tim, Ze vadu do péti (5) pracovnich dnu od jejiho oznameni odstrani nebo
poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou¢asné provede opatifeni sméfujici k zamezeni
vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zpUsobem znemozfuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téz havarie vyvolana vadou dila, ktera omezuje objednatele
zavaznym zplUsobem v uzivani dila a/nebo v jeho &innosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konec¢nou platnosti objednatel.

Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do Fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebézi ve vztahu k ¢asti dila dot€ené vadou zaruéni doba s tim, Zze doba pferuseni
bé&hu zaruéni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni
den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi k pferuSeni béhu zaruéni
Ihaty ve vztahu k celému Dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené |hité nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez ujmy ostatnich prav objednatele ze zaruky, nechat
je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli skutecné naklady vynalozené na odstranéni vad a soucasné plati, ze takovy postup
objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy. Za uc¢elem zajisténi uhrady nakladu dle
tohoto ¢lanku je objednatel opravnén vyuzit Zadrzné nebo Bankovni zaruku za zarucni opravy.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélki zplsobené zhotovitelem
a pfesahuijici vysSi bankovni zaruky za zaru€ni opravy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v pfipadé Skody vzniklé za dobu
provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, ze
veskeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se
od3kodnit v pIné vysi objednatele v pfipadég, Ze tieti osoba Uspé&sné a opravnéné uplatni narok
z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

S ohledem na vy3e uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama
0 sobé &i ve spojeni s jinymi brani fadnému a bezpe&nému provozu dila, i timto bezprostifedné
hrozi, opravnén kontaktovat za uelem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého
poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfisluSnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni
vady pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost
poddodavatele odstranit takovouto vadu k pfimé Zzadosti objednatele vznesené vUci
poddodavateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci
— uZivateli objektu z dlivodl pfevodu zaruky po pfejimce dila na tohoto uzivatele — viastnika.

Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, uZivatele nebo
spravce dila.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazkud

vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou méstem Plzen.
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XVII.
Sankce
17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele oproti jakémukoliv diléimu terminu stanoveném v €l. IV odst. 4.3

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

18.1.

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze
sjednané ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé, Zze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢&l. 13.4 bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodate¢né Ih(ité, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni se splnénim povinnosti
odstranit nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené l|haté. Prodleni zhotovitele
zapoc¢ne uplynutim objednatelem stanovené dodateéné Ihuty.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila &i jeho nedodélk(i ve Ihatach sjednanych
¢l. 16.8.a ¢&l. 16.13. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této
povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l.
12.3., €l. 12.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2
% ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce za
provedeni dila a za kvalitu plnéni dle ¢l. XV. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim této povinnosti. PoruSeni této povinnosti je podstatnym poruSenim
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 10.3. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to
i opakované.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi postup a/nebo porusi jakoukoliv (jednu &i vice) svou
povinnost uvedenou v ¢l. 7.44. této smlouvy, ma objednatel pravo mu uloZit smluvni pokutu
ve vysi 100.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

Smluvni strany pro vztah zalozeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou Upravu
od ustaveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., Oblansky zakonik tak, ze ujednani o smluvni
pokuté se nedotyka naroku na nahradu Skody v pIné vysi.

Objednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil€i i celkové cené dila z kone¢né
faktury a diléi nebo konec¢na faktura pak mize byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni
zapodtu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mze odstoupit od smlouvy, nejsou-li pInény zhotovitelem Ffadné jeho povinnosti,
zejména:
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

19.2.

19.3.

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani v pfedepsané
Ihaté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendafnich dnd oproti
harmonogramu,

c) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplvajici z této smlouvy,

d) nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12.3. a &l. 12.5. této smlouvy a bankovni
zaruky dle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek
zadavaciho Ffizeni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skute€nosti, podminky,
pro které nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonCeni realizace verejné zakazky.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu poruseni povinnosti zhotovitele nema
zhotovitel narok na Uhradu uslého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladd souvisejicich
s ukon€enim smluvniho zavazku dle této smlouvy, pfiéemz ma narok pouze na uhradu skute¢né
odvedenych praci.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnd od data odstoupeni od smlouvy provede
soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej objednateli, ktery
se k nému v pfimérené lhaté vyjadri. Zhotovitel neprodlené vyzve objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnd od obdrzeni vyzvani zahajit pfebirani stavby a
sepsat zapis o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po predani a
prevzeti stavby zhotovitel vyklidi stavenis$té nejpozdéji do 15 kalendarnich dnll. Zhotovitel
provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuétovanych praci, a po
odsouhlaseni objednatelem zpracuje kone¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone€nou fakturu
ve |hité splatnosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dot€eno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné pravnich predpisu ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych praci.

XIX.
Zaveérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly ve smyslu § 1 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisll, Ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude Fidit timto
zakonem.

Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku, pfedloZzenou zhotovitelem jako u€astnikem
v zadavacim Fizeni na vefejnou zakazku, zpracoval jako komplexni a nepfekrod&itelnou cenovou
nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfiujiciho zcela a bezezbytku uc&el
zakazky, vymezeny zejména zadavaci dokumentaci na zadani vefejné zakazky pfedchazejici
uzavreni této smlouvy, projektovou dokumentaci zadani stavby v Urovni pro vybér zhotovitele a
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato neprekrocitelna cena obsahuje vS§echny prace, dodavky materialu,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladu spojenych se zhotovenim dila
k napInéni jeho u&elu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze naplini jeho Ulel a realizuje vSechny pfedpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel soulasné potvrzuje, Ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute€nym stavem a prohlaSuje, Ze je schopen dilo na
z&kladé této projektové dokumentace provést.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu $kody vzniklé mu z ddvodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

Zadné Ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé ¢i takovouto pohledavku dat tfeti osobé
do zastavy.

Zhotovitel pfebira nebezpec&i zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb.,
Obc¢ansky zakonik.

V souladu s ust. § 630 odst. 1 ObCanského zakoniku si smluvni strany sjednavaji proml&eci

dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo &i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce
péti (5) let ode dne, kdy pocala promi¢eci doba plynout.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze se presvédcCil o dostateCnosti,

celistvosti a uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
prohlasuje, Zze si pfipadné nejasnosti, nelplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

Nasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):

e kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,Revitalizace kone¢né stanice
tramvaje €. 4 u Borského parku®, véetné pfiloh;

e Casovy harmonogram v¢€. jeho pfiloh a soudasti;

e dodavatelem ocenény soupis.

Tato smlouva muze byt ménéna €i doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkd ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Zze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni
ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouZije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné
formy pravniho jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro n&jz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znéni pozdéjsich pfedpisU, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smiluv. Smiuvni
strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv za$le spravci registru
statutarni mésto Plzer.

Tato smlouva nabyva u&innosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu *.pdf, pfiéemz dokument je smluvnimi stranami
elektronicky podepsan diivéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném
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osobnim certifikatu ve smyslu zakona &. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

19.16. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumeény, ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vli a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice
ji za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 29.07.2022 V Nepomuku dne 26.07.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Grisnik Josef Skala

vedouci Ol MMP jednatel spol. SILNICE NEPOMUK s.r.0.
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