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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 26. 10. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  

e-mail: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX 

 
a 

 
Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  HALATS s.r.o. 
Sídlo:  Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou 
IČ: 08047464 
DIČ: CZ08047464 
Zastoupen: Serhiy Halats, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  spisová značka: C 111619 vedená u Krajského soudu v Brně 
Kontaktní osoba:   XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX   

 
 

Veřejná zakázka: FSpS – Rekonstrukce zázemí sportoviště Veslařská – I. etapa, zadávaná v zadávacím 
řízení v souladu se ZZVZ. 

 
 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

 
 
 



   
Strana 2 (celkem 2)  

I. Odůvodnění uzavření Dodatku  

I. 1) Objednatel nepředal Zhotoviteli včas detailní požadavky na výškové uspořádání mola. Tyto požadavky 
byly Zhotoviteli předány Objednatelem dne 21. 7. 2022. Z tohoto důvodu došlo k prodlení při provádění 
díla. 

I. 2) Z hlediska klasifikace změn dle ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 
odst. 2) ZZVZ podle ust. IV. 5) 2. Smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na 
straně Objednatele. 

II. Popis změn 

II. 1) Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy (ve znění dle Dodatku 1) se prodlužuje o 31 kalendářních 
dnů, tj. nově činí 303 kalendářních dnů. Datum předání Díla je tedy 31. 8. 2022.  

III. Závěrečná ujednání 

III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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