ev.č. příkazce Povodí Odry, státní podnik	11-252/20		 
ev.č. příkazce Město Hlučín	
ev.č. příkazníka	20Sml00031	
2




DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na zajištění výkonu „Technického dozoru stavebníka“ (dále jen TDS) spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby specifikovaných ve smlouvě o dílo na provedení stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
uzavřené dne 28.2.2020 dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami

Příkazce 1:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26 
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Příkazce 2:	Město Hlučín
Sídlo:	Mírové náměstí 24/23, Hlučín, 748 01 
IČO:	00300063
DIČ:	CZ00300063


Příkazník:	Sdružení „SAFETY – VRV – ROAD – TDS a BOZP sanace Hlučín“
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
	ze dne 24.9.2019

Společník 1 – vedoucí sdružení:	SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ 28571690
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Společník 2:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 50 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ 47116901
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Společník 3:	Road control system a.s.
Sídlo:	Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava
IČO:	27796558
DIČ:	CZ 27796558
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl D, vložka 3212



V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4.. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:



čl. 4.   Čas plnění – bod 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Příkazník zahájí plnění podle této smlouvy na základě písemné výzvy příkazce Město Hlučín, a to nejpozději se zahájením realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“. Ukončení plnění smlouvy je vázáno na termín dokončení uvedené stavby nebo dnem odstranění všech závad, na které byl dodavatel stavby upozorněn při přejímacím řízení, podle toho, co nastane později a na schválení závěrečné zprávy o činnosti TDS.
Skutečná doba plnění je závislá na průběhu realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“. Předpokládaná doba provádění stavebních prací této stavby je 
30 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby.

čl. 6.   Cena prací   - bod 6.1. se mění a nově zní takto:

6.1. Za splnění předmětu smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní odměnu ve výši:
Měsíční paušální odměna za činnost TDS	92 400,-Kč bez DPH
Celková cena za předpokládanou dobu plnění smlouvy 30 měsíců	2 772 000,- Kč bez DPH
Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy. K odměně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



čl. 11.   Závěrečná ustanovení

11.18.	Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. smlouvy byl schválen Radou města Hlučína na 117. schůzi konané dne 12.7.2022, usnesení č. 117/1a) .

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



Příkazce 1 Povodí Odry, státní podnik 				Příkazce	 2 Město Hlučín
V Ostravě dne	11.7.2022					V Hlučíně dne    14.7.2022
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Ing. Jiří Tkáč 							xxx	
generální ředitel							starosta	
							


Příkazník 
V Olomouci dne


xxx
				
xxx
jednatel SAFETY PRO s.r.o. a správce „SAFETY –
VRV – ROAD – TDS a BOZP sanace Hlučín“ na základě 
plné moci ze dne 24.9.2019


