NPU-450/59802/2022

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/77097/2020
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx Květné zahrady v Kroměříži
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o. 
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno- město, 602 00 Brno 

IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 54490 

Zastoupena xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.1.2022 a dodatku č. 2 ze dne 3.3.2022, jejímž předmětem je provedení díla „Květná zahrada v Kroměříži – obnova kolonády“. Dílo zahrnuje následující práce: obnovu statické a funkční role krovu, střešní krytiny, pochozí vyhlídkové terasy a restaurování jednotlivých prvků kamenné balustrády Kolonády ve Květné zahradě v Kroměříži. 

2. Zhotovitel při odstranění madla z balustrády konstatoval, že degradace sloupků balustrády postoupila více, než předpokládal restaurátorský záměr a sloupky jsou za horizontem své životnosti. Restaurátorský záměr počítal s obnovou 10 sloupků, které jsou za hranicí své živnosti, ale v průběhu provádění prací, resp. po odstranění madla, zhotovitel průběhu prací zjistil, že je nutné vyrobit dalších 30 ks kopií, protože jejich stav je neopravitelný. Také koule stojící na nízkém podstavci (čučků), které jsou ozdobným prvkem balustrády a stojící na každém sloupku, je nutné více domodelovat - doplnit, protože jejich degradace je stejná, jako u sloupků. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Zhotovitel při odstranění madla z balustrády konstatoval, že degradace kuželek balustrády postoupila více, než předpokládal restaurátorský záměr a kuželky jsou většinou za horizontem své životnosti. Použitý materiál při výrobě originálních kuželek není příliš trvanlivý a i v nově vytvořených výduscích vlivem povětrnostních podmínek zkorodovaly vnitřní armatury. Míra poškození se projeví teprve po odstranění madla. Restaurátorský záměr počítal s vytvořením 20 kopií kuželek, ale v průběhu provádění prací, zhotovitel zjistil, že je nezbytné vyrobit dalších 80 ks kopií, protože jejich stav je již neopravitelný a u ostatních kuželek je nezbytné zvětšit rozsah doplnění hmoty, jak u originálních kuželek, tak i u výdusků. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

4. Místo použití mikrovlnné technologie bude k ošetření dřevěných nosných prvků krovu proti škůdcům použit nátěr nosných prvků krovu fungicidním a insekticidním přípravkem - gelem Xilix - Fonti Plus. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 

6. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce při odečtení méněprací v částce 3.901.460,40 Kč, tj. 4.720.767,08 Kč s DPH. 

7. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 25.023 319,56 Kč bez DPH, tj. 30.278 216,67 Kč s DPH.
8. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy. 

9. Hodnota všech změn dle § 222 odst. 4 je 14,86 % původní hodnoty zakázky
10. Celková hodnota změny po započítávání změn ze všech dodatků ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je 29,19 % původní hodnoty veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek je 29,19% původní hodnoty veřejné zakázky.
II.

Závěrečná ustanovení

1.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 

2.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

3.
Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.

4.
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
Příloha: Změnový list č. 5
Změnový list č. 6
Změnový list č. 7
v Kroměříži dne 28. 7. 2022



V Brně dne 28. 7. 2022                                                     

Za objednatele ……………………………………..                                            Za  zhotovitele……………………………….

                           Ing. Petr Šubík, ředitel
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