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	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419

	Změnový list č. 3
	Datum předložení zhotovitelem
	 24.7.2022

	Objednatel
	Město Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	TDS
	XXXXXXXXXX

	Zhotovitel
	Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8,
708 00 Ostrava-Poruba

	Změna –  doplnění vyzdění štítů u atrií, upřesnění druhu zdiva pro bourání pro  vytvoření   přístavby


	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál , Okružní 38

	Specifikace změn: 
· Při osazení ocelové konstrukce pro zastřešení atrií a obnažení stávajícího štítového zdiva došlo k nutným dozdívkám a úpravám stávajícího zdiva
· Původní projekt předpokládal, že obvodové zdivo stávajícího objektu je tvořeno cihelnou vyzdívkou do železo-betonového skeletu. Po zahájení bouracích prací byly odkryty obvodové panely jak do atria, tak k přístavbám.  Proto byla změněna navržená technologie obvyklého bourání zdiva na vyřezání otvorů v železobetonových stěnách.


	Zdůvodnění změny
· Při zahájení bouracích prací byl zjištěn skutečný druh štítového zdiva a druh obvodového pláště. Bourací práce nemohly proběhnout dříve z důvodu probíhající školní výuky.


	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	· Bourání cihelného zdiva nadzákladového 
· Dodání 1 ks protipožárních dveří dle přezkoumaného PBŘ 

	· Řezání železobetonového obvodového zdiva
· Dozdění cihelného štítového zdiva


	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:          
               7.038,63 Kč
	Cena přípočtu (VCP) bez DPH:            
                            256.108,51 Kč

	Finanční dopad změn: 
                 Navýšení ceny díla
	cena dle SoD a ZL č.1 a č.2 
                       17.521.266,02 Kč

	Rozdíl v ceně bez DPH: 
	                           + 249.069,88 Kč

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
	                        17.770.335,90 Kč


	Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:
Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 
Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 263.147,14 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č.3    263.147,14  Kč bez DPH, tzn. 1,53%
Zůstatek:  17.770.335,70 Kč bez DPH


	Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby:


	Přílohy:
	VCP č. 3 - soupis prací, rozpočet
MNP č. 3 - soupis prací, rozpočet

	Schvalovací proces:

	Vyjádření TDI:
Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané zjištěním skutečného stavu, které nebylo možné zjistit při provozu školy před zahájením prací dle této SoD.


	Datum:
24.7.2022
	Podpis a razítko TDS:
................................................................
 Ing. Jiří Zlámal

	Vyjádření zhotovitele:
…


	Datum:
	Podpis a razítko GP:
................................................................


	Vyjádření objednatele:
…


	Datum:
	Podpis a razítko objednatele:
................................................................
 Ing. Petr Mrkal
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