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	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013419

	Změnový list č. 4
	Datum předložení zhotovitelem
	 24.7.2022

	Objednatel
	Město Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	TDS
	XXXXXXXXXX

	Zhotovitel
	Techartstav s. r. o., IČ: 02162083, Rabasova 1157/8,
708 00 Ostrava-Poruba

	Změna –upřesnění rozsahu zdiva a úprav povrchů při zazdívání otvorů, upřesnění plochy ostění,

upřesnění rozsahu prováděných demontáží stávajících krovů, bednění střech a jejich nové montáže. 

Úprava rozsahu SDK podhledů. Úprava rozsahu vnějších úprav povrchů uvnitř zasklených atrií. 

Doplnění nutných stavebních prací zejména prostorového lešení v atriích, stěrkových nivelací podlah v přístavbách. 

Úprava v realizaci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu jako zejména, doplnění hromosvodu. Úprava počtu zásuvek a vypínačů. Odpočet parapetního kanálu, nepotřebných silnoproudých instalací, nepoužitých světel, nedostatečné audio-video techniky a zabezpečovací techniky.

	Charakter změny:
	
	

	Stavba / objekt / úsek:
	Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38

	Specifikace změn: 
· Stavební práce ve vnitřních a vnějších prostorech dokončovacího charakteru, elektrikářské práce a úprava střešního pláště.


	Zdůvodnění změny
· Změny byly vyvolány úpravami skutečného rozsahu stavebních prací, nevhodným stávajícím stavem současné školní budovy, nutnou úpravou stávající dokumentací PBŘ, změnou normy pro stanovení hromosvodů, novými nutnými parametry pro digitalizaci a připojení.


	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	· Snížení rozsahu cihelného zdiva
· Neprovedené kce tesařské střech
· Neprovedený rozsah laťování střech včetně demontáže původního bednění
· Odpočet SDK podhledu v přístavbě
· Skutečný rozsah vnějších omítek
· Neprovedená střešní odkladní folie
· Podparapetní kanál
· Silnoproudé instalace
· Nástěnná světla
· Audio-video technika
· Zabezpečovací signalizace

	· Vnitřní omítka mezi okny
· Vnější ostění dle PBŘ
· Prostorové lešení
· Minerální podhled v přístavbách
· Stěrková nivelační vrstva pod podlahovinu
· Realizace hromosvodu
· Montáž prvků silnoproudé instalace


	Cena odpočtu (MNP) bez DPH:          
                1.095.420,94 Kč
	Cena přípočtu (VCP) bez DPH:            
                             623.340,85 Kč

	Finanční dopad změn: 
                 Snížení ceny díla
	cena dle SoD a ZL č.1, č.2 a č.3 
                       17.770.335,90 Kč

	Rozdíl v ceně bez DPH: 
	                            -472.080,09 Kč

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
	                        17.298.255,81 Kč


	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/206 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:
Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 
Cena původní smlouvy:       17.247.000,- Kč bez DPH
Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 1.718.761,79 Kč bez DPH
Čerpáno ZL č. 4: 1.718.761,79 bez DPH, tzn. 9,97 %

Z důvodu výše uvedených změn se prodlužuje termín pro dokončení díla o 2 týdny, 


	Vliv změny na harmonogram prací a termín dokončení stavby:
Prodloužení o 2 týdny.


	Přílohy:
	VCP č. 3 - soupis prací, rozpočet
MNP č. 3 - soupis prací, rozpočet

	Schvalovací proces:

	Vyjádření TDI:
Provedení uvedených odpočtů a přípočtů zobrazuje nutné a potřebné úpravy, vyvolané zjištěním skutečného stavu, které nebylo možné zjistit před zahájením prací dle této SoD.


	Datum:
24.7.2022
	Podpis a razítko TDS:
................................................................
 Ing. Jiří Zlámal

	Vyjádření zhotovitele:
…


	Datum:
	Podpis a razítko GP:
................................................................


	Vyjádření objednatele:
…


	Datum:
	Podpis a razítko objednatele:
................................................................
 Ing. Petr Mrkal
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