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DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001700

ISPROFOND:
3271212015.12178 -  úsek D3 0312/1 Kaplice nádraží -  Nažidla 
3271212016.12180 -  úsek D3 0312/11 Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0312 Kaplice nádraží -  Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a
ověřovací práce -  pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: vladimira.hruskova@rsd.cz 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel ”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
a

G IMPULS Praha, spol. s r.o.
J. Nerudy 232, Jeneč, 25261
48948624
CZ48948624

název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel")

DESTRUX, s.r.o.
Novákových 970/41, 180 00 Praha 8
24241563
CZ24241563

(dále jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana'
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Předmět dodatku
I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, na akci 
„D3 0312 Kaplice nádraží -  Nažidla -  Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce -  
pyrotechnický průzkum".

2. Dodatek č. 3 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu a doposud 
nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků. Dodavatel nemohl provádět práce z důvodu 
nevykácených pozemků a byl nucen pozastavit práce. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu pro 
dokončení díla.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 2: 

se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 31.12. 2022 

nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 30. 06. 2024

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu 
služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani 
v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě 
Smluvní strany obdrží její elektronický originál

4. Tento Dodatek č. 3 má dvě strany textu.

5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.

6. Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZzák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne................... V .................... dne.....................

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Zhotovitele: G IMPULS Praha spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice jednatel společnosti

Diqitálně podepsal

Datum: 2022.07.27 
12:20:47 +02'00'

V dne

Za Zhotovitele: DESTRUX, s.r.o.

Digitálně podepsa

Datum: 2022.07.27 
' 13:32:13 +02'00'

Dh.D.

Digitálně podepsal:
Datum: 29.07.2022 11:21:26 +02:00
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