
ZHENOVY LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 25.7.2022

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy polesí Tvrdonice - S4/2021/026

Zhotovitel: F&K&B, a.s., Na Valtické 756/89, Charvatská Nová Ves 691 41 Břeclav 
IČ: 26236061, DIČ: CZ26236061

Objednatel: Lesy CR, s.p., Lesní závod Zidlochovice, Tyršova 1, 667 01 Zidlochovice

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Stavební úpravy polesí 
Tvrdonice Investice

Popis změny:

1) Méněpráce na výstavbě příčky v 1.08 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
2) Méněpráce a vícepráce na doplnění SDK podhledů v 1.02, 1.03, 1.08 - dle schválení investora a 

odsouhlasení projektanta
3) Méněpráce a vícepráce na zazdívání průchodů v 1.04 a KK, nové dveře mezi 1.01 a 1.04 - dle 

schválení investora a odsouhlasení projektanta
4) Méněpráce a vícepráce na změně umístění vodoměru - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta
5) Méněpráce a vícepráce na zacelení podélné spáry a změně povrchové úpravy v 1.04 - dle 

schválení investora a odsouhlasení projektanta
6) Vícepráce na výměně dlažby v 1.01 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
7) Vícepráce na vybudování přípojky NN - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
8) Méněpráce a vícepráce na výměně boileru - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
9) Vícepráce na vyrovnání a doplnění podlahy v 2 NP - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta
10) Vícepráce na doplnění překladů nad dveřmi v 1.02 - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta
11) Vícepráce na výměně ocelových zárubní - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
12) Méněpráce a vícepráce na změně podlah v 1.05 a 1.13 - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta
13) Méněpráce a vícepráce změně obvodového pláště 2 NP a opravě hrázděného zdivá - dle 

schválení investora a odsouhlasení projektanta
14) Vícepráce na zateplení štítu 2 NP od ulice Rybáře - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta
15) Vícepráce na vyrovnání a sjednocení omítek - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta
16) Méněpráce a vícepráce provedení kuchyňky a umyvadla - dle schválení investora a odsouhlasení 

projektanta

Zdůvodnění změny:
Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS a AD.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ■ Datum:
souhlas s provedenými změnami 2 6 -07- 2022

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ano

do časového plánu (Ano/Ne): ano Termín dokončení do: 30.9.2022

do ceny;

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: 295.854,- Kč

N:

Bilance:

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: 1.681.164,-Kč

N:

uie aoaatKU c. i Ke t>ou t>4/zuz i/uzb 
+1.385.310,- Kč bez DPH

Dopady:



Celková cena akce před změnou 5.426.033,07,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 6.811.343,07,-Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 2 9 '07- 2022
Zástupce objednatele - jméno: Datum: 2 9 -07- 2022
Přílohy: položkový výkaz výměr 

Poznámka: 
--------_--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------



krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy Polesí Tvrdonice JKSO

Název objektu EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.03.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j.----------------- !
0,00

Počet : Náklady /1 m.j.
--4------------------
oj 0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 120 660,89 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 244 213,46 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 297 508,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 589 579,84 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 68 099,00 18 VRN z rozpočtu 65 249,54

7 ZRN (ř. 1 320 061,67 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 65 249,54

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

jNáklady na umístění stavby

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D jCelkem bez DPH
[dph %

1 385 310,00
DPH celkemZáklad daně

| snížená 15,0 0,00
j základní 21,0 1 385 310,00

0,00
290 915,10

Cena s DPH 1 676 225,10

E iPřípočty a odpočty

I Dodá zadavatel I 0,00

I Klouzavá doložka I 0,00

^Zvýhodnění i 0,00

Zpracováno systémem KROS 4
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice

Objednatel:
Zhotovitel:
MÍStO: Datum: 10.3.2022

Kód Zakázka Přípočet Odpočet Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

202137VP Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
37.21-01 VP 01 Zrušení příčky v m.01-08 2 570,05 -'1 511 32 -8 941,00 -1 877,61 -10 818,61

3721-02. VP 02 Doplnění SDK podhledů v m.01-02, 01-03, 01-08 41 020,90 -15 '■?:-? 31 21 900,00 4 599,00 26 499,00

3721-03
VP 03 Zazdi v ka průchodu mezi m.1.04 a kk, nové 

dveře mezi 01-01 a 01-04 37 339,75 ■7 S44 90 30 295,00 6 361,95 36 656,95

3721-04 VP 04 Změna umístění vodoměru 14 988,48 ■55 155.32 -40 171,00 -8 435,91 -48 606,91

3721-05
VP 05 Sešití podlahy v m. 1.04+ změna povrchové 

úpravy 75 959,43 -36 SS9.47 39 090,00 8 208,90 47 298,90

3721-06 VP 06 Nová dlažba pod schody m.01-01 33 782,77 c CO 33 783,00 7 094,43 40 877,43

3721-07 58 945,00 :.eo 58 945,00 12 378,45 71 323,45

3721-08 VP 08 Výměna boileru 24 478,06 -•o ceo.ce 14 417,00 3 027,57 17 444,5?

3721-09
" Z t 1 - — \ - r Viv ' mt ' -

5 325,73 ::.3Q 5 326,00 1 118,46 6 444,46

3721-10
VP 10 Doplnění překladů nad otvory, přisekání rohu

13 369,27 :.co 13 369,00 2 807,49

3721-11. t 4 ( r— ^ T 7 441,38 3.00 7 441,00 1 562,61

3721-12 r D " - ’ n: * 1 C i 64 155,27 -S 751.34 57 404,00 12 054,84 -

3721-13
VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava

1 090 775,25 -144 067.07 946 708,00 198 808,68 1

3721-14 í. r p ^ '[ s i u v**' n'' 11 ir,c 38 419,33 0 30 38 419,00 8 067,99 ~ ^ r ~

3721-15
VP 15 Sjednocení podkladu omítek stěrkou,otlučení 

~ci ^ t ' i i - š ěr a’ ^crcs t 68 742,23 0.00 68 742,00 14 435,82 83 177,82

3721-16 - ^ p- r s r ' f *TT i t 1/ 92 999,62 -5 268.32 87 731,00 18 423,51 106 154,51

3721-1? VP 17 Umyvadlo v m01-15 10 852,40 0 00 10 852,00 2 278,92 13 130,92

Celkem 1 681 164,92 -295 853,71 1 385 310,00 290 915,10 1 676 225,10
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 01 Zrušení příčky v m.01-08

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 2 570,05

997 Přesun sutě 866,79

763 Konstrukce suché výstavby 1 618,20

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85,06

VRN3 Zařízení staveniště 42,53

VRN4 Inženýrská činnost 42,53

02 Odpočty -11 511,32

766 Konstrukce truhlářské -9 266,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety -1 806,38

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -438,94

VRN3 Zařízení staveniště -219,47

VRN4 Inženýrská činnost -219,47

Celkem -8 941,27

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 1



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 01 Zrušení příčky v m.01-08 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.6.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 2 570,05

997 Přesun sutě 866,79

1 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,346 630,00 217,98

■

2 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 0,346 124,80 43,18

3 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,346 280,80 97,16

4 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km t 10,034 1,02 10,23
0,346*29 10,034

5 R 997013631

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,346 1 440,00 498,24

763 Konstrukce suché výstavby 1 618,20

6 763 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukci opláštění jednoduché m2 11,160 145,00 1 618,20
(1,46+1,26+1,60)*3,0 12,960
-0,9*2,0 -1,800
Součet 11,160

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85,06

VRN3 Zařízení staveniště 42,53
16 R 030001000 Zařízeni staveniště % 21,267 2,00 42,53

VRN4 Inženýrská činnost 42,53
18 R 045303000 Koordinační činnost % 21,267 2,00 42,53

02 Odpočty -11 511,32

766 Konstrukce truhlářské -9 266,00

7 R 766-X29
D+M Zárubeň, dveře + kováni - spec. dle výpisu dveří 
ozn. Dv18 - kompletní výroba, dodávka a montáže kus -1,000 9 167,00 -9 167,00

8 R 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % -91,670 1,08 -99,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety -1 806,38
9 R 784121001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 -25,342 26,40 -669,03

"strop"
(1,47+1,2+1,38)‘0,1 0,405
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 01 Zrušení příčky v m.01-08 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.6.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Stěny
-(1,46+1,26+1,6)*2*2,98 -25,747
Součet -25,342

10 R 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 -25,342 9,24 -234,16

11 R 784211101

Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 -25,342 35,64 -903,19

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -438,94

VRN3 Zařízení staveniště -219,47
12 R 030001000 Zařízení staveniště % -109,734 2,00 -219,47

VRN4 Inženýrská činnost -219,47
13 R 045303000 Koordinační činnost % -109,734 2,00 -219,47

Celkem -8 941,27

:
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 02 Doplnění SDK podhledů v m.01-02, 01-03, 01-08

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 41 020,90

763 Konstrukce suché výstavby 39 465,90

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 555,00

VRN3 Zařízení staveniště 777,50

VRN4 Inženýrská činnost 777,50

02 Odpočty -19 121,01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 554,40

998 Přesun hmot -239,76

784 Dokončovací práce - malby a tapety -600,65

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -726,20

VRN3 Zařízení staveniště -363,10

VRN4 Inženýrská činnost -363,10

Celkem 21 899,89

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 1



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 02 Doplnění SDK podhledů v m.01-02, 01-03, 01-08 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.6.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 41 020,90

763 Konstrukce suché výstavby 39 465,90

8 763 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+LID m2 32,589 989,00 32 230,52
"m01-03
3,3*2,83 9,339
"m01-08"
5,0*4,65 23,250
Součet 32,589
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5

9 R 763131431 mm, bez izolace, REI do 90 m2 7,990 831,60 6 644,48
m.č. 01-02
2,385*3,35 7,990
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

10 R 998763402 do 12 m % 388,750 1,52 590,90

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 555,00

VRN3 Zařízení staveniště  777,50
11 R 030001000 Zařízeni staveniště % 388,750 2,00 777,50

/
VRN4 Inženýrská činnost 777,50

12 R 045303000 Koordinační činnost % 388,750 2,00 777,50

02 Odpočty -19121,01
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6________ výplní______________________________________ -17 554,40
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy

1 R 611325411 do 10% m2 -39,805 124,80 -4 967,66
"m01 -02"-3,05*0,32-3,3*2,08 -7,840
"m01-03''-2,83*3,22 -9,113
"m01-08”-4,65*4,98+(1,47+0,38+1,2)*0,1 -22,852

Součet -39,805

2 R 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 -39,805 85,56 -3 405,72

3 R 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukci stropů rovných m2 -39,805 230,65 -9 181,02

998 Přesun hmot -239,76
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 02 Doplnění SDK podhledů v m.01-02, 01-03, 01-08 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.6.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

4 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t -0,333 720,00 -239,76

784 Dokončovací práce - malby a tapety -600,65
5 R 784121001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 -22,752 26,40 -600,65

-4,65*4,98+(1,47+1,2+1,38)*0,1 -22,752
Součet -22,752

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -726,20

VRN3 Zařízení staveniště -363,10
6 R 030001000 Zařízeni staveniště % -181,551 2,00 -363,10

VRN4 Inženýrská činnost -363,10
7 R 045303000 Koordinační činnost % -181,551 2,00 -363,10

Celkem 21 899,89
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 03 Zazdívka průchodu mezi m.1.04 a kk, nové dveře mezi 01-01 a 01-04

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 37 339,75

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 722,46

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 550,41

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,00

998 Přesun hmot 1 154,88

766 Konstrukce truhlářské 5 451,24

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 436,76

VRN3 Zařízení staveniště 718,38

VRN4 Inženýrská činnost 718,38

02 Odpočty -7 044,90

3 Svislé a kompletní konstrukce -5 544,90

998 Přesun hmot -1 229,04

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -270,96

VRN3 Zařízení staveniště -135,48

VRN4 Inženýrská činnost -135,48

Celkem 30 294,85

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 03 Zazdívka průchodu mezi m.1.04 a kk, nové dveře mezi 01-01 a 01-04 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 37 339,75

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 722,46

2 011 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 250 mm m2 6,444 1 920,00 12 372,48
"zazdivka

(3,07*1,8+0,9*(0,95+0,07)) 6,444

3 011 342291112
Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 
přes 100 mm m 3,070 114,00 349,98

6

"po stropem”3,07

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

3,070

13 550,41

4 011 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 27,000 249,00 6 723,00
"celá stěna"
4,5*3,0*2,0 27,000

5 R 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukci stěn m2 6,381 259,20 1 653,96
6,381 6,381

6 R 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalšfch i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 25,524 75,60 1 929,61
6,381*4 25,524

I
7 R 612131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 6,381 68,04 434,16
"zazdívka
(3,07*1,8+0,9*0,95) 6,381

8 R 612311131
Potažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukci stěn m2 12,762 220,16 2 809,68

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 024,00

9 013 973031824
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání zdí tl do 300 mm m 5,500 486,00 2 673,00
1,8*2+0,95*2 5,500

10 013 974042547
Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 70 mm š do 300 mm m 0,900 390,00 351,00
"pro zazdívku v podlaze
0,9 0,900

998 Přesun hmot 1 154,88

22 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 1,604 720,00 1 154,88

766 Konstrukce truhlářské 5 451,24
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 03 Zazdívka průchodu mezi m.1.04 a kk, nové dveře mezi 01-01 a 01-04 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

12 R 766-X37

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. -- - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 5 393,00 5 393,00

13 R 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 53,930 1,08 58,24

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 436,76

VRN3 Zařízení staveniště 718,38
14 R 030001000 Zařízení staveniště % 359,189 2,00 718,38

VRN4 Inženýrská činnost 718,38
15 R 045303000 Koordinační činnost % 359,189 2,00 718,38

02 Odpočty -7 044,90

3 Svislé a kompletní konstrukce -5 544,90

1 R 310239211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou m3 -0,909 6 100,00 -5 544,90
"mezi 01-04 a 01-01 schodištěm"
-(0,9*2,02)*0,5 -0,909
Součet -0,909

998 Přesun hmot -1 229,04

11 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ručni - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t -1,707 720,00 -1 229,04

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -270,96

VRN3 Zařízení staveniště -135,48
18 R 030001000 Zařízeni staveniště % -67,739 2,00 -135,48

(-5544,9-1229,04)*0,01 -67,739

VRN4 Inženýrská činnost -135,48
20 R 045303000 Koordinační činnost % -67,739 2,00 -135,48

Celkem 30 294,85
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 04 Změna umístění vodoměru

Kód Popis Cena celkem

01 Pří počty 14 988,48

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 757,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396,48

3 Svislé a kompletní konstrukce 952,00

997 Přesun sutě 196,33

998 Přesun hmot 15,12

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 240,57

713 Izolace tepelné 219,28

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 582,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 629,70

VRN3 Zařízení staveniště 314,85

VRN4 Inženýrská činnost 314,85

02 Odpočty -55 159,32

1 Zemní práce -11 052,16

8 Trubní vedení -40 418,92

998 Přesun hmot -1 566,72

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 121,52

VRN3 Zařízení staveniště -1 060,76

VRN4 Inženýrská činnost -1 060,76

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkemKód Popis

Celkem -40 170,84

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: VP 04 Změna umístění vodoměru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 14 988,48

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 4 757,00

11 011 6419516R01
Dodávka a montáž plastových dvířek 400 x 400 mm vč. 
zapravení výkllenku kus 1,000 1 937,00 1 937,00
"vodoměr byt"1 1,000

| 12 011 6419516R02
Dodávka a montáž plastových dvířek 600 x 400 mm vč. 
zapravení výklenku kus 1,000 2 363,00 2 363,00
"hlavní vodoměr"1 1,000

13 011 641951R01
Dodávka a montáž plastových dvířek 200 x 200 mm vč. 
zapravení výklenku kus 1,000 457,00 457,00
"uzávěr vody kotelna"1 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396,48

18 013 973031151
Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl přes 0,25 m2 m3 0,084 4 720,00 396,48
"pro skříň"pro skříň
0,4*0,4*0,2 0,032
0,6*0,4*0,2 0,048
0,2*0,2*0,1 0,004

Součet 0,084

3 Svislé a kompletní konstrukce 952,00
10 011 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 476,00 952,00

997 Přesun sutě 196,33

19 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,151 630,00 95,13

20 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni t 0,151 124,80 18,84

21 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,151 280,80 42,40

22 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,379 1,02 4,47
0,151*29 4,379

23 R 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02 t 0,151 235,00 35,49

998 Přesun hmot 15,12

24 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 0,021 720,00 15,12

:

;

'

!

:

:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 04 Změna umístění vodoměru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 240,57

25 R 711111002

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým m2 0,360 17,42 6,27
Skladba Pd05
0,6*0,6
Součet

0,360
0,360

26 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,001 66 384,00 66,38

27 R 711141559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 0,360 176,40 63,50

28 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 0,432 224,40 96,94
0,36*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,432

29 R 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m % 2,331 3,21 7,48

713 Izolace tepelné 219,28

30 R 713121121

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá m2 0,360 60,72 21,86
Skladba Pd05
0,6*0,6
Součet

0,360
0,360

31 28375911
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 7=0,035 tl 
70mm m2 0,756 255.60 193,23
0,36*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,756

32 R 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,151 1,95 4,19

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 582,00
33 R 722-01 Změna umístěni vodoměru a odstaveni vody v objektu soub 1,000 7 582,00 7 582,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 629,70

VRN3 Zařízení staveniště 314,85
38 R 030001000 Zařízení staveniště % 157,423 2,00 314,85

VRN4 Inženýrská činnost 314,85
40 R 045303000 Koordinační činnost % 157,423 2,00 314,85

02 Odpočty -55 159,32
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 04 Změna umístění vodoměru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 Zemní práce -11 052,16

1 R 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy lěžítelností I skupiny 1 až 3 m3 -2,997 2 328,00 -6 977,02
m.č. 01-02 - vodoměrná šachta
-(1,0*1,5)* 1,11 -2,997
Součet -2,997

2 R 162211311

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -1,447 94,92 -137,35
-2,997+1,55 -1,447

3 R 162211319

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3 -2,894 103,08 -298,31
-1,447*2 -2,894

4 R 167111101

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třídy těžitelnosti
1, skupiny 1 až 3 m3 -1,447 370,80 -536,55

5 R 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m m3 -1,447 310,80 -449,73
-1,447 -1,447

I 6 R 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m3 -41,963 23,76 -997,04
-1,447*29 -41,963

7 R 171251201

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 -1,447 22,20 -32,12

8 R 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t -2,605 255,00 -664,28
-1,447*1,8 -2,605

9 R 174111102

Zásyp sypanlnou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu m3 -1,550 619,20 -959,76
Zásyp vodoměrné šachty
(1,8*1,8)*1 -3,240

+(1,3*1,3)*1 1,690

Součet -1,550

8 Trubní vedení__________________________________________________________-40 418,92
Osazeni vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatíženi hranaté, půdorysné

14 R 893811111 plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m kus -1,000 1 925,00 -1 925,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 04 Změna umístění vodoměru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

15 56230550/R

šachta vodoměrná s revizním komínem samonosná 
hranatá 1,0/1,0/1,0 m, protiskluzné nášlapy, vodotěsné 
průchodky, pochozí poklop, nástavec revizního komínu kus -1,000 33 620,00 -33 620,00

16 R 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném 
výkopu hranatých m2 -5,200 459,60 -2 389,92
-(1,3*4)* 1 -5,200

17 R 899620141
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 -0,690 3 600,00 -2 484,00
-{(1+1 + 1,3+1,3)*1)*0,15 -0,690

998 Přesun hmot -1 566,72

42 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t -2,176 720,00 -1 566,72

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -2 121,52

VRN3 Zařízení staveniště -1 060,76
34 R 030001000 Zařízeni staveniště % -530,378 2,00 -1 060,76

-110,5216-404,1892-15,6672 -530,378

VRN4 Inženýrská činnost -1 060,76
35 R 045303000 Koordinační činnost % -530,378 2,00 -1 060,76

Celkem -40 170,84

Strana 4 z 4



Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 05 Sešití podlahy v m. 1.04+ změna povrchové úpravy

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 75 959,43

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 806,62

998 Přesun hmot 477,36

771 Podlahy z dlaždic 39 850,75

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 824,70

VRN3 Zařízení staveniště 1 412,35

VRN4 Inženýrská činnost 1 412,35

02 Odpočty -36 869,47

775 Podlahy skládané -35 451,41

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 418,06

VRN3 Zařízení staveniště -709,03

VRN4 Inženýrská činnost -709,03

Celkem 39 089,96

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 05 Sešití podlahy v m. 1.04+ změna povrchové úpravy cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 75 959,43

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 32 806,62

1 014
632683113R 
01

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti 30 cm m 23,670 1 386,00 32 806,62
5,07+2,9+5,2+1,8 14,970
2,6+1,3+3,8+0,8+0,2 8,700
Součet 23,670

998 Přesun hmot 477,36

2 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 0,663 720,00 477,36

771 Podlahy z dlaždic 39 850,75

3 R 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 23,988 57,72 1 384,59
5,05*4,75 23,988
Součet 23,988

4 771 771151011 Samonivelačnl stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 23,988 198,00 4 749,62

5 R 771574112
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 
12 ks/m2 m2 23,988 530,40 12 723,24

6 59761003 dlažba keramická - výběr dle investora m2 26,387 395,00 10 422,87
23,988*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 26,387

7 R 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 19,700 126,00 2 482,20
(5,05+4,75)*2 19,600
-0,9+0,5*2 0,100
Součet 19,700

8 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm - výběr dle investora kus 72,226 66,40 4 795,81
19,7*3,333 65,660
65,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 72,226

9 R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem m 19,700 42,24 832,13
19,7 19,700

10 R 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 373,905 6,58 2 460,29

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 824,70

VRN3 Zařízení staveniště 1 412,35
20 R 030001000 Zařízeni staveniště % 706,174 2,00 1 412,35

:

;

VRN4 Inženýrská činnost 1 412,35
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 05 Sešití podlahy v m. 1.04+ změna povrchové úpravy cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

22 R 045303000 Koordinační činnost % 706,174 2,00 1 412,35

02 Odpočty -36 869,47

775 Podlahy skládané -35 451,41

11 R 775541161

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
vínylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek m2 -22,746 184,80 -4 203,46
1.NP
-4,5*4,85 -21,825
-3,07*0,3 -0,921
Součet -22,746

12 28411064/R
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4mm - výběr dle 
Investora m2 -23,883 1 221,00 -29 161,14
-22,746*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -23,883

13 R 775413401 Montáž lišty obvodové m -16,230 52,80 -856,94
"1.NP
-(4,5+4,5+4,85+4,85-3,07+0,3+0,3) -16,230
Součet -16,230

14 775-xí lišta obvodová - druh a vzhled dle investora m -17,042 47,50 -809,50
-16,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -17,042

15 R 998775202

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % -350,310 1,20 -420,37

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -1 418,06

VRN3 Zařízení staveniště -709,03
16 R 030001000 Zařízení staveniště % -354,514 2,00 -709,03

VRN4 Inženýrská činnost -709,03
17 R 045303000 Koordinační činnost % -354,514 2,00 -709,03

Celkem 39 089,96

:

i
:
;
;
i
;
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 06 Nová dlažba pod schody m.01-01

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 7 422,97

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 770,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 810,84

997 Přesun sutě 842,07

PSV Práce a dodávky PSV 25 123,48

771 Podlahy z dlaždic 25 123,48

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 236,32

VRN3 Zařízení staveniště 618,16

VRN4 Inženýrská činnost 618,16

Celkem 33 782,77

Strana 1 z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 06 Nová dlažba pod schody m.01-01 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 11.3 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

7 422,97

4 770,06

1 014 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm m2 1,605 952,00 1 527,96

:
"pod soklík
16,05*0,1 1,605

| 2 014 619995001 obkladů m 16,050 202,00 3 242,10
"nad soklíkem
16,05 16,050

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 810,84

3 R 965081213

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 15,905 76,92 1 223,41
"m.01-01
2,9*4,9
0,9*0,5*3
1,15*0,3
Součet

14,210
1,350
0,345

15,905

4 R 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na 
zdivo rovných m 16,050 36,60 587,43
(2,9+4,9)*2 
-0,8*3+0,5*2*3
-1,15+0,5*2
Součet

15,600
0,600

-0,150
16,050

997 Přesun sutě 842,07

5 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,642 630,00 404,46

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 0,701 124,80 87,48

7 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,642 280,80 180,27

8 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18,618 1,02 18,99
0,642*29 18,618

9 R 997013607

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 0,642 235,00 150,87

PSV Práce a dodávky PSV 25 123,48

771 Podlahy z dlaždic 25 123,48
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 06 Nová dlažba pod schody m.01-01 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 11.3.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 R 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračn! na podlahu m2 15,905 57,72 918,04
"m.01-01
2,9*4,9 14,210
0,9*0,5*3 1,350
1,15*0,3 0,345
Součet 15,905

r——

11 R 771574112
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 
12 ks/m2 m2 15,905 530,40 8 436,01

12 59761003 dlažba keramická - výběr dle investora m2 17,496 395,00 6 910,92
15,905*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,496
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním

13 R 771474112 lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 16,050 126,00 2 022,30
(2,9+4,9)*2

-0,8*3+0,5*2*3
-1,15+0,5*2
Součet

15,600
0,600

-0,150
16,050

14 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm - výběr dle investora kus 58,844 66,40 3 907,24
16,05*3,333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,844

15 771 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 4,000 174,99 699,96
"pod schody"2,5*1,6 4,000

16 R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem m 16,050 42,24 677,95
"podle soklu
16,05 16,050

17 R 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 235,724 6,58 1 551,06

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 236,32

VRN3 Zařízení staveniště 618,16
18 R 030001000 Zařízeni staveniště % 309,079 2,00 618,16

VRN4 Inženýrská činnost 618,16
19 R 045303000 Koordinační činnost % 309,079 2,00 618,16

Celkem 33 782,77
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice 
Objekt: VP 07 Přípojka NN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

M Práce a dodávky M 58 945,00

21-M Elektromontáže 58 945,00

Celkem 58 945,00

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 07 Přípojka NN cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 7. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Celkem
HSV Práce a dodávky HSV

58 945,00 
9 690,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 690,00
1 909001 Zapravenl průrazů soub 1,000 1 500,00 1 500,00
2 909002 Demontáž přípojky soub 1,000 2 800,00 2 800,00
3 909003 Zapískovánl vč. položení výstražné fólie soub 1,000 3 890,00 3 890,00
1 909004 Prostup stěnou ks 3,000 500,00 1 500,00

M Práce a dodávky M 46 988,14
21-M Elektromontáže___________________________46 988,14

5 21-M-01 C21M - Montáž elektro soub 1,000 16 560,00 16 560,00
6 21-M-02 materiálu soub 1,000 794,88 794,88
7 mat 001 konzola ks 1,000 483,00 483,00
8 mat 002 KV CYKY-JH 4x 10 (B) m 55,000 194,95 10 722,25
9 mat 003 KV AES 4x16 m 25,000 72,89 1 822,25

10 mat 004 EON 05390 dva přívody soub 1,000 10 746,80 10 746,80
11 mat 005 (bal = 25m) bal 5,000 34,53 172,65
12 mat 006 ESTA svorka kotevní K4x1035S 4x10-35mm2 ks 2,000 134,42 268,84
13 mat 007 P150/150H ks 4,000 194,90 779,60
14 mat 008 PN000) do zdi ks 1,000 3 196,48 3 196,48
15 21-M-04 Podružný materiál soub 1,000 1 441,39 1 441,39

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 267,12
16 030001000 Zařízeni staveniště % 566,781 2,00 1 133,56
17 045203000 Kompletační činnost % 566,781 2,00 1 133,56

Celkem 58 945,26
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 08 Výměna boileru

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 24 478,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 000,00

720 Zdravotechnika 19 106,60

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 430,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 941,46

VRN3 Zařízení staveniště 470,73

VRN4 Inženýrská činnost 470,73

02 Odpočty -10 060,96

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 674,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -386,96

VRN3 Zařízení staveniště -193,48

VRN4 Inženýrská činnost -193,48

Celkem 14 417,10

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 08 Výměna boileru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 24 478,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 000,00
2 R 995 Zapravení hod 5,000 400,00 2 000,00

720 Zdravotechnika 19 106,60

3 R DMTZ EL OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍK - 80L
SOU
BOR 1,000 258,00 258,00

4 R MTZ ZÁSOBNÍK EL DO 80 L
SOU
BOR 1,000 2 112,00 2 112,00

5 R MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 3/4" KUS 7,000 105,60 739,20

6 R MTZ POTRUBÍ PPH D 20 M 2,000 184,80 369,60

7 R MTZ TVAROVKY PLAST 1X FUZE DN 20 KUS 4,000 57,60 230,40

8 R POTRUBÍ ZAVIT PROPOJENI DN 15 KUS 2,000 283,20 566,40

9 R POMOCNÉ PRAČE VYPUŠTĚNI HZS 1,000 420,00 420,00

10 R KOHOUT NAP A VYP 1/2" TOP JY136/15 KS 1,000 98,40 98,40

11 R OHRIVAC 80I DZD OKCE KS 1,000 8 668,00 8 668,00

12 R POJISTNÝ VENTIL 1847 G 1/2" KUS 1,000 756,00 756,00

13 R KOHOUT KULOVÝ G 3/4" KUS 2,000 218,40 436,80

14 R PPH ZASTRIK VNEJSI 20x3/4 MZV KS 4,000 103,20 412,80

15 R SROUBENI RAD PR 4300 3/4 FT209/20 T KS 3,000 99,60 298,80

16 R T KUS MOSAZ 3/4 FT217/20 TO KS 2,000 76,80 153,60

17 R VSUVKA KUS 3,000 21,60 64,80

18 R EXPANZOMAT 5L KUS 1,000 1 735,00 1 735,00

19 R KOZOLA EXPANZOMATU KUS 1,000 312,00 312,00

20 R DOPOJENl EL BOJLERU
SOU
BOR 1,000 360,00 360,00

21 R UCHYCENI BOJLERU M12 KUS 1,000 154,80 154,80

22 R DOPRAVA PŘESUN HMOT
SOU
BO 2,000 480,00 960,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 430,00

23 R 723-ODEm Demontáž rozvodu plynu v bytě + zapravení otvorů a rýh soub 1,000 2 430,00 2 430,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 941,46

VRN3 Zařízení staveniště 470,73
24 R 030001000 Zařízeni staveniště % 235,366 2,00 470,73

VRN4 Inženýrská činnost 470,73
25 R 045303000 Koordinační činnost % 235,366 2,00 470,73

02 Odpočty 10 060,96
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 08 Výměna boileru cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 674,00

1 R 009-X8

D+M+PH Frézováni, vyčištění a vyvložková stávajících 
komínových průduchů vč. následné revize - rozsah dle
PD

soub
or -1,000 9 674,00 -9 674,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -386,96

VRN3 Zařízení staveniště -193,48
28 R 030001000 Zařízení staveniště % -96,740 2,00 -193,48

VRN4 Inženýrská činnost -193,48
30 R 045303000 Koordinační činnost % -96,740 2,00 -193,48

Celkem 14 417,10
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 09 Změna podlah 2.NP- doplnění násypu z keramzitu-vyrovnání podlah

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 5 134,43

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 782,35

998 Přesun hmot 352,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 191,30

VRN3 Zařízení staveniště 95,65

VRN4 Inženýrská činnost 95,65

Celkem 5 325,73

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 09 Změna podlah 2.NP- doplnění násypu z keramzitu-vyrovnání podlah cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: 
Datum: 20. 4 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

5 134,43

4 782,35

1 011 635211221
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 
vrstvy podlah z keramzitu m2 51,757 92,40 4 782,35
"2.NP
"02-01"2,87*1,74
”02-02"5,55*4,95
"02-03"3,29*5,55
1*0,53+1*0,5
Součet

4,994
27,473
18,260

1,030
51,757

998 Přesun hmot 352,08

2 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 0,489 720,00 352,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 191,30

VRN3 Zařízení staveniště 95,65
10 R 030001000 Zařízeni staveniště % 47,824 2,00 95,65

VRN4 Inženýrská činnost 95,65
11 R 045303000 Koordinační činnost % 47,824 2,00 95,65

Celkem 5 325,73

:
:
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 10 Doplnění překladů nad otvory, přisekání rohu pro kuchyňku 01-02

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 913,69

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 147,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 225,60

997 Přesun sutě 702,09

998 Přesun hmot 838,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 455,58

VRN3 Zařízení staveniště 227,79

VRN4 Inženýrská činnost 227,79

Celkem 13 369,27

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesf Tvrdonice
Objekt: VP 10 Doplnění překladů nad otvory, přisekánf rohu pro kuchyňku 01 >02 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.4.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 913,69

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 147,92

1 R 310238211

Zazdfvka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou m3 0,264 5 688,00 1 501,63

: "zazdlvka nad dveřmi do kotelny
1,1*0,6*0,4 0,264

2 014 317121151
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru do 1050 mm kus 5,000 237,00 1 185,00
"DV 09L-mezi 01-02 a 01-12"2 2,000
"dveře z 01-02 ven"3 3,000
Součet 5,000

3 593 59321210
překlad železobetonový RZP vylehčený
1190x140x140mm kus 5,050 313,50 1 583,18
5*1,01 5,050

4 R 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou m3 0,096 7 564,00 726,14
"DV 03L-2xUč.160"1,5*0,4*0,16 0,096
Součet 0,096
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do

5 014 317944323 připravených otvorů t 0,055 50 386,00 2 771,23
"DV03L-2xUč.160"1,5*2*18,3*0,001 0,055

Součet 0,055
Plentovánl ocelových válcovaných nosníků jednostranné

R 346244381 cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,480 793,20 380,74
"DV 03L-2XUČ. 160"1,5*2*0,16 0,480

Součet 0,480

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 225,60

7 013 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 
mm m 3,000 272,40 817,20
"rozšíření pro kuchyňku -svislé
3,00 3,000

8 R 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahováni nosníků do zdi, před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 
mm m 9,000 267,60 2 408,40
"DV 03L"1,5*2 3,000
"DV 09L"1,2*2 2,400
"do kotelny zvenku"1,2*3 3,600
Součet 9,000

997 Přesun sutě 702,09

9 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni t 0,540 124,80 67,39
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 10 Doplnění překladů nad otvory, přlsekání rohu pro kuchyňku 01-02 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.4.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,540 630,00 340,20

11 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,540 280,80 151,63

12 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 15,660 1,02 15,97
0,54*29 15,660
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů

13 R 997013603 pod kódem 17 01 02 t 0,540 235,00 126,90

998 Přesun hmot _________ _______________________ 838,08
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

14 R 998018002 nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 1,164 720,00 838,08

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 455,58

VRN3 Zařízení staveniště ___ ___ ____ 227,79
15 R 030001000 Zařízení staveniště % 113,895 2,00 227,79

VRN4 Inženýrská činnost 227,79
16 R 045303000 Koordinační činnost % 113,895 2,00 227,79

Celkem 13 369,27
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 11 Výměna ocel. zárubní

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 7 184,28

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 899,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 519,71

997 Přesun sutě 676,41

998 Přesun hmot 88,56

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 257,10

VRN3 Zařízení staveniště 128,55

VRN4 Inženýrská činnost 128,55

Celkem 7 441,38

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 11 Výměna ocel. zárubní cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 8. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 7 184,28

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 4 899,60

1 014 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pí do 2,5 m2 kus 2,000 736,00 1 472,00
1.NP
"mezi 01-01 a 01-02 změna otvírán("1 1,000
"mezi 01-05 a 01-10 (koupelna) zvýšení"1 1,000
Součet 2,000

2 553 55331384
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 150 
levá/pravá 800 kus 1,000 1 713,80 1 713,80

3 553 55331380
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levé/pravá 600 kus 1,000 1 713,80 1 713,80

9________ Ostatní konstrukce a práce, bouráni________________________________________ 1 519,71
4 R 96001 Odsekání nadpraží dveří z Hurdis desek kus 1,000 550,00 550,00

"mezi 01-01 a 01-02"1 1,000

5 R 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2 m2 2,758 351,60 969,71
1.NP
"mezi 01-01 a 01-02"(0,8*1,97)*1 1,576
"mezi 01-05 a 01-10"(0,6*1,97)*1 1,182
Součet 2,758

997 Přesun sutě 676,41

6 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 0,270 124,80 33,70

7 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,270 630,00 170,10

8 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,270 280,80 75,82

9 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7,830 1,02 7,99
0,27*29 7,830

10 R 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,270 1 440,00 388,80

998 Přesun hmot 88,56

11 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 0,123 720,00 88,56

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 257,10

;
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 8. 6. 2022

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 11 Výměna ocel. zárubní cena z rozpočtu

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

VRN3 Zařízení staveniště 128,55
12 R 030001000 Zařízeni staveniště % 64,273 2,00 128,55

VRN4 Inženýrská činnost 128,55
13 R 045303000 Koordinační činnost % 64,273 2,00 128,55

Celkem 7 441,38

:

,

;
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice 
Objekt: VP 12 Změna podlah 1-13,1-05

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 64155,27

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 602,82

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 530,31

997 Přesun sutě 142,80

998 Přesun hmot 308,16

771 Podlahy z dlaždic 5 749,78

775 Podlahy skládané 33 808,30

776 Podlahy povlakové 1 585,82

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 427,28

VRN3 Zařízení staveniště 1 213,64

VRN4 Inženýrská činnost 1 213,64

02 Odpočty -6 751,34

775 Podlahy skládané -6 491,68

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -259,66

VRN3 Zařízení staveniště -129,83

VRN4 Inženýrská činnost -129,83

Celkem 57 403,93

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 12 Změna podlah 1-13,1-05 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 64155,27
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6________ výplní_________________________________________________________ 13 602,82
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsi

1 R 632451103/R tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace m2 20,992 648,00 13 602,82
1.NP
"1-13"4,27*4,95
-0,39*1,18+0,3*1,05
Součet

21,137
-0,145
20,992

9___ Ostatní konstrukce a práce, bourání________________________________________ 6 530,31
2 R 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 20,676 165,60 3 423,95

1.NP
”1-13”4,27*4,95- 0,39*1,18 20,676
Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k ceně

3 R 965046119 za každý další 1 mm úběru m2 41,352 75,12 3 106,36
20,676*2 41,352

997 Přesun sutě  142,80

4 R 997002611
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni t 0,057 124,80 7,11

5 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,057 630,00 35,91

6 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,057 280,80 16,01

7 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1,653 1,02 1,69
0,057*29 1,653

8 R 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,057 1 440,00 82,08

998 Přesun hmot 308,16

9 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 0,428 720,00 308,16

771 Podlahy z dlaždic 5 749,78

10 R 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračnl na podlahu m2 3,992 57,72 230,42
"m01-05"
1,53*1,94 2,968
0,8*0,2 0,160
0,9*0,15 0,135
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 12 Změna podlah 1-13,1-05 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,23*0,3 0,369
0,9*0,4 0,360
Součet 3,992

11 R 771574112
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 
12 ks/m2 m2 3,992 530,40 2 117,36

12 59761003 dlažba keramická - výběr dle investora m2 4,391 395,00 1 734,45
3,992*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,391
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním

l H R 771474112 lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 5,440 126,00 685,44
”01-05"
(1,53+1,53+2,24+2,24-0,9+0,4+0,4-0,7-0,7-
0,9+0,15+0,15) 5,440

14 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm - výběr dle investora kus 5,984 66,40 397,34
5,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,984

15 R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 5,440 42,24 229,79

16 R 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 53,948 6,58 354,98

775 Podlahy skládané 33 808,30

17 R 775541161

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek m2 20,992 184,80 3 879,32
1.NP
"m1-13"4,95*4,27 21,137
-0,39*1,18+0,3*1,05 -0,145

■ Součet 20,992

18 28411064/R
dilce vinylové plovoucí na P+D, ti 4mm - výběr dle 
investora m2 22,042 1 221,00 26 913,28
20,992*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,042

19 R 775413401 Montáž lišty obvodové m 17,790 52,80 939,31
1.NP
”m1-13"(4,95+4,27+0,3)*2-0,8 18,240
-1,05+0,3*2 -0,450
Součet 17,790

20 775-xl lišta obvodová - druh a vzhled dle investora m 18,680 47,50 887,30
17,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,680

21 R 775429124 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté m 1,600 79,20 126,72
"mezi 01-05 a místnostmi s vinylem"0,8 0,800
"mezi 01-11 a 01-13"0,8 0,800
Součet 1,600

22 55343110 profil přechodový AI narážecí - výběr dle investora m 1,728 382,80 661,48
1,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,728

23 R 998775202

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 334,074 1,20 400,89
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 12 Změna podlah 1-13,1-05 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

776 Podlahy povlakové 1 585,82

24 R 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 20,676 63,36 1 310,03
1.NP
"1-13"4,27*4,95- 0,39*1,18 20,676

25 R 776410811 Demontáž sokllků nebo lišt pryžových nebo plastových m 18,240 15,12 275,79

: 1.NP

"m 1-13"(4,95+4,27+0,3)*2-0,8
Součet

18,240
18,240

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 427,28

VRN3 Zařízení staveniště 1 213,64
26 R 030001000 Zařízeni staveniště % 606,819 2,00 1 213,64

VRN4 Inženýrská činnost 1 213,64
27 R 045303000 Koordinační činnost % 606,819 2,00 1 213,64

02 Odpočty -6 751,34

775 Podlahy skládané -6 491,68

28 R 775541161

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, 
spojovaných zaklapnutím na zámek m2 -3,992 184,80 -737,72
1.NP
"m01-05odpočet z W"
-1,53*1,94
-0,8*0,2
-0,9*0,15
-1,23*0,3
-0,9*0,4
Součet

-2,968
-0,160
-0,135
-0,369
-0,360
-3,992

29 28411064/R
dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4mm - výběr dle 
investora m2 -4,192 1 221,00 -5 118,43
-3,992*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -4,192

30 R 775413401 Montáž lišty obvodové m -5,440 52,80 -287,23
1.NP
"01-05 z VV"
-(1,53+1,53+2,24+2,24-0,9+0,4+0,4-0,7-0,7-
0,9+0,15+0,15)
Součet

-5,440
-5,440

31 775-xí lišta obvodová - druh a vzhled dle investora m -5,712 47,50 -271,32
-5,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -5,712

.

!

:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 12 Změna podlah 1-13,1-05 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

32 R 998775202

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % -64,147 1,20 -76,98

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -259,66

VRN3 Zařízení staveniště -129,83
33 R 030001000 Zařízení staveniště % -64,917 2,00 -129,83

VRN4 Inženýrská činnost -129,83
34 R 045303000 Koordinační činnost % -64,917 2,00 -129,83

Celkem 57 403,93

'

■

i

:

5
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava hrázdění

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 1 090 775,25

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 561,56

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 129,71

997 Přesun sutě 91 299,88

998 Přesun hmot 1 173,60

713 Izolace tepelné 123 750,46

762 Konstrukce tesařské 488 208,50

765 Krytina skládaná 19 745,69

766 Konstrukce truhlářské 122 327,83

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 780,00

VRN3 Zařízení staveniště 20 899,01

VRN4 Inženýrská činnost 20 899,01

02 Odpočty -144 067,07

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -136 705,87

998 Přesun hmot -1 820,16

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 541,04

VRN3 Zařízení staveniště -2 770,52

VRN4 Inženýrská činnost -2 770,52

Celkem 946 708,18

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava hrázdění cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 1 090 775,25

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 96 561,56

1 011 622221001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 40 mm, spec. lepidlo m2 102,698 571,00 58 640,56
"dle palubky"88,698 88,698
"pod"28*0,5 14,000
Součet 102,698

2 631 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tMOmm m2 112,968 125,00 14 121,00
102,698*1,1 112,968

3 R 62229
Provedeni římsy z MV délky 28m rozm.200x 200mm vč. 
dodávky materiálu a povrch, úpravy m 28,000 850,00 23 800,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 129,71

4 R 96203223RX

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovo, hrázděné zdivo m3 18,167 1 890,00 34 335,63
"2.NP-hrázděné zdivo
((12,0*3,3*2)+(6,35*3,3*2))*0,75*0,2 18,167

5 R 991 Podchycení stáv. krovu kus 1,000 5 500,00 5 500,00

6 R 995-01 Provedení sond kus 5,000 300,00 1 500,00

7 R 995-02 Řešení odvětrání stěny m 38,560 683,00 26 336,48
38,56 38,560

8 R 995-03 Řešení detailů u oken m 25,600 721,00 18 457,60
"4 okna
6,4*4 25,600

997 Přesun sutě ________________________________________ 91 299,88

9 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 35,451 630,00 22 334,13

10 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 35,451 280,80 9 954,64

11 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 028,079 1,02 1 048,64
35,451*29 1 028,079

12 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 35,451 124,80 4 424,28
"zdivo"32,701 32,701
"řezivo"5,0*0,55 2,750
Součet 35,451

13 R 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 32,701 1 440,00 47 089,44

Strana 1 z 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava hrázdění cena 2 rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

14 013 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,750 2 345,00 6 448,75

998 Přesun hmot 1 173,60

762 Konstrukce tesařské   488 208,50
20 R 762-31 Výměna defektních prvků hrázděného zdivá bm 125,000 1 738,00 217 250,00

21 60566 Hranoly smrkové -DUO a KVH sušené+impregnace m3 4,500 27 940,00 125 730,00

22 R 762-32 Pomocný materiál (hranoly, prkna) m3 0,750 16 250,00 12 187,50

23 R 762-33 Spojovací materiál m3 5,250 4 116,00 21 609,00
4,5+0,75 5,250
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do

24 762 762331931 288 cm2 délky do 3 m m 8,500 210,00 1 785,00
"pozednice-štít od silnice”2 2,000
"krokev"6,5 6,500
Součet 8,500

25 762 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 288 cm2 včetně materiálu m 8,500 557,00 4 734,50

26 R 762-34 Impregnace stávající konstrukce m 80,000 420,00 33 600,00

27 R 762-35 Přesun hmot t 5,500 1 375,00 7 562,50

28 R 762-36 Doprava dřeva kpl 1,000 35 750,00 35 750,00

29 R 762-37 Skládání materiálu hydraulickou rukou kpl 3,000 6 000,00 18 000,00

30 R 762-95 Očištění stávající konstrukce před impregnací m 80,000 125,00 10 000,00

i

:

:
■

.

:

'

;

765 Krytina skládaná _____________________________________________________ 19 745,69
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené

31 765 765191023 ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 141,050 59,41 8 379,78
(12,9+6,35)*3,3*2 127,050

28*0,5 14,000
Součet 141,050
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava hrázdění cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

32 283 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 
s integrovanou samolepící páskou m2 178,429 5 8,10 10 366,72
141,05*1,15 162,208

33 765 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m % 187,465 5,33 999,19

766 Konstrukce truhlářské 122 327,83
I 34 766 766416242 Montáž obloženi stěn plochy přes 5 m2 m2 102,698 382,70 39 302,52

"dle palubky"88,698 
"pod"28*0,5
Součet

88,698
14,000

102,698

35 607 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 118,103 427,90 50 536,27
102,698*1,15 118,103

36 766 766417211 Montáž obloženi stěn podkladového roštu m 154,047 128,60 19 810,44
102,698*1,5 154,047

37 612 61223260
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60mm + 
impregnace m3 0,407 27 940,00 11 371,58
154,047*0,04*0,06*1,1 0,407

38 R 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 210,208 1,08 1 307,02

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 780,00
39 000 011514000 Statické posouzení soub 1,000 19 780,00 19 780,00

■' VRN3 Zařízení staveniště 20 899,01
40 R 030001000 Zařízení staveniště % 10 449,506 2,00 20 899,01

VRN4 Inženýrská činnost 20 899,01
41 R 045303000 Koordinační činnost % 10 449,506 2,00 20 899,01

02

6

Odpočty
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

-144 067,07

-136 705,87

42 R 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm m2 -88,698 780,00 -69 184,44

43 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tl 160mm m2 -93,133 725,00 -67 521,43
-88,698*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -93,133

998 Přesun hmot -1 820,16

i

:

i

:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 13 Změna obvodového pláště 2.NP+oprava hrázdění cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

44 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t -2,528 720,00 -1 820,16

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 541,04

VRN3 Zařízení staveniště -2 770,52
I 45 R 030001000 Zařízeni staveniště % -1 385,260 2,00 -2 770,52

VRN4 Inženýrská činnost -2 770,52
46 R 045303000 Koordinační činnost % -1 385,260 2,00 -2 770,52

Celkem 946 708,18
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: VP 14 Zateplení štítu 2.NP od ulice

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 36 958,19

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 528,35

998 Přesun hmot 429,84

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 461,14

VRN3 Zařízení staveniště 730,57

VRN4 Inženýrská činnost 730,57

Celkem 38 419,33

Strana 1 z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 14 Zateplení štítu 2.NP od ulice cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 20. 4. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 36 958,19

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 36 528,35

1 R 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 18,525 25,00 463,13
3,3*3,0 9,900
(9,05-3,3)*3,0*0,5 8,625
Součet 18,525

2 R 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 18,525 56,40 1 044,81

3 R 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm m2 18,525 780,00 14 449,50
3,3*3,0 9,900
(9,05-3,3)*3,0*0,5 8,625
Součet 18,525

4 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tl 160mm m2 19,451 725,00 14 101,98
18,525*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 19,451

5 R 622531021
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn m2 18,525 349,20 6 468,93

998 Přesun hmot 429,84

I 6 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 0,597 720,00 429,84

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 461,14

VRN3 Zařízení staveniště 730,57
7 R 030001000 Zařízeni staveniště % 365,284 2,00 730,57

VRN4 Inženýrská činnost 730,57
8 R 045303000 Koordinační činnost % 365,284 2,00 730,57

i
i

;

Celkem 38 419,33

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavebni úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 15 Sjednocení podkladu omítek stěrkou,otlučení obkladu soklu,vyrovnání omítek,oč

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 66 300,77

62 Úprava povrchů vnějších 6 839,18

61 Úprava povrchů vnitřních 26 390,69

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 612,21

997 Přesun sutě 5 869,01

998 Přesun hmot 589,68

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 441,46

VRN3 Zařízení staveniště 1 220,73

VRN4 Inženýrská činnost 1 220,73

Celkem 68 742,23

Zpracováno systémem KROS 4
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Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 15 Sjednocení podkladu omítek stěrkou,otlučení obkladu soklu,vyrovnání omítek,očištění od porostu

cena z rozpočtu

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 66 300,77

62 Úprava povrchů vnějších 6 839,18

1 011 62222-V01
Montáž kontaktního zateplení lepením desek z minerální 
vlny ti do 40 mm-bez stěrky a perlinky m2 16,680 176,00 2 935,68
"vyrovnáni fasády -úskoky"
(1,6+1,6+2,2+2,2)*3,0
-0,9*2,2*2

-1,8*0,6
-1,2*0,6
-0,6*0,6
Součet

22,800
-3,960
-1,080
-0,720
-0,360
16,680

2 631 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036 tl 40mm m2 21,100 185,00 3 903,50
16,68*1,15 19,182

61 Úprava povrchů vnitřních 26 390,69
3 781 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 147,434 179,00 26 390,69

"pod nové štuky
"po opravách omítek -VV
1.NP
4,5*4,85 21,825
4,65*3,22 14,973
4,65*4,98 23,157
-(1,47+1,38+1,2)*0,1 -0,405
2,83*2,45 6,934
0,3*1,94 0,582
1,2*1,38 1,656
0,75*1,2 0,900
1,23*2,23 2,743
2,83*3,22 9,113
2,83*1,2 3,396
3,04*0,32 0,973
3,3*2,08 6,864
5,13*4,95 25,394
2,8*2,85 7,980
0,8*2 1,600
1,91*2 3,820
Mezisoučet 131,505
2.NP
2,87*5,55 15,929
Mezisoučet 15,929
Součet 147,434
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 15 Sjednocení podkladu omítek stěrkou,otlučení obkladu soklu,vyrovnání omítek,očištění od porostu

cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 6. 2022

č, KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 612,21

4 013 978059641
Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček 
plochy přes 1 m2 m2 50,723 122,00 6 188,21
"sokl
16,55*(1,2+2,3)/2 28,963
5,75*1,8 10,350
3,5*(1,8+0,7)/2, 4,375
(16,55-3,5)*0,7 9,135
-1,05*2 -2,100
Součet 50,723

5 R 992-XX1 Oškrabáni fasády od porostu hod 40,000 400,00 16 000,00

6 R 992-XX2 Odtranění pařezů kus 7,000 632,00 4 424,00

997 Přesun sutě_________________________________________5 869,01

7 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 4,514 124,80 563,35

8 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 4,514 630,00 2 843,82

9 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,514 280,80 1 267,53

10 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 130,906 1,02 133,52
4,514*29 130,906

f
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného

11 R 997013607 do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 4,514 235,00 1 060,79

998 Přesun hmot ______________  _____________589,68
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

12 R 998018002 nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t 0,819 720,00 589,68

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 441,46

VRN3 Zařízení staveniště _______________________________________________ 1 220,73
13 R 030001000 Zařízeni staveniště % 610,364 2,00 1 220,73

VRN4 Inženýrská činnost 1 220,73
14 R 045303000 Koordinační činnost % 610,364 2,00 1 220,73

Celkem 68 742,23
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 16 D+M Kuchyňka v m.01-14

Kód Popis Cena celkem

01 Přípočty 92 999,62

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264,00

997 Přesun sutě 96,22

720 Zdravotechnika 4 820,00

763 Konstrukce suché výstavby 1 326,20

766 Konstrukce truhlářské 63 559,10

781 Dokončovací práce - obklady 13 780,10

21 -M Elektromontáže 5 622,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 532,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 766,00

VRN4 Inženýrská činnost 1 766,00

02 Odpočty -5 268,32

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ■2 380,37

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -372,00

998 Přesun hmot -23,04

763 Konstrukce suché výstavby -2 290,29

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -202,62

VRN3 Zařízení staveniště -101,31

VRN4 Inženýrská činnost -101,31

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 2



Kód Popis Cena celkem

Celkem 87 731,30

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 16 D+M Kuchyňka v m.01-14 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

01 Přípočty 92 999,62

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 264,00

1 013 971033351
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 264,00 264,00
"pro odtah digestoře"1 1,000

997 Přesun sutě 96,22

2 R 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 0,074 124,80 9,24

3 R 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m t 0,074 630,00 46,62

4 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,074 280,80 20,78

5 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,146 1,02 2,19
0,074*29 2,146

6 R 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02 t 0,074 235,00 17,39

720 Zdravotechnika 4 820,00
7 R 720-001 Dopojení dřezu - voda + kanalizace vč. baterie soub 1,000 4 820,00 4 820,00

763 Konstrukce suché výstavby_______________________________________________ 1 326,20
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4

8 R 763164531 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm m 2,000 653,17 1 306,34
m.č. 01-14
2,0 2,000
Součet 2,000
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

9 R 998763402 do 12 m % 13,063 1,52 19,86

766 Konstrukce truhlářské ________________63 559,10

10 R 766-X37

D+M Standartizovaná kuchyňka dl. 2000mm vč. dřezu, 
sporáku se sklokeramickou deskou, odsavačem (z 
kuchyňky v m.01-02),LED osvětleni

soub
or 1,000 62 880,00 62 880,00

11 R 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 628,800 1,08 679,10

781 Dokončovací práce - obklady 13 780,10
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 16 D+M Kuchyňka v m.01-14 cena z rozpočtu

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

12 R 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 9,630 57,72 555,84
"rozpočet"-2*0,6 -1,200
"skutečnost"(1,91 +2,0)*2*1,5 11,730
-0,6*1,5 -0,900
Součet 9,630

13 781 781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou tl 3 mm m2 9,630 138,00 1 328,94

14 R 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2 m2 9,630 650,40 6 263,35
"rozpočet"-2*0,6 -1,200
"nově obklad na v.1,5m"
"rozpočet"-2*0,6 -1,200
"nově obklad na v.1,5m"

(2+1,91)*2*1,5 11,730
-0,6*1,5 -0,900
Součet 9,630

(2+1,91)*2*1,5 11,730
-0,6*1,5 -0,900
Součet 9,630

15 59761039 obklad keramický - výběr dle Investora m2 10,593 370,00 3 919,41
9,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,593

16 R 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 3,000 187,20 561,60
1,5*2 3,000

17 R 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 3,220 129,60 417,31
-2*2 -4,000
(1,91+2,0)*2-0,6 7,220
Součet 3,220

18 R 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 6,000 47,40 284,40
"kouty”1,5*4 6,000

19 R 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 133,309 3,37 449,25

21-M Elektromontáže 5 622,00

20 R 21-K03
Dopojení sporáku, digestoře + úprava elektro-přlvod
380V soub 1,000 5 622,00 5 622,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 532,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 766,00
21 R 030001000 Zařízení staveniště % 883,001 2,00 1 766,00

VRN4 Inženýrská činnost 1 766,00
22 R 045303000 Koordinační činnost % 883,001 2,00 1 766,00

02 Odpočty -5 268,32
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 22. 6. 2022

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 16 D+M Kuchyňka v m.01-14 cena z rozpočtu

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6________ výplní_________________________________________________________________ -2 380,37

Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm
23 R 612311131 svislých konstrukci stěn m2 -10,812 220,16 -2 380,37

"rozpočet"-((2+2+1,91 + 1,91)*2,67-2*0,6) -19,679
"nově obklad do v1,5m"
(2+2+1,91 + 1,91)*(2,67-1,5) 9,149

-0,6*(1,97-1,5) -0,282
Součet -10,812

9________ Ostatní konstrukce a práce, bourání_________________________________________ -372,00
24 R 009-X18 Vybourání prostupu stropem vč. likvidace odpadu kus -2,000 186,00 -372,00

Strop nad 1 ,NP
-1 -1,000
Strop nad 2.NP
-1 -1,000
Součet -2,000

998 Přesun hmot______________________________________________________________ -23,04

25 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m t -0,032 720,00 -23,04

763 Konstrukce suché výstavby -2 290,29

26 R 763122411

Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukci z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace,
El 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 m2 -1,920 1 175,00 -2 256,00
Kolem VZT potrubí 2.NP

-(0,3+0,3)*3,2 -1,920

27 R 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m % -22,560 1,52 -34,29

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -202,62

VRN3 Zařízení staveniště -101,31
28 R 030001000 Zařízeni staveniště % -50,657 2,00 -101,31

VRN4 Inženýrská činnost -101,31
29 R 045303000 Koordinační činnost % -50,657 2,00 -101,31

Celkem 87 731,30
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce 
Objekt: VP 17 Umyvadlo v m01-15

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 700,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 800,00

PSV Práce a dodávky PSV 7 735,00

720 Zdravotechnika 7 735,00

1. Vodovod trubní vedení + armatury 824,32

5. kanalizační trubní vedení 952,00

D4 zařizovací předměty 5 958,68

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 417,40

VRN3 Zařízení staveniště 208,70

VRN4 Inženýrská činnost 208,70

Celkem 10 852,40

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: VP 17 Umyvadlo v m01-15 cena z rozpočtu

Místo: Datum: 14. 6 2022

* KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

2 700,00

900,00

1 R 006-X2 D+M+PH Hrubé zednické začištění po provedeni ZTI
soub
or 1,000 900,00 900,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 800,00

2 R 009-X16 Bourací práce pro ZTI vč. likvidace odpadu
soub
or 1,000 1 800,00 1 800,00

PSV Práce a dodávky PSV 7 735,00

720 Zdravotechnika 7 735,00

1. Vodovod trubní vedení + armatury 824,32
3 R Vodovodní trouba 20x2,8 - studená voda m 2,000 206,08 412,16

Vodovodní trouba včetně uchycovaclch prvků pro uložení potrubí, 
na delších úsecích (cca od 1m) potrubí vedeno v hliníkových 
žlábclch

4 R Vodovodní trouba 20x3,4 teplá voda m 2,000 206,08 412,16

5.

Vodovodní trouba materiál vícevrstvá PP-RCT PN20 třlvrtvá 
trubka vyztužená hliníkovou fólií, teplotní délková roztažnost 0,05 
mm/m stC,vč. závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovaclch 
prvků pro uložení potrubí, na delších úsecích (cca od 1m) potrubí 
vedeno v hliníkových žlábcích

kanalizační trubní vedení 952,00
5 R napojení na stávající ležaté potrubí kpl 1,000 952,00 952,00

D4 zařizovací předměty 5 958,68
6 R UM-15 umyvadlo ks 1,000 2 936,00 2 936,00

šířka 40cm

7 R UM umyvadová baterie ks 1,000 2 195,00 2 195,00
směšovací, stojánková

8 R UM sifon ks 1,000 403,20 403,20
pastový běžný, nebo kovový

9 R UM nástěnný komplet 20x1/2" ks 1,000 424,48 424,48

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 417,40

VRN3 Zařízení staveniště 208,70
10 R 030001000 Zařízeni staveniště % 104,350 2,00 208,70

VRN4 Inženýrská činnost 208,70
11 R 045303000 Koordinační činnost % 104,350 2,00 208,70
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: VP 17 Umyvadlo v m01-15 cena z rozpočtu

Místo: Datum: 14.6.2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Celkem 10 852,40

:;
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