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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě S4/2021/026 ze den 29.9.2021 

 k provedení díla ,,Stavební úpravy polesí Tvrdonice“ 
 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 zastoupený:  

, na základě pověření ze dne 08.07.2019 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xx

xxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 43-1725720237/0100 

 

(dále jako „objednatel“)  na straně jedné 
 

a 

 

F&K&B, a.s. 

se sídlem Na Valtické 756/89, Charvatská Nová Ves, 691 41 Břeclav 

IČO: 262 36 061 

DIČ: CZ26236061 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3531 

zastoupen: Ing. Stanislavem Ivičičem, místopředsedou představenstva 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 3623645319/0800 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Stavební 

úpravy polesí Tvrdonice S4/2021/026 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem Smlouvy o dílo S4/2021/026 ze dne 29. 9. 2021 byl závazek zhotovitele provést 

pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Stavební úpravy polesí 

Tvrdonice, evidenční číslo zakázky S4/2021/026, a to dle projektové dokumentace Stavební 

úpravy polesí Tvrdonice, vypracované společností Hexa projekt, s.r.o., zodpovědný 

projektant Ing. Petr Choutka, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož 

byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.  

2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena 

realizace změn dle změnového listu a výkazu výměr. 

3. Doba plnění specifikovaná v čl. III. odst. 4, větě první, se na základě dohody mezi 

objednatelem a zhotovitelem prodlužuje do 30. 9. 2022 z důvodu realizace víceprací. 

4. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:  

Cena za dílo bez DPH smlouvy:                             5 426 033,07 Kč 

Méněpráce bez DPH:                                  295 854,00 Kč 

Vícepráce bez DPH:              1 681 164,00 Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku                 6 811 343,07 Kč 

5. S ohledem na uvedené se čl. IV. Cena za dílo odst. 1, věta první, mění následovně: Za řádné 

provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 811 343,07 Kč bez 

DPH, slovy: šest milionů osm set jedenáct tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých a sedm 

haléřů bez DPH. 

6. Změna závazku ze Smlouvy o dílo S4/2021/026 bude administrována dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S4/2021/026 zůstávají beze změny. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

3

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1 

 

 

V Židlochovicích , dne:…………….                    V Břeclavi , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

    ……………………………. 

   Ing. Stanislav Ivičič 

   místopředseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    F&K&B, a.s. 

 

 

 




