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, lili ilitV A
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ‘ V

ze dne 1. 9. 2020 na akci: / ,

„SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon“ K

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1)

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen 
k podpisu smlouvy pověřen:

Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564602205 /+420 724650190
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: GriToN CZ s.r.o.
se sídlem
korespondenční adresa:

U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
Polenská 4382/2C, 586 01 Jihlava

IČO: 07936567
DIČ; CZ07936567
zastoupený: Petrem Vondruškou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Petr Vondruška, jednatel
zástupce pro věcí technické: Michal Vorel, vedoucí střediska
osoba pověřená vedením stavby: Milan Valeš, stavbyvedoucí
tel./fax: +420 602559406
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s. 
8147592/0800

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31076

2. Předmět dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění Dodatku č.1 ze 
dne 17.1.2022 je změna díla a ceny v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 
prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s či. 4, odst. 4.3.2. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 2, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 takto:

Číslo stránky} j



1) Změna předmětu plnění (Čí. 2. Předmět smlouvy)
Dosavadní předmět smlouvy ve znění Dodatku č.1 se mění v rozsahu víceprací/méněprací 
uvedených v přiložených změnových listech Z55 - Z99, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

2) Změna ceny díla (ČI. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)
ČI. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto;

Cena díla před uzavřením dodatku Č.2:
Cena díla ve znění Dodatku č.1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí: 

59 596 436,78 Kč
12 515 251,72 Kč
72 111 688,50 Kč

slovy: sedmdesátdvamilionůstojedenácttisícšestsetosmdesátosm 50/100 korun českých

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.2:
Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:

18 214 375,40 Kč
-6 172 760,29 Kč

Cena víceprací/méněprací bez DPH: 12 041 615,10 Kč
DPH 21%: 2 528 739,17 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: 14 570 354,27 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2:

slovy: osmdesátšestmilionůšestsetosumdesátdvatisícčtyřícetdva 78/100 korun českých.

Cena díla bez DPH: 71 638 051,88 Kč
DPH 21%: 15 043 990,90 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 86 682 042,78 Kč

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 se nemění. Oprávnění zástupci obou 
smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku 
č. 2 a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel.
Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 
stejnopis zhotovitel. A )

Za zhotovitele

Příloha: Změnové listy Z55 - Z99

V Praze, dne

"31107936567 (9)°

V Jihlavě, dne 4. 07. 2022

Za objednatele

Mgr. Karel/Janoušek,'" 
člen rady kraje B

Petr Vondruška, 
jednatel společnosti

Číslo stránky 2



SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a Výukový pavilon

Soupis změn Z55 - z99
SoD 55 106 683,43

Dl absolutní hodnota změn 10629135 666 927,83

název a číslo změny Fopis zmány vicepráce ménépráce cena bez DPH §222 zzvzods.

ZS5 Prohloubeni patek na únosnou zeminu Ve zrněné je řešeno prohloubeni nkterých patek na únosnou zeminu viz. požadavky statika 42 968,80 0,00 42 968,80 6 42 968,80

Z56 Doplněni výztuže u patky Pat Změna řeší doplnění výkazu výměr oproti PD 46 257,45 0,00 46 257,45 6 46 257,45

Z57 Základky pro ukotveni ležaté kanalizace tato změna feši uchyceni rozvodů ležatě kanalizace pod prefa konstrukci objektu 1.NP, tak aby 
provedení odpovídalo ČSN. 107 058,97 0.00 107 058,97 3

Z58 Provedení svářečských boxů
Vzhledem k tomu, že aktuální požadavky na rozměr jednotlivých svařovacích pracovišť (boxů} a 
požadavky na počet pracovišť cd provozovatele neodpovídal dispozičním možnostem dodavatelů 
svařovacích boxů bylo nutné přepracovat dispozici dílen tak aby byt zachován počet pracovišt a 
dodrženy požadavky BOZP.

548 157,74 0,00 548 157,74 " 5 3)9784915774:

Z59 Změna typu zárubní a doplnění na skutečnost na stavbě Změna řeší srovnání požadavků uživatele a PD dle aktuálních potřeb v jednotlivých učebenách. 
Odstranění nesouladu výkazu výměr s výkresovovou částí projektové dokumentace. 200 152,46 -157 014,60 51 137,88 6 385167.08

Z60 Doplnění kovových dveří Dv7 a dveří pod podestu
Odstranění nesouladu výkazu výmr s výkresovovou částí projektové dokumentace. Dveře byly 
zakresleny v půdorysech, ale chyběli ve výkazu výměr. Jedná se o dveře z dílen na chodbu. Pro 
potřeby dílen byl vytvořen prostor pod schodišťovou podestou, jako příruční uzamykatelný sklad.

164 639,29 0,00 164 639,29 6 184 839,29

Z61 Skutečné výměry vyzdívek Odstranění nesouladu výkazu výměr s výkresovovou části projektové dokumentace. Oslnění 
vyzdívek dle skulečnosli oproti W. 194 550,24 -25 009,17 169 541,07 6 219 559,41

Z62 Doplněni zazdi vek instalačních modulů Změna řeší zazdlvku instalačnich modulů geberit dle technického listu výrobce modulu. Odstranění 
nesouladu výkazu výměr se skutečností. 35 790,88 -6 843,30 28 947,58 8.6 42 634.18

Z63 Skutečnost fasáda vč, vaty pro So 101 i SO 102 Odstranění nesouladu výkazu výměr se skutečností. Změna řeši skutečné provedené množství oproti
W 1 664 948,89 -11 954,77 1 652 994,12 6 1676 903,66

z64 Změna rozměrů hliníkových výplni otvorů Změna feši návaznosti na dispozični zmény v dílnách (velikost boxů). 907 772.84 -572 585.60 415 167,24 "5* 27sesd*4

Z65 Ručně kopané sondy kvůli inženýrským šitím před demolici objektu 
S0102

V tótó změné je řešeno dohledáni a odpojení demolovaného objektu od inženýrských sHi jesichž rozsah 
a umístění neodpovídal předaným podkladům v PD a nybyl specifikován ve výkazu výměr. 152 908,07 0,00 152 908,07 5 13135/ 806,1

Z66 Výměna rozpojovací skříně RIS - hlavní přívod areálu Stávající Ri$ nebyla v dobrém technickém stavu (poškozený vnější plášt, nedostatečná kapacita 
připojení) dále byto nutné přeložil rozvody NN z důvodu kdlizesvýkopy pro nový objkel SO 102. 199 154,63 0,00 199 154,63 1180 11 6951646

Z67
Změny technologie odsávání a filtrace vzduchu ve svařovacích 
dílnách

Tato změna řesi připravenost pro technctogie vybrané provozovatelem {svařovací robot, plasmové 
řezáni) Toto vyplynulo z aktuálních technických podkladů jednotlivých dodavatelů. Jednotlivé 
požadavky mk vliv na zatížení do podlahových konstrukci, dimenze a rozsah připojenr jednotlivých 
médii nutných pro řádné provozování svářečské školy.

1 272 611,80 -1 043 738,00 228 873,80 *753 422518124980

Z68 Úprava rozvodů stlačeného vzduchu pro technologie svařovny tato změna řeší aktuální požadavky technického vybaveni svařovacích dílen. 396 583,91 -174 773,32 221 810,59 5
spom,**e: 

571$$7.23

Z69 Zemni práce pro přípojku plynu pro S0102, HUP vč.základu Změna řeší doplnění zemnich práci a změnu HUP skříně dle aktuálních technických požadavků, 
doplnění výkazu výměr dle skutečnosti -37 379.35 40 009,28 2 629,93 6 -77 388.63

Zr0 Změna skladby podlah SO 102
talo zména rest aktuální požadavky technického vybaveni svařovacích dílen, epoxidové podlahy 
nahrazeny terasovou dlažbou. Zména pevnosti tepelné izolace a cementového potěru kvůli vysšimu 
zatížení podlah od technologii.

1 466 657.50 -793 493.61 693 163,89 "5. "22801540

Z71 Změny silnoproudých instalaci tato změna feši aktuální požadavky technického vybavení svařovacích dílen a učeben 1 608 467,96 -533 006,20 1 075 381,76 6 2141554.18

Z72 Změny slaboproudých instalací zmna Teši úprava slaboproudých instalaci v návaznosti na stávající systémy a požadavky uživatele, 
dopfnĚni systému EPS. zajištěni propojeni slaboproudých systémů budov So 101 a SO 102 1 218 062,70 -474 012,30 744 050,40 6 1 692 075.00

Z73 Výměna držáků hromosvodu Změna řeši sku léčné materiálově provedeni. Výměna podpér hromosvodu. 8 214.00 -12 300,00 -4 086,00 6 20 514.00

Z74 Doplněni vodoměr né šachty, odpočet lapačů střešních splavenin Změna řeší úpravu výkazu výměr dle projeklové dokumentace {skulečného provedeni), jodná se 
především © doplnění vodoměmé šachty 54 345,55 -8 422,50 45 923,05 52 1*" 82*168.68

Z7S
Odpočet vybaveni sociálního zázemí (mýdelniky, zásobníky 
papir.ručniků, zách.štětky, držák toal.papiru)

Změna řeši odpočet vybavení sociálního zázemí, není součásti stavby. 0,00 -39 345,71 -39 345,71 6 39345,71



zře Vnitrní omítky v SO 102 dle skutečnosti Zmna opravuje chyby 2 VV, doplněna jádrová omitka pod obklady. Odstranni nesouladu výkazu 
výměr so skulečnosli. 393 308,00 -58 208,02 335 099,97 6 451516,02

zrr Zména radiátorů a rozvodů vytápění v dílnách Změna řeší skutečně provedeni rozvodů vylápni v závislost na dispoziční změně dílen, 857 911,42 -572 360,77 285 550,65 2811713*456 4420

Z78 Doplněni chlazeni do nové servrovny Požadavek technologie servrovny na provedení chlazeni. 86 449.44 0,00 86 449,44 1588,536446,44

z79 Změna podlah v umývárnách 2,NP viní! za dlažbu Požadavek uživatel. 35 036,74 -14 361,68 20 675,05 6 49393.42

z80 Připravenost pro nabíjecí stanici EON-drive AC_wallbox Požadavek uživatele. 240 090,28 0,00 240 090,28 35:080-226,2465090.28

Z81 Zazdívka prefa prahů 2x u odskoku
Změna řeší dozděni prefa prahů před obsypáním objektu a lim uzavření dutiny pod 1.NP. Odstraněni 
výškového rozdil men základovou patkou a prahovým panelem. Rozdíl vznikl odkrytím technického 
kanálu. Který nohy! zakreslen v PD.

29 059,32 0,00 29 069,32 $5**2adeg,9

Z82 Podepřeni a uchyceni VZT potrubí k filtrační jednotce vč.základů Změna řeší uchycení VZT potrub: dle požadavků technologie. Odsiranění nesouladu výkazu výměr a 
projektové dokumentace se skutečností, 245 643,93 0,00 245 643,93 24*22,25 63,98

Z83 Doplněni čistících kusů na všechny stoupačky a revizní dvířka SO 102
tato zména řeší doplnění revizních a čistících kusů na sloupačkách dešťově a splaškově kanalizace, 
tak aby bylo možné provádět kontrolu případné revizi jednotlivých čst I dešťově a splaškové 
kanalizace. Odstraněni nesouladu výkazu výměr s výkresovovou části projektové dokumentace.

42 859,14 0,00 42 859,14
fa. #* : 323-0-02-0 

2548*943642898034

ZB4 Doplněni rozvodů technických plynů požadavek uživatele nutný k zajištěni vlastního provozu svářečské školy. 1 293 529,10 0,00 1 293 529,10
$*,*2:1*2,222,; 
35008,71283829/0

Z85 Změna plastových parapetů v dílnách za zadláždění požadavek uživatele nutný k zajištěni vlastního provozu svářečské Školy. Prováděním svářečských 
prací by došk k možnému zničení plastových parapetů. 5 843,69 0,00 5 843,69 3511,*13642,88

Z86 Změna povrchu dveří, doplnění elektromagnetických zámků Změna Teši srovnání požadavků uživatele a PD dl aktuálních potřeb v jednotlivých učebenách. 
Odstraněni nesouladu výkazu výměr se skutečností. 239 068,40 -185 486,30 53 582,10 6 424 554,70

Z87 Změna oplocení pod svářečskou školou - doplnění brány požadavek uživatele vzhledem k údržbě fjllračnlch jednotek {přístup servisní firmy nezávisle na 
provozu školy). 27 717,31 -5 140,31 22 577,00 8260/#291,92

Z88 Zména venkovních žaluzii talo změna řeší návaznosti na dispoziční změny y dílnách (velikost box/vétsi počet oken} 494 945,00 -212 452.98 282 492,02 5 707 39A98
2’

Z89 Doplnění zastínění světlíků v učebnách Požadavek investora. Bez zastínění navržených světlíků by nemohla být používána audiovizuální 
technika. 152 133,63 0.00 152 133,63 a.

z90 Doplněni prefa k-ce a skleněný přístřešek
Požadavek uživatel, náhrada nevhodně navrženého plastového přístřešku za prosklený přistřeše 
stejného charakteru jako na ostatních budovách. Vyšší prověřená odolnost vůdi povětrtnostnim 
vlivům.

176 700,00 -48 053,70 128 646,30
- (4,00 
8357 8*222475870

291 Zazdívka rozvaděče pro odpojení boxů
Požadevek investora na možnost odpojení Jednotlivých svařovacích pracovišť od přívodu el, energie, z 
důvodu splnni platných a závazných předsů a směrnic (po ukončení výuky), 6 možností centrálního 
odpojení,

26 165,70 0,00 26 165,70 6 26165,70

Z92 Opěrná stěna u bufetu vč.nověho zábradlí Nutnost zřízeni opěrné stěny vyplynula ze skutečného stavu teténu kolem objektu SO 102. 213 510,91 0,00 213 510,91
M 1,7 2,: : -1 
375, 3213,670,9*

Z93 Rozšíření chodníků kolem objektu S0102 Zvětšení chodníkových ploch s ohlodem na obsužnost filtračního zařízení a v souyisosli $ terénním i 
úpravami kolem objektu $O 102, 163 269,37 0,00 163 269,37

z94
Komunikace - zatáčka a vstup do objektu S0101, přístup do objektu 
SO 102 vč.odkanalizováni těchto ploch

Stavební práce nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Jejich provedení je nezbytn pro přístup 
vozidel HZS a odvedení dešťových vod od objektů, 2 668 202,38 -1 137 560,44 1 530 641,94 153282730806 76222

'• -I I ■ , -!-i-2;‘,-i : • -?■ -i:- ■

Z95
Doplnění povrchově úpravy stropů dle skutečnosti (podhled/omitka 
S0102, vč.doplnění tepelné izolace tl.50mm do podhledu A a odpočet 
akustických obkladů stěn v dílnách).

Odstranění nesouladu výkazu výměr s výkresovovou částí projektové dokumentace. 244 601,08 -80 607.68 163 993,40 6 325 208,76

z96 Měření a regulace - úprava na skutečnost Odstraněni nesouladu výkazu výměr s výkresovovou čsti projektové dokumentace. 15 366,30 -45 958,60 -30 592,30 g 61324.90

Z97 Akustika kompresorovny Požadavek uživatele. Akustické odcloněnl sousedního kabinetu a učebny umístěné nad 
kompresocov nou, 146 909,92 0,00 146 989,92 85.* 1«9S9-W

Z98
Zvětšení rozsahu zaměření SO 101, zaměření stáv.pavitonu, zaměřeni 
nové opěrné zdi u bufetu

Při zaměření do katastru nemovitosti bylo zjištěno, že stávající objekt u SO 101 po zatepleni má jiný 
půdorysný rozměr a bylo nutné provést další geometrický přán, který vyřeší sláv .budovu a její napojeni 
na novou budovu, Zaměření avytyčeni propojů EPS v areálu SŠ PTA a vytyčení inženýrských sili, lak 
aby mohli být provedeny zemni práce pro EPS SO 101 a SO 102 vč.napojení na ostatní objekty v 
areálu.

47 500,00 0,00 47 500,00 1;.155 028847800,6 
,*" o* $t $



CELKEM

z99 Doplnění záložního zdroje pro systém jednotného času
Talo změna feši změnu a doplnění záložního systému pro ústiednujednolnébo času, která je napojena 
na rozhlas s nuceným odposlechem, který oznamuje poplach ze systému EPS* Dodatečný požadavek 
HZS pro vyhlášeni poplachu l při kompletnim výpadku proudu y areálu SŠ PTA.

8 540,00 0,00 8 540,00

18214375,40 6172 760,29

5 8$40,00.

12 941 615,10:

■ 6
16717371,24 
,7669 T64,45

bez DPH DPH 21% Celkem vč, DPH 21%
Cena díla podle SOD 55 106 683,43 11 572 403,52 66 679 066,95 Kč
Dodatek č.1 4 489 753,35 942 848,20 5 432 601,55 KČ

Cena díla podle SOD a D1 : ; 001 : 59 596 438,78 I •' 12515251,72 72 111 688,50 Kč

Dodatek Ě.2
Cena víceprací 18 214 375,40
Cena méněprací -6 172 760,29
Cena vice-ménprací 12 041 613,10 2 528 739,171 14 570 354,27 Kč

Cena po dodatku číslo 2 - r 71 638 051,88 . 15 043990,90 86 682 042,78 Kč



Změna č.55 Prohloubení patek na únosnou zeminu

SoD

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 42 968,80

pŘíPOčTY SKUTEENE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 42 968,80
. . .......................... . ■

Zemní práce 25 489,50

339 131201111R00
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ s ručním 
dočištěním -pro základové patky

m3 13,688 195,20 2 671,90

prohloubení patek na únosnou zeminu

(2,40*4,50*0,5)*! propal 5,4

(2,20*1,5*0,50*2)+(2,2*1,1*0,5)*2 pro Pa 2 5,72

(1,20*0,6*0,20*2)+(l,2*0,6*0,5) pro Pa 3 0,648

(0,80*3*0,50) + (0,8*3*0,3) pro Pa 4 1,92

340 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 13,688 22,10 302,50

564112125R00 Podklad z bet.recyklátu fr.0-32 po zhutn.tl.25 cm m2 25,36 172,50 4 374,60

460650016RT2 Podkladová vrstva z betonu m3 7,3 2 485,00 18 140,50

16 (; * i Přemístění výkopku . : 17 479,30

345 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 13,688 79,50 1 088,20

346 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 13,688 28,20 386,00

347 167101102R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 mimo 
zeminy určené pro zásyp rýh a obsyp objektu

m3 13,688 22,10 302,50

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



348 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 68,44 126,80 8 678,19

Z22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 123,192 20,80 2 562,39

350 16270219900
Poplatek za skládku pro rok 2020 (Jihlava - skláídka VHS jihlava 
s.r.o. Velký Beranov )

t 24,6384 181,10 4 462,01



Změna Č. 56 Doplnění výztuže pro patku Pal

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/M Celkem

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
- - J! 2;7 V*}: 'i. - !1 4; 1 • Eh‘‘e-,. ‘-30*- ozdk.r**. sh i' !, 2 FAu2*,2.‘9 322- **1,1 2;* ! 2* !,v2} i -g " A" :*# #,40,* c3‘-22,,2*2*4-76: -il‘ .**022 3628*96** *.*a * ***ee-***-MaF***5*3*2*-**-“8-*3ee/*8-*****: *9 *-*8301*******2* ,*Mmmp*hEt

0Bn*hn"ft2 ,u,. 7***6****

46 257,45

27 , . Základy 46 024,03

369 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli B 500, Q335A t 1,500185 30 678,90 46 024,03 SoD

0,424637*5 patka Pal, výkres D.2.2.7 - pův.tonáŽ 0,623

H01 Budovy občanské výstavby 233,43

628 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1,500185 155,60 233,43 SoD



Změna č.57 Základy pro ukotvení ležaté kanalizace

p.č. Číslo položky Název položky MI množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 107 058,97

2,0"20 
1422s820***2*****4**6#e**k

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
"3*2*

,,ee0,, 107 058,97 
8**8,,2,**,*8*

Díl: 1 . 2 Zemní práce 34501,65

Z3 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžítelnosti 1, 
skupiny 3 ručně

m3 12,216 1 040,00 12 704,64 URS 1/2021

Z3 161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžítelnosti 1 skupiny 1 
až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

m3 12,216 616,00 7 525,06 URS 1/2021

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžítelnosti 1 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 12,216 91,30 1115,32 URS 1/2021

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžítelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 12,216 99,10 1 210,61 URS 1/2021

167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti 1 skupiny 1 až 3 
ručně

m3 12,216 357,00 4 361,11 URS 1/2021

199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 m3 12,216 181,10 2 212,32 SoD

162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 12,216 126,80 1 548,99 SoD

162706119
Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ZKD 
1000 m

m3 109,944 23,80 2 286,84 URS 1/2021

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 12,216 125,80 1 536,77 SoD

Dii: 2 ■ . - '■ Základy a zvláštní zakládání 42 389,52

272311124 Základové klenby z betonu prostého C 12/15 m3 12,216 3 470,00 42 389,52 URS 1/2021

Díl: 3 ' . "0:‘/y Svislé a kompletní konstrukce < 21131,25

279113124 Základová zeďtl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bedně m2 14,375 1 470,00 21131,25 URS 1/2021



Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 034,56

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výsky do 12 m t 38,78253 155,60 6 034,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 001,99

Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18 délka 500 ks 12 250,00 3 000,00

998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,00144 1 378,60 1,99



Změna Č. 58 Provedení svářečských boxů

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 548157,74

p.Č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

34 ‘sh Stěny, příčkya podhledy. 311482,48

342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 134,51 752,00 101 147,76 URS 1/2021

l.NP: 18 příček pro 16 boxů

2,45*3,05*18 134,51

767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 
ks

kg 179,20 76,40 13 690,88 URS 1/2021

l.NP: pro 16 boxů

59321073 překlad Železobetonový RZP 2390x140x140mm kus 16,00 704,00 11 264,00 URS 1/2021

970251200 Řezání železobetonu hl. řezu do 200 mm m 2,24 1 291,00 2 891,84 URS 1/2021

342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 28,60 116,00 3 317,60 URS 1/2021

342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 4,40 141,00 620,40 URS 1/2021

lamely do vstupní části boxu šíře lamel 300mm tl.2mm 8ks/box m 320,00 450,00 144 000,00 kalkulace

montáž uchycení a lamel kpl 1,00 34 550,00 34 550,00 kalkulace

61 - Úprava povrchů vnitřní 195 604,34

429 784111201R00 Penetrace podkladu nátěrem zdivá nebo stropu m2 284,01 25,80 7 327,48 SoD

431 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 269,01 292,20 78 604,72 SoD



433 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 15,00 447,60 6 714,45 SoD

435 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny vč. dodání rohovníků m 299,40 301,40 90 239,16 SoD

440 612481211RT7
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 47,87 265,70 12 718,53 SoD

Díl: 94 . 2 Lešení a stavební výtahy 24968,95

949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 sada 89,00 174,00 15 486,00 URS 1/2021

949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 sada 89,00 106,55 9 482,95 URS 1/2021

l.NP: vyzdívky a věnec

Oil: HOI Budovy občanské výstavby 465530

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 29,92 155,60 4 655,30 SoD

784 Malby 11445,64

601 784450075RA0
Malba disperzní, Ix penetrace, 2x malba bílá stěn a stropů: 
omítek í sádrokarton. konstrukcí

m2 284,01 40,30 11 445,64 SoD

Oil: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,02

324 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti: směsný stavební a demoliční 
odpad skládky VHS Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle ceníku 
2020

t 0,00 241,50 0,25 SoD

322 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,00 182,70 0,19 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS 
jihlava s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km)

t 0,01 12,80 0,07 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km xS (Jihlava - skláídka VHS 
jihlava s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km) skutečnost 15km -1- 
5=9

t 0,01 12,80 0,12 SoD

320 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 0,00 255,60 0,26 SoD

321 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,00 133,60 0,14 SoD



Změna Č. 59 Změna typu zárubní, oprava na skutečnost na stavbě

SoD

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem |

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 51137,88

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODAVEK -157 014,60)

64 svi Výplně otvorů -157 014,60

448 R-642942111
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 (zednické 
osazení a začištění)

kus -5,00 2 687,70 -13 438,50

včetně dodávky ocelové zárubně obložkové HDt 70 x 197 x 11,5 cm

4+1 dveře Dvl, Dv2 5

449 R-642942112 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus -3,00 2 024,60 -6 073,80

včetně dodávky ocelové zárubně obložkové HDt 80 x 197 x 11,5 cm

2+1 dveře Dv3, Dv4 3

450 R-642942122 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus -3,00 2 106,10 -6 318,30

včetně dodávky ocelové zárubně obložkové HDt 90 x 197 x 25 cm

3*1 dveře Dv6, 3

451 R-642944221 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus -5,00 16 165,00 -80 825,00

včetně dodávky ocelové obložkové zárubně HDt vel.160 x 197
cm + s nadsvětlíkem 160 x 80 cm
3+2 Dv5 , Dv7, 5

452 R- 642944220 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus -2,00 3 217,00 -6 434,00

včetně dodávky ocelové obložkové zárubně HDt vel.160 x 197 cm

2*1 Dv8 2

453 R-642942123 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus -7,00 6 275,00 -43 925,00

včetně dodávky ocelové zárubně obložkové s nadsvětlíkem
HDt 90 x 197 x 25 cm+ 90 x 60 x 25 cm
1+6 pro dveře Dv9. 7

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

64 Výplně otvorů 203 375,00

448 R-642942111
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 (zednické 
osazení a začištění)

kus 5,00 2 690,00 13 450,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH 70 x 197 x 11,5 cm

4+1 dveře Dvl, Dv2 5

449 R-642942112 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00 2 030,00 4 060,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH 80 x 197 x 11,5 cm

2 dveře Dv3 2

449 R-642942112 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00 2 650,00 2 650,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH 80 x 197 x 11,5
cm s PO El 15 DP3 C2
1 dveře Dv4 1

450 R-642942122 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 3,00 3 800,00 11 400,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH 90 x 197 x 25 cm

3*1 dveře Dv6, 3

451 R-642944221 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus 3,00 16 165,00 48 495,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH vel.160 x 197 cm
+ s nadsvětlíkem 160 x 80 x 25cm pro kovové dveře

3 Dv5 3

451 R- 642944221 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus 4,00 16 165,00 64 660,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH vel.160 x 197 cm
+ s nadsvětlíkem 160 x 80 x25cm pro kovové dveře

2 Dv7 4

452 R-642944220 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus 2,00 3 220,00 6 440,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH vel.160 x 197 
x25cm s PO El 15 DP3 C2

kal ku Sace

kalkulace

Z7

kalkulace

kalkulace

kalkulace



včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění YH 90 x 190 x 25 cm

2*1 Dv8 2

Z7453 R-642942123 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 7,00 7 000,00 49 000,00

včetně dodávky ocelové zárubně pro zdění s nadsvětlíkem YH 
90 x 197 x 25 cm+ 90 x 60 x 25 cm
1+6 pro dveře Dv9. 7

R-642942123 Osazení zárubní dveřních ocelových, pL do 2,5 m2 atyp kus 1,00 3 220,00 3 220,00 kalkulace

dveře pod schodišťový prostor z dílny

7S3 Nátěry 4 777,48

783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 28,78 65,40 1 882,21 SoD

doplněné dveře Dv7

doplněné dveře pod schodiště

26,08

2,7

600 783224900R00
Nátěr syntetický kov. konstr.lx + Ix email, podle barvy 
uvedené v zabulce vnitřních dveří v PD

m2 28,78 100,60 2 895,27 SoD



Změna č. 60 Doplnění kovových dveří Dv7 a dveří pod podestu

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 164 639,29

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 164 639 29mesthinensx7
707 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 164 639,29

547 767646523R00 Montáž dveří 2 křídlových, H do 280 cm kus 2,00 8 553,20 17 106,40 SoD

2*1 vnitrní dvoukřídlé kovovové dveře Dv7

548 R-Dv7
Vnitřní kovové dveře dvoukřídlé hladké, prosklené 2/3 čiré, vel 
1600 x 1970 mm, do ocelové zárubně pro zazdění

kus 2,00 58 307,80 116 615,60 SoD

s pevným nadsvětlíkem, světlík čiré dvojsklo,celková vel. 1600 x 
2800 mm, bez prahu, kování klika - klika, cylindrický zámek - 
systém generálního klíče, povrch křídla světle šedý nátěr, 
povrch zárubně světle šedý nátěr - dodání

2*1 mimo zárubní, jsou již kalkulovány.

545 767646510R00
Montáž dveří kovových jednokřídlových (včetně zednického 
osazení a začištění)

kus 1,00 8 553,20 8 553,20 SoD

Vnitřní kovové dveře oboustr.hladké, atyp, izolované, vložka 
FAB pro generální kíč, vel. 900 x 1900mm, do ocelové zárubně 
pro zdění

kus 1,00 21 680,00 21 680,00 kalkulace

565 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,49 1 387,60 684,09 SoD



Změna c. 61 Skutečné výměry vyzdívek

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 169 541,07

SoD

31 Zdi podpěrné a volné " '>24 267,78

384 311238124R00
NENOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC AKU, tl.250 mm,- na 
tenkovrstvou maltu - pevnost v tlaku 10 N/mm2, skladba W3

m2 -14,68 957,20 -14 046,91

4,88*4-( 1,70*2,85) l.NP mezi m.č.1.08 a 1.07, vnitřní zeď -14,675

385 317167212R00 Překlad vysoký, nosný 23,8/7/150 cm, ozn. Pl, 3 sestavy kus -6,00 395,20 -2 371,20

394 317234410R00
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, - překlad P4 
nad vchod, dveřmi.

m3 -0,09 3 748,10 -318,59

0,25*0,20*1,70

395 317941123800
Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, 2x 1 č.18, dl. 
1,70 m, ozn. P4

t -0,07 8 146,70 -606,60

1,NP - nad vchodovými dveřmi

396 13480810 Tyč průřezu 1180, hrubé, jakost oceli S235, ozn. P4 t -0,08 18 615,80 -1 497,08

(0,0219*l,70*2)*l,08 +8% ztratného 0,08042

397 R -767995102
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg; čela nosníku 
z ocel, plechu tl. 8 mm včetně otvorů, svarů, dodání a montáže

ks -2,00 2 012,50 -4 025,00

- překlad P4 nad vchodovými dveřmi. Při výrobě a osazení 
nutná konzultace se statikem 11!

398 953981104R00
Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, - kotvení 
ocel, čel navařených k nosníkům (překladu P4)

kus -8,00 175,30 -1 402,40

- nad vchodovými dveřmi

61 N" Úprava povrchů vnitřní t- -164,20

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



437 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic. pletivem a postřik MC m2 -1,11 148,60 -164,20 SoD

HOI Budovy občanské výstavby ■ - ' -577,18

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -3,71 155,60 -577,18 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 194 550,24-p.2/*7o225.
31 . : Zdí podpěrné a volné 84 960,38

384 311238124R00
NENOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, tl.250 mm, na 
tenkovrstvou maltu - pevnost v tlaku 10 N/mm2, skladba W1

m2 48,14 957,20 46 079,61 SoD

l.NP

2.NP

387 317167215R00
Překlad vysoký, nosný 23,8/7/225 cm,ozn.P3,2 sestavy nad 
dveře Dv8

kus 6,00 684,40 4 106,40 SoD

387 317167215R00
Překlad vysoký, nosný 23,8/7/225 cm,ozn.P4,l sestava nad 
dveře Dl a okno 03

kus 6,00 684,40 4 106,40 SoD

767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - 
ukotvení sestavy překladů P4 k prefa sloupu

kg 7,20 142,00 1 022,40 URS

pomocný materiál pro ukotvení sestavy překladů kg 7,20 36,00 259,20 kalkulace

953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru- ukotvení sestavy překladu P4 
k prefa sloupu

kus 6,00 87,70 526,20 URS 1/2021

390 317167211R00
Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm, ozn. Pl, 1 sestava pro 
nové dveře pod podestu

kus 3,00 280,40 841,20 SoD

392 317167122R00
Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm - příčky, šířka otvoru 80 cm 
průchod do mč.č.2.10

kus 1,00 280,40 280,40 SoD

393 317167210R00 Překlad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm, dodání a osazení kus 9,00 280,40 2 523,60 SoD

překlady pro hydranty 2x, překlad pro větrací mřížku v m.č.1.10

404 342247123R00
PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl.115 mm - na tenkovrstvou 
maltu - pevnost v tlaku 10 N/mm2, skladba W4

m2 40,28 569,80 22 949,32 SoD

34294111R00 připojení příček ke stav.konstr kotvou na hmožď. m 16,40 138,15 2 265,66 SoD



SoD

HOI Budovy občanské výstavby 2 547,86

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 16,37 155,60 2 547,86

Dil: 94 Lešení a stavební výtahy 107 042,00

949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m - pomocné 
lešení pro 1.NP výška podlaží 3,885m sada 179,00 269,00 48 151,00

949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m -pomocné lešení 
pro 1 NP výška podlaží 3,885m sada 179,00 329,00 58 891,00

URS 1/2021

URS 1/2021



Změna Č. 62 Doplnění zazdívek instalačních modulu

p.č. číslo položky Název položky MI množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 28 947,58
............. .......... ———————............ .............. ———----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-—--------geg

3457 $8*33*-*8-****sjzea*esKsšéae**** e •5* *2*3,*§8,8522s**eŠP ytě **3*53***eg ** -**2*45**$*5**83***9525**688,£88,*2288 43*84$‘*83*,,2* 8**i*$6*9283$55825883$*89 *3833$*se*3*358#*0 •
ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ -6 843,30
2226336sxé*582aée.22-*528X:438*,88$a3/8aj86-822259*228632885524842g2 4kvže--3iéss2zsa-8*e/288ecz*6855e2,885,-8999*y88588a2/8*82335-/*š31,**sě5x5*,21,/5*6%,,8,228,**224s$,8**,/,$c88*s5X2eM9s***ey-šX3s8

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -6 843,30

405 342247123R00
PŘÍČKY z KERAMICKÝCH TVÁRNIC 11.115 mm - na tenkovrstvou maltu 
- pevnost v tlaku 10 N/mm2, konstrukce přečištěny v. 1370 mm

m2 -12,01000 569,80 -6 843,30 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
7* *,9:26208*83/0*186//$*8499535

35 790,88
*32.2

Díl: 3 ' ... Svislé a kompletní konstrukce 28 890,84

310239211 Zazdívka otvorů pí do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pále m3 4,529955 4 960,00 22 468,58 URS 1/2021

1n.p. : (1,56+1,012)*4,175*0,15
2,n.p.: (0,9+1,012+1+1,012+0,9+0,9)*3,4*0,15

1,610715
2,91924

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes : m 8,296 108,00 895,97 URS 1/2021

l.n.p. : 1,56+1,012
2.n,p. : 0,9+1,012+1+0,9+1,012+0,9

2,572
5,724

342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 50,7 109,00 5 526,30 URS 1/2021

l.n.p.: 4*4,175
2.n.p.: 10*3,4 -

16,7
34

Díl: 94 ; Lešení a stavební výtahy 5 382,00

949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada 9,00000 269,00 2 421,00 URS 1/2021

949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m sada 9,00000 329,00 2 961,00 URS 1/2021

l.n.p.: (1,56+1,012+l+l,O12)*4,175
2.n.p.: (0,9+1,815+1,815+1,012+1+1,012)*3,4

10,7381
16,4016

Díl: 99 i . . Staveništní přesun hmot 1518,03

8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 9,756 155,60 1 518,03 SoD



Změna č. 63 Skutečnost fasáda vč. vaty pro So 101 i SO 102

p.č. číslo položky | Název položky MJ | množství cena/MJ | Celkem

SO101 Výukový pavilon a Svářečská škola 1 652 994,12

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ -11 954,77

Díl: 62 Úprava povrchů vnější a vnitřní -11 954,77

441 622325014R00 Soklová lišta hliník tl. 140 mm - nad viditelnou částí soklu dle pohledů m -90,98000 131,40 -11 954,77 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ 1 664 948,89 
#ea,2*8****,,6******,*6e,*

62 Úprava povrchů vnější a vnitřní 152 526,11

621231101
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm m 60,90000 803,00 48 902,70 URS 1/2021

28376802 deska fenolická tepelně izolační fasádní =0,021 tl 40mm m2 23,88120 399,00 9 528,60 URS 1/2021

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s 
okenním rámem m 245,03000 34,80 4 713,66 URS 1/2021

1.NP 135,45000

2.NP 109,58

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 269,53300 29,60 7 978,18 URS 1/2021

622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou 
pro parapet m 88,50000 39,90 3 531,15 URS 1/2021

1.NP 49,80000

2.NP 38,7

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS m 97,35000 43,70 4 254,20 URS 1/2021

108 622481211RT8
Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny styky materiálů prefa 
zdivo vč. výztužné tkaniny m2 277,07050 265,70 73 617,63 SoD

713 n . izolace tepelné pro Sol02 706152,47

rkw.236560 deska omítková 600x1000x160 mm m2 663,74 992,56 658 798,20 URS 2/2021

490 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 16,59 2 853,80 47 354,27 SoD



SoD

713 : . Izolace tepelné pro SO 101 806 270,31

rkw.236560 deska omítková 600x1000x160 mm m2 757,84 992,56 752 202,18

490 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výsky do 12 m t 18,95 2 853,80 54 068,13

URS 2/2021



Změna č. 64 Změna rozměru hliníkových výplní otvoru

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 415 187,24

Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s

767 sh Konstrukcedoplňkové stavební (zámečnické)
■■ ■■ ■ .. •

-492158,16

541 767634151R00
Montáž kovových oken vč.zednického osazení a zednické 
začištění.

m2 -70,88 1 104,00 -78 251,52 SoD

l.NP

(3,20*2,215)*10 70,88

542 R - 08
Okno hliníkové šestidílné, vel. 3200 x 2215 mm, spodní částí 
sklopné, horní otevíravé s klikou co nejníže, horní krajní 
sklopné,izolační trojsklo

kus -10,00 40 910,60 -409 106,00 SoD

,teplý izolační distanční rámeček, Uw max = 1,0 W/m2 K 
,součástí je tepelně-izolační podkladní profil barva rámu: bílá 
,vnitřní plastový parapet vč. dodání - dodání

2 2

565 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t -3,46 1 387,60 -4 800,64 SoD

764 : . 27, Konstrukce klempířské -dodání a montáž -4 511,74

508 764908303R00 Lindab, oplechování parapetů, rš 300 mm, ozn. Z4 m -9,84 422,60 -4 156,69 SoD

povrchovou úpravou PE {polyester) v barvě hnědé a cihlově 
Červené. RŠ 300 mm.

510 998764102R0O Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t -0,03 11 873,90 -355,05

787 ‘mi Zaskiívání :2 . : ijiitBzh. -75 915,70

607 R- 787692312 Bezpečnostní folie 300 um na sklo oken a dveří 1.NP, - monáž a dodání m2 -83,93 890,30 -75 915,70



PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 987 772,84
352898893***2*2/* z* 8g******-******** sjsse,****** 825858,28*

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) ajh 853 438,84

767634151R00
Montáž kovových oken vč.zednického osazení a zednické 
začištění.

m2 79,02 1104,00 87 238,08 SoD

Sestava okna+vrata: Okno hliníkové čtyřdílné s hliníkovými 
dvoukřídlími vraty, vel. 3200 x 2215 mm, spodní část 1 sklopné, 
horní fix, izolační trojsklo spodní část vrata 750+1250/2500 v 
pohledu ozn.D4 vnitrní sklo bezpečnostní stratobel 33.2 
kontakt EZS 2x

kus 2,00 121 000,00 242 000,00 kalkulace

Okno hliníkové dvoudílné, vel. 1460 x 2215 mm, spodní části 
sklopné, horní otvíravé a sklopné, izolační trojsklo v pohledu 
ozn.Dl vnitřní sklo bezpečnostní stratobel 33.2 
kontakt EZS 2x

kus 13,00 33 000,00 429 000,00 kalkulace

Okno hliníkové dvoudílné, vel. 1245 x 2215 mm, spodní části 
sklopné, horní otvíravé a sklopné,izolační trojsklo v pohledu 
ozn.D2 vnitrní sklo bezpečnostní stratobel 33.2 
kontakt EZS 2x

kus 1,00 32 000,00 32 000,00 kalkulace

Okno hliníkové dvoudílné, vel. 1335 x 2215 mm, spodní části 
sklopné, horní otvíravé a sklopné,,izolační trojsklo v pohledu 
ozn.D3 vnitřní sklo bezpečnostní stratobel 33.2 
kontakt EZS 2x

kus 1,00 32 500,00 32 500,00 kalkulace

767646510R00
Montáž dveří kovových jednokřídlových (včetně zednického 
osazení a začištění}

kus 1,00 4 648,90 4 648,90 SoD

R102 - D3
Vchodové dveře levé hliníkové, jednokřídlé 900 x 2000 mm, 
plné

kus 1,00 22 947,80 22 947,80 SoD

565 998767102ROD Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 2,24 1 387,60 3 104,06 SoD

787 Zaskiívání 134 334,00

příplatek za použití bezpečnostního skla Stratobel 33.2 u hliníkových 
oken

m2 79,02 1 700,00 134 334,00 Kalkulace



Změna C. 65 Ručně kopané sondy kvůli inženýrským sítím před demolicí a odpojení objektu

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 152 908,07

pi: “ . 1 Zemní práce .,u0i., . ' ■' ' 4 288,60

113107325R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 20,92 205,00 4 288,60 URS 1/2021

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 831,75

320 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 t 11,51 255,60 2 940,93 SoD

321 979086112R00 Nakládání nebo překiádání suti a vybouraných hmot t 11,51 133,60 1 537,20 SoD

322 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,51 182,70 2 102,15 SoD

323 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihiava - skláídka VHS jihlava 
s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km) t 11,51 12,80 147,28 SoD

323 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS jihlava 
s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km) skutečnost 15km -1-5=9 t 103,55400 12,80 1 325,49 SoD

324 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti: směsný stavební a demoliční odpad 
skládky VHS Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle ceníku 2020 t 11,51 241,50 2 778,70 SoD

Díl: . , 1 Zemnípráce,. ' . .2 . "■ : ’ ij " "■ ’ ■ - 122 787,72

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžítelnosti I, skupiny m3 40,11 1 040,00 41 716,48 URS 1/2021

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 40,11 509,00 20 417,01 URS 1/2021

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ruč m3 38,55 267,00 10 292,41 URS 1/2021

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m3 1,56 517,00 808,40 URS 1/2021



58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 3,44 278,00 956,32 URS 1/2021

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

m3 20,00 616,00 12 320,00 URS 1/2021

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 40,11 91,30 3 662,23 URS1/2021

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 40,11 99,10 3 974,90 URS 1/2021

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ručr m3 80,22 357,00 28 639,97 URS 1/2021

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00

Geodetické práce - zaměření stávajících sítí kolem objektu SO 102 Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 Kalkulace



Změna c. 66 Výměna rozpojovací skříně - hl.přívod areálu

SO102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 199154,63

p.Č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Dík 1 l ■■ Zemní práce 1 -2. "* -- ) N. ■ ' 1- i . ■ ■ 00 ' 57766,48

URS 1/2021119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně 
ložených kabelů

m 3,89 590,00 2 295,10

460241111
Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti 
podzemního vedení

m3 13,68 612,00 8 372,16 URS 1/2021

131213131
Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně

m3 13,68 1 390,00 19 015,20 URS 1/2021

nový rozvaděč : 4*1,2*1,2 5,76

původní rozvaděč : 3,5*1,2*1,2 5,04

přeložka kabelů : 2*1,2*1,2 2,88

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

m3 13,68 616,00 8 426,88 URS 1/2021

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 13,68 91,30 1 248,98 URS 1/2021

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 13,68 99,10 1 355,69 URS 1/2021

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ručr m3 13,68 357,00 4 883,76 URS 1/2021

175111101 Obsypání ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,916 517,00 6 160,57 URS 1/2021

348 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 1,764 126,80 223,68 SoD

356 162702199R00 Poplatek za skládku pro rok 2020 (Jihlava - skláídka VHS jihlava s. m3 1,764 181,10 319,46 SoD

00511R Geodetické práce Soubor 1 5 465,00 5 465,00 kalkulace



Díl: 2 ■ - - • <’ Základy a zvláštní zakládání 2 770,55

275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16 m3 0,12 3 020,00 362,40 URS 1/2021

2*0,6*04 0,12

367 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení, do výšky cca 30 cm m2 0,52 466,90 242,79 SoD

(2+2+0,6+0,6)*0,1 0,52

368 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0,52 103,80 53,98 SoD

369 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli B 500, Q335A t 0,02 30 678,90 613,58 SoD

363 212572111R00
Lože a obsyp trativodu ze štěrkopísku tříděného fr. 8-16 mm 
obalené v geotextilii

m3 1,764 849,10 1 497,81 SoD

Včetně vyčištění dna rýh.

4,9*0,3*1,2 1,764

Díl: 96 . N.. Bourání konstrukcí < 1853,28

962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 0,648 2 860,00 1 853,28 URS 1/2021

1,8*0,3*1,2 0,648

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 620,83

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,9899 155,60 620,83 SoD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1867,25

635 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,4256 245,40 349,84 SoD

636 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS 
jihlava s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km)

t 7,128 17,10 121,89 SoD

633 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 1,4256 299,30 426,68 SoD

634 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,4256 179,60 256,04 SoD

637 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti: chodníků, obrubníků a 
asfaltové směsi - skládky VHS Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle 
ceníku 2020

t 1,4256 500,00 712,80 SoD



Elektroinstalace 134 276,24

kabelové spojky

Spojka kabelová v zemi do průměru vodiče 35mm2 ks 2 1 650,00 3 300,00 kalkulace

WAP Spojka smršťovací SVCZ-54-1 pro 4x10-4x35mm2 AL/CU, 
šroubovací spojky

ks 2 708,00 1 416,00 kalkulace

Spojka kabelová v zemi do průměru vodiče 150mm2 ks 3 2 810,00 8 430,00 kalkulace

WAP Spojka smršťovací SVCZ-S4-1 pro 3x120+70-4x150mm2
AL/CU, šroubovací spojky

ks 3 2 320,00 6 960,00 kalkulace

Spojka kabelová v zemi do průměru vodiče 240mm2 ks 1 2 320,00 2 320,00 kalkulace

WAP Spojka smršťovací SVCZ-S4-41 pro 3x185+95-4x240mm2
AL/CU, šroubovací spojky

ks 1 3 112,00 3 112,00 kalkulace

Montáž AYKY 4Bx35mm2 IkV (VU) m 10 42,50 425,00 kalkulace

kabel 1-AYKY-J4x 35 m 10 106,10 1 061,00 kalkulace

montáž AYKY 3Bx150+70mm2 IkV (VU) m 5 93,00 465,00 kalkulace

kabel 1-AYKY-J 3x 150-5-70 m 5 315,00 1 575,00 kalkulace

montáž AYKY 3Bx240+120mm2 IkV (VU) m 10 93,00 930,00 kalkulace

kabel 1-AYKY-J 3x 240+120 m 10 432,00 4 320,00 kalkulace

montáž AYKY 3Bxl20+70Mm2 IkV (VU) m 5 106,30 531,50 kalkulace

kabel 1-AYKY-J 3x120+70 m 5 239,00 1195,00 kalkulace

odpojení stávající sítě

výměna pojistkové vozky - nožové do 400A ks 18 27,00 486,00 kalkulace

demontáž výstroje kpl 1 4 500,00 4 500,00 kalkulace



odpojení jednožil.vodiče do 315A ks 25 450,00 11 250,00 kalkulace

připojení nové skříně

výměna pojistkové vložky - nožové do 400A ks 18 37,70 678,64 kalkulace

Pojistka nožová PNA2 315A gG ks 3 257,30 771,90 kalkulace

Pojistka nožová PNA2 250A gG ks 3 235,30 705,90 kalkulace

Pojistka nožová PNA2 125A gG ks 6 228,30 1 369,80 kalkulace

Pojistka nožová PNA2 80A gG ks 3 228,30 684,90 kalkulace

Pojistka nožová PNA2 63A gG ks 3 246,20 738,60 kalkulace

usazení skříně kabelové kpl 2 3 500,00 7 000,00 kalkulace

Skříň rozpojovacíé SR522/NKW1 - 3sady ks 1 22 500,00 22 500,00 kalkulace

Skříň rozpojovacíé SR522/NKW2 - Ssad ks 1 29 300,00 29 300,00 kalkulace

připojeníjednožil.vodiče do 315A ks 25 730,00 18 250,00 kalkulace



Změna č. 67 Změny technologie odsávání a filtrace vzduchu ve svařovacích dílnách

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 228 873,80

i® mn
SO 102k - Svářečská škola - vzduchotechnika - Boxy pro svařování s odsáváním
ODPOČTYNEPROVÁDÉNÍCHPRACÍADODÁVEK.... ................ ....... . ..................... a

228873,80
epege*n,23 
13 738,04 i

751 Vzduchotechnika : J ; . -1043 738,00

1 75171.R1 Ruční svařování: Odsávací polohovatelné rameno L 2m kus -18,00 16 301,00 -293 418,00 SoD

2 75171.R10
Potřebný materiál -CNC plazma, broušení: Stůl 1,5 x 3m s rošty 
a lamelami, pneumatický

kpl -1,00 144 902,00 -144 902,00 SoD

3 75171.R11 Odsávací stůl pro broušení 1,3 x 0,8m s odklápěcími bočnicemi kus -1,00 71 445,00 -71 445,00 SoD

4 75171.R12 Sací a výfukové potrubí vč. mont.materiálu a servoklapek kpl -1,00 229 428,00 -229 428,00 SoD

7 75171.R15
Montáž,oživení,zaškolení,předání (bez realizace 
energopřipojek, prostupů stěnami a nájmu pracovní plošiny)

kpl -1,00 273 703,00 -273 703,00 SoD

8 75171.R2 Ruční svařování: Sada spojovacího materiálu kus -2,00 1 233,00 -2 466,00 SoD

12 75171.R6 Volitelné příslušenství: LED osvětlení hubíce s kabeláží kus -2,00 6 138,00 -12 276,00 SoD

13 75171.R7
Volitelné příslušenství:Start/Stop box vč. trafa 24V, zásuvky 
380V/230V, uzavírací klapky 24V a kabeláže

kus -2,00 8 050,00 -16 100,00 SoD
.............. ............- 

■ ■» m 1272611,40
751 Vzduchotechnika bbhnphe2i :1272 611,80

Ruční svařování: Odsávací polohovatelné rameno L 3m kus 16,00 22 451,00 359 216,00 Kalkulace

Sací a výfukové potrubí vč. mont.materiálu, servoklapek, 
doplnění tlumičů hluku, izolace potrubí

kpl 1,00 568 192,80 568 192,80 Kalkulace

Montáž,oživení,zaškolení,předání (bez realizace 
energopřipojek,prostupů stěnami a nájmu pracovní plošiny)

kpl 1,00 345 203,00 345 203,00 Kalkulace



Změna Č. 68 Úprava rozvodu stlačeného vzduchu pro technologie svařovny

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 221810,59

SO 102d -Svářečská škola - vzduchotechnika - stlačený vzduch -154113,40

PSV Rozvody vzduchu wp2 1 0 -54 540,40

1 733321213
Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) 
spojovaných svařováním 0 25/3,5

m -18,00 45,30 -815,40 SoD

2 733321214
Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) 
spojovaných svařováním 0 32/4,4

m -60,00 63,40 -3 804,00 SoD

3 733321213.R
Koleno DN25

kus -10,00 11,00 -110,00 SoD

4 733321224.R
Koleno DN25

kus -30,00 13,00 -390,00 SoD

5 733321225. R
Nátrubek DN32

kus -12,00 11,00 -132,00 SoD

6 733321226.R
T-kus DN32/25/32

kus -3,00 23,00 -69,00 SoD

7 733321227.R
T-kus DN32/32/32

kus -1,00 20,00 -20,00 SoD

8 733321228.R
Redukce DN32/25

kus -3,00 10,00 -30,00 SoD

9 733321229.R Přechod DN32 / G1" vnější kus -1,00 150,00 -150,00 SoD

10 733321230.R Přechod DN25 / G3/4" vnější kus -6,00 100,00 -600,00 SoD

11 733321232.R UkonČovací krabice se 2 rychlospojkami kus -6,00 720,00 -4 320,00 SoD

12 733321233.R Montážní sada filtrů kus -1,00 1 811,00 -1 811,00 SoD

13 733321234.R Spojovací sada filtrů kus -2,00 516,00 -1 032,00 SoD



14 734261234 Sroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus -6,00 113,00 -678,00 SoD

15 734261235 Sroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus -2,00 145,00 -290,00 SoD

16 733321231.R Flexibilní hadice Gl" kpl -1,00 1 630,00 -1 630,00 SoD

17 733321222.R Kotvící a těsnící materiál kpl -1,00 4 528,00 -4 528,00 SoD

18 733321223.R Montáž a doprava kpl -1,00 31 697,00 -31 697,00 SoD

19 723230114 Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové kus -1,00 348,00 -348,00 SoD

20 723230104 Armatury se dvěma závity $ protipožární armaturou PN 5 kulové kus -2,00 254,00 -508,00 SoD

21 723230113 Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové kus -6,00 263,00 -1 578,00 SoD

751 . Kompresory a technologie SO102 -99 573,00
22 7526.R Pístový kompresor B70-7,5-500FT kus -1,00 57 353,00 -57 353,00 SoD

23 7527,R Sušicí jednotka MDX 1200 kus -1,00 28 246,00 -28 246,00 SoD

24 7528.R Atlas Copco DD20+ kus -1,00 4 809,00 -4 809,00 SoD

25 7529.R Atlas Copco PD20+ kus -1,00 4 809,00 -4 809,00 SoD

26 7530.R Atlas Copco QD20+ kus -1,00 4 356,00 -4 356,00 SoD

SO 102e - Svářečská škola - vzduchotechnika - zařízení IV - větrání kompresorovny -20 659,92

751 Vzduchotechnika 1odvětrání kompresorovny ■ < 02-20659,92

7511112.R D+M - teplotní Čidlo do místnosti pro ovládání ventilátoru kus -1,00 6 540,70 -6 540,70

751111273
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus -1,00 865,40 -865,40

42917606.R odtahový ventilátor zapuštěný, 1800m3/h, 400V„ s venkovní Žali kus -1,00 8 035,00 -8 035,00



SoD

SoD

SoD

751398052 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové kl kus -2,00 623,90 -1 247,80

42972963.R žaluzie protidešťové Pz plech 500x500mm, samočinná, s nátěren kus -2,00 1 864,00 -3 728,00

998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

t -0,07 3 522,00 -243,02

PRIPOCTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODAVEK 396 583,91
-2*2*

S 102-Svářečská škola vzduchotechnika-stlačený vzduch 396 583,91

PSV Rozvody vzduchu si,l,t
■ ' 1

Nn, ■f "1oi 133 099,91

Trubka PPR PP-RCT UNI 32x2,9 4m m 40,00 81,00 3 240,00 kalkulace

Trubka PPR PP-RCT UNI 25x2,8 4m m 54,00 54,36 2 935,44 kalkulace

Koleno PPR 90/32 kus 30,00 16,68 500,40 kalkulace

Koleno PPR 90/25 kus 30,00 12,96 388,80 kalkulace

Nátrubek 32 kus 12,00 12,36 148,32 kalkulace

Nátrubek 25 kus 10,00 11,28 112,80 kalkulace

T-kus jednoznačný 32 kus 2,00 29,64 59,28 kalkulace

T-kus redukovaný 32x25x32 kus 8,00 29,40 235,20 kalkulace

Přechodka s kov. závitem vnějším s osmihr. 32x1"1 kus 2,00 197,88 395,76 kalkulace

Přechod ka s kov. záv.vnějším 25x3/4" kus 8,00 120,48 963,84 kalkulace

kulový kohout 1" vni/vni kus 3,00 420,00 1 260,00 kalkulace

Kulový kohout-vni/vně 3/4" kus 7,00 204,00 1 428,00 kalkulace

UkonČovací krabice G3/4" + 2 x 1/2" kus 7,00 642,30 4 496,10 kalkulace



Rychlospojka ES 1/2" vnější závit kus 14,00 158,40 2 217,60 kalkulace

sroubení 3/4" radiátor.přímé mosaz kus 8,00 186,22 1 489,73 kalkulace

sroubení 1“ přímé mosaz kus 4,00 265,08 1 060,32 kalkulace

Flexibilní hadice DN25 kpl 1,00 2 640,00 2 640,00 kalkulace

Dvojnipl broušený Gl" x Gl" kus 1,00 134,40 134,40 kalkulace

Dvojnipl broušený G3/4"x 1" kus 1,00 90,72 90,72 kalkulace

FeZn DN28x1,5 m 24,00 280,80 6 739,20 kalkulace

Oblouk DN28 kus 8,00 156,00 1 248,00 kalkulace

Nátrubek DN28 IVC10.28 2,00 77,00 0 % 154,00 0,00 154,00 kus 2,00 92,40 184,80 kalkulace

0-28 FPM kus 22,00 48,00 1 056,00 kalkulace

Přechod DN28 / Gl" vnější kus 2,00 285,60 571,20 kalkulace

Objímka 5 gumou 1" 32-35 kus 40,00 20,33 813,12 kalkulace

Objímka s gumou 3/4" 23-28mm kus 80,00 30,64 2 450,88 kalkulace

Kotvící a těsnící materiá kpl 1,00 6 000,00 6 000,00 kalkulace

Montáž rozvodů vzduchu kpl 1,00 43 200,00 43 200,00 kalkulace

Doprava - rozvody vzduchu kpl 1,00 5 040,00 5 040,00 kalkulace

Odporový samoregulační drát + instalace kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 kalkulace

Stavební přípomoce kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 kalkulace

Vzduchotechnika pro kompresorovnu / 121591,20



Tlumící manžeta-170x470 1=130 kus 1,00 1 166,40 1 166,40 kalkulace

RED-170x470/400x470 1=300 kus 1,00 1124,40 1124,40 kalkulace

TR-400x470 1=1000 VP kus 1,00 2 154,00 2 154,00 kalkulace

ODB-400x470/400x470 90° R 150 kus 1,00 2 794,80 2 794,80 kalkulace

RKM-470x400 - servopohon kus 2,00 5 163,60 10 327,20 kalkulace

TR-400x470 1=1500 VP kus 1,00 3 231,60 3 231,60 kalkulace

TR-800x500 1=500VP kus 2,00 1 610,40 3 220,80 kalkulace

RKM-800x500 - servopohon kus 1,00 7 179,60 7 179,60 kalkulace

PŽA-800x500 kus 2,00 5 976,00 11 952,00 kalkulace

Síto-800x500 kus 1,00 1 082,40 1 082,40 kalkulace

Síto-400x470 kus 1,00 649,20 649,20 kalkulace

Montážní a spojovací materiál sada kpl 1,00 1 200,00 1 200,00 kalkulace

Montáž vzduchotechniky kpl 1,00 20 520,00 20 520,00 kalkulace

Doprava vzduchotechniky kpl 1,00 2 188,80 2 188,80 kalkulace

Měření a automatická regulace vzduchotechniky kpl 1,00 50 400,00 50 400,00 kalkulace

Distribuční potrubí kondenzát kpl 1,00 2 400,00 2 400,00 kalkulace

751 ■ . : ■' ■ Kompresory a technologie SO102 141892,80

Kompresor ALUP SONETTO 10+ kus 1,00 132 232,80 132 232,80 kalkulace

Timer drain from air receiver (option) kus 1,00 960,00 960,00 kalkulace



Separátor oleje OWS 9 kus 1,00 4 500,00 4 500,00

Spuštění kompresoru autorizovaným technikem kpl 1,00 4 200,00 4 200,00

kalkulace

kalkulace



Změna č. 69 Zemní práce pro přípojku plynu pro SO 102, HUP VČ.základu

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO102 - vnitřní plynovod+S0401-přípojka 
plynu 2 629,93
ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ

SoD

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -37 379,35

79 7235 001.R Plynoměr G10- pro dálkový odečet kus -1,00 8 950,70 -8 950,70

82 723150306 Potrubí ocelové hladké s BRALENEM D 44,5x3,2 mm m -25,00 467,90 -11 697,50

81 723150305 Potrubí ocelové hladké s BRALENEM D 38x2,6 mm m -4,50 417,60 -1 879,20

92 723190909 Zkouška těsností potrubí plynovodního m -29,50 22,10 -651,95

94 7235 004 Typová skříň pro HUP kus -1,00 14 200,00 -14 200,00

SoD

SoD

SoD

SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

SoD

Díl: 1 Zemní práce 5 782,89

13 132201110R00
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ s ručním 
dočištěním m3 5,10 513,20 2 617,32

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,10 509,00 2 595,90

14 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 5,10 22,10 112,71

27 174101101R00 Zásyp rýh, se zhutněním m3 5,10 89,6 456,96

Díl: 16 Přemístění výkopku 3 056,23

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 5,10 79,50 405,45

22 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,10 28,20 143,82

URS 1/2021

SoD

SoD

SoD

SoD



24 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 3,57 126,80 452,68 SoD

162706119 Připlatek pra vodorovné přemístění bez naložení výkopku ZKD 1000 m m3 32,13 23,80 764,69 URS 1/2021

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 3,57 125,80 449,11 SoD

26 1627021 99R00 Poplatek za skládku pro rok 2020 (Jihlava - skláídka VHS jihlava s.r.o. 
Velký Beranov) t 4,64 181,10 840,49 SoD

Dii: 4 Vodorovné konstrukce 1 693,56

110 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,53 1 106,90 1 693,56 SoD

Díl: ON Ostatní náklady 2 500,00

Geodetické práce - zaměření přípojky Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 Kalkulace

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 388,00

Montáž beton.staveb, skříně plyn-HUP, včetně dodávky skříně kus 1,00 25 114,00 25 114,00 Kalkulace

Montáž beton, základu ke skříni plyn-HUP, vč. dodávky sada 1,00 1 274,00 1 274,00 Kalkulace

783 Dokončovací práce - nátěry 588,60

783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí m 4,50 65,40 294,30 SoD

783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí m 4,50 65,40 294,30 SoD



Změna č. 70 Změna skladby podlah v SO 102

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 693 163,89
- ..g ’ *

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK -793 493,61
■ .

777 ' Podlahy ze syntetických hmot -407 719,38

587 776101121R00
Provedení penetrace podkladu podlah ze syntetických hmot vč.dodání 
penetrace

m2 -379,75 166,00 -63 038,50 SoD

588 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou (stěrkou) tk 3 mm vč. dodání m2 -379,75 211,30 -80 241,18 SoD

589 777155010R00 Podlahy lité, průmyslové, epoxydové.protiskluzové, proti otěru, ti. 5 mm vč. 
dodání

m2 -379,75 659,10 -250 293,23 SoD

590 777217110R00 Soklíky s požlábkem ChS Epoxy 517, výšky do 100 mm vč. dodání m -221,89 54,30 -12 048,41 SoD

591 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t -2,78 754,70 -2 098,07 SoD

713 Izolace tepelné -148 421,46

473 713191100RT9
Položení separační fólie mezi beton .mazaninou a tepelnou izolací včetně 
dodávky PE fólie, m2 -391,40 3,00 -1 174,20 SoD

474 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 -391,40 64,40 -25 206,16 SoD

475 283 R-76723 Polystyren EPS 100 grey, tl 70 mm, tepelná izolace podlah, - dodáni m2 -469,68 87,50 -41 097,00 SoD

476 28376722 Polystyren EPS 100 grey tl. 60 mm, tepelná izolace podlah, - dodáni m2 -469,68 75,50 -35 460,84 SoD

477 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 -9,40 64,40 -605,36 SoD

478 283 R-76720 Polystyren EPS 100 grey, tl. 40 mm, tepelná izolace podlah, - dodání m2 -11,28 50,30 -567,38 SoD

479 283 R-76724 Polystyren EPS 100 grey, tl 80 mm, tepelná izolace podlah, - dodání m2 -11,28 99,60 -1 123,49 SoD



SoD480 713191100RT9 Položení separační fólie mezi beton, mazaninou a tepelnou izolací včetně 
dodávky PE fólie, m2 -379,90 3,00 -1 139,70

481 713121111R00 Izolace podlah - jednovrstvá jako kročejová izolace- montáž m2 -379,90 32,20 -12 232,78

482 28376067 Deska izolační kročejová EPS 4000 tl. 60 mm, - dodání m2 -455,88 65,40 -29 814,55

63 Podlahy a podlahové konstrukce -237 352,77

444 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, tl. 55 mm, m3 -22,04 4 528,20 -99 819,64

445 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 t -0,54 29 936,30 -16 197,93

446 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, tl. 55 mm, 65 mm m3 -23,40 4 528,20 -105 982,07

447 631361921RTO Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 t -0,51 29 936,30 -15 353,13

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

URS 1/2021

771 Podlahy z dlaždic 643 277,99

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 385,90 13,60 5 248,29

566 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 385,90 39,20 15 127,42

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 385,90 225,00 86 828,33

771551113 Montáž podlah z dlaždic teracových přes 9 do 12 ks/m2 m2 385,90 576,00 222 280,51

771559192 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za omezený prostor m2 111,18 73,50 8 171,45

Terasová dlažba broušená MRAMORA 300/300/27, 052 šedá m2 463,08 414,05 191 738,48

771474112 Montáž soklů z dlaždic rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 320,00 110,00 35 200,00

Terasový sokl MRAMORA 300/70/10, 052 šedý bm 368,00 112,71 41 477,28

771591115
Podlahy spárováni silikonem stěna X podlaha, dveřem beton pod robotem a 
plasmou

m 666,93 36,60 24 409,64

SoD

URS 1/2021

URS 1/2021

URS 1/2021

kalkulace

URS 1/2021

kalkulace

URS 1/2021



59054100 profil přechodový Al 8x20mm u přechodu teraco keramika vč.montáže m 1,70 404,82 688,20 kalkulace

577 998771102R00 Přesun hmot pro podiahy z dlaždic, výšky do 12 m t 24,54 493,50 12 108,40 SoD

713 Izolace tepelné 422 758,50

473 713191100RT9 Položení separační fólie mezi beton.mazaninou a tepelnou izolací včetně 
dodávky PE fólie, m2 385,90 3,00 1 157,71 SoD

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva m2 385,90 25,30 9 763,36 URS 1/2021

pylystyren s pevnosti v tlaku 500kPa m2 463,08 630,00 291 743,17 kalkulace

477 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 11,39 64,40 733,19 SoD

478 283 R-76720 Polystyren EPS 100 grey, tl. 40 mm, tepelná izolace podlah, - dodáni m2 13,66 50,30 687,20 SoD

479 283 R-76724 Polystyren EPS 100 grey, tl 80 mm, tepelná izolace podlah, - dodání m2 13,66 99,60 1 360,74 SoD

480 713191100RT9 Položení separační fólie mezi beton.mazaninou a tepelnou izolací včetně 
dodávky PE fólie, m2 379,90 3,00 1 139,70 SoD

481 713121121R00 Izolace podlah - jednovrstvá jako kročejová izolace- montáž m2 379,90 32,20 12 232,78 SoD

28376559
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 
kN/m2) do tl 60mm

m2 455,88 228,00 103 940,64 URS 1/2021

63 Podlahy a podlahové konstrukce 420 621,01

631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 16/20

m3 8,50 3 750,00 31 875,00 URS 1/2021

631319111 Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 200x100 mm m 2,60 185,00 481,00 URS 1/2021

Dodávka a osazení instalačního kanálu - plný, zaklapávací, výška 40-240 
mm

m 2,40 8 096,25 19 431,00 kalkulace

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,09 47 900,00 4 263,10 URS 1/2021

631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 20,88 398,00 8 310,24 URS 1/2021

631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 20,88 96,40 2 012,83 URS 1/2021
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URS 1/2021

URS 1/2021

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 765,80 372,00 284 877,60

1.NP 385,9

2.NP 379,9

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm 
tloušťky pres 50 mm m2 1 531,60 30,80 47173,28

634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 12,50 83,90 1 048,75

634661111 Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem m 12,50 81,80 1 022,50

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a 
mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 771,10 26,10 20 125,71



Změna c. 71 Změny silnoproudých instalaci

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

px. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 1 075 381,76

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ’533 086,20

SO 102f - Silnoproudá elektroinstalace -533 086,20

9 m Ostatníkonstrukce 4 práce, bourání -106 600,00

3 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a Šířky do 30 mm

m -2 000,00 53,30 -106 600,00 SoD

997 Přesun sutě ■■ : .giij. 2 . ,0 -12 075,60

4 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t -4,00 171,10 -684,40 SoD

5 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -20,00 15,10 -302,00 SoD

4*5 'Přepočtené koeficientem množství -20,00

6 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

t -4,00 281,80 -1127,20 SoD

7 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 
do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t -4,00 1 006,30 -4 025,20 SoD

997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

t -4,00 1 484,20 -5 936,80 SoD

741 2 b. Elektroinstalace- silnoproud g -363 149,60

15 741122025
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m -30,00 25,20 -756,00 SoD

16 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4xl6mm2 m -36,00 148,90 -5 360,40 SoD



17 741122132
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 4x6 mm2

m -10,00 21,10 -211,00 SoD

18 34111072 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm2 m -12,00 59,10 -709,20 SoD

21 741122143
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m -1100,00 15,60 -17 160,00 SoD

22 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m -1 320,00 49,00 -64 680,00 SoD

23 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez 
zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus -5,00 593,70 -2 968,50 SoD

24 35717503.R1
katedrový rozvaděč, 3x230V s 3. stupeň PO, VGA, HDMI, AUDIO, 
2xRJ 45

kus -2,00 10 314,20 -20 628,40 SoD

25 35717503.R9 Rozvaděč 1.NP osvětlení kus -1,00 12 467,60 -12 467,60 SoD

26 35717503.R7 Rozvaděč RH kus -1,00 103 343,10 -103 343,10 SoD

27 35717503.R8 Rozvaděč RB1-RB4 kus -4,00 24 089,90 -96 359,60 SoD

28 35717503.R5 Rozvaděč RB 2.NP kus -1,00 12 628,60 -12 628,60 SoD

29 35717503.R6 Rozvaděč RB 2.NP osvětlení kus -1,00 6 289,10 -6 289,10 SoD

52 741330302
Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s 
aretací

kus -5,00 226,40 -1132,00 SoD

53 1612499 TOTAL STOP TLAČÍTKO 590.PG1M9W01 s aretací, na klíč kus -5,00 1 103,90 -5 519,50 SoD

59 34823742 SVÍTIDLO stropní, vestavné, zářivkové, 2x58W, 52001m kus -4,00 940,90 -3 763,60 SoD

61 741372101
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností vestavných podhledových bodových

kus -4,00 226,40 -905,60 SoD

62 348144530. R
SVÍTIDLO stropní, vestavné, LED, 20W, downlight, 15001m, 
4000K, 1P40

kus -4,00 1136,10 -4 544,40 SoD

70 7418202.R D+M větrná automatika wia101 kus -1,00 3 119,40 -3 119,40 SoD

72 7418205.R D+M zásuvka reproduktorová kus -4,00 150,90 -603,60 SoD



21-M . ■ Elektromontáže ... : " i: .2 -31080,00

88 210902116
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení 
plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených pevně 
počtu a průřezu žil 4x95 mm2

m -150,00 55,30 -8 295,00 SoD

89 34113124.R kabel silový s AI jádrem 1 kV 4x95mm2 m -150,00 151,90 -22 785,00 SoD

74224 .ez Elektromontáže.:: ’•'.:2 : a:ie: ■. . -20181,00

80 742240005.8
montáž řídící jednotka žaluzií

kus -7,00 1 197,50 -8 382,50 SoD

81 1596254 ŘIDIČI JEDNOTKA K ZALUZIIM kus -7,00 1 685,50 -11 798,50 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK *2
4 

58
,5

33
5

§ 03 s q lo

SO 102f- Silnoproudá elektroinstalace
■ S#*,2#93$9988

1608 467 96. .. .... "

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 800,00

974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na mailu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 2 009,00000 62,40 124 800,00 SoD

997 Přesun sutě 12 536,40

997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 4,00000 171,10 684,40 SoD

997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 20,00000 15,10 302,00 SoD

323 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS jihlava 
s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km) skutečnost 15km -1-5=9

t 36,00000 12,80 460,80 SoD

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

t 4,00000 281,80 1 127,20 SoD

997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
sviste s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 4,00000 1 006,30 4 025,20 SoD

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

t 4,00000 1 484,20 5 936,80 SoD

Úpravy povrchů 13 267,80



460710043 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 
do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 78,00000 170,10 13 267,80 SoD

741/ . :■ , Elektroinstalace - silnoproud 1426 633,76

9 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových 
kruhových

kus 56,00 38,20 2 139,20 SoD

krabice univerzální rozvodná KPR68 12x4 mm2, D 73,5 mm x 66 
mm

kus 50,00 35,87 1 793,50 kalkulace

Krabice odbočná KO100 s víčkem kus 6,00 6,90 41,40 kalkulace

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení 
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v 
listě poctu a průřezu žil 6 až 10 mm2

m 800,00 69,00 55 200,00 kalkulace

vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 880,00 69,00 60 720,00 kalkulace

Montáž trubka plastová ohebná D pres 23 do 35 mm uložená 
pod omítku

m 600,00 39,70 23 820,00 kalkulace

FBY-SL-CZ 29 trubka ohebná m 300,00 10,30 3 090,00 kalkulace

FBY-SL-CZ 23 trubka ohebná m 300,00 8,90 2 670,00 kalkulace

Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená 
pevně

m 600,00 41,00 24 600,00 kalkulace

Trubka ohebná Monoflex 20 m 300,00 5,30 1 590,00 kalkulace

Trubka ohebná Monoflex 16 m 300,00 4,30 1 290,00 kalkulace

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 
pevně

m 1 025,00 44,40 45 510,00 kalkulace

FBY-SL-CZ 36 trubka ohebná m 300,00 17,90 5 370,00 kalkulace

Trubka ohebná 125N 42,2mm m 300,00 25,70 7 710,00 kalkulace

Kopoflex 50 m 375,00 17,70 6 637,50 kalkulace

Kopoflex 90 m 50,00 60,60 3 030,00 kalkulace



13 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu Žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2 000,00 15,60 31 200,00 SoD

14 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 2 360,00 17,90 42 244,00 SoD

Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženýchv trubce o 
počtu a průřezu žil 4x1 mm2

m 50,00 29,30 1 465,00 kalkulace

Kabel HO5VV-F4G1 bílá m 50,00 25,40 1 270,00 kalkulace

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou 
o počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 25,00 26,00 650,00 kalkulace

Kabel CYKY 4x10 m 25,00 177,00 4 425,00 kalkulace

Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženýchv trubce o 
počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 25,00 29,30 732,50 kalkulace

Kabel CY-JZ4x10 (YSLYCY-JZ) m 25,00 277,50 6 937,50 kalkulace

Tažení topného kabelu k potrubí m 25,00 35,30 882,50 kalkulace

Topný kabel samoregulační 20W/m m 25,00 370,70 9 267,50 kalkulace

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého 
v trubkovodu nebo v lištách včetně zatažení vodiče do trubek 
nebo líšt, instalace, manipulace s vodičem, prozvonění a 
označení, pročištění trubkovodu, otevření a zavření krabic CY, 
CYA 10,0 mm2

m 30,00 48,50 1 455,00 kalkulace

vodic silový s Cu jádrem 10 mm2 m 30,00 70,00 2 100,00 kalkulace

Montáž kabelů měděných bez ukončení bez ukončení 
uloženého pevně o počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 50,00 100,00 5 000,00 kalkulace

Kabel CYKY 5x16 pro připojení svářecího robota m 50,00 583,00 29 150,00 kalkulace

Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, 
provedení IP 44 63A 5p 6h 400V

ks 2,00 478,00 956,00 kalkulace

Zásuvka nástěnná 63A 5P 400V IP44 ks 2,00 1 192,00 2 384,00 kalkulace

Výměna jističe a propojů v rozvaděči RH ks 3,00 1112,00 3 336,00 kalkulace



Jistič 3p D 63A lOkA ks 2,00 2 277,00 4 554,00 kalkulace

Jistič 3p C 25A 10kA ks 1,00 1 075,00 1 075,00 kalkulace

19 741122142
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 200,00 15,60 3 120,00 SoD

20 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 240,00 18,10 4 344,00 SoD

21 741122143
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 1 860,00 15,60 29 016,00 SoD

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 2 216,00 106,58 236 181,28 kalkulace

katedrový rozvaděč, 3x230V s 3. stupeň PO, VGA, HDMI, AUDIO, 
2xRJ 45

kus 2,00 19 381,20 38 762,40 kalkulace

Zásuvka Legrand Mosaic lx 230 kus 2,00 132,00 264,00 kalkulace

Zásuvka Legrand Moasic lx RJ 45 kus 2,00 362,40 724,80 kalkulace

Zásuvka Legrand Mosaic lx RCA Cinch kus 4,00 1118,40 4 473,60 kalkulace

Zásuvka Legrand Mosaic lx HDMI kus 2,00 1 662,00 3 324,00 kalkulace

Rámeček Legrand Mosaic 4x násobný kus 2,00 258,00 516,00 kalkulace

Montážní deska legrand kus 8,00 30,00 240,00 kalkulace

Modulární záslepka kus 2,00 40,80 81,60 kalkulace

Rozvaděč RB kus 1,00 377 452,00 377 452,00 kalkulace

Rozvaděč 2.NP kus 1,00 62 300,00 62 300,00 kalkulace

Rozvaděč světla kus 1,00 36 950,00 36 950,00 kalkulace



Ovládací rozvaděč pro kóje kus 1,00 92 053,00 92 053,00 kalkulace

30 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných 
nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro 
prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 4,00 65,40 261,60 SoD

31 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 4,00 124,80 499,20 SoD

Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, 
provedení IP 54 16 A

kus 2,00 155,23 310,46 kalkulace

Průmyslová zásuvka s krytím IP54 kus 2,00 237,19 474,38 kalkulace

Montáž spínačů průmyslových jednopólových se zapojením 
vodičů vestavných, provedení IP 54 10 A

kus 2,00 155,23 310,46 kalkulace

Průmyslový spínač řazení 1, krytí IP 54 kus 2,00 369,07 738,14 kalkulace

Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, 
provedení IP 67 16 A

kus 6,00 155,23 931,39 kalkulace

DK ZASUVKA VZ16 kus 6,00 94,54 567,22 kalkulace

Montáž zásuvky 2xRJ45, průmyslové provedení kus 2,00 52,20 104,40 kalkulace

ER ZÁSUVKA DATOVÁ RJ4S Cat 6 kus 2,00 1 293,89 2 587,78 kalkulace

Zemnící bod nástěný kus 12,00 378,79 4 545,50 kalkulace

Montáž zemnícího bodu kus 12,00 59,52 714,24 kalkulace

Ethernetové relé kompatibilní s Powerkey vč.licence pro zadání 
jednotky a vytvoření uživatelské funkce

kpl 1,00 15 716,10 15 716,10 kalkulace

38 741313003
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové 
připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2x (2P + PE} dvojnásobná

kus 10,00 96,60 966,00 SoD

39 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 10,00 137,30 1 373,00 SoD

46 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 900,00 15,60 14 040,00 SoD



47 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 020,00 10,50 10 710,00 SoD

kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 s požární odolností m 80,00 53,40 4 272,00 kalkulace

Montáž speciálních vodičů pro chráněné únikové trasy m 110,00 22,00 2 420,00 kalkulace

kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 s požární odolností m 30,00 62,50 1 875,00 kalkulace

Montáž protipožárních kabelových příchytek ks 300,00 19,80 5 940,00 kalkulace

Ohniodolná požární kabelová příchytka pro kabel s funkční 
integritou při požáru 30 minut (P30-R, PH30- R) a třídou reakce 
na oheň B2ca sl dO

ks 300,00 5,30 1 590,00 kalkulace

TOTAL STOP tlačítko s nerozbitným sklem ks 2,00 1 100,00 2 200,00 kalkulace

54 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje 
nouzové

kus 18,00 231,40 4 165,20 SoD

55 10.151.533 Sví.nouz. 2x36W IP66 kus 18,00 2 465,30 44 375,40 SoD

58 741371022
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních vestavných 2 zdroje

kus 3,00 226,40 679,20 SoD

60 34823742
SVÍTIDLO stropní, přisazené, zářivkové, průmyslové provedení 
2x58W, 52001m

kus 5,00 930,80 4 654,00 SoD

Svítidlo stropní přisazené norma IP 54, 2x58W,52001m kus 2,00 1 376,00 2 752,00 kalkulace

montáž světel přisazené stěna a strop kus 2,00 226,40 452,80 kalkulace

světlo úklidovka kus 1,00 800,00 800,00 kalkulace
světlo sklad pod schody kus 1,00 800,00 800,00 kalkulace
Montáž svítidlo venkovní s pohybovým čidlem nástěnné 
vestavné 1 zdroj

kus 2,00 466,80 933,60 kalkulace

Venkovní LED svítidlo s pohybovým čidlem kus 2,00 2 506,80 5 013,60 kalkulace

Montáž svítidlo venkovní ovládané soumrakovým čidlem 
nástěnné vestavné 1 zdroj

kus 1,00 466,80 466,80 kalkulace

Venkovní LED svítidlo se soumrakovým čidlem kus 1,00 4 296,00 4 296,00 kalkulace

2±~M Elektromontáže i ;.. • 7:: * ...'"h. y i.. : 2: ■.;. 1g 31230,00



86 210812031
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení 
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

m 1150,00 14,10 16 215,00

87 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 1 430,00 10,50 15 015,00



Změna Č. 72 Změny slaboproudých instalací

p.č. číslo položky Název položky M 1 množství | cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

744 050,40

xigepwT
-474 012,30 

■

SO 102g - Slaboproudá elektroinstalace -474 012,30 12991321,35530782822,67

741 Elektroinstalace - silnoproud ? _ 84 118,70

27 741313053.R Montáž zásuvky 2xRJ45 kus -33,00 95,60 -3 154,80 SoD

28 1213449 ZASUVKA 2xRJ45 CAT6 kus -33,00 150,00 -4 950,00 SoD

29 741313143.R Montáž zásuvky 2xRJ45, průmyslové provedení kus -20,00 95,60 -1 912,00 SoD

30 1585463 RÁMEČEK DATOVÝ RJ45 CAT.5 UTP GW30287 kus -20,00 34,00 -680,00 SoD

31 1213449 ZASUVKA 2xRJ45-8 CAT6 R304373 kus -20,00 150,00 -3 000,00 SoD

32 741376011
Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného 
majáčku s barevnými diodami s podstavcem blikače

kus -21,00 120,80 -2 536,80 SoD

33 404830100 detektor kouře a teploty kombinovaný, vč. patice kus -21,00 1 625,00 -34 125,00 SoD

34 7418206.R D+M obslužné pole požární ochrany kus -1,00 9 509,20 -9 509,20 SoD

36 7418208.R
D+M IP ústředna, 100 (200) uživatelů, 30 hovorů, až 16 portů 
pro FXS, GSM, FXO a BRI, rack

kus -1,00 24 250,90 -24 250,90 SoD

742"2 .. ■ : : ■■ Elektromontáže 9. ::. 1 .kii ''" ?: -235 938,70

46 742210005 Montáž ústředny EPS čelního panelu kus -1,00 3 773,50 -3 773,50 SoD

47 1285705 ÚSTŘEDNA EPS kus -1,00 44 980,00 -44 980,00 SoD

50 742210071 Montáž ovládacího tabla externího pro EPS kus -1,00 1 459,10 -1459,10 SoD



51 AB8.2TMA2.R Tablo obsluhy EPS kus -1,00 9 861,00 -9 861,00 SoD

52 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou kus -1,00 1 911,90 -1 911,90 SoD

53 ABB.2TMA2.R2 klíčový trezor požární ochrany kus -1,00 20 176,00 -20 176,00 SoD

56 742210261
Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo 
majáku nebo signalizace

kus -2,00 654,10 -1 308,20 SoD

57 10.614.925
elektronická siréna + LED indikace, 24 V 
Kompatibilita se současnou technologií 
vnější siréna

kus -1,00 2 214,00 -2 214,00 SoD

58 1214156
VNITRNÍ SIRÉNA JA-110A
Kompatibilita se současnou technologií.

kus -1,00 921,00 -921,00 SoD

59 742220071 Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu kus -2,00 493,10 -986,20 SoD

60 1392899

Čtecí modul, který ovládá dveřní zámek, vyhodnocuje čtení 
karet jak z čteček, tak i z modulů, ovládá bzučák, vyhodnocuje 
vstupy a může komunikovat dále po lince RS-485, plná 
kompatibilita se současným zařízením

kus -2,00 2 591,00 -5 182,00 SoD

61 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus -6,00 452,80 -2 716,80 SoD

62 1608209
Klávesnice v kovovém uzamykacím krytu. Kompatibilita se 
současnou technologií hlášení.

kus -6,00 3 119,00 -18 714,00 SoD

65 742220421 Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW kus -2,00 1106,90 -2 213,80 SoD

66 139289.R řídící jednotka přístupového systému kus -2,00 9 811,00 -19 622,00 SoD

68 1000897
NAHRAVACI ZAŘÍZEN: kamerový záznam dle typu kamery, plná 
kompatibilita se současným systémem, včetně stejného SW. 
Kamerový záznam min. 21dní, možnost aut.přemazání.

kus -1,00 19 220,00 -19 220,00 SoD

72 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus -9,00 447,80 -4 030,20 SoD

73 11.006.717

Čtečka pro připojení ke čtecímu modulu, který ovládá dveřní 
zámek, vyhodnocuje Čtení karet jak z čtecího modulu, tak ze 
čtečky, ovládá bzučák , vyhodnocuje vstupy a může 
komunikovat dále po lince RS-485. plná kompatibilita se 
současným zařízením.

kus -9,00 2 707,00 -24 363,00 SoD



84 1490175 PANEL 24x RJ45 UTP 6 1U kus -6,00 840,00 -5 040,00 SoD

85 742410011 Montáž rozhlasu vstupního modulu rozhlasové ústředny kus -1,00 553,40 -553,40 SoD

86 ABS.020170.R modul pro ústředny - 2xFXS port pro 2 analog.telefony kus -1,00 1 635,00 -1 635,00 SoD

87 742410062 Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem kus -8,00 226,40 -1811,20 SoD

88 ABB.2CKA008.R

Reproduktory pár, kompaktní, aktivní, 4-palcové 
polypropylenem potažené basové reproduktory, 1-palcové 
„ferrofluid-cooled" hedvábné kuželové tweetery, Optlmage IV 
výškový zvukovod, 20W zesilovač/kanál, RCA, 1/8” stereo vstup 
a výstup na předním panelu, VČ. držáku na stěnu a 
promoiovacich kabelů

kus -8,00 5 283,00 -42 264,00 SoD

89 742420121
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové 
nebo průběžné

kus -4,00 99,60 -398,40 SoD

90 37451231 zásuvka telefonní bílá kus -4,00 146,00 -584,00 SoD

M ,M 1.‘27 Práce a dodávkyM . 2153,30

97 2203005.R3

D+M Konektor FSMA a ST(BFOC) s rýhovanou maticí nebo 
šestihrannou maticí pro krimpování, lepení nebo snadné 
upínání Vhodný pro POF 2,2 mm Vhodné pro různé průměry 
kabelů (2,2 mm a 6,0 mm) Konektor s ochranou proti 
nadměrnému ohybu a proti prachovou zátkou Ochrana proti 
ohvbu, barva Černá a červená

kus -3,00 231,40 -694,20 SoD

98 2203005.84 Úsredna EPS a EZS - příprava kus -1,00 1 459,10 -1 459,10 SoD

21-M , Elektromontáže : ‘ . -151801,60

107 2203009.R D+M Wiegandový kontrolér kus -9,00 8 226,20 -74 035,80 SoD

108 2203010.R D+M bzučák, plná kompatibilita se současným zařízením kus -3,00 699,40 -2 098,20 SoD

109 220320083

Montáž hodin včetně montáže na připravené úchytné body, 
připojení přívodů, přezkoušení hodin a signalizace, seřízení na 
jednotný čas digitálních [IKON 20 IPP] do panelu

kus -2,00 1 761,00 -3 522,00 SoD



110 1542228 DIGITÁLNÍ NASTENNE kus -2,00 10 173,00 -20 346,00 SoD

111 220320201
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo 
stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V

kus -2,00 246,50 -493,00 SoD

112 1241641 ZVONEK DIGI kus -2,00 981,00 -1 962,00 SoD

113 220322002.R1 D+M Tlačítko EPS kus -4,00 1 801,20 -7 204,80 SoD

113 220322002 Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény kus -12,00 156,00 -1 872,00 SoD

114 1216214 ČIDLO EZS kus -12,00 795,00 -9 540,00 SoD

115 220300643

Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy vnějšího 
dutého vodiče, odstranění izolace z vnitřního vodiče, poletování 
na špičky konektorů na kabelu do vnějšího průměru do 15 mm

kus -6,00 75,50 -453,00 SoD

116 220450021
Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace SW 
dohledu 1 port

kus -1,00 3 521,90 -3 521,90 SoD

117 1137352.R KONFIGURAČNÍ SOFTWARE APS kus -1,00 1 208,00 -1 208,00 SoD

118 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS kus -1,00 1 559,70 -1 559,70 SoD

119 1576585
Ústředna EZS 16Z komplet vč. Krabice, napáječe a AKU. 
Kompatibilita se současnou technologií.

kus -1,00 14 822,00 -14 822,00 SoD

123 220322007
Montáž komunikačního modulu univerzální [UNIITN] nebo 
multifunkčni [E080] nebo USD

kus -1,00 2 767,20 -2 767,20 SoD

124 220322008 Montáž komunikačního modulu konfigurace a nastavení kus -1,00 1 761,00 -1 761,00 SoD

125 10.900.991
SW komunikační. Kompatibilita se současnou 
technologií,multilicence

kus -1,00 3 019,00 -3 019,00 SoD

126 220700181

Montáž koaxiálního kabelu na stožár TVP včetně přípravy 
kabelu, vytažení na stožár a pevného přichycení, vlastního 
měření, zápisu naměřených hodnot, zrušení spojení, vyhotovení 
protokolu ÍVCE ZE 75-12,21

m -80,00 10,10 -808,00 SoD

127 1002898 KABEL KOAX H-121AL 75 OHM PVC m -80,00 10,10 -808,00 SoD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -
PŘÍPOČTY PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODAVEK 1 218 062,70
. ' . ■ ■



SO 102g - Slaboproudá elektroinstalace 1 218 062 70

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 752,00

974031122 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 460,00000 62,40 28 704,00 SoD

974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a Šířky do 70 mm m 520,00000 67,40 35 048,00 SoD

997 Přesun sutě 2 720,00

997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,32400 94,50 219,62 SoD

997002519
Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 11,62000 17,10 198,70 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláidka VHS jihlava 
s.r.o. Velký Bera nov cca do 6 km) skutečnost 15km -1-5=9 t 20,91600 12,80 267,72 SoD

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění t 2,32400 179,60 417,39 SoD

997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t 2,32400 343,40 798,06 SoD

997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného t 2,32400 352,20 818,51 SoD

46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 10 716,30

460710043
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky přes 3 
do 5 cm a šířky pres 5 do 7 cm m 63,00000 170,10 10 716,30 SoD

Díl: H01 Budovy občanské výstavby 355,50

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,28470 155,60 355,50 SoD

741,; A Elektroinstalace-silnoproud , 182 055,94

17 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových 
kruhových

kus 35,00 38,20 1 337,00 SoD

18 8500071160 Krabice přístrojová pod omítku, KP 67/2 KA kus 35,00 9,00 315,00 SoD



25 741210103
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez 
zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 300 kg

kus 1,00 1 559,70 1 559,70 SoD

26 35718100.R

Rozvaděč2000x800x800: Základní podmínkou je plná 
kompatibilita se stávajícím zařízením, nadřazeným zařízením a 
komunikace s ostatními novými zařízeními objektu.
HLAVNÍ SOUČÁSTI Top Duct Light - délky 800 mm

Top Duct Light - stavitelný koncový kryt 
Překlenovací kanál s ochranou poloměru ohybu 
Příslušenství pro kabelový management, řízené PDU

kus 1,00 14 993,00 14 993,00 SoD

Montáž zásuvky 2xRJ45 kus 41,00 95,60 3 919,60 kalkulace

Kryt zásuvky komunikační přímé dvojnásobné kus 39,00 126,60 4 937,40 kalkulace

Rámeček jednonásobný kus 39,00 27,36 1 067,04 kalkulace

Keystone RJ45 CAT6a - rack kus 192,00 281,20 53 990,40 kalkulace

Keystone RJ45 CAT6a - zásuvky kus 171,00 281,20 48 085,20 kalkulace

Zásuvka průmyslová s krytkou kus 29,00 822,80 23 861,20 kalkulace

Montáž zásuvky 2xRJ45, průmyslové provedení kus 29,00 95,60 2 772,40 kalkulace

35 7418207, R D+M montážní deska pro kamery do zateplení kus 12,00 679,20 8 150,40 SoD

Převodník analogové telefoní linky na digitální NEOGATE- 
TA3200 Yeastar IP brána

kus 1,00 17 067,60 17 067,60 kalkulace

742/ Wi Elektromontáže -3} hepm’bh :? . 910 23339

43 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody počtu žil do 15 m 7 227,27 9,10 65 768,18 SoD

44 10,058.430 UTP 4x2x0,5 cat.6a lanko bal.305m m 5 900,00 7,00 41 300,00 SoD

45 1287642 KABEL OPTRONICS CAT6 UTP 6305 PVC LSZH m 2 080,00 11,70 24 336,00 SoD

Montáž protipožárních kabelových příchytek ks 480,00 21,60 10 368,00 kalkulace



Ohniodolná požární kabelová příchytka pro kabel s funkční 
integritou při požáru 30 minut (P30-R, PH30- R) a třídou reakce 
na oheň B2ca sl dO

ks 480,00 5,76 2 764,80 kalkulace

Datový kabel UTP Cat6 v protipožárním provedení m 120,00 34,74 4 168,80 kalkulace

Montáž speciálních vodičů pro chráněné únikové trasy m 170,00 24,00 4 080,00 kalkulace

Protipožární datový kabel pro EZS m 50,00 45,20 2 260,20 kalkulace

54 742210231 Montáž magnetu přídržného s tlačítkem kus 24,00 135,80 3 259,20 SoD

55 1577140 MAGNETICKY KONTAKT kus 24,00 100,00 2 400,00 SoD

Montáž EZS sirény kus 1,00 229,40 229,40 kalkulace

Vnitrní siréna pro EZS Satel kus 1,00 1 350,00 1 350,00 kalkulace

Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 2,00 207,70 415,40 kalkulace

Klávesnice satel pro ovládání systému EZS kus 2,00 3 756,00 7 512,00 kalkulace

Čidlo EZS PIR+sklo l.NP kus 15,00 1 480,00 22 200,00 kalkulace

Čidlo EZS PIR+MW 2,NP kus 6,00 1 480,00 8 880,00 kalkulace

Tříštivé čidlo s detekcí bezpečnostních skel kus 1,00 2 140,00 2 140,00 kalkulace

Montáž a zapojení zónového expandéru kus 9,00 748,00 6 732,00 kalkulace

Zónový expander kus 9,00 1 310,00 11 790,00 kalkulace

Záložní zdroj pro sběrnici s baterií v bedně kus 1,00 4 740,00 4 740,00 kalkulace

Kryt zónového expandéru kus 9,00 384,00 3 456,00 kalkulace

Montáž součástí EZS čidla, snímače nebo sirény kus 22,00 408,17 8 979,74 kalkulace

Optický převodník Metel pro hlásičové línky EZS kus 1,00 12 052,00 12 052,00 kalkulace



GMS modul pro EZS Satel kus 1,00 3 347,00 3 347,00 kalkulace

Skříň pro optický převodník AWO256PU kus 1,00 1 208,00 1 208,00 kalkulace

Montáž a oživení optického převodníku kus 1,00 3 000,00 3 000,00 kalkulace

kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2,5mm m 100,00 48,50 4 850,00 kalkulace

Pomocná svorkovnice ks 27,00 214,80 5 799,60 kalkulace

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných kulatých (CYKY), poctu a průřezu Žil 2x2,5 až 6 mm2

m 100,00 10,67 1 067,00 kalkulace

Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně 
odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a 
zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvoněni a 
označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

m 560,00 19,48 10 908,80 kalkulace

kabel sdělovací s Cu jádrem 3x2x0,5mm SYKFY m 560,00 11,70 6 552,00 kalkulace

Přístupový systém

Čtečka pro připojení ke čtecímu modulu s wiegandovým 
výstupem, plná kompatibilita se současným zařízením

kus 6,00 11 086,61 66 519,64 kalkulace

Komunikační kabel pro sběrnici WIEGAND 6x0,22+2x0,5 m 380,00 26,20 9 956,00 kalkulace

Ovládavcí kabel pro zámky HO5VV-F 2X1 m 230,00 21,10 4 853,00 kalkulace

Protipožární kabel pro spínání zámků m 50,00 24,59 1 229,25 kalkulace

Montáž speciálních vodičů pro chráněné únikové trasy m 50,00 22,00 1 100,00 kalkulace

Montáž protipožárních kabelových příchytek ks 120,00 19,80 2 376,00 kalkulace

Ohniodolná požární kabelová příchytka pro kabel s funkční 
integritou pří požáru 30 minut (P30-R, PH30- R) a třídou reakce 
na oheň B2ca sl dO

ks 120,00 5,28 633,60 kalkulace

Ovládací kabel pro zámky FUHR 6x1 m 100,00 77,20 7 720,00 kalkulace



Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 760,00 25,20 19 152,00 kalkulace

Licence pro připojení čtečky do SW kus 6,00 1 500,00 9 000,00 kalkulace

D+M Zálohovaný zdroj pro řídící jednotky s baterií 40aH kpl 1,00 17 100,00 17 100,00 kalkulace

D+M pomocný zdroj pro zámky FUHR autotronic 834 ks 1,00 900,00 900,00 kalkulace

Řídící jednotka pro čtečky karet pro připojení 4 čteček, 
komunikace wiegand a LAN plná kompatibilita se současným 
zařízením

kus 2,00 31 200,00 62 400,00 kalkulace

63 742220171 Montáž komunikátoru do ústředny telefonní kus 1,00 1106,90 1106,90 SoD

64 1676558 IP Vario, dveřní interkom, 6 ti. kus 1,00 12 176,00 12 176,00 SoD

Rozhlas

Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem kus 10,00 68,20 682,00 kalkulace

Pohledové reproduktory norma EN54-24 kus 10,00 1 250,00 12 500,00 kalkulace

Pomocná konstrukce pro reproduktory kus 10,00 240,00 2 400,00 kalkulace

Koncový zesilovač pro 100 V rozvody zvuku kus 1,00 23 381,60 23 381,60 kalkulace

Funkční kabelová trasa k reproduktorům m 220,00 36,90 8 118,00 kalkulace

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 220,00 25,30 5 566,00 kalkulace

Velkokapacitní nahrávací zařízení,kompatibilita se současným 
systémem, včetně stejného SW. Kamerový záznam min. 21dní, 
možnost aut.přemazání.

kus 1,00 105 788,48 105 788,48 kalkulace

69 742230003 Montáž kamerového systému venkovní nebo vnitřní kamery kus 23,00 553,40 12 728,20 SoD



70 ABS.0111360008.R

Kamera IP, interní Dle požadavků zadavatele, provedení proti 
vandalismu, min. 2MPx s rozlišením, IR přísvit, min. 10m, 
mechanický IR CUT foltr, WDR min. 120dB, motorický objektiv 
při 30 sn./sec, typ ohniskové vzdálenosti dopřesní zadavatel, 
napájení prostřednictvím PoE switchů, podpora kodek videa h. 
265, plná kompatibilita se stávajícím systémem

kus 1,00 4 236,00 4 236,00 SoD

IP Kamera vnitřní 4MPx s funkcemi pro výrazné zlepšení 
schopností kamery v komplikovaných světelných podmínkách 
včetně držáku - kamery do svařovacích dílen

kus 12,00 10 570,00 126 840,00 kalkulace

71 ABS.0111360.R

Kamera IP. Dle požadavků zadavatele, provedení do exterieru a 
proti vandalismu,BULLET, min. 2MPx s rozlišením, IR přísvit, 
min. 10m, motorický objektiv (standatr 2,8-12 mm ohnisková 
vzdálenost), typ ohniskové vzdálenosti dopřesní zadavatel, 
napájení prostřednictvím PoE switchů, podpora kodek videa h. 
265, plná kompatibilita se stávajícím systémem

kus 10,00 7 693,00 76 930,00 SoD

77 742330011
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, 
UPS, DVR, server bez nastavení

kus 3,00 190,20 570,60 SoD

78 15772.R
Switch 48x 10/100/1000 Mbps, 2x 1 Gbps SFP, 2x 10 Gbps SFP+, 
POE+ 802.3af/at, rack 1U, Kompatibilita se současnou 
technologií hlášení.

kus 3,00 6 792,00 20 376,00 SoD

81 742330023
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

kus 4,00 65,40 261,60 SoD

82 1370100 VYVAŽOVAČI PANEL 19" kus 4,00 180,00 720,00 SoD

83 742330024
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 
rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

kus 4,00 99,60 398,40 SoD

Modulární neosazený panel CAT6A STP kus 10,00 460,00 4 600,00 kalkulace

M Mi M Práce adodávky M 1 * Subls 48 229,56

92 2203005.R1 Ukončení kabelu UTP v RACK kus 158,00 65,40 10 333,20 SoD

96 2203005.R2 Konektorování optického kabelu kus 24,00 125,80 3 019,20 SoD

103 2203005.R9 Měření na kabelu LAN CAT.6 kpl 158,00 55,30 8 737,40 SoD



104 2203005.R Ukončení kabelu UTP v zásuvce kus 158,00 65,40 10 333,20 SoD

105 2203007.R
D+M horizontální ventilační jednotka , 2U, 4x ventilátor, 
230V/60W

kus 1,00 2 384,80 2 384,80 SoD

Montáž vodičů samonosného dielektrického optického kabelu 
(SDOK) tažením

m 40,00 82,10 3 284,00 kalkulace

Kabel optický, skleněný, určený pro venkovní prostředí s 
možností zatahování do chrániček.

m 40,00 26,40 1 056,00 kalkulace

Vyvaření a montáž zemní spojky kpl 1,00 2 405,00 2 405,00 kalkulace

Optická zemní spojka vodotěsná kus 1,00 4 055,00 4 055,00 kalkulace

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně o 
počtu a průřezu žil 3x6 mm2

m 20,00 25,98 519,60 kalkulace

Kabel CYKY 3x6 m 20,00 105,11 2 102,16 kalkulace



Změna Č. 73 Výměna držáku hromosvodu

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 -4 086,00

SO 102g - Ochrana před bleskem - hromosvod

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK -12 300 00
- A*,,, 98093313888

799 Hromosvod "e; f .. isis -12 300,00

354416850 podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu -190 mm, Cu kus -100,00 123,00 -12 300,00 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 8 214 00.225**

799 ■■ "8 Hromosvod 8214,00

18 765125251 Montáž držáku hromosvodu na ploché střechy kus 20,00 20,10 402,00 SoD

Plastový držák hromosvodu na ploché střechy kus 120 39,30 4 716,00 kalkulace

Plastová záplata pro držák hromosvodu kus 120 25,80 3 096,00 kalkulace



Změna c. 74 Doplněni vodomerne šachty, odpočet lapačů střešních splavenin

p.č číslo položky {Název položky

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

kanalizační (dešťová +splaš ková) a vodovodní přípojka

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

MJ | množství.. |cena/MJ |Celkem I

45 923,05

SoD

-8 422,50

721242116
—

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 
■ —..................................................

kus -3,00 2 807,50 
—

-8 422,50

SoD

o ; s
—
1 -

-----------
Zemní práce -“0 g,.. 1 - '■

S7./*-82-0**8***---E:t •5f--*2*">--*a**:r5*.-*3 S

14 376,10

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18,00 282,80 5 090,40

132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 18,00 22,10 397,80

161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, 
při hloubce vykopu přes 2,5 do 4 m

m3 18,00 79,50 1 431,00

162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,00 25,20 453,60

162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,96 182,10 2 360,02

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,00 13,10 235,80

171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 23,33 181,10 4 224,70

174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,04 89,60 182,78

D 4 0 Vodorovné konstrukce2 hi,* ,. ' . 3 ■ ■ " 3320,70

451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 22 mm

m3 3,00 1106,90 3 320,70

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



D - 722 -h Zdravotechnika-vnitřnívodovods. 36 648,75

Vodoměrná šachta včetně poklopu soub 1,00 32 885,00 32 885,00 kalkulace

Montáž vodoměrné šachty soub 1,00 2 800,00 2 800,00 kalkulace

Doplnění zahradních kohoutů 2ks soubor 2,00 282,50 565,00 kalkulace

277 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 362,50 1,10 398,75 SoD



Změna č. 75 Odpočet vybavení sociálního zázemí (mýdelníky, zásobníky papir.ručníkŮ, zách.štětky, 
držák toal.papíru)

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA -39 345,71

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK -39 345,71
odeMMM0142

725 a $ Zdravotní instalace 00,2*22022(2 : ■ ," : 1-39 345,71

492 725292041R00 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 1 ks -14,00 724,50 -10 143,00 SoD

493 725292011R00 Zásobník na papírové ručníky nerezový (nebo věšák na ručníky) ks -14,00 1 700,60 -23 808,40 SoD

494 725292035R00 Držák na toaletní papír nerezový ks -4,00 422,60 -1 690,40 SoD

495 725292061R00 WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu soubor -4,00 905,60 -3 622,40 SoD

497 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t -0,05 1 698,10 -81,51 SoD



Změna C. 76 Vnitrní omítky dle skutečnosti

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 Svářečská škola 335 099,97
fis

289-7

61 98 3 Úprava povrchů vnitřní
22 S*emtat***- M2* pdbtm"hn"e-

-56705,31

436 612456212R00 Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm = podkladní omítka 
(podhoz) na zdivu z tvárnic a beton.skeletu - pod keram..obklady m2 -183,81000 89,60 -16 469,38

434 611451133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková m2 -134,51405 297,90 -40 071,74

437 615481111R00 Potažení vále, nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 -1,10500 148,60 -164,20

Díl: 99a ' 20 Staveništní přesun hmot -1 502,71

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
-------------

t -9,65750
----g

155,60 -1 502,71
----2

SoD

SoD

SoD

SoD

ap

SoD

)-
61

—da-sddea-aL--- 
Úprava povrchů vnitřní

2

224 439,46

429 784111201R00 Penetrace podkladu nátěrem :zdiva nebo stropu m2 146,55520 25,80 3 781,12

1.NP 908,67000

2.NP 973,10000

430 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká pod obklady m2 13,97600 214,10 2 992,26

pod akustický obklad

pod obklady keramické

431 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 222,03900 292,40 64 924,20

1.NP 746,40000

2.NP 653,82000

SoD

SoD

■



433 612425931ROO Omítka vápenná vnitřního ostání a nadpraží oken a dveří - štuková m2 2,67520 447,60 1 197,42 SoD

1.NP 17,17000

2.NP 20,00000

435 612473186R00 Příplatek za zabudované roho vniky, stěny vč. dodání rohovniků m 229,63500 301,40 69 211,99 SoD

440 612481211RT7 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a 
štěrkového tmelu m2 309,87000 265,70 82 332,46 SoD

Díl: 99 :22 Staveništní přesun hmot 3 ,*7W 1940,56

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 12,47145 155,60 1 940,56 SoD

píl: 784 Malby di 2*,* , 9 055,98

601 784450075RA0 Malba disperzní, 1x penetrace, 2x malba bílá stěn a stropů: omítek i 
sádrokarton. konstrukcí m2 224,71420 40,30 9 055,98 SoD

Díl: 94 2 Lešení a stavební výtahy .. 1 i.oi 2 ■: : s 157 872,00

949111813 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m - pomocné 
lešení pro 1.NP výška podlaží 3,885m sada 264,00 269,00 71 016,00 URS 1/2021

949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m -pomocné lešení 
pro 1 .NP výška podlaží 3,885m sada 264,00 329,00 86 856,00 URS 1/2021



Změna Č. 77 Změna radiátoru a rozvodů vytápění ve svářečských dílnách

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky M množství cena/MJ Celkem

285 550,65

SO 102 vnitřní ZTi a UT 327 073,15
,2**38753 —1 i*}g5/a6*

!■»83 
. 

62152
722 . 12 % Zdravotechnika - vnitrní vodovod -8 613,60

64 722270103. R Sestava vodoměrová závitová G 5/4- pro dálkový odečet soubor -1,00 7 627,50 -7 627,50 SoD

54 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
průměr 63 mm délky 100 mm

kus -1,00 986,10 -986,10 SoD

725 030 Zdravotechníka - zařizovací předměty A -7 396,00

307 R725 002 Nezámrzná armatura DN 25 kus -1,00 3 773,50 -3 773,50 SoD

2 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus -3,00 1 207,50 -3 622,50 SoD

732 0*2 Ústřednivytápění - strojovny :::! 3*Bn..: 13-2 287,20
190 732331611

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 
0,6 o objemu 30 1 -TV

soubor -1,00 2 287,20 -2 287,20 SoD

733 Ústřední vytápění-rozvodné potrubí i -l - ■ 222,, , -15 790,81

6 733322214.R
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - 
X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné 
0 4O(kVZT}

m -10,00 507,20 -5 072,00 SoD

5 Potrubí z trubek pla
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - 
X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné 
0 32/4,4 (kVZT)

m -22,00 434,70 -9 563,40 SoD

151 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m -32,00 18,50 -592,00 SoD



316 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 
m

% -152,27 3,70 -563,41

734 Ústřední vytápění < armatury . : / 11-424,60

169 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -1,00 424,60 -424,60

735 2 střednivytápěnítotopntlesa,s3, : 226 phj -504 146,66

14 735151252
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm 
stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W

kus -1,00 2 088,00 -2 088,00

29 735151694.R
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm 
stavební délky / výkonu 900 mm / 2330 W

kus -1,00 5 047,40 -5 047,40

20 7351516.R
D+M Radiátor z vinutých trubek ř. Spiralix RAO3 horizontal) p 
1944 W dl. 3,0 m, v. 0,427 m, hl. 0,54 m + TV5 řipojení: na zeď 
rozteč: 292 mm

kus -6,00 46 147,20 -276 883,20

21 7351516.RI
D+M Radiátor z vinutých trubek ř. Spiralix RAO3 horizontal) p 
1572 W dl, 3,0 m, v. 0,282 m, hl. 0,106 m +TV5 řipojení: na zeď 
rozteč: 190 mm

kus -5,00 43 171,60 -215 858,00

32 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12

t -1,90 1 086,80 -2 064,92

33 998735193
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t -1,90 534,30 -1015,17

331 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % -495,82 2,40 -1189,97

SO 102 Kotelna -41 522,50
88589939

}¥251!
"tAvnnhek ggEbbM cqeeget ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

#85092886288288*
8101208

zpegy 
8021122801)

956,8 
czbgchm 
55 

' 
1

9,,883

I

. . . . . . . .  4152250

732*2/1 Ústřední vytápění - strojovny 220./, n:: 1-14 377,50

15 732421406.GRS
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 25-40 DN 
25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění

soubor -1,00 14 377,50 -14 377,50 SoD



SO 102 vnitřní ZTi a UT 857 911,42

734 -. Ústřední vytápění armatury. : -26144,80

30 734163426
Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou 
PN 16 do 300°C DN 50

soubor -1,00 3 693,00 -3 693,00

32 734211120
Ventily odvzdusnovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 
1/2

kus -5,00 205,30 -1 026,50

36 734221679.R2
D+M VR 71 - přídavný modul pro multiMATIC 700 (VRC) 
ovládání solárního čerpadla nebo třetí směšovací okruh

soubor -1,00 5 534,40 -5 534,40

38 734221679.R4 D+M Hydraulická výhybka WH 40 soubor -1,00 1 893,90 -1 893,90

39 734229144
Ventily regulační závitové montáž ventilů jednotrubkových 
horizontálních soustav se směšovačem ostatních typů 
dvoubodové připojení

kus -1,00 487,00 -487,00

40 55128814 ventil závitový třícestný směšovací KV 18 5/4” kus -1,00 1 660,30 -1 660,30

41 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus -1,00 328,00 -328,00

48 734421112.R
Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa_x000D_ 
spodní připojení

kus -3,00 1 207,50 -3 622,50

50 734421112.R2 Filtrball 2 1/2" kus -1,00 7 899,20 -7 899,20

723 i Zdravotechníka - vnitřní plynovod > í ; ■ -1000,20

3 723231164
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1

kus -2,00 500,10 -1 000,20

SoD

SoD

SoD

713 izolace tepelne MAbsBgza* 24076,35

180 713471211
Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý 
zip

m 68,00 45,30 3 080,40

183 283771040 izolace potrubí 22 x 13 mm m 55,00 13,20 726,00

185 283771160 izolace potrubí 35 x 13 mm m 23,00 19,40 446,20



186 283771190 izolace potrubí 45 x 13 mm m -10,00 26,40 -264,00 SoD

322 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 
m

% 2,20 39,89 87,75 SoD

732 . Ústřední vytápění - strojovny < 3100,00

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 
0,6 o objemu 12 1 - TV

soubor 1,00 3 100,00 3 100,00 kalkulace

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí: ) t • 22 871,45

3 733322212
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE — 
X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné 
0 20/2,8

m 55,00 203,30 11181,50 SoD

5 733322214
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - 
X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou kovovou běžné 
0 32/4,4

m 23,00 434,70 9 998,10 SoD

150 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 58,00 15,10 875,80 SoD

316 998733203
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 
m

% 220,55 3,70 816,05 SoD

734 ,0 Ústřední vytápění - armatury 2, 41224,80

159 734221682.R
Hlavice kapalinová PN 10 do 110’C otopných těles VK - 
antivandal

kus 7,00 662,10 4 634,70 SoD

hlavice termostatická ANTIVANDAL kus 10,00 675,00 6 750,00 kalkulace

Armatura připojovací termostatická 1/2" rohová nebo přímá kus 10,00 420,00 4 200,00 kalkulace

Šroubení rohové (detendor) 1/2" kus 10,00 325,00 3 250,00 kalkulace

165 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110’C 
radiátorů typu VK

kus 9,00 452,80 4 075,20 SoD

200 734261403.R
Regulátor tlaku vody pro OT komplet včetně dodávky a 
montáže

soubor 9,00 352,20 3 169,80 SoD

10 734261333.R Šroubení rohové pro VK radiátory kus 9,00 553,40 4 980,60 SoD

11 734261338.R svěrné šroubení 3/4"/15(16) kus 19,00 55,30 1 050,70 SoD

12 734261338.RI
radiátor přípojky měděné niklované-mosaz koleno lisované 
P16x2 Cu 15 - komplet 2 ks

kus 19,00 145,90 2 772,10 SoD



13 7351517.R uzavírací šroubení Hl/2x3/4" kus 9,00 257,60 2 318,40 SoD

sestava: zpětná klapka, vsuvky, přechody + kulový kohout kpl 2,00 1 950,00 3 900,00 kalkulace

31S 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m % 411,015 0,30 123,30 SoD

735,e2 ,3 Ústřední vytápění ~ otopná tělesa 786 638,82

16 735151481
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061W

kus 1,00 3 802,70 3 802,70 SoD

15 735151472
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

kus 1,00 2 461,30 2 461,30 SoD

RAT-3-DÉLKA 1500 0 57 kus 16,00 40 317,00 645 072,06 kalkulace

RAT - 3 - DÉLKA 2500 0 57 kus 2,00 44 513,46 89 026,93 kalkulace

RAT - 2 - DÉLKA 2500 0 57 kus 1,00 41 005,36 41 005,36 kalkulace

32 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,10 1 086,80 2 282,28 SoD

33 998735193
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,10 534,30 1122,03 SoD

331 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 777,57 2,40 1 866,16 SoD



Změna c. 78 Doplnění chlazení do nové servrovny

p.č |cisiopoioiky... {Název položky

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

||V1J ...... [množství |cena/MJ

86 449,44

SO 102 - Svářečská Škola - vzduchotechnika - chlazení servrovny v m.č.2.16 86 449,44

- r •3-3 7512 Vzduchotechnika schlazenínově yzhiklé servrovtysMM 86 449,44
8 751711114 Montáž klimatizační jednotky vnitrní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) pres 

6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) kus 1,00 3 421,30 3 421,30 SoD

Vnitrní chladicí jednotka (nástěnná) 
QCH = 7,1 kW kus 1,00 22 300,00 22 300,00

10 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do vnitrních 
jednotek kus 1,00 6 842,60 6 842,60 SoD

Venkovní kondenzační jednotka
QCH = 1,9-8 kW 
PE - 2,880 kW/230V kus 1,00 31 200,00 31 200,00 kalkulace

12 751791112
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 
(3/8" x 0,8) m 3,00 356,20 1 068,60 SoD

13 19632639 trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 10 tl stěny 1,0mm m 3,00 387,00 1161,00 SoD

14 751791114
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (’’ x tl. stěny) 16 
(5/8" x 1,0) m 3,00 356,20 1 068,60 SoD

15 19632650 trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 15 tl stěny 1,0mm m 3,00 441,00 1 323,00 SoD

Průraz stropem, chránička, zaizolování průchodu stropem resp.střechou kpl 1,00 4 550,00 4 550,00 kalkulace

Odkanalizování klimatizační jednotky kpl 1,00 1 200,00 1 200,00 kalkulace

Jeřábnické práce kpl 1,00 11 300,00 11 300,00 kalkulace

16 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,29 3 522,00 1 014,34 SoD



Změna c. 79 Změna podlah v umývárnách

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

px. číslo položky Název položky MJ množství cen a/IVU Celkem

SO 102 20 675,05

18*1 2.NP 18

776 Podlahy povlakové t h.. . . ; -14 361,68

578 776101121R00
Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy vč.dodání 
penetrace

m2 -18,00 25,20 -453,60 SoD

8,93+9,07 2.NP, m.č. 2.08, 2.13, skladba F6 18,00

579 776101115R00
Vyrovnání podkladů samonivelačni hmotou (stěrkou) tl, 3 mm 
vč. dodání

m2 -18,00 135,80 -2 444,40 SoD

584 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 -18,00 100,60 -1 810,80 SoD

8,93+9,07 2.NP, m.č.2.08, 2.13, skladba F6 18

585 284122072 Podlahovina vinyl, protiskluzová tř.34, tl. 2,0 mm, - dodání m2 -19,44 493,10 -9 585,86 SoD

(8,93+9,07)*1,08 +8% ztratného vč. přetažení na vaničky, 2.NP, m.č.
2.08, 2.13. skladba F6

19,44

586 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výsky do 12 m t -0,07 1 006,30 -67,02

shEh0
■ ■ .

EU, 
. ■ ■ . ■ . ■.

■

11315036.74
771/7 Podlahy dlaždicw nee, 35 036,74 SoD

566 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 18,00 39,20 705,60 URS 1/2021

771151011 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 18,00 189,00 3 402,00 URS 1/2021

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,00 353,00 6 354,00 URS 1/2021

771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 
ks/m2

m2 18,00 630,00 11 340,00 URS 1/2021



59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

m2 21,60 515,00 11124,00

569 771471015R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC, 20x10 cm m 5,20 181,10 941,72

59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
300x80mm

kus 25,00 45,00 1125,00

577 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,09 493,50 44,42



Změna č. 80 Připravenost pro nabíjecí stanice EON-drive AC_wallbox pro elektromobil

URS 1/2021

p.č. číslo položky Název položky M 1 množství cena/MJ | Celkem |

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 240 090,28

W ■ .dmpe.hoiIsan ■
s 
2é%

■ ■ ■

•___  ______ ___ :___ - :___  . .. - . . ■ ■ .

mmgswuu yeITITgg 

hde,m 240090,28

1*. Zemní práce :.11 ■■ 4 s;:: .g,: ::.. 218 221176,58

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 94,02 509,00 47 856,18

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1, skupiny m3 21,22 1 040,00 22 068,80

trafostanice : 2,4*1,2*1,5 4,32

sloupek: 2*2*1,3 5,2

přesun na jiné místo: 9,75*1,2*1 11,7

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 hl vykopu přes 3 do 6 m nošením

m3 21,22 616,00 13 071,52

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 21,22 91,30 1 937,39

175111101 Obsypání ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,869 517,00 10 272,27

sloupek: 0,376*-1 -0,376

kabel: 0,3*2,5*1,3*«1 -0,975

výkop : 9,52 21,22

175101101RT2 Obsyp kabelu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fral m3 21,076 1136,66 23 956,25

70*,8*0,3 16,8

1,351 1,351

2,925

336 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 3 69,40 208,20

341 132201210R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ - pro drenáž 
kolem objektu vč. rýhy pro napojení do kanalizace

m3 72,8 657,10 47 836,88

70*1,3*0,8 72,8

URS 1/2021

URS 1/2021

URS 1/2021

URS 1/2021

SoD

SoD

SoD



344 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor,3,STROJNĚ m3 72,8 22,10 1 608,88 SoD

70*1,3*0,8 72,8

345 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 72,8 79,50 5 787,60 SoD

346 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 72,8 28,20 2 052,96 SoD

348 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 18,151 126,80 2 301,55 SoD

347 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 72,8 125,80 9 158,24 SoD

358 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 64,169 515,20 33 059,87 SoD

8,169+72,8-16,8 64,169

16 2 20 Přemístěhí výkopku 9 039,65

356 162702199R00 Poplatek za skládku pro rok 2020 (Jihlava - skláídka VHS jihlava s. t 49,91525 181,10 9 039,65 SoD

18,151*2,75 49,91525

2 i Základy a zvláštní zakládání / \ 3065,73

367 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení, do výšky cca 30 cm m2 2,34 466,90 1 092,55 SoD

368 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2,34 103,80 242,89 SoD

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

(0,5+0,50+0,4+0,4)* 1,3 2,34

369 275361721R00 Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S t 0,0564 30 678,90 1 730,29 SoD

3., n Svisléa kompletní konstrukce L:i/cm2hu 334,20

Chránička kabelu z PVC 110/4,2 mm, výkop m 1,5 222,80 334,20 kalkulace

Včetně spojovacího materiálu.

4 ea Vodorvtié konstrukce a, - 021027 2201513,29

Zajišťovací práh z betonu pro dobíječi sloupek m3 0,376 4 024,71 1 513,29 kalkulace



Včetně bednění a odbednění.

0,6*0,45*1,2 0,324

0,8*0,65*0,1 0,052

993 Staveništni přesun hmot ! ; h* *2 A . 4 960,82

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 31,8819 155,60 4 960,82



Změna Č. 81 zazdívka prefa prahu 2x u odskoku

p.č. [číslo položky INázev položky [ MJ [množství |cena/MJ |Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA
PŘíPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

29 069,32
229 066,32

Díl: 27 Základy **7- M 3:2-j- Me, ” i, : 7 23729,40

279113152
Základová zeďt pres 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 9,30 1110,00 10 323,00 URS 1/2021

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,22 60 200,00 13 003,20 URS 1/2021

310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
včetně bednění a výztuže

m3 0,04 11 200,00 403,20 URS 1/2021

63 2 Podlahya pdlahvéknstrukcel"i < 647,50

371 631313511RM1
Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 X0 - podkladní beton 
tl. 100 mm pod základ. Patky objekt SO 101

m3 0,24 2 697,90 647,50 SoD

99 2-0, Staveništni přesun hmot M. "iplgi . 867,26

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 5,57 155,60 867,26 SoD

96 Mj.s. Bouráníkonstrukcí 8 ; ; ; 3816,00

953961119
Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru

kus 24,00 159,00 3 816,00 URS1/2021

s 6 Přesuny sut ; : ii. : 9#16

675 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 0,01 57,40 0,63 SoD

676 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,01 104,70 1,16 SoD

677 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,01 165,00 1,82 SoD

678 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS 
jihlava s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km)

t 0,06 7,00 0,39 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS 
jihlava s.r.o. Velký Beranov cca do 6 km) skutečnost 15km -1- 
5=9

t 0,10 12,80 1,27 SoD

679 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti: ocel a beton, prahy - skládky 
VHS Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle ceníku 2020

t 0,01 352,20 3,89 SoD



Změna Č. 82 Podepření a uchycení VZT potrubí k filtrační jednotce vč.základů

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

245 643,93
agzangyasqgee92e,92e263S

245 643 93
..... . ' ......... * ....

1 Zemní práce 22 851,99

131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1, skupiny m3 6,75 1 040,00 7 020,00 URS 2/2021

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6,75 509,00 3 435,75 URS 2/2021

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 hl výkopu pres 3 do 6 m nošením

m3 6,75 616,00 4 158,00 URS 2/2021

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 6,75 91,30 616,28 URS 2/2021

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m

m3 20,25 99,10 2 006,78 URS 2/2021

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ručí m3 6,75 357,00 2 409,75 URS 2/2021

131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6,75 22,10 149,18 SoD

162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 6,75 126,80 855,90 SoD

162702199R00 Poplatek za skládku drnu t 12,15 181,10 2 200,37 SoD

2 Základy a zvláštní zakládání 93 940,87

277311117R00 Beton základ, pilířů prostý z cem. portlad. C25/30 m3 6,75 3 099,12 20 919,06 URS 2/2021

277354111R00 Bednění základových pilířů zřízení m2 18,00 706,41 12 715,38 URS 2/2021

277354211R00 Bednění základových pilířů odstranění m2 18,00 142,09 2 557,62 URS 2/2021



277361314R00 Výztuž základ, pilířů nad 12 mm z oceli 10 505 (R) t 1,01 55 631,04 56 326,43 URS 2/2021

210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZr m 27,00 30,20 815,40 SoD

631313511RM1 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 z betonu prostého m3 0,23 2 697,70 606,98 SoD

H01 Budovy občanské výstavby 2 967,91

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 19,07 155,60 2 967,91 SoD

767 Konstrukce zámečnické 125 883,16

767995106R00 Montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 630,00 38,78 24 431,40 URS 2/2021

135 R Ocelová výměna dle návrhu soubor 1,00 89 100,00 89 100,00 URS 2/2021

998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,00 1 387,60 1 387,60 SoD

171156461200R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 Sh 4,00 1 691,90 6 767,60 URS 2/2021

180300001100R Pracovní plosina 0,227 tuny 16,Om Genie Z-45/25 RT Sh 8,00 524,57 4 196,56 URS 2/2021



Změna Č. 83 Doplnění čistících kusu na všechny stoupačky a revizní dvířka SO 102

P.č. Číslo položky M N g 30*2 Název pložkyimi: 8; 3 9 MI Bmnžstvi 2%•• céna/M:: í Celkem

SO 102 Svářečská škola

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ

URS 2/2021

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 42 859,14

877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 150 kus 19,00000 379,00 7 201,00

28615653 čistící kus kanalizační PP kus 19,00000 1 247,00 23 693,00

D+M Revizní dvířka 200x300 mm KUS 1,00000 310,00 310,00

D+M Revizní dvířka 300x300 mm kus 4,00000 390,00 1 560,00

D+M Revizní dvířka 300x300 mm s PO 30minut kus 2,00000 2 408,00 4 816,00

D+M Revizní dvířka 200x200 mm kus 16,00000 280,00 4 480,00

275 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 420,60000 1,90 799,14

URS 2/2021

kalkulace

kalkulace

kalkulace

kalkulace

SoD



Změna C. 84 Technické plyny pro svářečské dílny

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 1293 529,10

. PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 1293 529,10
ašjfzzěssseegfzásssgsh*****-*, *5***2*8*29588253595*****95*****%

ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ j M1 ' 1293 529,10

Druh plynu: Kyslík

1 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
18x1,5

bm 25,00 134,60 3 365,00
kalkulace

2 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
26,9x1,6

bm 40,00 197,80 7 912,00
kalkulace

3 Dodávka tvarovky nerez kp! 1,00 2 800,00 2 800,00 kalkulace

4
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí, DN25/0,5m

ks 1,00 126,30 126,30
kalkulace

5
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopností 
potrubí, DN40/0,5m

ks 4,00 162,00 648,00
kalkulace

6
Dodávka a montáž tlaková stanice MM70 GCE Autogen pro kyslík, 
300/20 bar pro připojení 4 tlakových lahví, včetně tlakových hadic a 
držáku tlakových lahví

ks 1,00 135 875,00 135 875,00
kalkulace

7 Dodávka a montáž pentil pojistný HEROSE, otevírací přetlak 16 bar
ks 1,00 9 050,00 9 050,00

kalkulace

8 Dodávka a montáž kulový kohout DN15 (G1/2") PN63 Bickel Wolf ks 2,00 1 715,00 3 430,00 kalkulace

9 Dodávka a montáž odběrné místo DINSET SINGLE UNITS GCE 
Autogen pro kyslík, včetně bezpečnostní pojistky a hadicového nástavce

ks 4,00 8 850,00 35 400,00
kalkulace

10 Propláchnuti rozvodu dusíkem m tr. 65,00 20,30 1 319,50 kalkulace

11 Ochranný plyn pro svařování potrubí m tr. 65,00 20,30 1 319,50 kalkulace

12 Značeni potrubí kpl 1,00 900,00 900,00 kalkulace

13 Konzole a příchytný materiál kpl 1,00 8 200,00 8 200,00 kalkulace

14 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00 1 800,00 1 800,00 kalkulace



212 145,30

Druh plynu: acetylen

1 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
18x1,5

bm 25,00 134,60 3 365,00
kalkulace

2 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
26,9x1,6

bm 5,00 197,80 989,00
kalkulace

3 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
33,7x2

bm 32,00 250,20 8 006,40
kalkulace

4 Dodávka tvarovky nerez kpl 1,00 2 800,00 2 800,00 kalkulace

5
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsněni 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí, DN25/0,5m

ks 1,00 126,30 126,30
kalkulace

6
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezeni dilatační schopnosti 
potrubí, DN40/0,5m

ks 1,00 162,00 162,00
kalkulace

7
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí, DN50/0,5m

ks 4,00 181,10 724,40
kalkulace

8
Dodávka a montáž tlaková stanice MM400 GCE Autogen pro acetylen, 
25/1,5 bar pro připojení 4 tlakových lahví, včetně tlakových hadic a 
držáku tlakových lahví

ks 1,00 164 275,00 164 275,00
kalkulace

9 Dodávka a montáž pentil pojistný HEROSE, otevírací přetlak 1,5 bar
ks 1,00 9 050,00 9 050,00

kalkulace

10 Dodávka a montáž kulový kohout DN15 (G1/2") PN63 Bickel Wolf ks 2,00 1 715,00 3 430,00 kalkulace

11
Dodávka a montáž odběrné místo DINSET SINGLE UNITS GCE 
Autogen pro acetylen, včetně bezpečnostní pojistky a hadicového 
nástavce

ks 4,00 11 930,00 47 720,00
kalkulace

12 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 62,00 20,30 1 258,60 kalkulace
13 Ochranný plyn pro svařování potrubí m tr. 62,00 20,30 1 258,60 kalkulace

14 Značení potrubí kpl 1,00 900,00 900,00 kalkulace

15 Konzole a příchytný materiál kpl 1,00 8 200,00 8 200,00 kalkulace

16 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00 1 800,00 1 800,00 kalkulace

254 065,30

Druh plynu: Argon

1
Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304, rozměr 
18x1,5

bm 50,00 134,60 6 730,00
kalkulace

2 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tr. 17 AISI 304, rozměr 
26,9x1,6

bm 80,00 197,80 15 824,00
kalkulace

3 Dodávka tvarovky nerez kpl 1,00 6 350,00 6 350,00 kalkulace



4
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř, 17, utěsněni 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí, DN40/0,5m

ks 5,00 162,00 810,00
kalkulace

5
Dodávka a montáž tlaková stanice MM70 GCE Autogen pro argon, 
300/20 bar pro připojení 4 tlakových lahví, včetně tlakových hadic a 
držáku tlakových lahví

ks 1,00 135 875,00 135 875,00
kalkulace

6 Dodávka a montáž pentil pojistný HEROSE, otevírací přetlak 16 bar ks 1,00 9 050,00 9 050,00
kalkulace

7 Dodávka a montáž odběrné místo DINSET SINGLE UNITS GCE 
Autogen pro argon

ks 13,00 6 750,00 87 750,00
kalkulace

8 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 130,00 20,30 2 639,00 kalkulace
9 Ochranný plyn pro svařování potrubí m tr. 130,00 20,30 2 639,00 kalkulace
10 Značení potrubí kpl 1,00 900,00 900,00 kalkulace
11 Konzole a příchytný materiál kpl 1,00 12 650,00 12 650,00 kalkulace
12 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00 1 800,00 1 800,00 kalkulace

283 017,00

Druh plynu: Oxid uhličitý

1 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tr. 17 AISI 304, rozměr 
18x1,5

bm 35,00 134,60 4 711,00
kalkulace

2 Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tr, 17 AISI 304, rozměr 
26,9x1,6

bm 75,00 197,80 14 835,00
kalkulace

3 Dodávka tvarovky nerez kpl 1,00 5 430,00 5 430,00 kalkulace

4
Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění 
protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezeni dilatační schopnosti 
potrubí, DN40/0,5m

ks 5,00 185,90 929,50
kalkulace

5
Dodávka a montáž tlaková stanice MM70 GCE Autogen pro CO2, 300/20 
bar včetně el, ohřevu, pro připojení 8 tlakových lahví, včetně tlakových 
hadic a držáku tlakových lahví

ks 1,00 302 635,00 302 635,00
kalkulace

6 Dodávka a montáž pentil pojistný HEROSE, otevírací přetlak 16 bar
ks 1,00 9 050,00 9 050,00

kalkulace

7 Dodávka a montáž odběrné místo DINSET SINGLE UNITS GCE
Autogen pro CO2

ks 9,00 6 750,00 60 750,00
kalkulace

8 Propláchnutí rozvodu dusíkem m tr. 110,00 20,30 2 233,00 kalkulace
9 Ochranný plyn pro svařování potrubí m tr. 110,00 20,30 2 233,00 kalkulace

10 Značení potrubí kp! 1,00 900,00 900,00 kalkulace
11 Konzole a příchytný materiál kpl 1,00 10 845,00 10 845,00 kalkulace
12 Závěrečná tlaková zkouška ks 1,00 1 800,00 1 800,00 kalkulace

416 351,50

Ostatní



1 Projekt pro provádění stavby kpl 1,00 35 000,00 35 000,00 kalkulace

2 Zkoušky potrubí, revize HZS 8,50 4 500,00 38 250,00 kalkulace

3 Zkouška TIČR vysokotlakého rozvodu acetylenu ks 1,00 13 700,00 13 700,00 kalkulace

4 Dopravné, přeprava materiálu kpl 1,00 35 900,00 35 900,00 kalkulace

5 Hasící přístroje do skladů - práškový ks 2,00 1 050,00 2 100,00 kalkulace

6 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 3 000,00 3 000,00 kalkulace

Celkem Kč 127 950,00



Změna Č. 85 Změna plastových parapetu v dílnách za zadláždění

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

5 843,69
WMSevAU2MEMNSVSMNNNTOTTV-TTTDNMNTTBCCXFTU2TTggSTP2SNIBRSVSGSSNTASSNNS‘TS2TUOTGTynppSyma"S/2NTDKS3EEUUp3VINNSMTTMESiE,ITTSMTI"GTNIG
PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK S 843,69

7812023 Obklady (keramické) q28 *2 5843,69

592 781101111R00
Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - pod keramické 
obklady

m2 5,43 78,70 427,50

593 781101210R00
Penetrace podkladu pod keramické obklady vč. dodávky 
penetračního materiálu.

m2 5,43 30,20 164,05

781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 27,16 128,00 3 476,48

596 597813601
obkládačka 20x20 bílá lesk nebo podle výběru investora - 
dodání

m2 6,52 271,70 1 771,05

598 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,02 307,80 4,62



Změna Č. 86 Změna povrchu dveří, doplnění elektromagnetických zámku

p.č. jčíslo položky...... |Název položky..................          | MJ |množství |cena/MJ [celkem

éd626.
SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
53 582,10

■, 
3545 UAu E) ■ 0V*•

64 5,” Výplně otvorů 3 72 :.. 2 i >185 486,30

513 R-Dv1
Vnitrní dřev. dveře,jednokřídlé plné vel. 700x1970 
mm,hladké,bez prahu,kování WC zámek, klika - klika, povrch 
křídla dýha buk,dodání

kus -4,00 3 904,30 -15 617,20 SoD

514 R- Dv2
Vnitřní dřev, dveře 700 x 1970,jednokřídi.plné hladké,bez 
prahu,kování -klika - klika , WC zámek, povrch dýha buk, - 
dodání

kus -1,00 3 994,90 -3 994,90 SoD

515 R-Dv3
Vnitrní dřev, dveře 800 x 1970,jednokřídl.plné hladké,bez 
prahu,kování klika - klika, cylindr, zámek- systém generál.klíče, 
povrch dýha buk,

kus -2,00 7 919,85 -15 839,70 SoD

516 R - Dv4
Vnitřní dřev, dveře 800 x 1970,jednokřídl. plné hladké,bez 
prahu,kování klika - klika, cylindr, zámek- systém generál.klíče, 
povrch dýha buk,

kus -1,00 6 806,40 -6 806,40 SoD

518 R - Dv6
Vnitřní dřevěné dveře vel. 900 x 1970 mm jednokřídlé plné 
hladké ocelová zárubeň obložková HDt, bez prahu,

kus -3,00 5 063,50 -15 190,50 SoD

519 R- Dv9
Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé plné 900 x 1970 mm hladké 
ocelová zárubeň obložková HDt s pevným nadsvětlíkem 900 x 
640 mm

kus -7,00 11189,60 -78 327,20 SoD

521 R- Dv8
Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé prosklené ze 2/3 vel. 1600 x 
1970 mm ocelová zárubeň bloková se skrytým kotvením ZBt-HD

kus -2,00 24 855,20 -49 710,40 SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK 239 068,40
. . . ■ •. •. ■ . ■ . .

6424020 Výplně otvorů -,,-šelje -< *232239/068,40

513 R- Dvl
Vnitřní dřev, dveře,jednokřídlé plné vel. 700x1970 
mm,hladké,bez prahu,kování WC zámek, klika - klika,povrch 
křídla CPL lamino BUK

kus 4,00 3 570,00 14 280,00 Kalkulace

514 R - Dv2
Vnitřní dřev, dveře,jednokřídlé plné vel. 700x1970 
mm,hladké,bez prahu,kování WC zámek, klika - klika,povrch 
křídla CPL lamino BUK, mřížka pro VZT,- dodání

kus 1,00 3 670,00 3 670,00 Kalkulace



515 R-Dv3

Vnitřní dřev, dveře 800 x 1970,jednokřídl.plné hladké,bez 
prahu,kování klika klika cylindr, zámek- systém generáLklíče, 
povrch CPL lamino BUK, mřížka pro VZT,- dodání

kus 2,00 3 170,00 6 340,00 Kalkulace

516 R-Dv4

Vnitřní dřev, dveře 800 x 1970,jednokřídl.plné hladké,bez 
prahu,kování klika klika cylindr, zámek- systém generáLklíče, 
povrch CPL lamino BUK, dveřní mřížka pro VZT, El 15 DP3 C2 - 
dodání

kus 1,00 11 508,00 11 508,00 Kalkulace

518 R-Dv6

Vnitřní dřev, dveře 900 x 1970,jednokřídl.plné hladké,bez 
prahu,kování klika klika cylindr, zámek- systém generáLklíče, 
povrch CPL lamino BUK, - dodání

kus 3,00 4 830,00 14 490,00 Kalkulace

519 R-Dv9

Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé plné 900 x 1970 mm hladké 
ocelová zárubeň pro zazdění s pevným nadsvětlíkem 900 x 640 
mm

kus 6,00 4 830,00 28 980,00 Kalkulace

519 R-Dv9

Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé plné 900 x 1970 mm hladké 
ocelová zárubeň pro zazdění s pevným nadsvětlíkem 900 x 640 
mm vč.elektromagnetického zámku

kus 1,00 22 285,00 22 285,00 Kalkulace

Zasklení nadsvětlíků bezpečnostním sklem
kus 7,00 1 267,20 8 870,40 Kalkulace

521 R-Dv8

Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé prosklené ze 2/3 vel. 1600 x 
1970 mm bez prahu ,kování klika - klika, cylindrický zámek - 
systém generálního klíče, povrch křídla - CPL lamino, povrch 
zárubně - světle Šedý nátěr, elektromagnetický zámek El 15 DP3 
C2, - dodání

kus 2,00 64 322,50 128 645,00 Kalkulace



Změna Č. 87 Změna oploceni pod svářečskou školou

p.č. jčíslo položky |Název položky | IV1J [množství |cena/MJ .. |celkem.... .... ... |

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 22 577,00

. 00P0ČH NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK .. ■ . -5 20,31

31 33 Zdipodpěrnéa volné A . . . “ ■■ -■ ■ ■ 1.” : 0 . 3- . An' -2 919,30

735 318110011RT7 Osazení beton, podhrabové desky do ZN držáků, vč. dodání: soubor -1,00 1 442,70 -1 442,70 SoD

odpočet brána 5.3,6m

736 318110011RT3 Osazení beton, podhrabové desky do ZN držáků vč. dodání: soubor -1,00 1 476,60 -1 476,60 SoD

33 5 2 Sloupy a pilie, stožáry rámové stojky : < -2183,76

740 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m -3,60 141,70 -510,12 SoD

odpočet brány u filtr.jednotky š.3,6m 3,60

741 313 R- 2713 pletivo čtvercová oka z plotového systému v 1800 mm, poplastované - dodání m -3,60 464,90 -1 673,64 SoD

H15 Objekty pozemní zvláštní 21,* 2 • - . ii > ghi 1 i. 31/2-37,25

746 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné (betonové podhrabové desky) do 10m t -0,06 653,50 -37,25 SoD
-------------- --- --------------------  " "" " *
PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ___________________________________________ ___________ 27 717,31

33378 Sloupy a pilíře, stožáry a ramové stojky siambpesu 27 669,60

Montáž plotové brány 3600 x 1800 mm ks 1,00 3 393,60 3 393,60 kalkulace

Plotová brána 3600 x 1800 mm, FAB, 2 sl. ks 1,00 24 276,00 24 276,00 kalkulace

H15 Objekty pozemní zvláštní , dri, s: ih 47,71

746 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné (betonové podhrabové desky) do 10m t 0,07 653,50 47,71 SoD



Změna C. 88 Zamena venkovních zaluzií za jiný rozměr a typ lamel dle aktuaálních rozměrů oken

i.t |číslo položky |Název položky

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

MJmnožstvícena/MJCelkem
282 492,02

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

767 Knstrukcedoplkovéstavébní(zámečnické)"
__—da2da-fac-2-

1 -212452,98

556 553 R- 466
Žaluzie horizont, exteriérová, šířka lamel 70 mm, krycí plech, ovládání motorem, - 
dodání 21ks žaluzií s motorem)

m2 -134,89 1564,70 -211067,86

565 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t -1,00 1387,60 -1385,12

SoD

SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
98

767 2 Konstrukcedoplňkové stavební(zámečnické) 494 945,00

Žaluzie horizont, exteriérová, šířka lamel 60 mm, krycí plech v.380mm, ovládání 
motorem, ozn. ŽE - dodání 30ks m2 147,29 3 350,00 493 432,56

565 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,09 1 387,60 1 512,44

kalkulace

SoD



Změna č. 89 Doplnění zastínění světlíků v učebnách

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 152133,63

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK . 152 133,53
767 * a. Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 152133,63

kalkulace

SoD

Z31 D+M Zastínění světlíku pomocí rolety typu X-SKY, motorické kpl 4,00 38 023,00 152 092,00

565 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,03 1 387,60 41,63



Změna č. 90 Doplnění prefabrikované konstrukce pro upevnění přístřešku a skleněný přístřešek

p.č. |čísio položky |Název položky

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

MJmnožstvícena/MJ
128 646,30

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

95 Růné dkončovaci konstruktea práce na pozemnich stvbch,.;
MMea-

-48 053,70

622 953941611R00
Osazení konzol ve zdivu cihelném pro vchodovou stříšku Z6 nad vnější podestou a 
schodištěm, jihozápad, fasáda

kus -7,00 150,90 -1056,30

623 283 R -189
Modulová vchodová stříška 9 x 1,50 m z čirého komůrkového polykarbonátu o tl. 6 
mmm ozn. Z6

kus -1,00 46 997,40 -46 997,40

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODAVEK : .
. . . . • — • .. ...................... ' ■ . •

176 700 00

38 Různé komplet.konstrukce: prefabrikované díly domu : 5 " .:7‘. : 39 900,00

doplnění prefabrikovaných průvlaků v ose A pro upevnění přístřešku Z6 2x překlad a 
konzoly na sloupech

kpl 1,00 39 900,00 39 900,00

95 , Rzhé dokončovaci.konstrukce a práte na pozemních stavbách:: 136 800,00

Osazení konzol pro vchodovou stříšku nad vnější podestou a schodištěm, jihozápad. 
Fasáda

kus 1,00 12 500,00 12 500,00

VCHODOVÁ STŘÍŠKA Rozměr skla1600x1500mm počet ks 6 v sestavě Materiál: nerez 
1,4301 bezpečnostní sklo, po obvodě leštěné, otveno k fasádě nerezovými táhli, 
povrch jemně broušený, vyrobeno do sestavy.

kus 1,00 124 300,00 124 300,00

SoD

SoD

kalkulace

kalkulace

kalkulace



Změna č. 91 Zazdívka rozvaděče pro odpojení boxů

6,18875-1,02125 5,16750

p.č.číslo položky Název položky IVU množství cena/MJ Celkem |

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

26 165,70

26 165.70 
■

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 436,02

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 1,75 108,00 189,00 URS 2/2021

1,5+0,25 1,75000

342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 8,16 116,00 946,56 URS

4,08*2 8,16000

311238124R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 mm m2 6,19 1 409,60 8 723,66 SoD

((1,5+0,25)*4,085)-(1.2*0,8) 6,18875

317167122R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm kus 2,00 288,40 576,80 SoD

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 5 397,14

612481211RT7
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stě rky-vn it. steny včetně výztužné sítě a štěrkového 
tmelu

m2 6,19 265,70 1 644,35 SoD

612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 5,17 292,20 1 509,94 SoD

612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,02 447,60 457,11 SoD

0,25*4,085 1,02125

612456212R00
Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm = podkladní omítka (podhoz) na zdivu 
z tvárnic a beton.skeletu - pod keram..obklady

m2 6,19 89,60 554,51 SoD

612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 4,09 301,40 1 231,22 SoD

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38,69

620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 0,96 40,30 38,69 SoD



Změna č. 91 Zazdívka rozvaděče pro odpojení boxů

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 26 165,70

8-629 . ... .
PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

osw SSnfih
rEypM

26 165,70

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 392,00

949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m - pomocné lešení pro l.NP 
výška podlaží 3,885m sada 4,00 269,00 1076,00 URS 2/2021

949121113
Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m -pomocné lešení pro l.NP výška 
podlaží 3,885m

sada 4,00 329,00 1 316,00 URS 2/2021

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 362,45

998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,33 155,60 362,45 SoD

Díl: 784 Malby 249,41

784450075RA0 Malba disperzní, penetrace Ix, malba bílá 2x m2 6,19 40,30 249,41 SoD

Díl: M21 Elektromontáže 7 290,00

210190431R00 Montáž rozvaděče vn/vnitřní/za 1 pole, do 400 kg kus 1,00 7 290,00 7 290,00 URS 2/2021



Změna č. 92 Opěrná stěna u bufetu vč.nového zábradlí

SO 102 Svářečská škola - úprava u vstupu 213 510,91
PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ,150314/020770035 213 510 91

Díl: 1 Zemní práce 26 435,33

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,60 509,00 5 395,20 URS 2/2021

Z3 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 10,60 1 040,00 11 023,58 URS 2/2021

171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 5,22 267,00 1 392,63 URS 2/2021

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu 
přes 3 do 6 m nošením m3 10,60 616,00 6 529,35 URS 2/2021

162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem do 10 m m3 10,60 91,30 967,74 URS 2/2021

16 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,38 28,20 151,82 SoD

199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1-4 m3 5,38 181,10 975,00 SoD

162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 5,38 126,80 682,66 SoD

162706119 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ZKD 1000 m m3 48,45 23,80 1 153,20 URS 2/2021

8 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,38 125,80 677,28 SoD

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 039,72

272311124 Základové klenby z betonu prostého C 12/15 m3 0,88 3 470,00 3 039,72 URS 2/2021

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 85 472,38

311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 5,38 3 550,00 19 112,31 URS 2/2021

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých í skloněných zřízení m2 25,55 728,00 18 600,40 URS 2/2021



327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 25,55 330,00 8 431,50 URS 2/2021

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,81 48 700,00 39 328,17 URS 2/2021

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 3 055,32

17 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 19,64 155,60 3 055,32 SoD

767 Konstrukce zámečnické 89 684,59

549 767162210R00 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg m 13,80 1 509,40 20 829,72 SoD

550 553 R- 460 Venkovní ocelové zábradli,madlo nerez trubka,sloupky nerez, vodorovné pruty 
nerez .držáky madla, záslepky a kotvící materiál, m 13,80 4 989,40 68 853,72 SoD

565 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00 1 387,60 1,15 SoD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 973,92

962052210 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,30 8 760,00 2 667,42 URS 2/2021

976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 6,50 201,00 1 306,50 URS 2/2021

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 849,65

321 979086112R00 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 0,97 133,60 129,77 SoD

322 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,97 182,70 177,46 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS jihlava s.r.o.
Velký Beranov cca do 6 km) t 0,97 12,80 12,43 SoD

323 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VHS jihlava s.r.o. 
Velký Beranov cca do 6 km) skutečnost 15km -1-5=9 t 8,74170 12,80 111,89 SoD

324 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,97 1 460,00 1 418,10 URS 2/2021



Změna č. 93 Rozšíření chodníku kolem objektu SO 102

005 Opravy chodníků 163 269,37
. ug gu, .. .PR1POCTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODAVEK 163 269,37

18 Povrchové úpravy terénu 1 274,40

709 181201102R00 Úprava pláně v násypech nebo v rovině v hor. 1-4, se zhutněním m2 59,00 21,60 1 274,40
SoD

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 12 148,10

710 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 59,00 205,90 12 148,10
SoD

59 Dlažby a předl až by pozemních komunikací a zpevněných ploch 35 807,69

711 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm včetně dodání hmot pro 
lože a dodání materiálu na výplň spar m2 59,00 331,60 19 564,40

SoD

712 592453010
Dlažba betonová: tvar - rovný přírodní vel.20x16,5x8 kolem obj. SO 101 a
S0102 -dodání m2 61,95 262,20 16 243,29 SoD

91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
komunikacích a zpevněných plochách

111 140,46

714 917862111R00
Osazení stojat, obrub.bet. s operou,, včetně beton, lože z C 30/37 XF4 - 
chodníkového obrubníku m 8,55 380,20 3 250,71

SoD

0,50+27,45-1-0,50 obj, SO 102 - záhon zeleně vedle fasády - odpočet -28,45

obrubníky k novým chodníkům 37

715 59217422 Obrubník chodníkový 1000/80/200 mm, -dodání kus 10,00 100,50 1 005,00
SoD

689 917862111R00
Osazení stojat. obrub.betonového,  včetně be ton, lože z C 30/37 XF4 
osazení silničního obrubníku

m 10,00 408,20 4 082,00
SoD

691 592171510 Obrubník silniční 250/1000/150 přírodní -dodání kus 10,00 110,40 1 104,00
SoD

451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 
prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 11,25 243,00 2 733,75 URS 2/2021

916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opery do lože z betonu 
prostého

m 45,00 180,00 8 100,00 URS 2/2021



59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm kus 90,00 188,00 16 920,00 URS 2/2021

před chodníkem Zřízení uliční vpusti + napojení do stávající kanalizace kpl 1,00 42 700,00 42 700,00 URS 2/2021

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 
přes 0,5 do 1 m ks 15,00 675,00 10 125,00 URS 2/2021

59228292 palisáda betonová půlkulatá 1000x200mm ks 15,00 389,00 5 835,00 URS 2/2021

433121121 Osazení ŽB schodnic ks 3,00 532,00 1 596,00 URS 2/2021

R433 Betonová schodnice 1200/300mm ks 3,00 3 500,00 10 500,00 URS 2/2021

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku 
přes 0,5 do 1 m ks 3,00 675,00 2 025,00 URS 2/2021

58228415 Betonová palisáda 1200/120/165 (podstupnice) ks 3,00 388,00 1 164,00 URS 2/2021

H22 Komunikace pozemní - přesuny hmot 2 898,72

717 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 29,70 97,60 2 898,72
SoD



Změna č. 94 Oprava komunikací - zatáčka a vstup do objektu SO 101, přístup do objektu SO 102
vč.odkanalizování těchto ploch

|číslo položky |Název položky .............. ...

SO 102 Opravy vozovek

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

1 530 641,94

SoD

11 -96 460,50

680 113151214R00 Frézování živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, t.5 cm m2 -3 005,00 32,10 -96 460,50

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch -33 817,60

681 565141211RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m, tl.6 cm m2 -32,00 529,10 -16 931,20

682 561243821R00 Podklad silnic- směs stmelená cementem SC C8/10, tl. 12 cm m2 -32,00 321,80 -10 297,60

683 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -32,00 205,90 -6 588,80

57
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo 
živičné

-747 847,90

684 573191 111R00 Nátěr infiltrační kationaktívní emulzí 1kg/m2, nová asfaltová komunikace m2 -32,00 32,80 -1 049,60

685 577141112R00 Beton asfalt, ACO 11, tl.5 cm, - plochy komunikací kolem škol m2 -3 005,00 225,80 -678 529,00

686 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,40 kg/m2 m2 -3 005,00 20,10 -60 400,50

687 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11, tl.5 cm, - nová asfaltová komunikace m2 -32,00 225,80 -7 225,60

688 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,40 kg/m2 m2 -32,00 20,10 -643,20

91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevněných plochách

-11 185,22

689 917862111R00
Osazení stojat. obrub.betonového, včetně beton.lože z C 30/37 XF4 osazení 
silničního obrubníku m -14,11 408,20 -5 759,70

690 599141111R00 Vyplnění spár mezí vozovkou a silničním obrubníkem živičnou zálivkou m -14,11 68,90 -972,18

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



691 592171510 Obrubnik silniční 250/1000/150 přírodní - dodání kus -14,00 110,40 -1 545,60
SoD

692 592171520 Obrubník silniční půlka 250/500/150 přír. - dodáni kus -1,00 97,40 -97,40
SoD

698 915711111RT1 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střik.barvou : vymezení parkovaní podle
PD-situace výkres č.1 m -78,00 23,70 -1 848,60

SoD

699 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot ti, do 3mm označení parkovacího 
místa pro tělesně postižené - na parkovišti m2 -2,70 356,20 -961,74

SoD

H22 Komunikace pozemní - přesuny hmot -25 083,58

700 998225111 ROD Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -430,25 58,30 -25 083,58
SoD

s Přesuny sutě -223 165,64

701 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t -330,55 54,60 -18 048,03
SoD

702 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -330,55 77,70 -25 683,74
SoD

703 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -330,51 122,30 40 421,37
SoD

704 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláidka VHS jihlava s.r.o, 
Velký Beranov cca do 6 km) t -330,51 5,00 -1 652,55

SoD

705 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti: asfaltové směsi a podkladu - skládky VHS 
Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle ceníku 2020 t -330,51 415,60 -137 359,96

SoD

pŘíPOčTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK d,ignh ■
2 668 202,38

SO 101 Zatáčka a vstup do objektu SO 101 1 664 065,90

113201112 Vytrhání obrub silničních stojatých (kamenných) m 110,00 109,40 12 034,00
kalkulace

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 110,00 46,80 5 148,00
kalkulace

919731114 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm m 110,00 347,60 38 236,00
kalkulace

916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého m 110,00 401,00 44 110,00

kalkulace

58932576 Beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 12,00 4 166,40 49 996,80
kalkulace



997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,50 62,50 281,25
kalkulace

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,50 69,00 310,50
kalkulace

997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01 t 4,50 494,80 2 226,60

kalkulace

122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 500 m3 strojně m3 315,50 264,30 83 386,65

kalkulace

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 m3 315,50 195,30 61 617,15

kalkulace

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 315,50 73,00 23 031,50
kalkulace

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04 t 631,00 328,10 207 031,10

kalkulace

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 82,50 118,50 9 776,25
kalkulace

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l, 
skupiny 1 až 3 m3 42,00 63,80 2 679,60

kalkulace

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,00 73,00 3 066,00
kalkulace

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04 t 84,00 328,10 27 560,40

kalkulace

564851111 Vyspravení podkladní vrstvy odkopaným obalovaným kamenivem (tl. 100 mm) m2 480,00 191,40 91 872,00
kalkulace

Odkanalizování plochy a zřízení uliční vpusti vč.napojení do stávající kanalizační 
Šachty kpl 1,00 65 942,10 65 942,10

kalkulace

564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 480,00 513,50 246 480,00
kalkulace

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 480,00 41,90 20 112,00
kalkulace

565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m

m2 480,00 598,00 287 040,00
kalkulace

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 480,00 31,20 14 976,00
kalkulace

577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 480,00 735,00 352 800,00

kalkulace

938909331 Čištěni vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 480,00 20,80 9 984,00
kalkulace



938908421 Čištění vozovek splachováním vodou m2 480,00 9,10 4 368,00
kalkulace

Přístup do objektu SO 102 372m2 866 089,90

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 148,80 255,44 38 009,47

kalkulace

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 m3 148,80 186,00 27 676,80

kalkulace

181111122 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 
150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 372,00 105,40 39 208,80

kalkulace

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 148,80 69,44 10 332,67
kalkulace

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 
04 t 297,60 312,48 92 994,05

kalkulace

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 372,00 228,16 84 875,52
kalkulace

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 372,00 228,16 84 875,52
kalkulace

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 372,00 39,93 14 853,22
kalkulace

565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m m2 372,00 451,66 168 016,63

kalkulace

113201112 Vytrhání obrub silničních stojatých (kamenných) m 22,00 104,16 2 291,52
kalkulace

979024443 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 22,00 44,64 982,08
kalkulace

916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 22,00 381,92 8 402,24
kalkulace

58932576 Beton C 16/20 XO,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 2,00 3 968,00 7 936,00
kalkulace

59217031 Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 20,00 260,40 5 208,00
kalkulace

916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože Z 
betonu prostého

m 20,00 302,56 6 051,20
kalkulace

58932576 Beton C 16/20 XO,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 1,50 3 968,00 5 952,00
kalkulace

Odkanalizování plochy a zřízení uliční vpusti vč.napojení do stávající kanalizační 
šachty

kppl 1,00 65 942,10 65 942,10
kalkulace



573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 372,00 29,76 11 070,72
kalkulace

577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 372,00 482,36 179 437,92

kalkulace

919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 20,00 68,20 1 364,00
kalkulace

938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 372,00 19,84 7 380,48
kalkulace

938908421 Čištění vozovek splachováním vodou m2 372,00 8,68 3 228,96
kalkulace

Oprava překopů stávajících komunikací 138 046,58

113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm pří překopech ručně m2 51,00 541,60 27 621,60
kalkulace

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 9,50 114,60 1 088,70

kalkulace

997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01 t 9,50 494,80 4 700,60

kalkulace

567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm m2 51,00 326,80 16 666,80
kalkulace

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 51,00 29,76 1 517,76
kalkulace

577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 51,00 846,30 43 161,30
kalkulace

565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m ručně

m2 51,00 820,30 41 835,30
kalkulace

938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 51,00 19,84 1 011,84
kalkulace

938908421 Čištění vozovek splachováním vodou m2 51,00 8,68 442,68
kalkulace



Změna c. 95 Změna podhledu a akustických obkladů stěn

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

p.č. číslo položky Název položky MJ (množství cena/MJ Celkem |

SO 102 163 993,40

SoD

a
34 ' :2 : : . : Stěny, příčky a podhledy i: :: ;... 3" <■.., .: " . 03. :. •

*33*32*8).5/r***8R*827*32 5**257 —2
-80 545,47

410 R-342266142
Stropní podhled z akustických desek 600x600 nebo 600x1200x25mm, hrana Ák 01, 
systém B/W = ve výkresu deska D

m2 -12,25 1 358,50 -16 641,63

411 342266111RV9
Obklad stěn 600x600 nebo 600x1200x25mm, hrana AK 01, systém B/W, = ve 
výkresu deska E m2 -47,04 1 358,50 -63 903,84

H01 Budovy občanské výstavby -62,22

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,40 155,60 -62,22

SoD

SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

SoD

34 2. Stěny, příčky a podhledy ; 220 870,35

412 R-342264051
Podhled minerální na zavěšenou ocel, konstr.- požár, impreg. kazety 600 x 600 mm, 
bez izolace m2 66,70 892,60 59 539,54

413 R-342264051
Podhled minerální na zavěšenou ocel, konstr.kazety 600 x 600 mm, impreg.proti 
vodě, t.15 mm

m2 86,41 1104,90 95 478,28

414 R-714211111 Montáž a dodání minerálního děrovaného podhledu z kazet 600 x 600 mm, - podhled pod 
plynovodem m2 4,99000 1 137,10 5 674,13

Podhled SDK - úklid místnost m2 4,06 925,00 3 755,50

763164631 SDK obklad kel tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 m 45,29000 1 010,00 45 742,90

Spuštěné čelo kolem světlíku vč.osazení F lišt a začištění po osazení vnitrního zastínění 
světlíku kpl 4,00000 2 670,00 10 680,00

Tepelná izolace ' i ;i -" . . -/•:: 0' ■,. ’■ . i 0; “ 21070,87

713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 139,30000 98,60 13 734,98

63152130 pás tepelně izolační tl 50mm m2 153,23000 46,50 7 125,20

490 998713102RO0 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,07383 2 853,80 210,69

SoD

SoD

Kalkulace

URS 2/2021

Kalkulace

URS 2/2021

URS 2/2021

SoD



94 Lešení a stavební výtahy ' - ■ ' . .r -- 2 581,67

292 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m : pro konstrukci podhledů, - m2 půdorysné 
plochy m2 145,85700 17,70 2 581,67

HOI l Budovy občanské výstavby ; ziu ppja ,. : "■ : " 78,20

310 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,50 155,60 78,20



Změna Č. 96 Mereni a regulace - úprava na skutečnost

p.Č. jčíslo položky [Název položky

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

|MJ [množství [cena/MJ

-30 592,30

ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK
2

■■ /0 .... ; ■■ . . -45 958,60

23 7418223.R D+M směšovací uzel SUV 15-60-1,6-A kus -2,00 21 232,10 -42 464,20

10 741370032
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

kus -1,00 125,80 -125,80

11 1245210 SVÍTIDLO VENKOVNÍ nástěnné s červeným prutem, 23 V, 50 Hz kus -1,00 707,00 -707,00

14 7418214.R
D+M houkačka signalizační

kus -1,00 1 559,70 -1 559,70

17 7418217.R D+M přístrojové pojistky, svorky, průchodky kpl -1,00 447,80 -447,80

20 7418220.R D+M zásuvková skříň 1F vč. jištění kus -1,00 654,10 -654,10

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK

SoD

S0102MaR": 820. s; 4 ; 15 366,30

22 7418222.R D+M směšovací modul kus 1,00 11 964,40 11 964,40

D+M kombinovaného venkovního nástěnného svítidla s houkačkou kus 1,00 3 401,90 3 401,90 kalkulace



Změna č. 97 Akustika kompresorovny

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem |

SO 102 SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 146 989,92

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK I
gxomIOIITUTT

1ae 9g9 92

146 989,92

SDK Akustická předstěna volně stojící 125mm (CW 50, deska 2x RF 12,5mm, izolace
m2 53,20 987,60 52 540,32 kalkulace

2x50mm)

zlepšení neprozvučnosti konstrukce směrem ven

SDK akustický podhied (CD+UD, desky 2x RF 12,5mm, izolace 100mm) m2 12,25 1106,40 13 553,40 kalkulace

zlepšení neprozvučnosti konstrukce směrem ven

Obklad akustickou deskou ECOPHON INDUSTRY MODUS akustický útlum v místnosti m2 65,45 1 236,00 80 896,20 kalkulace



Změna č. 98 Zvětšení rozsahu zaměření SO 101, zaměření opěrné zdi u bufetu

p.č. 1 číslo položky 1 Název položky I MJ množství | cena/MJ | Celkem
i Areál SŠPTA Jihlava 47 500,00

PŘÍPOČTY SKUTEČNÉ PROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ 4756000
Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

VON 47 500,00

Kalkulace
Dodatečně vyvolané geodetické práce pro osazení objektů SO 101 a SO102. 
zaměření nové opěrné zdi u bufetu. kpl 1,00000 47 500,00 47 500,00



Změna Č. 99 Doplnění záložního zdroje pro JC

p.č. | číslo položky | Název položky j MJ | množství J cena/MJ | Celkem

| Areál SŠPTA Jihlava 8 540,00

PŘÍPOČTY SKUTEČNĚ PROVÁDĚNÝCH DODÁVEK A PRACÍ 8 540,00
________ ______________ _______________________________________.,:,___________ !__________________________________________________ ,_____________________

8 540,00Elektroinstalace - SLP

Elektroinstalace - SLP
kpl i 1,00000

8 540,00

Změna a doplněni záložniho systému pro ústřednu jednotného času, která je 
napojena na rozhlas s nuceným odposlechem, který oznamuje poplach ze 
systému EPS.

8 540,00 8 540,00
Kalkulace


