
III Plán výluk na měsíc:     Srpen  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 31.týden 32.týden 33.týden 34.týden 35.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73233 H Liběchov + Libšchov - Mělník celá + 1, 2 ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB + montáž TV
2 73233 E liché + 1 ANO PZZ 7:30 - 17:30 N N stavba TB, navaření srdcovek výh.č. 1, 5 - N+N

3 73233 F Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + sudé ANO PZZ 7:30 - 17:30 S S stavba TS, výměna L jazyka a opornice výh.č. 6, výměna P jazyka a opornice výh.č. 8, svařování 8 sv. R65
4 73233 G Liběchov celá ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB

5 73233 K liché (po ZV5) ANO - 7:30 - 3N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců a štěrkového lože, úprava GPK - N+N

6 73233 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + záhl.+ zhl. ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X stavba TS

7 73233 C 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:30 - 17:30 X X stavba TS

8 73233 B Liběchov + Liběchov - Štětí sudé. + 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 S X X X X stavba TS, rušení LIS, svařování 6 sv. R65
9 73233 D záhlaví + 2 jen TK PZZ 7:30 - 17:30 X X X stavba TS

10
73038 A Polepy - Hoštka - 1.,2.TK

PZZ
21:30 - 5:30

·฀montáž vodičů, zemnicího a kombinovaného zemnícího lana nově budovaného 
vedení 400 kV V450/428 křižujícího trať v km 396,868 CPS

11 73125 B Polepy 5, 7 (po nám.v.č.12) ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců, úprava GPK (rušení výh.č. 10, 11) - N+N, svařování 10 sv. R65
12 73246 A V. Žernoseky 2, 4 + v.č. 8, 9, 11 ANO - 7:00 - 17:00 S X výměna P jazyka a opornice výh.č. 11, svařování 8 sv. R65, výměna 66 ks pražců mezi L6 a KV8 - N+N

13 73268 A Ústí n.L. Střekov 14b, 18b, 20b, 26a - v.č S2, 64 - - 7:00 - 11N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.7.                              výměna pražců ve výh.č. S2 a 64, ASPv - N+N

14 73268 B 3a + v.č. 19 (po náv.Sc3, Sc5) ANO - 7:15 - 8N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců v 3a SK, ASP - N+N

15
73225 A Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, ,3, 4 NE

PZZ
7:00 - 17:00

S

N

výměna srdcovky výh.č. 4, výměna kolejnice za KN60, svařování 6 sv. S49, 
navaření P opornice výh.č. 3, navaření L opornice výh.č. 2 - N+N SVP

16
73226 A Děčín východ 24a + v.č. 77 ANO - 7:00 - 5N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

výměna 137 ks bet.pražců - N+N, výměna L opornice, středové kolejnice a 
2x LIS ve středu výh.č 77, výměna 2x LIS na ZV77, svařování 10 sv.S49, ASP - Firma SVP

trať č. 544
17 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 15.11.   rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

trať č. 527
18 73248 A D. Beřkovice + D. Beřkovice - Vraňany v.č. 1 + záhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 3N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 6.9.         oprava přejezdu v km 457,932 - Firma, ASP - 2.300 m + v.č. 1 - Firma UZAVÍRKA

19
73248 B Vraňany - D. Beřkovice + D. Beřkovice 2 + část záhlaví ANO PZZ 7:00 - 3N - 20:00

IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

oprava přejezdu v km 457,932 - Firma, ASP - 750 m, oprava nástupiště Cítov, 
demontáž a montáž přejezdu v km 455,055 - Firma 2x UZAVÍRKA

20 73248 C D. Beřkovice vraňanské zhlaví - v.č. 3, 4 NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 3, výměna L jazyka a opornice výh.č. 4, svařování 6 sv. UIC
21 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 18.6. do 7.12.     rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

22 73117 B sudé ANO - 23:25 - 4:30 montáž brány TV, přemístění provizorních děličů - Ch+T

23 73227 A Ústí n. L. hl. n. 5 (po nám.v.č. 15) NE - 6:30 - 13:30 S výměna kolejnic 2x 46 m v km 517,012 - 517,058, svařování 4 sv. S49, úprava GPK
24 73227 B 11, 13 + část výh.č. 21 (po nám.v.č.20) NE - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výhybce č. 21 - N+N

25 73227 C v.č. 6 + 902 (část po LC902) NE - 6:30 - 13:30 X S  výměna kol. vložek 2x 8 m, svařování 4 sv. S49, výměna upevňovadel, úprava GPK
26 73240 A Děčín hl.n. 108, 110, 112 - v.č. 408, 411 NE - 9:00 - 16:00 N navaření srdcovky výh.č. 411 - N+N

27 73240 B 1 - v.č 413 NE - 9:00 - 16:00 N navaření srdcovky výh.č. 413 - N+N

trať č. 544
28 72 D 04 311 Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. v.č. 1 + 1 jen TK PZZ 8:50 - 16:45 SP výměna srdcovky výh.č. 1, svařování 4 sv.
29 72 C 04 321 Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + 2 NE PZZ 8:50 - 16:45 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 5, svařování 3 sv.
30 72 A 04 412 D. Žleb - Děčín P. Žleb 1 ANO - 8:50 - 16:45 P P výřez vegetace v km 9,400 - 9,900 MPŽ

trať č. 504
31 73256 B Ústí n.L. západ 101 ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 6.9.  SVK - 220 m, výřez defektoskopických vad, svařování., obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N

32 73235 A 57a,401. ANO - 7:00 - 15:00 X X stavba TP, výměna a připojení nového ÚO, úprava TV
33 73170 A 601c, 601d + v.č. 802, 803 ANO - 7:00 - 4N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců a srdcovky výh.č. 802, svařování 6 sv. R65 - N+N, ASP - Firma

34 73170 B 602c, 602d + v.č. 801 ANO - 7:00 - 4N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců a srdcovky výh.č. 801, svařování 6 sv. R65 - N+N, ASP - Firma

35 72 D 01 223 Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ záhlaví + část zhlaví + 1 NE - 21:00 - 4:30 výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, svařování 6 sv. R65
36 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                       rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

37 73073 C2 Chabařovice - Krupka-Bohosudov 2 ANO PZZ 21:00 - 4:30 propracování TK - strojní podbití - Ch+T

trať č. 539
38 73059 A Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice  + Liběšice - Úštěk TK + žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 7.3.                          rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD
39 73059 E Litoměřice h.n. liběšické zhlaví a záhlaví - - 18:00 - 37N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 29.6.                          rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD
40 73059 C Úštěk + Úštěk - Blíževedly žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 7.3.                                rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt

41 73266 A Lovosice - Čížkovice TK - PZZ 16:00 - 3N - 6:30 IIPIIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava přejezdu v km 1,994 - PEDASTA, odstranění porostu 2x sekačka
42 73266 C Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl.+ TK + 1a, 1b - PZZ 9:00 - 15:00 P odstranění porostu 2x sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 12.05.2022 Juránek Pavel, MBA

25.3. doplněno Legenda:
6.4. doplněno S - svařování

12.4. doplněno N - navařování
14.4. doplněno L - lepení
26.4. doplněno A - podbíjení - automat
29.4. doplněno B - odstranění blátivých míst
5.5. doplněno P - odstranění porostu

10.5. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek
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