
 III Plán výluk na měsíc:             Září  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73233 H Liběchov + Liběchov - Mělník celá + 1, 2 ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB + montáž TV
2 73233 G Liběchov celá ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB + montáž TV
3 73233 G1 ANO - 21:10 - 5:45 stavba TB, demontáž řetězovek + montáž TV
4 73233 I Liběchov + Liběchov - Štětí celá + 1, 2 ANO - 22:30 - 4:50 stavba TB + montáž TV
5 72 D 03 012 Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, odstranění def.vad,  svařování 10 sv. R65 2 ČELA
6 72 C 03 012 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé ANO PZZ 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 4 a 6, svařování 8 sv. R65 2 ČELA
7 72 A 03 022 Štětí - Hoštka 2 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 14 sv. R65 2 ČELA

8
73038 A Polepy - Hoštka - 1.,2.TK

PZZ
21:30 - 5:30

·฀montáž vodičů, zemnicího a kombinovaného zemnícího lana nově budovaného 
vedení 400 kV V450/428 křižujícího trať v km 396,868 CPS

9 73339 A Polepy 1, 3 + v.č. 13 ANO - 7:00 - 17:00 B B B odstranění blátivých míst - N+N, výměna pražců 33 ks za KV13 - TO, CBV - v.č. 13 - Firma SVP

10 73339 B 2, 4 + v.č. 6 ANO - 7:00 - 17:00 B B odstranění blátivých míst - N+N, výměna pražců 50 ks za KV6 - TO, CBV - v.č. 6 - Firma SVP

11 73358 A Litoměřice d.n. - Polepy 1 ANO - 7:00 - 15:00 S zřízení 4x LIS (2 páry) pro nové PZS, svařování 8 sv.
12 75023 A - NE PZZ 1.,2. 7:00 - 14N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIvýměna technologie PZZ v km 399,934 - NTD UZAVÍRKY + 400,857

13 75023 B NE
PZZ 1.,2.

7:00 - 5N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

úprava KO PZS 2T2, 2T3, 2T4, 2T5, 2T6, 1T2, 1T3 a 1T4 v 1.TK a 
2.TK mezi stanicemi Polepy - Litom. d.n., posun oddíl. náv. 2-3998 do nové km polohy

14 72 A 03 222 Polepy - Litoměřice d. n. 2 ANO
PZZ

7:00 - 14:00 S S

odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65, zřízení 6x LIS, svařování 12 sv., 
posun návěstidla 2S a předvěsti 2-3998 - NTD

15 72 D 03 412 V. Žernoseky + V. Žernoseky - Litoměřice d. n. liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S výměna srdcovky výh.č. 3, odstranění def.vad, rušení LIS v 3.SK,  svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 3, 5 - Firma 2 ČELA

16
73246 A V. Žernoseky 2, 4 + v.č. 8, 9, 11 ANO - 7:00 - 17:00 S X

výměna P jazyka a opornice výh.č. 11, svařování 8 sv. R65, výměna 66 ks pražců mezi L6 a KV8 - N+N

CBV - v.č. 11 - Firma

17 72 D 03 422 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 15, rušení LIS v 3.SK,  svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 11 - Firma 2 ČELA
18 72 N 03 504 Sebuzín 2, 4 (od ZV4 po nám.v.č.11) ANO - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 9, odstr. def. vad,  svařování 8 sv. R65, CBV - v.č. 6, 9 - Firma

19
73247 A Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl. v.č. 102 + TK ANO PZZ 8:15 - 15:20 - - - - - - - - - SN - - - - - -

výměna P jazyka a navaření P opornice výh.č. 102, navaření srdcovek výhybek č. 103, 104 - N+N, 

svařování 4 sv. S49, TK - dotahování upevňobvadel, odstr.def.vad SVP

trať č. 544
20 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 10.12.      rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

trať č. 527
21 73248 A D. Beřkovice + D. Beřkovice - Vraňany v.č. 1 + záhlaví + 1 ANO PZZ 7:00 - 3N - 20:00 IIIIAIIIIIIII  oprava přejezdu v km 457,932 - Pedasta, ASP - 2.300 m + v.č. 1 - TSS UZAVÍRKA

22
73248 B Vraňany - D. Beřkovice + D. Beřkovice 2 + část záhlaví ANO PZZ 7:00 - 3N - 20:00

IIIISIAIIAII 

oprava přejezdu v km 457,932 - Pedasta, ASP - 750 m, oprava nástupiště Cítov, demontáž a montáž přejezdu 
v km 455,055 - TSS, výměna 2x LIS v km 451,640 a 1x vložka v km 450,815, svařování 6 sv. UIC 2x UZAVÍRKA

23 73248 C D. Beřkovice vraňanské zhlaví - v.č. 3, 4 NE - 7:00 - 14:00 S vým. P jazyka a opor.výh.č. 3 a L jazyka a opor.výh.č. 4, svařování 6 sv. UIC, CBV - v.č. 2, 3 - Firma 2 ČELA

24
73250 A D. Beřkovice + D. Beřkovice - Hněvice zhlaví + záhlaví + 2 ANO NE 7:15 - 14:15

S

výměna P jazyka a opornice výh.č. 11, výměna L jazyka a opornice výh.č. 17, svařování 6 sv. UIC, BOTV

CBV - v.č. 11, 12, 16, 17 - Firma 2 ČELA
25 72 A 02 112 Hněvice - D. Beřkovice 1 ANO PZZ 7:00 - 20:00 A ASP - 2,775 m, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 - TSS UZAVÍRKA

26
73250 B D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice 2 + 2 jen TK PZZ 7:15 - 14:15

S S

výměna L jazyka a opornice výh.č. 4, 6, výměna P jazyka a opornice výh.č. 5, svařování 9 sv. UIC, BOTV

CBV - v.č. 3, 4, 5, 6 - Firma 2 ČELA
27 73250 C Hněvice - sudá - 7:15 - 9:15 X BOTV

28 70025 A 2, 2b + v.č. 25, 29 NE - 7:15 - 14:15 S vým. 2x LIS na ZV25, vým. L jazyka a opornice výh.č. 29, svařování 7 sv. UIC, CBV - v.č 25, 28, 29 - Firma 2 ČELA
29 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 18.6. do 7.12.     rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

30 73251 A Bohušovice n. O. - Hrobce 1 PZ PZZ 7:00 - 3N - 22:00 IIIIAIIIIIIII přechod pro pěší!!!
31 73251 E - ANO - 20:00 - 4:00

32 73251 B Hrobce - Bohušovice n. O. 2 PZ PZZ 7:00 - 3N - 20:00 IIIIAIIIIIIII přechod pro pěší!!!
33 73251 F - ANO - 20:00 - 4:00

34 73251 C Bohušovice n. O. liché PZ - 7:00 - 22:00 A ASPv - výh.č. 1, 4, 5 + 975 m, demont. a mont. přechodu v km 488,650, oprava nástipiště u 1.SK - TSS

35 73251 D sudé PZ - 7:00 - 20:00 A ASPv - výh.č. 2, 3, 6 + 1.025 m, demont. a mont. přechodu v km 488,650, oprava nástipiště u 2.SK - TSS

36 72 A 02 511 Lovosice - Bohušovice n. O. 1 PZ PZZ 7:00 - 14:00 A ASP - 900 m, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448 - TSS UZAVÍRKA přechod pro pěší!!!
37 72 A 02 422 Bohušovice n. O. - Lovosice 2 PZ PZZ 7:00 - 20:00 A ASP - 2.800 m, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448, oprava nástupiště Lukavec - TSS UZAVÍRKA přechod pro pěší!!!
38 73252 A Lovosice 101, 1a, 1 (po nám.v.č.25) PZ - 7:00 - 20:00 A ASPv - výh.č. 139, 140, 8, 9 + 960 m, demont. a mont. přechodu v km 494,900 - TSS

39 73252 B 102b, 2 PZ - 7:00 - 19:00 A ASPv - výh.č. 142, 1, 4, 5, 7 + 525 m, demont. a mont. přechodu v km 494,900 - TSS

40 73252 C 9 - 17 - v.č. 27a (po nám.v.č. 31b) NE - 7:00 - 15:00 N vyvaření defektoskopické vady srdcovky výh.č. 27a - Brigula

41 73253 A Prackovice n. L. - Lovosice 1 PZ PZZ 7:00 - 22:00 A ASP - 1.905 m, oprava nástupiště Lovosice město - TSS

42 73253 B Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice liché + 1 PZ PZZ 7:00 - 16:00 A ASPv - výh.č. 1, 4 + 1.TK - 1.380 m + 1.SK-  190 m, oprava nástupiště Lovosice město - TSS

43
73253 B1 NE PZZ 6:30 - 13:30

S

výměna def.vadné kolejnice výh.č. 1, svařování 2 sv., ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy, 
rozvoz šotoliny, CBV - v.č. 1 - Firma

44 73253 C Prackovice n. L. 2 (po ZV9) PZ - 16:00 - 18:00 A ASP -  190 m - TSS

45
73253 D Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih + Ústí n.L. jih 2 + 102, 104, 104a ANO PZZ 6:30 - 13:30

S

výměna def.vadných kolejnic, svařování 4 sv., ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy, BOTV, 
výměna osvětlovacích těles - SEE, CBV - v.č. 106, 108 - Firma

46 73253 E Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih - Ústí n. L. západ část v.č. 117 + 2 jen TK - 6:30 - 13:30 S vým.LIS ve spojce výh.č. 116 - 117, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK, BOTV, CBV - v.č. 117 - Firma

47 73278 A Ústí n. L. jih 104, 104a ANO - 8:00 - 14:00 X X výměna osvětlovacích těles - SEE

48 73278 B 912a ANO - 1:00 - 3:30 X výměna osvětlovacích těles - SEE

49 73278 C 911a ANO - 2:00 - 2:40 X demontáž osvětlovacího tělesa - SEE

50 73278 D 101 ANO - 8:30 - 11:00 X výměna osvětlovacích těles - SEE  

51 73255 A Ústí n. L. hl. n. 11, 921 + v.č. 21 NE - 23:30 - 1:00 ASPv - výh.č. 21 - TSS

52 73255 B Povrly - Ústí n. L. sever 1 NE PZZ 6:30 - 13:30 X odstranění závad GPK - ruční podbíjení, mytí výstroje dráhy, doplnění šotoliny na zastávkách
53 73255 C Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever v.č. 1 + 1 NE PZZ 6:30 - 13:30 X odstranění závad GPK - ruční podbíjení, mytí výstroje dráhy, doplnění šotoliny na zastávkách

trať č. 544
54 73332 A D.Žleb - Schöna - 2.TK - 14:00 - 134N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 25.6. do 5.11.                     vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB

trať č. 504
55 73256 A Ústí n. L. západ  407 ANO - 7:00 - 3N - 15:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 220 m, výřez defektoskopických vad, svařování., ASP 800 m, obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N

56 73256 C v.č. 305, 308 - - 7:00 - 15:00 X SVK mezi výh.č. 305 - 308 - N+N

57 73256 B 101 ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 220 m, výřez defektoskopických vad, svařování., obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N

58 73256 D NE - 12:00 - 16:00 A ASP 530 m - N+N

59 73235 A 57a, 401 ANO - 7:00 - 15:00 X X stavba TP, výměna a připojení nového ÚO, úprava TV
60 73288 A 3 + v.č. 70ab (po nám.v.č. 75, 76) NE - 7:00 - 6N - 19:00 IIIAIIIII 

61 73288 B - 3-9,603ab - 7:00 - 19:00 X X

62 73295 A 5 - v.č. 20 NE - 7:00 - 16:00 N navaření srdcovky výh.č. 20 - N+N, výměna šroubů za VP svorníky 
63 73263 A 17 - 33 - v.č. 55ab NE SSZ 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 55ab, svařování 6 sv. S49
64 73263 B 4, 6 - v.č. 69 NE SSZ 7:00 - 16:00 SN výměna L opornice a navaření srdcovky výh.č. 69, svařování 5 sv. S49
65 73263 C 37 - 51 - v.č. 44 NE SSZ 7:00 - 16:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 44, svařování 6 sv. S49
66 73263 D 2 - v.č. 80 NE SSZ 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad ve výh.č. 80, svařování 4 sv. R65
67 73262 A 8, 10, 10b, 12 NE - 7:00 - 3N - 16:00  IIIISIIIAIII  výměna pražců a kolejnic - N+N, svařování 6 sv. S49, ASP - TSS

68 73316 A 131a (mezi nám.v.č.105 a ZV108) ANO ANO 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců 100%  - N+N, ASP - 46 m - TSS

69 73316 B 903a + v.č 353 PZ - 7:00 - 10:00 A ASP - v.č. 353 - TSS

70 73316 C od ZV108 po nám.v.č. 119 PZ - 12:00 - 17:00 A ASP - mezi v.č. 112 - 119 - TSS

71 73173 A 31 - 97 - v.č. 125, 128 (od nám v.č. 121) ANO - 7:00 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIAI výměna pražců výh.č. 125, 128, výměna srdcovky výh.č. 125 - N+N,, svařování 6 sv. S49 - ASP - TSS

72 73073 C Chabařovice - Krupka-Bohosudov 2 ANO PZZ 22:50 - 3:45 montáž a demontáž TP a bran, regulace a sjízdnost TV
73 73073 C1 ANO PZZ 22:50 - 5:00 montáž a demontáž TP a bran, regulace a sjízdnost TV
74 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                       rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

od 25.8.                   výměna 100 % pražců ve v.č. 70ab - N+N, ASPv - v.č 70ab - TSS, 

                                                     odstranění def.vad, svařování 4 sv. R65

oprava přejezdu v km 484,881 - Pedasta, ASP - 400 m - TSS

oprava přejezdu v km 484,881 - Pedasta, ASP - 600 m, oprava nástupiště Oleško, ASDEK 485,370 - TSS

UZAVÍRKA

UZAVÍRKA



trať č. 546

75
73264 A

Č.Kamenice - Mlýny
Mlýny - Jedlová

TK

TK -
PZZ

7:30 - 19:00 - - - - - - A A - - - - - - - - -

geotechnický průzkum v km 25,880 - 25,980
ASP - 4.000 m, demont. a mont. přejezdu v km 34,503 - Strabag Rail UZAVÍRKA

76 53142 C Jedlová záhlaví + v.č. 1 - - 8:15 - 15:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.
77 73286 A Jedlová - Chřibská + Chřibská TK + v.č. 1 - - 7:40 - 14:15 - - - S - - - - - - - - - - - - výměna L jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.
78 76286 B Chřibská - Rybniště + Rybniště TK + v.č. 1 - - 7:40 - 14:15 - - - S - - - - - - - - - - - - výměna P jazyka a opornice výh.č. 1, svařování ? sv.

trať č. 530
79 73265 A Vraňany - Straškov TK - - 7:30 - 13:30 - - - - - - P P P P P - - - - odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců - N+N 2x sekačka
80 73265 B Bříza obec - Libochovice TK - PZZ 7:30 - 13:30 P P P P P odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců - N+N 2x sekačka

trať č. 539
81 73059 A Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice  + Liběšice - Úštěk TK + žst + TK - PZZ 8:00 - 196N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 7.3.                             rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt

82 73059 C Úštěk + Úštěk - Blíževedly žst + TK - PZZ 8:00 - 196N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 7.3.                             rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt

83 73266 A Lovosice - Čížkovice TK - PZZ 16:00 - 3N - 6:30  - - - - - - IIPIIPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - od 27.8.                          oprava přejezdu v km 1,994 - PEDASTA, odstranění porostu UZAVÍRKA, 2x sekačka přesun z 27.- 29.8.
84 73266 C Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl.+ TK + 1a, 1b - PZZ 9:00 - 15:00 P odstranění porostu 2x sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 20.07.2022 Juránek Pavel, MBA

27.4. doplněno Legenda:
27.4. doplněno S - svařování
4.5. doplněno N - navařování
23.5. doplněno L - lepení
30.5. doplněno A - podbíjení - automat
6.6. doplněno B - odstranění blátivých míst
9.6. doplněno P - odstranění porostu
13.6. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek

- 14.6. Čížkovice - Libochovice (5.- 9.9.)

16.6. doplněno
- 21.6. Ústí n.L. hl.n. - DKS (6./7.9.)

22.6. doplněno
28.6. doplněno
30.6. doplněno
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