

     FN Brno Smlouva č. DP/0869/2022/Ka

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. a dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,
a

PS Brno, s.r.o.
IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820
se sídlem:  Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Michale Matyášem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.

číslo účtu: 19-8646230207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28578
jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a to v následujícím znění:
I. Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky“, ev. č. Z2022-012326 (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem podle z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Smluvní strany dále dne 30. 6. 2022 uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1 týkající se dodatečných stavebních prací a změny termínu díla Etapy II.  – Prostory pro krizové řízení.
Smluvní strany se s ohledem na zápis ve stavebním deníku ze dne 26. 5. 2022, kterým došlo ze strany zhotovitele k přerušení stavebních prací na Etapě I. – Spánková laboratoř, a to z důvodu řešení změny využití celého 1. NP, dohodly na změně čl. II. Doba plnění bod 1 tak, že se nahrazuje tímto novým zněním:
II. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:
Etapa I.

a. termín převzetí stanoviště do 3 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

b. termín dokončení a předání díla: nejpozději do 17. 10. 2022

c. termín odstranění zařízení staveniště: do 5 kalendářních dnů od předání díla

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

II. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami a účinnosti dne 1. 8. 2022. Nabude-li tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, pak se smluvní strany výslovně dohodly, že ujednání této smlouvy se použijí i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy od   1. 8. 2022 do doby okamžiku nabytí účinnosti smlouvy dle registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejnění v registru smluv objednatel.
III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku, případně je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

	V Brně dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	               PS Brno, s.r.o.
               Ing. Michal Matyáš

jednatel společnosti
	
	Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivo Rovný, MBA
 ředitel
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