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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ DO DÍLO 

č. 6722060820 uzavřené dne 11. 8. 2020 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ) 

 

Smluvní strany 

 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 

Sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč 

Zastoupená  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Třebíč 

Č. účtu:  

IČO: 00839396  DIČ: CZ00839396 

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

ID datové schránky:  

Kontaktní osoby za objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

STAPRO s. r. o. 

Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 

Zastoupená:  

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Č. účtu:  

IČO: 13583531 

DIČ: CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728 

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

ID datové schránky:  

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 

 

 (dále jen „Zhotovitel“); 

 

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše 

uvedené smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“). 
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1. Preambule, předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 

zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, 

zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku 

veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“); 

1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají 

tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy 

jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.  

1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam 

citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou 

změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

2. Změna Smlouvy 

2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky 

předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku. 

2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny 

ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy. 

 

4 Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly 

jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně 

podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. 

 

V Třebíči      V Pardubicích 

 

 

 

 

 

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  STAPRO s.r.o. 

      

elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno 

 

 

Příloha č. 1: změnový list 



Číslo 
pož. Požadavek na změnu

Autor 
požadavku

Oblast 
požadavku Popis požadavku/změny Zdůvodnění změny

Vliv na 
financování 
projektu

Částka 
méněpací / 
víceprací 
(bez DPH)

Časový 
dopad Termín dodání Způsob předání Vliv  SoD NIS Komenář Typ změny dle ZzVZ

Hodnota změny pro 
účely zzVZ

Oznámení 
změny do 
VVZ/TED

1
Změna provádění školení z 
prezenčního na distanční

NemTR/STAP
RO

NIS, oblast 
Školení

Z plánovaného požadavku na prezenční školení je nutno přejít 
na systém školení distančního z důvodu zhoršené 
epidemiologické situace související s pandemií COVID 19. 
Jedná se o požadavek č. 165 přílohy ZD č. 4  Seznam 
požadavků final, který uvádí, že zadavatel požaduje: "Školení 
bude zajištěno dodavatelem pro všechny pracovníky, kteří 
budou s NISem pracovat. Forma prezenční, v místě 
implementace. Speciální školení bude zajištěno pro 
administrátory systému (ICT oddělení)." Plánovaný rozsah a 
náplň školení zůstane nezměněna. Školení budou realizovány 
přes prostředí Webex nebo Microsoft Teams Nemocnice Třebíč 
(Kraje Vysočina).  Přístup ke kurzům bude zajištěn ICT Třebíč 
na speciálním odkazu. Obecně je dohodnut přístup uživatelům 
jak z vnitřního prostředí nemocnice, tak z vnějšku. Účastníci 
distančního školení budou mít při kurzech zamezeno zvukově 
reagovat. Lektor povede přednášku na téma kurzu. Účastníci 
budou moci reagovat v tzv. chatu, kde bude na jejich vybrané 
dotazy písemně reagovat asistent lektora. Z každého typu kurzu 
bude pořízen jeden záznam pro dodatečné potřeby školenců. 
Podrobnější popis plánovaného průběhu školení je součástí 
úvodní analýzy.

K zahájení realizace prací dle SoD došlo 24.6.2021, kdy by odeslán pokyn k 
plnění a dodavatel započal pracovat na první části díla - Úvodní analýze. Vedení 
projektu na Kraji Vysočina a Nemocnice Třebíč, p.o. si je v současném špatném 
epidemiologickém stavu souvisejícího s pandemií COVID 19 vědomo rizika 
masivního školení uživatelů původně požadovanou prezentační formou a proto 
ve spolupráci s dodavatelem přistoupilo na návrh distančního způsobu 
vzdělávání zaměstnanců. K tomuto kroku přispěly především tyto důvody:1) v 
nemocnici je realizován zpřísněný epidemiologický režim, který se řídí interními 
předpisy nemocnice, kdy interní epidemiologické přepisy jsou nastaveny tak, 
aby dokázaly pružně reagovat na aktuální stav epidemie COVID 19, který může 
být odlišný od celé ČR nebo jiných nemocnic. Z hlediska školení takto "pružné" 
reakce nejsou možné, neboť z pohledu objednatele i dodavatele je třeba, aby 
rozhodnutí o formě školení bylo jednoznačné a udržitelné po celou dobu školení. 
Pokud by byla připravena prezenční forma školení a muselo by se vlivem 
okolností během doby školení  překlápět na jinou formu školení, došlo by k 
velmi náročné a komplikované situaci, která by i negativně poznamenala kvalitu 
přípravy zaměstnanců 2) Zkušenosti z obdobného projektu v Nemocnici Jihlava 
a Nemocnici Nové Město na Moravě, kde muselo být z epidemiologického 
hlediska přikročeno také k distančnímu školení zaměstnanců ukazují, že tato 
forma školení přináší v době zvýšeného epidemiologické rizika značné výhody 
především v tom, že výše uvedená rizika minimalizuje a dovolí proškolení 
širšímu okruhu zaměstnanců v kratším čase (např. ke školení mohou mít 
přístup i zaměstnanci v karanténě, na OČR a pod). 3)  Rozhodnutí o distančním 
školení minimalizuje rizika související s pandemií COVID 19 vzniklá vzájemnými 
kontakty osob a pohybem jiného než nemocničního personálu v objektu 
nemocnice. bez vlivu  -   Kč 1. etapa dle SoD a ZD

Společně s 
akceptací 
příslušné etapy 
díla A § 222/3 a § 222/6 0,00 Kč ANO

2
Upřesnění rozsahu podpory 
rozběhu ostrého provozu NIS

NemTR/ 
STAPRO NIS

V rámci podpory provozu rozběhu NIS popsané v ZD o v příloze  
č. 3 Technické zadání final je požadováno je uvedeno 
následující: "v místě implementace bude dostupný tým lidí 
účastníka, který bude poskytovat podporu uživatelům a 
správcům nového systému NIS. Tato podpora bude poskytnuta 
24x7 po dobu dvou kalendářních týdnů tj. 14 kalendářních dnů. 
Tento tým lidí účastníka se musí skládat z dostatečně 
kvalifikovaných zástupců účastníka, kteří jsou schopni řešit 
jakýkoli problém, který v souvislosti s implementací a s 
přechodem na ostrý provoz vyvstane." Vzhledem k současné 
špatné epidemiologické situaci související s pandemií COVID 19 
došlo k dohodě Nemocnice Třebíč a dodavatele STAPRO na 
přeskupení a ochraně zdrojů podpory provozu běžných uživatelů 
NIS z 24x7 na hlavní denní provoz byly dohodnuty následující 
změny/upřesnění: Zůstává podpora NIS 24x7 pro správce 
NIS.Podpora řešitelů v místě pro běžné uživatele NIS je 
alokována v navýšené kapacitě konzultantů do pracovních dnů 
od 6:30 do 17:00. Po 14 kalendářních dnech dojde k dokončení 
podpory formou ad hoc dílčích schůzek s garanty pro 
dokončení/dodefinování zbývajících nedořešených požadavků z 
podpory.

Změna je vyvolána špatnou epidemiologickou situací související s pandemií 
COVID 19 v době realizace díla, která dlouhodobě přetrvává a snahou 
koncentrovat vyšší počty konzultantů do dob pracovní špičky NIS, kdy je 
nejvyšší potřeba kapacit podpory. Cílem je také chránit lidské zdroje podpory 
od nákazy, a rovněž je tato opatření přijato z důvodu snížení pohybu počtu 
"cizích" osob v Nemocnici Třebíč, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. bez vlivu  -   Kč 1.etapa dle SoD a ZD

Společně s 
akceptací 
příslušné etapy 
díla A § 222/3 a § 222/6 0,00 Kč ANO
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