
DODATEK č. 1 

K Objednávce č. 12PU-002490 ze dne 29.11.2021 

Název akce: I/38 v km 142,500 — 142,690 k.ú, Havlíčkův Brod, odvodnění u mostu ev.č. 

38 - 062 

Kanalizační šachty a potrubí v předmětném úseku vyžadují větší rozsah kontroly z toho 

důvodu dochází k posunutí termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, 

roku smluvní strany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  

zastoupeným  

 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen objednatel) 

STAVBY Toman s.r.o., U sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod 

zastoupeným  

IČ: 08895716       DIČ: CZ08895716  

(dále jen dodavatel) 

 

Tento dodatek k Objednávce. 

I. 

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky jako 

takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán. 

II. 

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 29.11.2021 Objednávku na provedení díla. 

III. 

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: 29.04.2022 

Lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č. 1: 31.07.2022 

 

IV. 

Ostatní ustanovení se nemění V případě akceptace Dodatku objednávky Objednatele 

Dodavatel Dodatek objednávky písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu Zaslaného do 

emailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku 



objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku 

objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek objednávky neakceptoval a Dodatek 

objednávky bez dalšího zneplatněna. 

Za Objednatele:  

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ 

2. 


