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Aspe Fiona: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 144072022 Čas: 10:25:07

ZBV č. 4 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny- úsek mezi LB6 - LB7

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: 1 799 922,47 Kč

DPH: 377 983,72 Kč

Cena s daní: 2 177 906,19 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 63 665,00 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 248,00 DPH: 13 369,65 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 7257,75 Kč Cena s daní: 77 034,65 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 23.06.2022
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3.6.2.4 Datum: 1440742022

Položky ZBV č. 4 ZM. 2022

Čas: 10:25:07

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

 

 
 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jeena Celkem

- 1 -Zemní práce
70 13203 N HLOUBENÍRÝHŠlŘDOZMPAŽlNEPAŽTŘll M3 70,00 900,50 6366300

tlsekLBó-LB7 19006: SOD: 0:0,00 [A]
06662060371960: SKUT87,5%: l00*0,875=87,50 [B]

Odpočet dolamování 20%.&#39; -87,50*0,2=-l 7,50 [C]

Celkem:A+B+C=70,00 [D]

Celkem 63 665,00

Celkem za rozpočet 63 665,00
 


