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ZBV č. 6 ZM.2022 Položky zemprací-nové ceny-ús. 9m předLBS-LB12+22,8m zVět.B

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: l 799 922,47 Kč

DPH: 377 983,72 Kč

Cena s daní: 2 177 906,19 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 71 814,12 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 248,00 DPH: 15 080,97 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 7257,75 Kč Cena s daní: 86 895,09 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 11.07.2022
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Položky ZBV č. 6 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jeena Celkem

- l-Zemní práce
70 13233 N HLOUBENÍRÝHŠlŘDOZMPAŽlNEPAŽTŘll M3 73,93 903,50 7131412

ÚSEKY 9 m před LB8-LBl2+22,8 m Z VĚT VE B:

SOD: 0=0,00 [D]

SKUT98,7(#98,70[E]
onaočmnomnovnklmm .93,70*o,2=-19,74 [F]
Celkem: D+E+F= 78,96 [G]

Celkem 71 814,12

Celkem za rozpočet 71 814,12
 


