
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001659
„D5 Oprava příkopu -1“
1. Obě strany se dohodiv na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání Článek 2.1. se mění takto:
Termín ukončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. června 2017.
Odůvodnění:
Na základě kompletní prohlídky staveniště dne 7.4.2017 a následně dne 21.4.2017 bylo zjištěno a zdokumentováno, že vlivem nepříznivých klimatických podmínek po skončení zimní sezóny (od 1.dubna 2017) přetrvává rozsáhlé zaplavení velké části staveniště a tím je stále znemožněno pokračovat v opravě a tedy dílo dokončit ve stanoveném termínu. Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek se tedy obě strany dohodly na odložení termínu dokončení a předání díla v požadované kvalitě.
Ostatní články uvedené SOD se nemění.
Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
Ředitelství sil-1-
Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:
Pražská společnojtys^p.
Podpis:
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[bookmark: bookmark1]4 -04- 2017
tel.: 241 004 111 fax 241 084 575
IČO- 65993390 DlC CZ65993390


image1.jpeg
B

a

NV




image2.jpeg




