Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 09.03.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: M – PROJEKCE s.r.o.


Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec králové 


IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415


Zastoupený: Ing. Petr Hájek

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností M – PROJEKCE s.r.o. dne 09.03.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Umístění přechodu pro chodce na silnici I/16“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu protahujícího se procesu volby některé z předložených variant na straně objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
a) Zajištění geodetického zaměření dle článku II. odst. 1. písm. A) a zajištění zákresů inženýrských sítí dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

2 měsíců od podpisu smlouvy
b) Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:
8 měsíců od podpisu smlouvy
c) Zajištění inženýrské činnosti potřebné ke společnému řízení dle článku II. odst. 1. písm. F) této smlouvy do:
3 měsíců od odevzdání dokumentace 

pro společné povolení stavby (DUSP)
d) Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dle článku II. odst. 1. písm. D) včetně vypracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr dle článku II. odst. 1. písm. E) této smlouvy do:
2 měsíců od odevzdání dokumentace 

pro společné povolení stavby (DUSP)
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 09.03.2022.
V Hradci Králové dne:

V Nové Pace dne:
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

M – PROJEKCE s.r.o.


město Nová Paka

Ing. Petr Hájek


Mgr. Josef Cogan, starosta
………………………………………

Zhotovitel

M – PROJEKCE s.r.o.

Mgr. Michal Kropáč
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