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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚsEKz 1.NP

Změnový list č.

ZLl8

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Revize ústředního topení

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO:

PŘEDMÉP ZMĚNY; Revize úsıřęánihø ıøpønf

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora /
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. I`. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přfløha č. 1
- pøløžkøvý røzpøčer

ODKAZ NA JÍNOU ČÁST sMLoUvYz

Změna se týká přívodu tepla pro střešní vířivku, která V proj

výkazu výměr chyběla. Z tohoto důvodu muselo být potrubí pře

vytápění upraveno na vyšší výkon, který je pro tuto technologii p

POPIS ZMENY:

dı

ot

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTOIOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRÍKIAZIKE ZMÉNĚ PoT,\/RZLˇJJÍCÍ Po
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI NAVRHU OCENENI ZMENY. ZH
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMÉTNÉ P

ektu ÚT a ve

'menzováno a

řeba.

KYN K PROVEDENÍ
OTOVITEL NEBUDE

RACE
SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL18
budovy

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Revize ústředního topení

Změna se týká přívodu tepla pro Střešní vířivku, která V projektu ÚT a ve

výkazu výměr chyběla. Z tohoto důvodu muselo být potrubí předimenzováno a

vytápění upraveno na vyšší Výkon, který je pro tuto technologii potřeba.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ústředního topení

DOTČENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_ČA_ST SMLOUVY:
NÁVRH OCENÉNÉNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 396 751,69 Kč 83 317,85 Kč 480 069,54 Kč

Méněpráce: -69 633,90 Kč -14 623,12 Kč -84 257,02 Kč

Celkem: 327 117,79 Kč 68 694,74 Kč 395 812,53 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENíz

OD: DATUM: 7“ 7 Č Ĺ“ 7 7-

ScHvÁLILz PODPIS; DATUM:

SPRÁVCE STAVBY; ZA OBJEDNATELEz

Mp-TÚI 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 018

ZMÉNOVÝ LIST

REVIZE ÚT

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
2020-090.1 , , „

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

Objednatel: O:

DIČ

Zhotovitel: ICO

DIČ

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 600,00

PSV 320 517,79

MON 0,00

Vedlejší naklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 327 117,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 327 117,79 CZK

Základní DPH 21 68 694,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 395 812,53 CZK

V d H6

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Pøpis øbjn-z-Kw: O1 - ZMÉNo\/Ý LIST 
Pøpis røzpøčtuz 018 - REVIZE UT 
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ dílu Celkem 

ON Ostatní náklady HSV 6 600.00 

713 Izolace tepelné PSV 56 413,00 

732 Strojovny PSV 50 627,39 

733 Rozvod potrubí PSV 166 439.40 

734 Armatury PSV 35 131,70 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 5 428,50 

783 Náıêry PSV 6 477.80 

Cena celkem 327 117.79 

l

! 
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Položkový rozpočet 
S: 2020 -090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekor1 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 018 REVIZE ÚT 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Cel kem 
Díl: 713 Izolace tepelné 58 413.00 

631-8 Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s m 135.00000 
polepem Z hliníkové íólíe vyztužené skleněnou mřížkou. 
Pouzdra jsou na podélnem spoji opatřené přesahem fólie 
se Samolepicí páskou. Rozměr 89 x 60 

217.50 29 362,50 

ITI lfl 

N133 722182008RT2 Montáž izol.skružl na potrubí přímé DN110.sam.spoj 
samolepící spoj a příčné stažení páskou 

m 4 6.00000 103.00 4 738.00 

N134 283753187R Mlrelon pás B izolační tl. 60 mm šířka 1000 mm 
barvenýlšedočemý 

ľľl 4 6.00000 496.00 22 816.00 

N135 67352243R PK-TAPE Celohliníková páska lepící pro parozábrany 
jednostranné lepící 

m 350.00000 2.40 840.00 

71341 1111 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybú pasy nebo 
rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) ovinutými kolem potmbí a staženými ocelovým 
drátem potrubí jednovrstvá 

m2 -2.97000 190.00 -564.30 

631-13 Řezané potrubní izolační pouzdro Z minerální vlny S 
polepem Z hliníkové íólie vyztužené skleněnou mřížkou. 
Pouzdra jsou na podélnem spoji opatřené přesahem fólie 
se Samolepící páskou. Rozměr 35 x 40 

m 8.00000 97.40 -779.20 

mm 
Díl: 732 Strojovny so 827.39 

484-1 Rozdělovač-sběrač KOMBI 100/100/2050 mm (včetně 
izolace) 

kus -1 .00000 16 338.60 -16 338,60 

N136 PC2 Rozdělovač-Sběrač KOMBI 120/120/2100 mm (včetně 
izolace) 

kus 1 .00000 24 333.72 24 333.72 

Cena ověřena. vč koordinační přirážky 1 1 _00000 
484-15 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakù. HVDT 1, 4.0 

m3/hod (včetně izolace) 
kus -1 .00000 5 236.30 -5 236.30 

N137 4848165102R Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 2 svařenec kus 1.00000 13 540,00 13 540.00 
73242 9212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních 

typů mokroběžných závitových DN 25 
soubo ľ -1.00000 735,00 -735.00 

426-2 Čerpadlo s plynulou regulací MAXO 25/0,5-7 kus -1.00000 8 933,90 -8 933.90 
N138 čerpí Čerpadlo s plynulou regulací MAXO 50/0.5-8 kus 1.00000 34 465.27 34 465.27 

Cena ověřena. vč. koordinační přıražky . t 1 .00000 
N139 73242 9113R00 Montáž čerpadel oběhových splrálnlch. DN 50 soubo l' 1 .00000 405.00 405 .00 

484-18 Mêfić ıepıa. qp=8,5 zna/h, DN 25, 280 mm kus -1 .00000 13 468.40 -13 468.40 
N140 73441 9123R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 soubo ľ 1 .00000 1 816.00 1 816.00 

484-16 Montáž měřiče tepla KUS -1 .00000 470.40 -470.40 

N141 38822 092.AR Měñč tepla kompakt PoI|uCom M H Qn 10 FL DN 40 mm kus 1 .00000 21 250.00 21 250.00 

Díl: 733 Rozvod potrubí 166 439,40 
733121125 Potrubí Z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlakých D 89/3.6 
flì 135.00000 803.60 108 486.00 

N142 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4.0 mm ITI 46.00000 1 357.00 62 422.00 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 

N143 23017 0013R00 Zkouška těsnosti potrubí. DN 100 - 125 ľfl 46.00000 25.90 1 191.40 
73322 2106 Potrubí ztrubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením D 35/1.5
m -8.00000 707.50 -5 660.00 

Díl: 734 Armatury 35 131.70 
Ventily Zpětné závitové PN 16 do 110 SLC. přímé G 5/4 KUS -1 .00000 440.60 -440.60 

7342 

734242415 

91 245 Ostatní armatury íillry závitové PN 16 do 130 st.C přímé 
svnilřnimi závity G 1 1/4 

kus -1 .00000 428.30 -428.30 

734292716 Ostatní armatury kulově kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4 

kus -6.00000 573.10 -3 438.60 

73429 2718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 2 

kus 4.00000 1 135.20 -4 540.80 

N144 73419 3267R00 Klapka zpétná.v0dorov.mezipř.lVAR BRA.06.430 DN 65 kus 1 .00000 2 745.00 2 745,00 

N145 73429 5217R00 Filtr. vnitřní-vnitřní Z. GIACOMINI R74A DN 65 kus 2.00000 3 170.00 6 340,00 
N146 73419 3267R00 Klapka zpětná.vodorov.mezípř.lVAR BRA.06.430 DN 65 kus 6.00000 2 745.00 16 470,00 

N147 73419 3268R00 Klapka zpětná.vodorov.mezipř.lVAR BRA.06.430 DN 80 kus 5.00000 3 685.00 18 425.00 

Díl: 
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767 Konstrukce zámečnické 5 428,50



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoıl 

O: O1 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 018 REVIZE ÚT 

P.ć. Číslo poIožkL Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
143 767995111 Montáž ostatnich atypických zámečnických konstrukcí kg 55_00000 98,70 5 428,50 

hmotnosti do 5 kg 
Dflz 783 Nátěry 8 477,80 

147 783617603 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí polmbí do m -135.00000 63,70 -B 599,50 
DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující 

148 783617623 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potmbí potrubí přes m 181,00000 83.30 15 077,30 
DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický 
samozákladujíci 

Díl: ON Ostatní náklady 6 600,00 
152 HZS-2 úpravy sıávajıcıhø syıèınn høa 10.00000 480,00 4 800,00 
153 HZS-4 Zprovozněnl Systému hod 6.00000 300.00 1 800,00 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2020-090.1

01

018.1 REVIZE ÚT - PŘíPoćTY

Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

Objednatel: O:

DIČ

Zhotovitel: O:

DIČ

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 600,00

PSV 390 151,69

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 396 751,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 396 751 ,69 CZK

Základní DPH 21% 83 317,85 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 480 069,54 CZK

ne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - II I. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis røzpøčıuz 018.1 - REVIZE ÚT - PŘIPOCTY 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

ON Ostatní náklady HSV 6 600.00 

713 Izolace tepelné PSV 57 756,50 

732 Strojovny PSV 95 809,99 

733 Rozvod potrubí PSV 172 099,40 

734 Armatury PSV 43 980,00 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 5 428,50 

783 Nátěry PSV 15 077,30 

Cena celkem 396 751,69 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoną 

OI 01 ZMÉNO\/Ý LIST 

R: 018.1 REVIZE UT - PŘIPOCTY 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Ce na/MJ Celkem 
Díl: 713 Izolace tepelné 57 756,50 

631-8 Řezané potrubní izolační pouzdro Z minerální vlny S m 135.00000 
polepem Z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřlžkou. 
Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie 
se samolepicí páskou. Rozměr 89 x 60 

217.50 29 362,50 

mm 
N133 722182008RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110.sam.Spoj 

samolepicí Spoj a příčné stažení páskou 
ITI 46.00000 103.00 4 738.00 

N134 283753187R Mirelon pás B izolační tl. 60 mm šířka 1000 mm 
barvený/šedočerný

m 46.00000 496,00 22 816.00 

N135 67352243R PK-TAPE Celohliníková páska lepicí pro parozábrany 
jednostranně lepicí

m 350,00000 2.40 840,00 

Díl: 732 Strojovny 95 809.99 
N136 PC2 Rozdělovač-Sběrač KOMBI 120/120/2100 mm (včetně 

izolace) 

kus 1.00000 24 333,72 24 333.72 

Cena ověřena, vč. koordinační přirážky : 1 1 .00000 

N137 4848165102R Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 2 svařenec kus 1,00000 13 540.00 13 540.00 

N138 čerp1 Čerpadlo s plynulou regulací MAXO 50/0.5-8 kus 1.00000 34 465.27 34 465,27 
Cena ověřena, vč. koordınačni přirážky 2 1 1 .0000O 

N139 732429113R00 Montáž čerpadel oběhových spirálnlch, DN 50 soubor 1.00000 405.00 405.00 

N140 734419123R0O Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 soubor 1 ,00000 1 816.00 1 816,00 

N141 38822092.AR Měřič tepla kompakt PolluCOm M H Qn 10 FL DN 40 mm kus 1 .00000 21 250.00 21 250.00 

Díl: 733 Rozvod potrubí 172 099,40 
733121125 Potrubí Z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlakých D 89/3,6 
ITI 135.00000 803.60 108 486.00 

I 
N142 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4.0 mm m 46.00000 1 357,00 62 422.00 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
N143 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 46.00000 25.90 1 191.40 

Díl: 734 Armatury 43 980,00 
N144 734193267R00 Klapka Zpětná,vodorov.meZipř.lVAR BRA.06.430 DN 65 kus 1.00000 2 745,00 2 745,00 

N145 734295217R00 Filtr, vnitřní-Vnitřní Z. GIACOMINI R74A DN 65 kus 2,00000 3 170.00 6 340.00 

N146 734193267R00 Klapka zpětná.vodorov.meZipř.IVAR BRA.06.430 DN 65 kus 6.00000 2 745,00 16 470.00 

N147 734193268R00 Klapka Zpětná.vodorov.mezipř. IVAR BRA.06.430 DN 80 KUS 5.00000 3 685,00 18 425,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 428,50 
143 76799511 1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg 
K9 55.00000 98,70 5 428,50 

Díl: 783 Nátěry 15 077,30 
148 78361 7623 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický 
samozákladující

m 181 .00000 83.30 15 077.30 

Díl: ON Dstatni náklady 6 600,00 
152 HZS-2 Upravy stávajícího sytému hod 10.00000 480.00 4 800.00 

153 HZS-4 Zprovoznění systému hod 6,00000 300.00 1 800.00 
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Položkový rozpočet stavby

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačn
Stavba: . , -

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce
2020-090.1

Objekt: 01 ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet: 018.2 REVIZE ÚT - oDPočTY

ího

Objednatel: IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -69 633,90

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -69 633,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -69 633,90 CZK

Základní DPH 21 % -14 623,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -84 257,02 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Pøpis objektu; O1 - ZMÉNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 018.2 - REVIZE ÚT - ODPOČTY 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

713 Izolace tepelné PSV -1 343,50 

732 Strojovny PSV -45 182,60 

733 Rozvod potrubí PSV -5 660,00 

734 Armatury PSV -8 848,30 

783 Náıèry PSV -8 599,50 

Cena celkem -69 633,90 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonžı 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 018.2 REvıZE UT - ODPOCTY 

Díl: 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
713 Izolace tepelné -1 343,50 

rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými 
ocelovým drátem potrubí jednovrstvá 

2 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybù pásy nebo m2 -2,97000 190,00 -564,30 

polepem Z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. 
Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie 
se samolepicí páskou. Rozměr 35 x 40 

15 631-13 Řezané potrubní izolační pouzdro Z minerální vlny S m -8.00000 97,40 -779,20 

mm 
Díl: 732 Strojovny -45 182,60 

izolace) 
21 484-1 Rozdělovač-Sběrač KOMBI 100/100/2050 mm (včetně kus -1,00000 16 338,60 -16 338,60 

35 484-15 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, HVDT 1, 4,0 kus -1,00000 
m3/hod (včetně izolace) 

5 236,30 -5 236,30 

36 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) soubor -1,00000 
ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 

735,00 -735,00 

39 426-2 Čerpadlo s plynulou regulací MAXO 25/0,5-7 kus -1 ,00000 8 933,90 -8 933,90 

44 484-18 Měřič tepla, qp=3,5 m3/h, DN 25, 260 mm kus -1,00000 13 468,40 -13 468,40 

42 484-16 Montáž měřiče tepla kus -1 ,00000 470,40 -470,40 

Díl: 733 Rozvod potrubí -5 880,00 
64 733222106 Potrubí Ztrubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením D 35/1,5
m -8.00000 707,50 -5 660,00 

Díl: 734 Armatury -8 848,30 
94 734242415 Ventily zpětné závitově PN 16 do 110 st.C, přímé G 5/4 kus -1 ,000O0 440,60 -440,60 

100 734291245 Ostatní armatury filtry Závitové PN 16 do 130 St.C přímé 
Svnitřními závity G 1 1/4 

kus -1,00000 428,30 -428,30 

105 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 St.C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4 

kus -6,00000 573,10 -3 438,60 

107 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 St.C přímé 
vnitřní závit G 2 

kus -4.00000 1 135,20 -4 540,80 

Díl: 783 Nátěry -8 599,50 
147 783617603 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 

DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující 
ITI -135,00000 63,70 -8 599,50 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 1
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"0VÝ1iSÍč~

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní
_ ,

budovy Technicky

ÚSı‹:Kz 1.NP ZL19

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Elektroinstalace - Skříň pro CBS - požámí ochrana

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace - Skříň pro CBS - požární oc ana

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY;
Změna se týká V dodání skříně pro centrální bateriové systémy V požární

odolnosti EI30.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. l
- Položkový rozpočet

TOTOIOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRÍKIAZIKE ZMÉNĚ POTVRZOJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACI, AEE POUZE JAKO PODKLADˇPROZPRACOVANI NAVRHO OCENENI ZMENY.'ZHOTOvıTEL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.

STAVBY: OBJEDNATELE:
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Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní Technický

budovy
ZL19

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Elektroinstalace - Skříň pro CBS - požární ochrana

Změna Se týká V dodání Skříně pro centrální bateriové Systémy v požární

odolnosti EI30.

PŘÍKAZ KE ZMĚNE Č.z

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace - Skříň pro CBS - požární ochrana

DOTCENE MISÍO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU CÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENÉNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce 76 087,80 Kč 15 978,44 Kč 92 066,24 Kč

Méněpráce -76 087,80 Kč -15 978,44 Kč -92 066,24 Kč
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

v

VYJÁDRENÍz

OD; DATUM: L7 Z-či Zć 2 L

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-01



SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

Investor.“ Statutární město Brno, městská část Brno-Střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Stavba.“ Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - Ill. etapa rekonstrukce

a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B

Technický změnový list č. 19 - Skříň pro CBS s požární oıloloslı' E130

REKAPITULACE

Celkem be: DPH -76 087, 80

DPHZI % -I5 978,44

Cena celkem vč. DPH -92 066,24

Celkem be: DPH 76 087,80

DPH21% 15 978,44

Cena celkem vč. DPH 92 066,24
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§portovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce 
a dostavbv - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno 

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

TZL č. 19 - Skříň pro CBS S požární odolostí E|30 

SVÍTIDLA - fløaávka sviıiđeı (mamıáız 

Č.poI. Název MJ Množství Cena/MJ Celkem 

EL37 Centrála CBS dle knihy svítidel ks -1.00 76 087,80 Kč -76 087.80 Kč 

EL37a Centrála CBS - skříň S požární odolností E130 - viz Technický Ilsí 00 76 087.80 Kč 76 087.80 Kč 

Cena celkem bez DPH 0,00 Kč
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Moderní kompaktní systém
Požadavky na inovativní a bezpečný Systém nouzového osvětlení jsou kombínovćıny v bateriovych ieanotkach Systému SBU 2/6 E30.

vyvinuta, testovóno a certifikovano v souladu s nejmodernějšími Standardy (certifikace od akreditovaného evropského zkušebního

ústavu), typové testovaný Systém S funkčností E30, různé konstrukční varianty S jedinečnými funkcemi a výhodami montaże - to jsou jen

některé Ze speciálních vlastností těchto systémů.
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Provedení:

Sífové připojení:

Maxlmólní připojovací

průřezy:

Kabelový vstup:

Teplota okolí:

Max. vlhkost:

Beıpeč. zdroj. napájení:

Bezpotenclćtové

signální kontakty:

Beıpotencićılové řídící

vstupy:

Krytí/třída Ochrany:

Říıené výstupy:

BUS připojení:

Výstupní okruhy volně

programovatelné:

Hmotnost (vč. baterií):

Provedení dveří:

Hmotnost

Systém nástěnné Skříně s funkcí při

požćıru E30“. oceloplechovó skříň

(Šeda RAL 7035) S moaularni
patenlovonou konstrukcí protipožarnı

desky a sadou pro montaž na Zed
l~23OvAC50HZ

Sit: 4 mm/
Baterie: vnitřní Zapojení
\/ýslupníokruhyì 2,5 mm2
SBU E30 kabelové přepažka'2, shora

24× ø 18 mm
Provoz: O °C až +35 °C

Skladovćıní: -30 °C až +50 °C

idealni 20 °C Clio EUROBAT
85 % bez kondenzace
24 V/ 12 Ah (SBU × E30)

24 V / 36 Ah (SBU >‹P E30)

3 kusy, 30 V DC/ l A / oaporova
zatèž

6 ks (včetně lx požarní kontakt.

lx 3-fózovćı monitor. smyčka)
ıP44`“, ®
2 ks. 20-29 V DC /0,3 A
2× ethernet (další připojení USB)
2× IO adres (SBU 2 E30, SBU 2P E30)

2× 20 adres (SBU 2 NE] E30)

6× 20 adres (SBU 6 E30, SBU 6P E30)

Max. 70 kg (SBU × E30)

Møx. too kg (SBU xP E30)

Dveřní Zavèsy vpravo. vatcový Zamek

80 kg (SBU 2 E30, SBU 6 E30)

95 Kg (SBU ZP E30. SBU 6P L`30))

SNO S\/ste-ms spo.. sro. Hudoovo 532/78b
j

Brno, ól2 OC
|
inío à`snoSySiemS.c'/
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Bdteriovó jednotka SBU 2/6 E30

Moderní koncepce s prołipozarní ochranou E30

K.‹›ıvıt›nıl<:lıll 'akt/Íıˇl

SBU 2 E30 E30 Bcıteriovćı jednotka 2 okruhy

SBU 6 E30 E30 Bateríovó jednotka 6 okruhů

SBU 2P E30 E30 Bateriovó jednotka 2 okruhy + powerpack

SBU 6P E30 E30 Bateriovćı jednotka 6 okruhů + powerpack

SBU 2 NET E30 E30 Bateriovćı jednotka NET 2 okruhy

157 5007 632 1500

157 5007 677 1500

157 5007 722 1500

157 5007 767 1500

157 5007 647 1500

SBU 6 NET E30 E30 Bateríovó jednotka NET 6 okruhů 157 5007 692 1500

SBU 2P NET E30 E30 Bateriovćı jednotka NET 2 okruhy + powerpack

SBU 6P NET E30 E30 Balerlovó jednotka NET 6 okruhy + powerpack

Přífnlı »int \~át\/I'

157 5007 737 1500

157 5007 782 1500

SBU kabel Kryt vstupu kabelů do jednotky SBU

SBU F3 Signalizační panel

SBU web Integrovaný WEB Server

SBU mail lntegrovcný moìl klient

3F monitor 3F monitor výpadku nopúiení

lìmnsimkx;

157 5007 537 0500

157 5007 536 3000

157 5007 539 1500

157 5007 539 3000

157 5003 495 0015

'
I Bateriové jednotky musí být uspořćıdóny a pnpevněny na pevnou stěnu v souladu S návodem k instalaci cr obsluze.

' 2 Použitý kabelový vstup umožňuje přímé zavedení kabelů do skříně bez dalších protipožórních opatření.
' 3 Stupeň krytl IP 44 představuje testovanou hodnotu cı v dané verzi systému nabízíjedinečnou ochranu proti Stříkaiící vodě na všech stranách

(IP x41. Jednotky nouzového osvétlenís funkční schopností nejsou vhodné pro instalaci ve vlhkých nebo venkovních prostorách.

SNO Systems S001 > r.O. Hudcovo 532/78b
I

Brno. 612 O0
|

info‹č;\šnoS\/Sren`.S.cZ
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Spoıtovního a Změ"0VÝlÍSÍč'

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

ZLZLI'

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Nákladní plošina - Zázemí letního občerstvení

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nákladní plošina - Zázemí letního občerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ˇ

oDESLÁNOz OSOBNĚz

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. I`. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přfløhfl č. 1 _ pøløžkøvý røzpøčeız

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz
POPIS ZMĚNYz
Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového
objektu a S tím je spojeno:

- dodání nové nákladní plošiny pro Zásobování bufetu

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ; ALE POUZE JAKO PODKLADˇPROZPRACOVÁNÍ NÁVRHÍJ OCENĚNÍ ZMÉNY.,Zı~ıO'ı`ovITEL NEBUD
PROVADÉT PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMÉNÉ POKRYVAJICI PREDMĚTNE PRACE.

Í

E



Iřlě PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL21 1

budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Nákladní plošina - Zázemí letního Občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojeno:

- dodání nové nákladní plošiny pro Zásobování bufetu

PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ Č.z

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nákladní plošina - Zázemí letního Občerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliěrem Architekti D.R.N.H.

S. r. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přiıøha č. 1
_ pøløžkøvý røzpøčet

ODKAZ NA JINOU ČAST sMLoUvYz
NÁVRH OCENÉNĚNÍ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 535 325,00 Kč 112 418,25 č 647 743,25 Kč

PODPIS NAvRHOvATELEz DATUM; 22. 6. 2022

vYJÁDRENÍz

OD; DATUMz /”4Ť<=\ '/1' ŽL

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

objekt; 01

Rozpočet: 21.1

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

NÁKLADNÍ PLOŠINA

202o_090_1
Ill. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovnıho a rekreacnıho

Objednatelı IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 535 325,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 535 325,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 535 325,00 CZK

Základní DPH 21 °/0 112 418,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 647 743,25 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

/“

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis Stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: O1 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 021.1 - NÁKLADNÍ PLOŠINA 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

M33 \|\;/gëıłlıž/že 
dopravních Zařízení a vah- MON 535 32590 100 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

Cena celkem 535 325.00 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: O1 ZMÉNOVÝ LIST 

R2 21.1 NÁKLADNÍ PLOŠINA 

P.č. Číslo položky |NáZev položky 
I 
MJ |Množstvl |Cena/MJ |Ce|kem 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 535 325,00 

N148 M33111111 D+M nákladní plošiny do prostoru Stravování - 1660 x 950 kus 1.00000 535 325,00 535 325.00 
mm, vč. příslušenství 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"0VÝlÍ5t Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

ZLZL2

OZNÁl\/HENÍ ZMĚNY: Měření a regulace - Zázemí letního Občerstvení

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ A

ODESLANO:

V VPŘEDMĚT ZMĚNY: Merení a regulace zázemí letního občerstvení

DOTCENE MIS/TO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
/i

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H
S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS RRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA .IINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY;
Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace měření a regulace

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLAD PROIZPRACOVÁNÍ NÁVRHÍJ OCENĚNÍ ZMENY.,ZHo,TOvıTEL NEBUD
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRŽI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJÍCÍ PREDMETNE PRACE.

Í

E

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL212
budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Měření a regulace - Zázemí letního občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a s tím je spojena:

- Realizace měření a regulace

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

KOMUz ol MMB opzKoM1=oRTa.S; DATUM; 22. 6. 2022
V

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření a regulace - Zázemí letního občerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLoUVYz
NÁVRH OCENĚNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 256 213,20 Kč 53 804,77 310 017,97 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

VYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: ›-"L7 0- iv 77-

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 21.2

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

MaR - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

2o2o_o90.1
Ill. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreacnıho

Objednatel: IČO:

DIC-

Zhotovitel: IČO:

DIČ.

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 147 028,60

PSV 0,00

MON 27 368,00

Vedlejší náklady 72 816,60

Ostatní náklady 9 000,00

Celkem 256 213,20

Rekapitulace daní

Základ pro snlženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 256 213,20 CZK

Základní DPH 21% 53 804,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 310 017,97 CZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

I
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 21.2 - MaR 
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ điıu Celkem 

100 Vytápění HSV 29 047.60 

360 Rozvaděč DT10 HSV 55 000.00

5 Kabeláž + kabel. trasy HSV 1 305.00 

600 DDC HSV 59 037.50

7 Montážní práce HSV 2 638.50 

M21 Elektromontáže MON 27 368.00

8 Hodinové zúčtovací sazby VN 72 816.60 

ON Ostatní n áklady ON 9 000.00 

Cena celkem 256 213.20 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMÉNO\/Ý LIST 

R: 21.2. MaR - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
100 Vytápění 29 047,60 

N149 101R Přlložné teplotní Čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C X II) 4.00000 711.20 2 844.80 
N150 102R Venkovní teplotní čidlo Ni1000. -50...+70°C X (II 1 ,00000 628.90 628.90 
N151 103R čidıø iıaku o...6 har, O...10 v X Í/1 1.00000 4 812.50 4 812,50 
N152 106R Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V. 4...20mA, 30s, 

5,5mm, teplota média 1 až 130 °C. ruční ovládání, 
certifikát CE 

2' 0) 2.00000 5 024.80 10 049,60 

N153 107R Snímače hladiny - Zaplavení Snímače s reléovým 
výstupem 

ks 1 ,000O0 1 672,00 1 672.00 

Cena prověřena `

1 1.00000 
N154 108R Montáž a Zapojení čerpadel a měřič tepla ks 3.00000 1 760,00 5 280.00 

Rozvaděč DT10 
N155 104R 3-cestný ventil, PN16, DN15. Kvs=1,6m3/h, Zdvih 5.5mm, 

teplota média 2...120°C 
ks 2.00000 1 679,70 3 359,40 

N156 105R Sada 3 ks šroubení DN 15 pro 3-cestné ventily ks 2 ,00000 200,20 400,40 

Díl: 360 Rozvaděć DT10 55 000,00 
N157 360990001 R Skříňový rozvaděč 1000x800x300mm, včetně pnıkü sílově 

elektroinstalační výbavy, větrání rozvaděče, přepěťová 
ochrana 2.st, přepěťová ochrana 3.st + dálková 
signalizace, proudové chraniče, jističe. 

ks 1 ,00000 55 000,00 55 000,00 

motorové spouštěče, Stykače, vnitřní světlo a zásuvka do 
prüchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, 

Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž) 
Provèřeno - bez požární odolnosti 1 1 

rozvaděče, termistorová relé. přepínače R-O-A, LED diody. 
RJ45 zásuvky 973348, atesl atd... 

1.00000 

Díl: 5 Kabeláž + kabel. trasy 1 305,00 
P0ı_o0e3 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 m 75.00000 5,50 412,50 
Pøı_ooes Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 m 60.00000 9,10 546, 00 
Pøı_O0s7 Kabel J-Y(ST)-Y 2×2XO,8 m 15.00000 4,90 73,50 
P0|_0069 Kabel PVC Silový CYKY-J 3x1.5 m 30.00000 9,10 273. 00 

Díl: 600 DDC 59 037,50 
N158 600R Kompaktní podstaníce, 22× I/O, BACneU|P, Island bus ks 1.00000 32 102,40 32 102.40 
N159 602R Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A ks 1.00000 2 955,10 2 955.10 

Cena ověřena, vč. koordinační přirážky 1 1.00000 
N160 608R Modul Pro systémové integrace (40 dat. bodù) ks 1.00000 6 468,00 6 468,00 
N161 609R Signálový převodník M-Bus I RS485 S napájením pro 3 

zařízení M-Bus 
ks 1,00000 5 852,00 5 852.00 

N162 610R licence pro rozšíření ALFA-základ O 1 podstanici pro dvě 
centrály 

ks 1.00000 11 660,00 1 1 660,00 

Díl: 7 Montážní práce 2 638,50 
Pøı_oo9e Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený m 150,00000 15,70 2 355.00 

75+60+15 150,00000 
Pøı_o097 Kabel PVC Silový CYKY - volně uložený m 1 5.00000 18,90 283.50 

Díl: M21 Elektromontáže 27 368,00 
N163 210010015RT2 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm 

včetně dodávky trubky 1516 EHF 
m 10.00000 86,10 861 .00 

N164 220263141 RT4 Kabel.žlab Jupiter s integrspojkou KZI 110x150 mm tl. 
plechu 1,00 mm, S víkem, vč. příslušenství 

m 10.00000 1 970.00 19 700.00 

N165 222270325R00 Ho7v-U 6 (CY), Ho7v-K 8 ‹cYA) v hubne 
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Položkový rozpočet 
SI 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 21. 2. MaR - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mno žství Ce na/MJ Celkem 
N166 650010612RT3 Montáž trubky ohebné plastové D 20 mm, ulož. 

včetně dodávky Super Monoflex 1220 
pevné m 90.00000 58,50 5 265,00 

N167 34140926R Vodič silový CY hnědý 6,00 mm2 - drát m 20.00000 23,70 474.00 
Díl: 8 Hodinové zúčtovací sazby 72 816,60 
N168 Po|_0107 Výrobní dokumentace ks 1.00000 12 320,00 12 320.00 

Cena ověřena - odpovídá rozsahu projektováne' 
dilataćního celku . 1 

ćásti 2. 1.00000 

108 Pøı_01o8 Ożivení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 40.00000 681,50 27 260,00 

Po konzultaci se subdodavalelem musíme konstatoval, že 
rozsah prací na oživení systemu MaR odpovídá 
uvedenému počtu hodin. _ 40 

40.00000 

N169 P0|_0109 Doprava a přesun osob a materiálu v době zaká zky set 1.00000 5 000,00 5 000.00 
N170 POI_0110 Přesun materiálu v místě stavby SBI 1.00000 800,00 800.00 

112 Pøı_o112 Příprava ke komplexní zkoušce hod. 8.00000 471,80 3 774,40 
113 P0ı_o113 Koordinace S ostatními profesemi hod 5.00000 419.40 2 097,00 
115 POI 0115 Zkušební provoz hod 24.00000 471 ,80 11 323.20 
116 POI_0116 Revizní tech nik hod 10.00000 524.20 5 242,00 

N171 POI_0117 Dokumentace skutečného provedení kS 1.00000 5 000.00 5 000,00 
Díl: ON Ostatní náklady 9 000,00 
N172 XY01 Podružný materiál kpl 1.00000 9 000,00 9 000,00 
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Iřlà

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°VÝ"5tč

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEK: 1 .NP
ZLZL3

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Ústřední topení- zázemí letního občerstvení

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ústřední topení- zázemí letního občerstvení
či

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora /
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. I`. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLoUvYz
POPIS ZMĚNY:
Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace ústředního topení

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ; AˇLE Po_UZE JAKO PODKLADˇPRQZPRACOVANÍ NÁVRHL; OCENĚNÍ ZMIÉNYIZHOITOVITEL NEBUD
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.

Í

E

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



Vľ
[H3
Ik PRILOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Spoxtovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Bmě - rekonstrukce provozní ZL213
budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Ustřední topení- zázemí letního občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace ústředního topení

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ústřední topení- Zázemí letního občerstvení

DOTCENE MISÍO: - Spoıtovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

s. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přfløhfl č. 1
_ pøløžkøvy' røzpøčet

ODKAZ NA JINOU_ ČA_ST SMLOUVY:
NÁVRH OCENÉNÉNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 268 481,15 Kč 56 381,04 Kč

_
324 862,19 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: Í7 L7“ Ú ` 1 U/ 2,

ScHvÁLILz PoDPISz DATUM:

Mp-TÚI ıoo-oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt; 01

Rozpočet:

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

021.3 ÚT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

2o20_090_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 228 898,15

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 32 583,00

Celkem 268 481,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 °/0 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 268 481,15 CZK

Základní DPH 21% 56 381,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 324 862,19 CZK

v dne

/
Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: O1 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis røzpøčtuz 021.3 - UT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

713 Izolace tepelné PSV 33 786,15 

732 Strojovny PSV 20 102,40 

733 Rozvod potrubí PSV 68 654,87 

734 Armatury PSV 4 093,80 

735 Otopná tělesa PSV 93 924,92 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 4 698,30 

783 Náıèry PSV 3 637,71 

VN Vedlejší náklady VN 7 000,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách ON 9 543,00 

ON Ostatní náklady ON 23 040,00 

Cena celkem 268 481,15 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 021.3 UT - OBJEKT STRAVOVANI 

P.Č. Název položky MJ Mn ožství Ce na/MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
713 Izolace tepelné 33 786,15 

N173 722181212RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní m 
průměr 15 mm 

116,38000 82,80 9 636.26 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice. Spon a lepicí pásky. 
N174 722181212RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní m 

průměr 18 mm 
12.88000 84.20 1 084,50 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, 
N175 722182001 RT2 Montáž izol.skružl na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou 
3.00000 50.80 152,40 

1.7+1.3 3.00000 
N176 722182004RT2 Montáž iZol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoj m 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou 
55.03000 66.00 3 631,98 

N177 283753182R Mirelon pás B izolační tl. 20 mm šířka 1000 mm m 
ban/ený/šedočerný 

1.43000 165,50 236.67 

1.3"1.1 1.43000 
N178 283753183R Mirelon pás B izolační tl. 25 mm Šířka 1000 mm m 

banıený/Šedočerný 
1.87000 206.50 386.16 

1.7"1.1 1.87000 
N179 283753185R Mirelon pás B izolační tl. 40 mm šířka 1000 mm m 

barvený/šedočerný 
55.03000 330.50 18 187,42 

N180 67352243R PK-TAPE Celohliníková páska lepicí pro parozábrany m 
jednostranně lepicí 

160.00000 2,40 384.00 

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 12 m t 0.00775 11 195,30 86,76 

Díl: 732 Strojovny 20 102,40 
484-13 Montáž vyrovnávače tlaku kus 1.00000 2 254,00 2 254.00 
484-16 Montáž měřiče tepla kus 1.00000 470.40 470.40 
73242921 2 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) Soubor 

ostatních typů mokroběžných Závitových DN 25 
1.00000 735.00 735.00 

N181 buf.út.002 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT DN 32. ks 
0.5 m3/hod 

1.00000 4 033.70 4 033.70 

N182 buf.út.004 Čerpadlo S plynulou regulací PICO 25/1-4 ks 1.00000 4412.10 4 412.10 
N183 buf.út.006 Měřič tepla, 0.6 m3/h, DN 15. 110 mm, M-BUS, ks 

KK+šroubení 
1.00000 8 197.20 8 197,20 

998732101 R00 Přesun hmot pro strojovny. výšky do 6 m t 0.00000 1 260,70 0,00 

Díl: 733 Rozvod potrubí 68 654,87 
N184 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 55.03000 400,50 22 039.52 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci. 
733190107 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupovê Z trubek m 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) Z trubek 
ocelových závitových DN do 40 

55.03000 9.40 517.28 

733222102 Potrubí Z trubek mèdëných polotvrdých spojovaných m 
mékkým pájením D 15/1 

116,38000 295.30 34 367.01 

733222103 Potrubí Z trubek mëdëných polotvrdých spojovaných m 
mèkkým pájením D 18/1 

12.88000 338.60 4361,17 

733222104 Potrubí Z trubek měděných polotvrdých spojovaných m 
měkkým pájením D 22/1 ,0 

1.30000 386,90 502.97 

733222105 Potrubí Z trubek měděných polotvrdých spojovaných m 
měkkým pájením D 28/1 .5 

1.70000 562.80 956.76 

733224222 Potrubí Z trubek měděných Příplatek k cenám za kus 
zhotovení přípojky Z trubek mëdëných D 15/1 

16.00000 126,40 2 022,40 

733291101 Zkoušky těsnosti potrubí Z trubek měděných D do 35/1 .5 m 148.26000 9.10 1 349,17 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonąı 

OI 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 021.3 ÚT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Odkaz na mn. položky pořadí 19: 11638000 11638000 
Odkaz na mn. položky pořadí 20 2 12.88000 12.88000 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 ` 1.30000 1.30000 
Odkaz na mn. položky pořadí 22 ` 1.70000 1.70000 
Odkaz na mn. položky pořadí 23 ` 16.00000 16.00000 

998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený Z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Vodorovná dopravnl vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0.51104 4 967.50 2 538,59 

Díl: 734 Armatury 4 093,80 
734211120 Ventily odvzdušňovací Závitové automatické PN 14 do 

120 st.C. G 1/2 
kus 1.00000 205,80 205.80 

734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C. přímé G 3/4 kus 1.00000 202,90 202.90 

734291 123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
110 st.C. G 1/2 

KUS 1.00000 156.80 156.80 

734291 243 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé 
S vnitřními závity. G 3/4 

kus 1.00000 224,30 224.30 

734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 3/4 

KUS 3.00000 302,20 906.60 

734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 1 

kus 3.00000 344,20 1 032.60 

422-1 2 Svěrné šroubení pro měděné trubky 15x1 kus 16.00000 85.30 1 364,80 
998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený Z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0.00000 4 214.00 0.00 

Díl: 735 Otopná tělesa 93 924,92 
N185 735151662R00 Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/ 600 kus 1.00000 8 965.00 8 965,00 

V PD byla dodržena typová řada VK V souladu S PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 
tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. 2 1 

1 .00000 

N18s |735151s64R0o |Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/800 
1 

kus 1.00000' 9 4s0.0o| 9 46o.0o| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu S PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrové liší. 
tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. I 1 

1.00000 

|N187 |735151688Roo 'Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/1200
I 

kus 1,00ooo| 10 45o.o0| 10 4so.oo| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu s PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 
tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. “

1 

1 .00000 

|N188 |7351517s2Roo 'Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/600 
I 

kus 2.ooo00| 10 54o.o0| 21 O8o,oo| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu s PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 

tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. : 2 

2.00000 

|N189 |735151766Roo [Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/1000 
I 

kus 1 ,00000| 11 880.001 11 8so.00| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu S PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrové liší. 
tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. “

1 

1.00000 

N190 |735151867R00 |Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 22 600/1100 
I 

kus 2.ooo00| 13 65o,o0| 27 3oO.00| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu S PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 
tzn tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. ˇ 2 

2.00000 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekons 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.3 UT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Mno žsłvl Cena/ MJ Celkem 
N191 735171334R00 Těleso trub.Kora|ux Linear Classic-M KLCM 1820.600 kus 1.00000 4 620,00 4 620,00 

V aktualni PD jsou navržena tělesa Koralux Linear 
Classic, která byla oceněna dle ceníku RTS. 1 

1 .00000 

142 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa. výšky do 12 m t 0,24934 761,70 189,92 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 698,30 
143 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg 
K9 42.00000 98,70 4 145,40 

145 998767102 Přesun hmot pro Zámečnické konstrukce stanovený 
Z hmotnosti přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

t 0.04200 864,40 36,30 

144 133-1 Atypické ocelové doplňkové konstrukce K9 42.00000 12,30 516,60 

Díl: 783 Nátěry 3 637,71 
146 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický 
m2 1,50000 88.20 132,30 

147 783617603 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do 
DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující

m 55,03000 63.70 3 505,41 

Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00 
149 731-01 Zařízení staveniště kus 1.00000 7 000.00 7 000,00 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

9 543,00 

N192 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v kompl 
rozpočtech profesí ). 0,5% Z HSV 

1.00000 9 543,00 9 543.00 

Dle SOD 0.5% HSV -> 54123.98 KČ. 
ZTI - 21462 KČ 
UT - 9543 KČ ˇ

1 

ELEKTRO - 10470 KČ: 
VZT ‹ 12648.98 KČ ' 

1.00000 

Díl: ON Ostatní náklady 23 040,00 
151 00001 Výrobní dokumentace ks 1.00000 16 500,00 16 500.00 
153 HZS-3 Topná zkouška hod 5.00000 300.00 1 500.00 
1 50 HZS-4 Zprovoznění systému hod 8.00000 300.00 2 400.00 

N193 HZS-2 Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace hod 
skrytých a těžko přístupných částí 

8,00000, 330.00 2 640.00 
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL21.3a

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Ústřední topení - kanceláře

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEQMĚT ZMĚNY: Ústřední topení ~ kanceláře

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar
S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. l - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST sMLoUvYz

chitekti D.R.N.H

POPIS ZMĚNYz
Změna souvisí S realizací topení vm.č. 1.29-1.39, které nebylo

V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr a současně b

s objektem letního občerstvení

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ PO
PRACÍ, AˇLE POUZE JAKO PODKLADˇPROZPRACOVÁNÍ NÁVRHO OCENĚNÍ ZMĚNY.'Zı
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PŘEDMÉTNE P

>lO"I`OVlTEL NEBUD
RACE.

navrženo ani

ylo propojeno

KYN K PROVEDEN Í

E

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



ˇ!Iäà
PRILOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Spoıtovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL21 3a
budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Ustřední topení - kanceláře

Změna souvisí S realizací topení V m.č. 1.29-1.39, které nebylo navrženo ani

vprojektové dokumentaci ani ve výkazu výměr a Současně bylo propojeno

S objektem letního občerstvení

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEQMĚr ZMĚNY; Ústřední ıøpz-zni _ kanceláře

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_ČA_ST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 182 241,79 Kč 38 270,78 Kčí 220 512,57 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

VYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: 72 4 iv /1 7

ScHVÁLILz PODPIS; DATUM;

Mp-Túı ıoo-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: O1

Rozpočet:

arealu Kravı hora v Brně - rekonstrukce

ZMĚNOVÝ LIST

o21.3a ÚT - KANCELÁŘE

2020_o90.1
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnıho a rekreačního

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 172 941,79

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 9 300,00

Celkem 182 241,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 182 241,79 CZK

Základní DPH 21% 38 270,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 220 512,57 CZK

v dne

/
'Za zhotovit Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Pøpis øhjektuz 01 - ZMÉNOVÝ LIST 
Pøpis røzpøčıuz 021 .3a - UT - KANCELÁŘE 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

713 Izolace tepelné PSV 17 713,50 

732 Ústřední vytápění - stroj ovny PSV 5147,10 

733 Rozvodné potrubí PSV 72 115,44 

734 Armatury PSV 11 320,76 

735 Otopná tělesa PSV 59 875,08 

767 Konstrukce zám ečnické PSV 3 132,20 

783 Nátěry PSV 3 637,71 

ON Ostatní náklady ON 9 300.00 

Cena celkem 182 241 ,79 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekons 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.3a ÚT - KANCELÁŘE 

Název položky MJ Množství Ce na/MJ Celkem P.č. 
Díl: 

Číslo položky 
713 Izolace tepelné 17 713,50 

N173 722181212RT5 lzolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
prùmër 15 mm 

ľT`I 92,23000 82,80 7 636,64 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pá Sky 
N174 722181212RT6 lzolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 18 mm 
ľfl 43,70000 84,20 3 679,54 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pá sky 
N194 722181212RT7 lzolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 22 mm 
ľfl 0,69000 83,70 57,75 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pá Sky 
N195 722181213RU2 lzolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

prùměr 35 mm
m 1 8,00000 108,00 1 944,00 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pá sky 
N175 722182001RT2 Montáž iZol.skružl na potrubí přímé DN 25,sam.spoj 

samolepicí spoj a příčné stažení páskou
m 3,00000 50,80 152,40 

N176 283753182R Mirelon pás B izolační tl. 20 mm šířka 1000 mm 
barvenýlšedočerný 

ľfl 1,27000 165,50 210,19 

N178 283753183R Mirelon pás B izolační tl. 25 mm šířka 1000 mm 
barvený/šedočerný

m 1,73000 206,50 357,25 

631-13 Řezané potrubní izolační pouzdro Z minerální vlny S 
polepem Z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. 
Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie 
se samolepící páskou. Rozměr 35 x 40

m 37,03000 97,40 3 606,72 

mm 
N180 67352243R PK-TAPE Celohliníková páska lepící pro parozábrany 

jednostranně lepicí
m 10,00000 2,40 24,00 

998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0, 00402 11 195,30 45,01 

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 147,10 
732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 

ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 
soubor 1.00000 735,00 735,00 

N182 buf.út.004 Čerpadlo s plynulou regulací PICO 25/1-4 ks 1,00000 4412,10 4412,10 

Díl: 733 Rozvodné potrubí 72 115,44 
N184 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 55,03000 400,50 22 039,52 

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocíf 
733190107 Zkoušky tësnosti potrubí, manžety prostupové Z trubek 

ocelových zkoušky tësnosti potrubí (Za provozu) Z trubek 
ocelových závitových DN do 40

m 55.03000 9,40 517,28 

733222102 Potrubí Z trubek mëdëných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájenlm D 15/1

m 92,23000 295,30 27 235,52 

733222103 Potrubí Z trubek mëdëných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájenlm D 18/1 

IT! 43,70000 338,60 14 796,82 

733222104 Potrubí Z trubek mëdëných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájenlm D 22/1 O 

ITI 2,53000 386,90 978,86 

733222105 Potrubí Z trubek mëdëných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájenlm D 28/1,5 

ITI 1 ,73000 562,80 973,64 

733224222 Potrubí Z trubek mëdëných Příplatek k cenám za 
zhotovení přípojky Z trubek mëdëných D 15/1 

kus 18.00000 126,40 2 275.20 

Položka je použita a oceněna v souladu S SOD : 18 18,00000 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3 

733291101 Zkoušky tësnosti potrubí Z trubek mëdëných D do 35/1,5 lTl 140,19000 9,10 1 275,73



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekons 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: O21.3a ÚT - KANCELÁŘE 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
70 998733102 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený Z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m V objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0.40722 4 967,50 2 022,87 

Díl: 734 Armatury 11 320,76 N195 734223122RT2 Ventil termostatický. přímý. |VAR.VD DN 15 s 
termostatickou hlavicl lVAR.T 5000 

kus 1.00000 804,00 804.00 

N196 73426321 SR00 Šroubenl regulační dvoutrub.rohové.lVAR.DS 344 M24 kus 8.00000 542,00 4 336.00 

92 734242413 Ventily Zpětné Závitové PN 16 do 110 st.C. přímé G 3/4 kus 1.00000 202,90 202,90 

98 734291243 Ostatní armatury filtry Závitové PN 16 do 130 st.C přímé 
s vnitřními závity, G 3/4 

kus 1.00000 224,30 224.30 

103 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 3/4 

kus 3.00000 302,20 906.60 

104 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé 
vnitřní závit G 1 

kus 2.00000 344,20 688.40 

73 422-12 Svěrné šroubení pro měděné trubky 15x1 kus 18.00000 85,30 1 535,40 
22-6 Termostatická hlavice RAE 5054 kus 9.00000 288,70 2 598,30 77 4 

110 998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený Z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0.00590 4 214,00 24,86 

Díl: 735 Otopná tělesa 59 875,08 
N197 735151660R00 Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 11 600/ 400 kus 2.00000 8 470,00 16 940,00 

V PD byla dodržena typová řada VK v souladu S PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 

tzn. tělesa byla ooeněna dle ceníku RTS. Z 2 

2.00000 

|N188 |7351517e2RO0 |Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 21 600/600 kus 1.0o0o0| 10 540,0o| 10 54O,o0| 
V PD byla dodržena typová řada VK v souladu s PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 
tzn. tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. : 1 

1 .00000 

|N198 |735151884Roo |Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 22 600/800 kus 2.o0o0o| 12 480.00] 24 920.0o| 
V PD byla dodrzena typová řada VK v souladu s PD 
poskytnutou ve VŘ. Konkrétní tělesa se rozměrově liší. 
tzn tělesa byla oceněna dle ceníku RTS. : 2 

2.00000 

N199 735171304R00 Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 900.450 kus 3.00000 2 460,00 7 380.00 
V aktuální PD jsou navržena tělesa Koralux Linear 
Classic. která byla oceněna dle ceníku RTS. 2 3 

3.00000 

142 998735102 Přesun hmot tonážnl pro otopná tělesa v objektech V do 
12 m

t 0.12482 761 .70 95,08 

Díl: 767 Konstrukce Zámečnické 3 1 32,20 
143 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg 
K9 28.00000 98,70 2 763.60 

145 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce Stanovený 
Z hmotnosti přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0.02800 864.40 24,20 

144 133-1 Atypické ocelové doplňkové konstrukce K9 28.00000 12.30 344.40 
Díl: 783 Nátěry 3 637,71 

146 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický 

m2 1.50000 88.20 132,30 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonżı 

OI 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 021 .sa UT - KANCELÁŘE 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
147 783617603 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do m 55.03000 63,70 3 505,41 

DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladuiící 

Díl: ON Ostatní náklady 9 300,00 
151 HZS-3 Topná Zkouška hod 8.00000 300.00 2 400.00 
153 HZS-4 Zprovoznění systému hod 12.00000 300.00 3 600,00 
150 HZS-2 Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace hod 10.00000 330.00 3 300.00 

skrytých a těžko přístupných částí 
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