
     Číslo Smlouvy Objednatele: 1292-2021-523206  

       Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
                                                                                                            Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice 

DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. objednatele 1292-2021-523206 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského 

soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972. 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem. 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem. 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování 

Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice (dále jen „smlouva“) 

se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1.smlouvy, a to s ohledem na počet 

zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 

6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Ověření polohy u bodů 

KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných. 

U dílčí částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 35 nově na 

28, což při ceně xxxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxx,- Kč bez 

DPH a u dílčí části 6.2.4. Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných 

dojde ke snížení počtu MJ z původních 80 nově na 28, což při ceně xxxxxxxx,- Kč za MJ (ks) 

představuje méněpráce v hodnotě xxxxxxxxx,- Kč bez DPH. 

Celková hodnota méněprací činí 23.700,- Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje 1,26 % 

původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 

222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha 

veřejné zakázky.  

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    660.200,- Kč 

Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez 
DPH 

   469.000,- Kč 

Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    626.250,- Kč 

Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    100.500,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1.855.950,- Kč 

DPH 21 %   389.749,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2.245.699,50 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě 
o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v 

platnosti.  
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo                                                                      Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 1. 8. 2022 Datum: dle el. podpisu 28. 7. 2022 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma a  
                                                                                                          Ing. Libor Sedláček  
Funkce: Vedoucí pobočky Znojmo                Funkce: jednatelé 
 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemnství) 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice - Dodatek č. 1

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 27 x x

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 328 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 7 x x

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 

Sb.

 100 bm 28 x x 30. 7. 2022

Ověření polohy u bodů KK 3 označených 

trvalým způsobem, stabilizovaných
ks 28 x x 30. 7. 2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 85 x x 30. 7. 2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 335 x x 30. 3. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 335 x x 30. 10. 2024

660 200,00 30.11.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělů"

6.3.1. Dokumentace k vstupním nárokům

6.3.2.
Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k 

výstupním nárokům

6.3.3.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků

469 000,00

6.4 Hlavní celek 3 „Návrhové práce“ 

6.4.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 335 x x

6.4.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 40 x x

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 25 x x

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 x x

6.4.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 x x

6.4.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.4.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 x x
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 x x
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 x x
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.4.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 335 x x 30.6.2026

6.4.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 x x
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.4.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 x x

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.4.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 x x

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 x x

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30. 11. 20216.2.1

6.2.2

30. 10. 2025

30. 11. 2021

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

29.2.2024

„Zpracování upřesnění přídělů" celkem bez DPH v Kč

6.2.4

6.4.1 i) b)

ha 335 x x



6.4.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 x x

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

626 250,00

6.5 Hlavní celek 4 „Mapové dílo“ ha 335 x x
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

100 500,00

660 200,00

469 000,00

626 250,00

100 500,00

1 855 950,00

389 749,50

2 245 699,50

________________________________ 

Jméno: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor SedláčekJméno: RNDr. Dagmar Benešovská

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

________________________________ 

Funkce: jednatelé

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

4. Hlavní celek 4 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Datum: dle el. podpisu 1. 8. 2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Znojmo

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 28. 7. 2022


