
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věcech technických c

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

IC:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00285030 
CZ00285030 
plátce DPH 
Komerční banka

Zhotovitel:
Sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
č. smlouvy:
(dále jen Zhotovitel)

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 02 Hranice

25397087 
CZ25397087 
plátce DPH 
ČSOB a.s.

II. PREDMET A ROZSAH ZMEN

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění dodatků 
č. 1 ze dne 02.09.2021, č. 2. ze dne 09.03.2022 a dodatku č. 3 ze dne 31.03.2022 na stavbu „Demolice - mlékárna“, a 
to následovně:

ČI. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2 se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce 
se vkládá následující:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo a dodatků. Vícepráce jsou zohledněny 
v položkovém rozpočtu, který je  nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

ČI. 5. Cena díla odst. 5.2 se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 02.09.2021, 
č. 2. ze dne 09.03.2022 a č. 3 ze dne 31.03.2022:

Cena bez DPH 2 975 892,11 Kč

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 4:

Cena zvýšená dle dodatku č. 4 bez DPH 80 156,33 Kč

Cena díla celkem bez DPH 3 056 048,44 Kč

DPH 21% 641 770,17 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 3 697 818,61 Kč
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Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 4 smlouvy 
o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 02.09.2021, 
č. 2. ze dne 09.03.2022 a č. 3 ze dne 31.03.2022 na zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se 
nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.

3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 
1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují 
svými podpisy.

7. O uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 105. zasedání ze dne 25.07.2022.

Přílohy: č. 1 -  Rozpočet

V Kyjově d n e   V Hranicích dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.29 
10:53:09 +02'00'

Digitálně 
podepsal 1 
I
Datum: 
2022 .07.29  

13:45:29  + 02 '0 0 '
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: DEMOLICE MLÉKÁRNY 
Objekt: Recyklace, odpady

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2 1 .6 .2 0 2 2

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

98 Demolice
1 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1 440,332

132,916 132,916

411,856 411,856

895,56 895,560

Součet 1 440,332

2 002 997002500R
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 100 m t 1 440,332

132,916 132,916

411,856 411,856

895,56 895,560

Součet 1 440,332

3 006 997006001R Drcení živičných ker t 132,916

577 "skutečnost 577,000

-1609*0,05*2,3 "rozpočet -185,035

-1609*0,07*2,3 "rozpočet -259,049

Součet 132,916

4 006 997006007
Drcení stavebního odpadu ze zdivá z betonu železového 
s dopravou do 100 m a naložením t 411,856

2068 "skutečnost 2 068,000

-1656,144 "rozpočet -1 656,144

Součet 411,856

5 R R06 Drcení sutě na stavbě t 895,560

-5930,44 "rozpočet -5 930,440

6826 "skutečnost z drtiče 6 826,000

Součet 895,560

D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot

6 R 979990188R00 Poplatek za skládku suti - ostatní odpad t -75,582

23,46 "skutečnost 23,460

-60,552-27,336-11,154 "rozpočet -99,042

Součet -75,582

7 R 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,575

6,12 "skutečnost 6,120

-4,545 "rozpočet -4,545

Součet 1,575

Celkem 80 156,33
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