
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě cenové nabídky podané na akci
„ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce podlahy sportovní haly"

č. VŘ/30/2022
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

IČ:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 
a

ZHOTOVITELEM:
ROYAL TECH s.r.o.
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice - Polabiny 

zastoupená: Františkem Zmekem, jednatelem 

IČO: 27558657 

DIČ: CZ27558657

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 25966

identifikátor datové schránky: adbyaj4

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:43-4361030297/0100 

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také jen „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/30/2022 ze dne 
09. 06. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce podlahy 
sportovní haly", realizované v k.ú. Ruzyně na pozemku pare. č. 2091, objekt ZŠ T. G. 
Masaryka, náměstí Českého povstání 6/511, Praha 6 - Ruzyně (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění Smlouvu tak, jak 
následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 a 5 Smlouvy se tímto 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy rozšiřuje o práce a dodávky vyplývající ze skutečností 
zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče 
předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při zadání veřejné zakázky 
a dále z důvodů uplatnění dodatečného požadavku objednatele na provedení výmalby 
celé sportovní haly (podrobně viz změnový list č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku).

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 2.699.841,91 Kč

Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 469.571,85 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 3.169.413,76 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3805/22 ze dne 25. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Pardubicích V Praze dne

za zhotovitele
Ing. František Zrnek 

jednatel ROYALTECH s.r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Zdeněk Hořánek
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ZMĚNOVÝ LIST 1

ZHOTOVITEL ROYAL TECH s.r.o.

OBJEDNATEL
Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23,16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí
1876/2,16200 Praha 6

STAVBA „ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce podlahy sportovní haly“

MÍSTO ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého povstání 6/511, Praha 6 - Ruzyně

Důvod změny:
Po odstranění stávajícího sportovního povrchu byl zjištěn zátěr betonové podkladní desky, který 
nebylo možné zbrousit. Dále byly zjištěny lokální vysprávky podkladní betonové desky. S ohledem 
na zvýšenou vlhkost betonové podkladní desky bylo v zájmu odvětřání zbytkové vlhkosti 
rozhodnuto o odtranění zátěru a nesourodých vysprávek frézováním. Po vyfrézování a očištění 
povrchu byly zjištěny nerovnosti podkladního betonu, které budou řešeny samonivelační hmotou 
tl. do 20 mm. S ohledem na prašnost při frézování bylo dále rozhodnuto o výmalbě celé sportovní 
haly.

Technický popis:
Viz důvod změny

Přílohy:
Rozpočet změny

Vliv na smluvní cenu:

Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -507 810,10
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 977 381,95

Rozdíl: 469 571,85

Vliv na dopracování PD:
Není

Vliv na termín výstavby:

Není

Vydal: Za zhotovitele, dne 14.07.2022

Podpis:
Schválil: Za objednatele, dne : 14.07.2022

Podpis:
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č pol Kód položky Zkrácený popis M.í. Množství J.C. Celkem

akce: Výměna sportovní podlahy v tělocvičně
ZŠ T.G.Masaryka. Praha 6

MÉNĚPRÁCE

investor: Městská část Praha 6
Čs. Armácív 601/23
160 52 Praha 6

VÝKAZ VÝMĚR

— projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY.
SPOL. S R.O.
Sokolovská 87/95 Praha 8

v. racoval:

datum : březen 2022

CELKOVÁ REKAPITULACE

—

1. Práce HSV

2. Práce PS V

3. Řemesla

4. Bourací oráče

Celkem

5. Zařízení staveniště % 0

6. Kompletační činnost % 0

7. Inženvrská činnost a odborný posudek podlah/ % é

Celkem

8. D P H - dle platné sazby % 21 0

cena celkem

Vypracováno dle ceníků databáze RTS
C Ú podzim 2021
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-

1. Práce HSV

1. ÚPRAVY POVRCHŮ
2. DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE

CELKEM

1. ÚPRAVY POVRCHŮ

2. 63242 - 3103 Samonivelační cementová stěrka v tL do 3-5 mm 
pod novou povlakovou podlahu, m2 734,9

3. 63245- 1022

Vyrovnávací cementový potěr podkladního betonu - 
doplněni do 30 % z ploch v tl. Do 30 mm - bude 
upřesněno dle skutečnosti po stržení povlaku, 734,9 
x 0 3 m2 220 5

— celkem
i

2. DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE

3. 95290-2110
Čištění podlah chodeb školy průběžné zametením - 
odhaden m2 1300,0

4. R ‘Doložka

Provedení ochranných konstrukcí podlah z 
geotextilií s odstraněním - odhadem, upřesní se dle 
skutečnosti m2 300 0

celkem

4. BOURACÍ PRÁCE

3. R ooložka
Odstranění lepidla Chemopren z betonové 
mazaniny m2 734 9

celkem
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Kód položky Zkrácený popis M.i. Množství J.C. Celkem

akce: Výměna sportovní podlahy v tělocvičně
ZŠ T.G.Masaryka, Praha 6

ZL 1 - VÍCEPRÁCE

investor: Městská část Praha 6
Čs. Armád/ 601/23
160 52 Praha 6

VÝKAZ VÝMĚR

—

projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY,
SPOL. S R.O.
Sokolovská 87/95, Praha 8

datum : březen 2022

CELKOVÁ REKAPITULACE
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1. Práce HSV

1. ÚPRAVY POVRCHŮ

CELKEM

1. ÚPRAVY POVRCHŮ ----- 1
2. 63242-3103

Samonivelační hmota v tl. do 20 mm pod novou 
povlakovou podlahu, včetně dvojité epoxidové 
penetrace, včetně křemičitého vsypu a zapravení 
dilatací v ploše

m2 734,9

celkem

—

2. Práce PS V

6. MALBY

celkem

6. MALBY

2. 78419-5322 Malby stěn primalex bílá 2x m2 889 0

3. 99878 - 0001 Přesun hmot % 3

celkem

4. bourací práce

3. R položka
Rovnání podkladu frézováním betonu, dvojité, 
včetně vysáti podkladu, pronájmu centrály, paliv m2 734,9

17. 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 10 m t 3,19

18. 97908-2121
Příplatek za každých dalších 5 m vodorovně, 20 x 
3,19 t 63 8

19. 97908-3117 Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km t 3,19

20. 97908-3191
Příplatek k odvozu suti za každý další započatý 1 
km, 24x3,19 t 76 56

21. 97999-0122 Poplatek za uložení odpadu z PVC t 319

celkem
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