
řlià PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL218
budovy

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Vzduchotechnika - zázemí letního Občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace nové vzduchotechniky

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzduchotechnika - zázemí letního občerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná atelićrem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přiıøhfl č. 1
_ pøløžkøvý røzpøčet

ODKAZ NA JINOU_ČÁ§T SMLOUvYz
NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 325 174,20 Kč 68 286,58 Kč / 393 460,78 Kč

PODPIS NAvRHovATELEzIng TUMz22.ó.2022

vYJÁDRENÍz

OD; DATUM: “ 4 `/4042six
TN

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet:

2020-090.1
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

021.8 VZT- OBJEKT STRAVOVÁNÍ

lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 264 235,00

PSV 38 608,98

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 22 330,22

Celkem 325 174,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21% 325 174,20 CZK

Základní DPH 21% 68 286,58 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 393 460,78 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 021.8 - VZT 
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Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ diıu Celkem 

_1 Zařízení č. 1 - Větrání archivu HSV 11 797,90 

_2 Zařízení Č. 2 - Větrání skladu HSV 18 754,60 

_3 Zařízení č. 3 - Větrání kanceláře a šaten HSV 17 469,50 

_4 Zařízení č. 5 - Větrání chodeb a skladů HSV 20 813,40 

_5 Zařízení č. 6 - Větrání bufetu a přípravy HSV 167 406,40 

_6 
Zařízení č. 7 - Větrání koupelna/\NC 
zaměstnanců HSV 5 258,80 

_7 Zařízení č. 8 - Větrání úklidové místnosti HSV 6 673,80 

__8 
Zařízení č. 9 - Úpravy tras předešlého 
projektu 

HSV 16 060,60 

799 Ostatní PSV 38 608,98 

_20 Doplňkový materiál ON 22 330,22 

Cena celkem 325 174,20 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonżı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.8 vZT - OBJEKT STRAVOVANI 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: _1 Zařízení č. 1 - Větrání archivu 11 797,90 
N256 1.01 Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis ks 1,00000 7 544.00 7 544.00 

zařízení: vnitřní provedení. skládá se Z konzole, hlukového 
absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: Odvodní 
ventilátor, 100 m3/h, 90 Pa; 

prùmër napojení DN125mm; zařízení splňuje nařízení O ecodesignu platné od 1.1.2018 
N257 1.02 Spojovací spona DN125; S gumovým vyložením, stažení ks 2.00000 

pomocí dvou šroubů; vč. Montáže 
173.00 346.00 

N258 1.03 Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže ks 1.00000 283.00 283,00 

4.01.12.01 1.04 Talířový ventil Z ocelového plechu; bílý; Odvodní; DN 125; ks 
vč. montážního kroužku; vč. montáže 

1.00000 104,30 104,30 

N259 1.05 Protidešťová CAGI hlavice; DN125; vč. montáže ks 1.00000 1 695.00 1 695,00 

N260 1.20 SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dílù; vč. bm 
spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

2.00000 460,00 920.00 

3.01 .18.01 1.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou AI fólii; tl. m2 
40 mm; role, samolepící, přelepení Spojù Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

2.00000 452.80 905.60 

Díl: _2 Zařízení č. 2 - Větrání skladu 18 754,60 
N261 2.01 Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis ks 

Zařízení: vnitřní provedení, skládá se Z konzole, hlukového 
absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: Odvodní 
ventilátor, 100 m3/h. 90 Pa; 

1,00000 7 544,00 7 544,00 

prùmër napojení DN125mm; Zařízení splňuje nařízení O ecodesignu platné od 1.1.2018 
N262 2.02 Spojovací spona DN125; s gumovým vyložením, stažení ks 2.00000 

pomocí dvou šroubů; vč. Montáže 
173.00 346,00 

N263 2.03 Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže ks 1,00000 283,00 283,00 

N264 2.04 Obdélníková vyústka pro odvod vzduchu na kulaté potrubí ks 3.00000 
jednořadá 225x75 s regulací; vč. montáže 

701.00 2 103.00 

N265 2.05 Protidešťová CAGI hlavice; DN125; vč. montáže ks 1.00000 1 695.00 1 695,00 

7.01.09.01 2.06 Regulační klapka těsná 300x100; ruční; vč. montáže ks 1.00000 1 195,00 1 195.00 

7.01 .12.01 2.07 Sténová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáže ks 1.00000 511,00 511.00 

N266 2.20 SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dllù; vč. bm 
spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

3.00000 460. 00 1 380,00 

N267 2.21 SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dllù; vč. spojek bm 
a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

8.00000 349,00 2 792,00 

3.01.18.01 2.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. m2 
40 mm; role. samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

2,00000 452,80 905,60 

Díl: _3 Zařízení č. 3 - Větrání kanceláře a šaten 17 469,50 
N268 3.01 Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý. popis ks 

zařízení: vnitřní provedení. skládá se z konzole, hlukového 
absorbéru a motoru; vč. montáže; ve Složení: Odvodní 
ventilátor. 100 m3/h, 90 Pa; 

1,00000 7 544,00 7 544,00 

prùmër napojení DN125mm; zařízení splňuje nařízení O ecodesignu platné od 1.1.2018 
N269 3.02 Spojovací spona DN125; S gumovým vyložením, stažení ks 2.00000 

pomocí dvou šroubů; vč. Montáže 
173,00 346,00 

N270 
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3.03 Dvoukřídlá zpětná klapka DN125; vč. montáže ks 1.00000 283.00 283,00



Položkový rozpočet ı 

S2 2020-090.1 llí. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekons 

O: O1 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 021.8 VZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem 
4.01 .12.01 3.04 Taíířový ventil Z ocelového plechu; bílý; Odvodní; DN 125; 

vč. montážního kroužku; vč. montáže 
3.00000 104,30 312,90 

N271 3.05 Ohebné AI potrubí; DN 127; vč. montáže 2.00000 210.00 420,00 
7.01 .09.01 3.06 Regulační klapka tèsná 300x100; ruční; vč. montáže 1.00000 1 195.00 1 195,00 
7.01.12.01 3.07 Stěnová mřížka 300x100; RAL dle architekta vč. montáze 1 ,00000 511.00 511.00 

N272 3.08 Flexibilní tlumič hluku DN125; vnější hadice Z 
laminovaného hliník/polyester. vnitřní hadice Z netkaného 
poíypropyíenu - hydrofobní a antibakteriální; S izolací 25 
mm. standartní délka 1m; vč. 

1.00000 1 812,00 1 812,00 

montáže 
N273 3.20 SPIRO kruhové potrubí DN 125/100% tvar. dílů; vč. 

spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 
9.00000 460.00 4 140,00 

3.01.18.01 3.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou AI fólii; tl. 

40 mm; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

2.00000 452,80 905.60 

Díl: _4 Zařízení č. 5 - Větrání chodeb a skladů 20 813,40 N274 5.01 Odvodní potrubní diagonální ventilátor ultra tichý, popis 
zařízení: vnitřní provedení. skládá se Z konzole. híukového 
absorbéru a motoru; vč. montáže; ve složení: Odvodní 
ventilátor. 240 m3/h. 170 Pa 

1.00000 8 301,00 8 301 ,00 

; průměr napojení DN160mm; Zařízení splňuje nařízení O ecodesignu platné od 1.1 .2018 
N275 5.02 Spojovací spona DN160; S gumovým vyložením. stažení 

pomocí dvou šroubů; vč. Montáže 
2.00000 190.00 380,00 

4.01.10.01 5.03 Dvoukřídlá zpětná klapka DN160; vč. montáže 1.00000 207.20 207,20 
10.01 .12.02 5.04 Tallřový ventil Z ocelového plechu; bílý; Odvodní; DN 160; 

vč. montážního kroužku; vč. montáže 
2.00000 145,40 290,80 

N276 5.05 Prolidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 630x200; 
pozinkovaný plech; ochranná svařovaná síť; vč. montáže 

1.00000 1 576.00 1 576.00 

N277 5.06 Flexibilní tlumič hluku DN160; vnější hadice Z 
laminovaného hliník/polyester. vnitřní hadice Z netkaného 
poíypropyíenu - hydrofobní a antibakteriální; s izolací 25 
mm. standartní délka 1m; vč. 

1.00000 2 074,00 2 074,00 

montáže 
N278 5.20 SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek 

a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 
12.00000 349,00 4 188,00 

N279 5.21 Potrubí čtyřhranné sk.| Z pozinkovaného plechu do 
obvodu 1890/100% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 
30% 

2.00000 1 219,00 2 438.00 

3.01.18.01 5.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou AI fólii; tl. 

40 mm; role. samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

3.00000 452.80 1 358,40 

Díl: _5 Zařízení č. 6 - Větrání bufetu a přípravy 167 406,40 
N280 6.01 Odvodní radiíní ventilátor. popis zařízení: vnitřní 

provedení. skládá se Z motoru a oběžného kola. Ventilátor 
umístěn na podstavné desce. která musí být vynesena 
přes pružné uložení do stropu; vč. 

1.00000 38 365.00 38 365.00 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: O1 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.8 vZT - OBJEKT STRAVOVANI 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
montáže; ve složení: odvodní ventilátor, 3000 m3/h, 350 Pa; průměr napojení DN315mm/225x315mm; Součásta 
dodávky je i pružné napojení na sání a výdechu vzduchu. podstavná deska a FM s ovladačem. Zařízení Splňuje 
nařízení O ecodesignu platné od 1.1.2018 

N281 6.02 Tlumič hluku kruhový DN315/600; Z pozinkového plechu a 
výplň Z minerální plstí kryté děrovaným plechem; vč. 
Montáže 

ks 2.00000 2 542,00 5 084.00 

N282 6.03 Dvoukřídlá Zpětná klapka DN315; vč. montáže ks 1.00000 688.00 688.00 

N283 6.04 Nerezová nástěnná digestoř Š x h x v (mm) 
1500x800x450. S osvětlením a S 2ks tukových filtrů. Po 
obvodě digestoře žlábek pro kondenzát S vypouštěcím 
ventilem. 

ks 2.00000 31 438,00 62 876,00 

N284 6.05 Nerezová nástěnná digestoř Š x h x v (mm) 
1000x800x450. S osvětlením a S 2ks tukových filtrů. Po 
obvodě digestoře žlábek pro kondenzát S vypouštěcim 
ventilem. 

ks 1.00000 24 409.00 24 409.00 

3.01.09.03 6.06 Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže ks 3.00000 1 127,80 3 383,40 

N285 6.07 Protidešťová žaluzie na hranaté potrubí; 630x200; 
pozinkovaný plech; ochranná svařovaná síť; vč. montáže 

KS 1.00000 1 576.00 1 576.00 

N286 6.20 SPIRO kruhové potrubí DN 250l30% tvar. dílů; vč. Spojek 
a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

bm 12.00000 801.00 9 612.00 

N287 6.21 SPIRO kruhové potrubí DN 315/80% tvar. dílů; vč. Spojek 
a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

bm 1 2.00000 1 291,00 15 492.00 

N288 6.22 Potrubí čtyřhranné sk.l Z pozinkovaněho plechu do 
obvodu 1890/100% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 
30% 

bm 3.00000 1 219.00 3 657.00 

3.01 .18.01 6.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 

40 mm; role. Samolepicí, přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

m2 5.00000 452.80 2 264.00 

Díl: _6 
vv Zarızení č. 7 - Větrání koupelna/WC 

zaměstnanců 
5 258,80 

N289 7.01 Malý odvodní axiální ventilátor. popis zařízení: vnitřní 
provedení vč. zppětné klapky; vč. montáže; ve složení: 
odvodní ventilátor. 230 m3Ih. 30 Pa.prúměr napojení 
DN160mm;ZaříZení splňuje nařízení o 

KS 1.00000 3 605.00 3 605.00 

ecodesignu platné od 1.1.2018 

N290 7.02 Ohebné Al potrubí; DN 160; S tepelnou izolací Z vrstvy 
minerální vaty 25 mm; vč. montáže 

bm 2.00000 250.00 500.00 

N291 7.20 SPIRO kruhové potrubí DN 160/100% tvar. dílů; vč. 
Spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

bm 1.00000 701.00 701.00 

3.01.18.01 7.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 

40 mm; role. samolepící. přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

m2 1.00000 452.80 452.80 

Díl: _7 Zařízení č. 8 - Větrání úklidové místnosti 6 673,80 
N292 8.01 Malý odvodní radiální ventilátor, popis Zařízení: vnitřní 

provedení vč. Zpětné klapky; vč. montáže; ve složení: 
odvodní ventilátor. 50 m3/h. 80 Pa; Zařízení splňuje 
nařízení o ecodesignu platné od 

ks 1.00000 3 029.00 3 029.00 

1.1.2018 

N293 
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8.20 SPIRO kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. Spojek 
a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

bm 12.00000 266.00 3 192,00



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 
O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 021.8 vZT - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 3.01 .1 8.01 8.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. m2 
40 mm; role, samolepicí. přelepení spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30%

ł 

1.00000 452,80 452,80 

Díl: _8 Zařízení č. 9 - Upravy tras předešlého 
projektu 

16 060,60 
N294 9.01 Protidešťová CAGI hlavice; DN160; vč. montáže ks 2.00000 2 265,00 4 530.00 N295 9.02 Ohebné Al potrubí; DN 100, vč. montáže bm 8.00000 94,00 752.00 N296 9.03 Prostup ve střeše pro Cu potrubí Z KG 100 zakončeno ks 

koíenem 135° proti Zatékání. 
1.00000 836.00 836,00 

N297 9.20 SPIRO kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek bm 
a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

6.00000 257,00 1 542,00 

N298 9.21 SPIRO kruhové potrubí DN 160/100% tvar. dílů; vč. bm 
spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 30% 

3.00000 701,00 2 103,00 

3.01.1 8.01 9.30 Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou AI fólii; tl. m2 
40 mm; role, samolepící. přelepeni spojů Al páskou; vč. 
montáže - prořez 30% 

3.00000 452.80 1 358,40 

13.04 9.40 Cu potrubí izolované 6/10, vč. komunikačního kabelu bm 8.00000 617,40 4 939.20 
Díl: 799 Ostatní 38 608,98 N299 P0ı_0o82 Revize a potřebné zkoušky sada 1.00000 3 960,00 3 960,00 N300 P0|_0063 Stavební přípomoce sada 1.00000 12 648,98 12 648,98 

Dıę søD 0,5% Hsv -> 54123.98 Kč z

- 

ZTı - 21462 Kč 1 

UT - 9543 Kč . 

ELEKTRO - 10470 Kč : 

vZT- 12848.98 Kč. 1 1.00000 
Díl: _20 Doplňkový materiál 22 330,22 SOD |P‹›ı_o225 |Montážní. těsnící a spojovací materiál (Sikla, Hilti) 

| 

sada
I 

1,ooooo| 11951,81| 11951,81 
Dle SODÍ 302.467,98/1.799.348,8 =>17 %' 
71.100 ' 0,17 =11.951.81 1 1.00000 SOD Pøí_o226 
protokolu o Zareguíování, popisné šipky směru proudění 
tekutiny, montážní lešení a plošiny 

ZprovoznéníazaregulováníVZTZaříZenívč.vystavení 

I 

kpl

Í 

1.00000 10 378,41 10 378,41 

Dle SODÄ 315 667.98/1.799.348,8 =>17 %í 
61.740 " 0.17 =10.378,41.1 1.00000 

Díl: 799 Ostatní 38 608,98 SOD Pøı_oo84 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu Sada 1.00000 6 600.00 6 600.00 NX VZT00001 [Zpracování projektové dokumentace ks 1.00000 15 400.00 15 400.00 
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fäž

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL21.9

OZNÁMENÍ ZMĚNY; ASŘ _ zázønni ıøınihø øhčerflızvøni

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMUI 0I MMB OD! KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022

ODEsLANOz

PREQMET Zl\,/IENY: ASR - Zázemí letního obcerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora /A

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar
S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST sMLOUVYz

chitekti D.R.N.H

POPIS ZMĚNY;
Změna souvisí S odstraněním objektu letního Občerstvení a nahra

objektu a S tím je Spoj ena:

- Realizace nových zděných příček, Spodní hydroizolace,

konstrukcí, Střešního pláště, klempířských a zámečnických ko

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTOIOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PIˇgíKAZ_KE ZMÉNÉ POT)/RZLˇJJÍCÍ Po
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI NAVRHU OCENENI ZMENY. ZH
PROVÁDÉT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMÉTNÉ P

nstrukcí,

QTOVITEL NEBUD
RACE.

KYN K PROVEDEN

zením nového

podlahových

Í

E

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



[!!3
Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL21 9
budovy

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NÁ OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: ASR - Zázemí letního občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace nových zděných příček, Spodní hydroizolace, podlahových

konstrukcí, Střešního pláště, klempířských a zámečnických konstrukcí,

PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ Č.z

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO:

PŘEQMĚI ZMĚNY; ASŘ - zázemí ıeınihø øhčøxflıvz-zni

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

s. r. o.

ODKAZ NA SOUPISˇPRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU CÁ_ST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÉNÍ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH

Vícepráce: 3 337 897,70 Kč 700 958,52
ˇ

,

4 038 856,22 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENÍz

OD: ATUM; Ťľ- O 42'!
ˇ

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Rozpočet:

Objekt: 01

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ

2020_09o_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovnıho a rekreacnıho

Objednatelı IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

_ vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 523 994,31

PSV 2 813 903,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem
I

3 337 897,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 3 337 897,70 CZK

Základní DPH 21% 700 958,52 CZK

I

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 038 856,22 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kravl hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 021.9 - ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 13 500,81 

21 Úprava podloží a Zák|ad.spáry HSV 82 703,96

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 115151,60 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 155 490,71 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 132121,05 

96 Bourání konstrukcí HSV 1 249,50 

99 Staveništní přesun hmot HSV 23 776,68 

711 Izolace proti vodě PSV 304 145,34 

712 Povlakové krytiny PSV 1 157 834,55 

713 Izolace tepelné PSV 801 857,47 

721 Vnitřní kanalizace PSV 27 120,00 

762 Konstrukce tesařské PSV 9 770,91 

764 Konstrukce klempířské PSV 84 205,65 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 428 969,47 

Cena celkem 3 337 897.70 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky
2 Základy a Zvláštní zakládání 13 500,81 
2742721 OORT3 Zdivo šachet Z betonových tvárnic, tl. 10 cm. výplň tvárnic 

betonem C 16/20. výztuž 40kg/m3 
m2 8.77500 1 340,00 11 758.50 

Angııøky dvorek - 1.5~(1.os*3+2.7) 8.77500 

631 31 3621 R00 Mazanina Z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 
20/25 

m3 0,48600 3 585,00 1 742.31 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez Zaplnění. 
Anglický dvorek Z 2.7'1.2*O.15 0.48600 

Díl: 21 Úprava podloží a zákIad.spáry 82 703,96 
212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodù Z geotextilie O sklonu do 

2.5. 

m2 152.00000 35,40 5 380.80 

38'2'2 152.00000 

895211141R00 Drenážní šachtice kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m kus 2.00000 8 455,00 16 910.00

2 200000 
899101111RT2 Osazení poklopù Iitinových a ocelových včetně dodávky 

poklopu litinového s rámem Čtyřhranného 300 x 300 mm 
kus 2.00000 1 482.00 2 964.00 

21281001 ORAD Trativody Z flexibilních trubek lože Ze štérkopísku a 
Z drceného kameniva. d 160 mm 

obsyp IT1 76.00000 587,00 44 612.00 

2861 1224.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po 
celém obvodu; DN 125.0 mm 

ITI 38.00000 59.70 2 268.60 

28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po 
celém obvodu; DN 160.0 mm 

ITI 38,00000 97.80 3 716,40 

69366198R geotextilie PP; funkce separační. ochranná. výztužná. 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; Zpevněná 
oboustranně 

m2 1 74.80000 39.20 6 852.16 

152'1.15 1 74.80000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 115151,60 
N301 317168125R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm kus 1 .00000 523,00 523.00 

Včetně dodávky překladu. 
N302 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosnlkù č.14-22 včetně 

dodávky profilu I č.18
t 0.08322 52 280.00 4 350.74 

21 .9'3,8/1000 0.08322 

317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, d él 
1250 mm, šířky 145 mm. výšky 71 mm 

KY kus 8.00000 365.00 2 920.00 

Včetně dodávky překladù. 
ˇ ` ' ˇ 

él 317168122R00 Preklady keramıcké montaz a dodávka nenosné, d 
1250 mm, šířky 145 mm. výšky 71 mm 

KY kus 9.00000 365.00 3 285.00 

Včetně dodávky překladu. 
317168126R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, d él 

2250 mm, šířky 145 mm. výšky 71 mm 
KY kus 2.00000 611.00 1 222.00 

Včetně dodávky překladu. 
317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné. délky 1250 

mm. šířky 70 mm. výšky 238 mm 
kus 1.00000 427.50 427.50 

342248109R00 Příčky Z tvárnic pálených Přlćky Z tvárnic pálených 
tloušťky 80 mm, Z děrovaných příčkovek. P 10. na maltu 
MVC 5 

m2 14.67100 605,00 8 875.96 

3.3*1,15'2+2.57'3.3-0.7'2 14.67100 

342248114R00 Příčky Z tvárnic pálených Příčky Z tvárnic pálených 
tloušťky 140 mm, Z děrovaných přlčkovek. P 10. na 
MVC 5 

maltu 
m2 126.75800 738,00 93 547.40 
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Položkový rozpočet
Ý 

S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonzı 
O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ Celkem 
3,3"(13,2+3,2+0,6+2,85+1,2+1,49+1,6+1,75+1,85+1,85+3 
,35+2.55+1,5+0,95+2,57+2,75)-10'2*0,8 

126,75800 

Díl: 62 Úpravy_povrchů vnější 155 490,71 N303 |622322520Roo 'Zateplovací Systém Sto. sokl, XPS P tl. 60 mm 12,2500o| 1 553,oo| 19 024,25 
49'0,25 12.25000 

N304 |622323331Roo |ZatepIovacl sySt.Stomix,fasáda, EPS šedý,tl. 80 mm 21 ,75ooo| 1 358,00 29 536,50 
14,5"1,5 21 ,75000 

159|s22o11183x× |Fasádnl, tenkovrstvá probarvená Silikonová omítka
| 

121 ,8575o| 325,00 39 603,69 
Vcetne pomocného lešení. 
Odkaz na mn. položky pořadí 21 I 121,8575O 121,85750 

165'822421121RT2 
hrubé zatřené, bez uvedení složitosti 
'Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 121,85750y 308,00 37 532,11 

3,3'(14+4,3+4,5'6+1+O,1+0,5+5)-3'(4,2"1,1)-4'(1,8'1,1)- 
7'(0,95'2,05) 
-14"1 

135,85750 

-14,00000 
622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou S 

výztužnou Sklotextilní tkaninou, S dodávkou sítě a 
Stěrkového tmeíu 

121,85750 244,50 29 794,16 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 . 121,8575O 121,85750 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 132121,05 N305 632443121 R00 Potěr CemFlOw® CF 20, plocha do 500 m2, tl. 50 mm 173,59000 361 ,50 62 752,79 

173,59 173,59000 
N306 632443122R00 Potèr CemFlow® CF 20. do 500 m2, přípl. Zkd 5 mm 694,36000 31,30 21 733,47 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 173,59000'4 694,36000 
631571005R00 Násyp pod podlahy Z kameniva Z kameniva Z kačlrku 

frakce 22-32 mm 10,39380 4 583,00 47 634,79 

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, S udusáním a urovnáním povrchu, 

Uvaž. pás šířky 400mm po obvodu vegetaćních ploch 
(SS1 osy 14-21): (33,5+31,8+9,0)'O,4'0,165 _ 

Skladba SS3 tl. 150-210mm: 30,5*(0,150+O,210)/2. 
103938 10,39380 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 249,50 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v žeíezobetonu jádrové 
vrtání , do D 160 mm 0,50000 2 499,00 1 249,50 

2'0,25 0,50000 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 776,68 

999281 108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 61 ,43844 387,00 23 776,68 
Díl: 711 Izolace proti vodě 304 145,34 711132311R00 Provedení izolace proti Zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků 
117,00000 386,00 45 162,00 

20'3,3+17*3 117,00000 
711140026RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavenlm Vodorovná 2 x 

penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační Z 
modifíkovaného asfaltu natavitelný S minerálním posypem 
t|.5 mm vložka polyesterové 

260,04000 678,00 176 307,12 

ro... 

Odméřeno pomoci grafického SW , 216,7*1,2 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonsı 

oz 01 ZMÉNO\/Ý LIST 

R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
226 711150026RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavenlm svislá 2 x m2 112,22500 720,00 80 802.00 

penetrace ízolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt 
oxidovaný stavebně ízolačnl, 2 x pás izolační Z 
modifikovaného asfaltu natavitelný s 

minerální... 

(18+2,7+11+3_5)'3 105,6000O 
26,5*0,25 662500 

228|998711202Roo |Pre5un hmøí pro izøıaøe proti vøúè, výšky ‹.1ø12m 
| 

% 
| 

451.e2ooo| 4,15| 1874,22 

Dıl: 712 Povlakové krytiny 1 157 834,55 
232 712371801ROV Povlaková krytina střech do 10°, PVC-P, pod přitlżeni, m2 418,08000 660,00 275 932,80 

horkovzdušné svařenou 
Položka Zahrnuje “

_ 

Montáž povlakové krytiny střech folií PVC-P, montážné 
kotvené _ 

Montáž povlakové krytiny střech folií PVC-P, svíslým 
vytažením : 

Příslušenství HI systému 1 

Montážní profily Z PVC kašírovaneho plechu jinde 
nezahrnute 1 

Opracování detailu - napojení na vtok (bez dodávky vtoku) 

Napojení na poklop výtahu _ 

Napojení na Ostatní konstrukce : 

Napojení na spodní stavbu 1 

Prostupy do DN 100 
Prostupy DN 100-200 _ 

Opracování detailu - Ostatní (čističe, tvarovky apod.) 

SS1(osy 14-21): 332.6 “ 

SS3: 30,5 I 

SS8; 2,0 “ 

atika nízká - přetażení: (33,5+16,3+9,0)'(O,2+0,3) 1 

atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP: 
31 .8*(0,2+0,25) : 

vytažení na vyšší Stěny SS3+SS8: 
(11,6+4,0+5,0)"(0,2+0,25) 1 

418,08 418,08000 

I 

23o`712391171RoO Pøvıakøvê Kryıiny Sıreøh d‹›1o°øsıaıniıexıiıie pøúkıađni, 

y 

m2 
y 

418.o8ooOy 29,00' 12124,32l 
1 vrstva, bez dodávky textllie 
Textilíe pod hydroizolací _ 

Cfoil-SS1 (osy 14-21): 332,6 ` 

Cfoíl-atika nízká - přetaženii (33,5+16,3+9,0)'(0,2+0,3) _ 

Cfoíl-atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP: 
31,8'(0,2+0,25)ı 
Cfoil-SS3 30,5 “ 

Cfoll-SS8: 2,0: 
Cfoil-vytažení na vyšší stěny SS3+SS8: 
(11,6+4.0+5,0)'(0,2+0.25) 
418,08 41808000 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kravl hora v Brně - rekonsı 
O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
231 712391172RO0 Povlakové krytiny střech do 10° Ostatní textilie ochranná, 1 m2 739,95000 29,00 21 458.55 

vrstva. bez dodávky textllíe 
Textilíe nad hydroizolací 2 

'"500g/m2
4 

S$1(oSy14-21):332,6: 
S83 30,5 1 

SS8: 2,0 I 

atíka nízká - přetażení: (33,5+16,3+9,0)'0,2. 
atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP“ 31 ,8'O,2 . 

oddělení SS1 - kaćirek:(33,5+31,8+9,0)'0,2 1 

vytažení na vyšší stěny SS3+SS8: (11,6+4,0+5,0)'0,2 I 

""150g/m2
3 

ss1‹ø5y 14-21); 332,8- 
739,95 73095000 

| 
233|71280oo10R›o‹ |D + M ęxıenzıvnihø Snhsıráın ( bez úødávky øsiva ) 

| 

ma 
| 

61,10280l 3 995,oo| 244 1o5,e9| 
Prumërná tl. substrátu 140-190. pr tl. 165mm , 

SS1 (Osy 14-21) - plocha veg. bez kaćírku, 308,6'0,165: 

Slehnuti 20%: . 

61,102B 61,10280 
N307 Pol_0010 Provedení HVETjiskrové Zkoušky hydroizolace m2 418,08000 28,05 11 727,14 

235 712330010RAC Povlaková krytina střech sklonu do 10° do asfaltu 1 x lak m2 427,22000 375,00 160 207.50 
asfaltový penetračnl, 2 x nátěr asfaltový, 1 x pás izolační Z 
modífikovaného asfaltu natavitelný s AL vložkou. vložka 
polyesterové rouno, tl. 

4mm, 1 x nátěr asfaltový pomocný Za horka 
SS1(osy 14-21): 332,6. 
SS3: 30,5 1 

SS8: 2,0 _ 

atika nízká - přetażeni: (33,5+16,3+9,0)*(0,4+0,3) _ 

atíka ŽB vysoká - vytažení: 31 ,8'0,4 
vytažení na vyšší stěny SS3+SS8; (11,6+4,0+5,0)'O,4 . 

427,22 42722000 
›N308 '6936s198R Knnırøınideıekćnieıekırøvødivá vrstva pøđ hydrøizøıaøi 

y 

m2 
I 

45088800' 48,951 22 511,52] Controfoil Blue Tex 
Textilíe pod hydroizolací “ 

Cfoil-SS1 (osy 14-21)> 332,6 ˇ 

Cfoil-atika nízká - přetażenl. (33,5+16,3+9,0)"(O,2+O,3) : 

Cfoil-atika ŽB vysoká ‹ vytažení 250mm nad UP` 
31,8*(0,2+0,25) ` 

Cfoil-SS3: 30,5 I 

Cfoil-SS8: 2,0: 
Cfoil-vytažení na vyšší stèny SS3+SS8: 
(11,6+4,0+5,0)'(0,2+0.25) ` 

"*ProřeZ, přesahy 
.OV1 . 

459,888 45958800 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonżı 

O: 01 ZMÉNo\/Ý LIST 

R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVANI 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
N309 28322242R Fólie střešní mPVC Monarplan G 1,8 mm Š. 2,12 m šedá m2 480,79200 394,00 189 432.05 

"1,15 _ 

480,792 480,79200 
241 69366199R 

filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevnèná 
geotextilíe PES; funkce separační, ochranná, výztužná, m2 476,23400 58,00 27 621,57 

oboustranně 
""TextiIie nad hydroizolaci 
""500g/m2 
SS1(osy 14-21): 332,6 t 

SS3: 30,5 
SS8: 2,0 
atika nízká - přetażeni (33,5+16,3+9,0)'(0,2+0,3) _ 

atika ŽB vysoká - vytažení 250mm nad UP. 
31 ,8'(0,2+O,25)› 
oddělení SS1 - kačirek:(33,5+31,8+9,0)'0,2 “ 

vytažení na vyšší stěny SS3+SS8ˇ 
(11,6+4,0+5,0)'(0,2+0,25) 
"*Prořez, přesahy _ 

.OV1 _ 

476,234 47623400 

|N31o yes-ı3862o93R Geotextilie GUTTATEX GARDEN 150 g/m2 Š. 100 Cm 
PES 
""Textilie nad hydroizolací 2 

""150g/m2 _ 

SS1(osy 14-21): 332,6 _ 

"'ProřeZ, přesahy : 

.OV1 _ 

365,86 365,86000 
234|71328324253R D + M fóıie drenážni nøpdvá výška nøpn 40mm 

| 

m2 
| 

332,8o0o0| 438,oo| 145 678,80 
SS1(osy 14-21): 332,6 _ 

332,6 332,60000 
242|998712202Roo Přesun hmøı pre pøvıakøve ı‹ry1iny,výšı‹y de 12 m 

| 

% 
| 

9 615,e824o| 3,75] 38 058,81 

Díl: 713 Izolace tepelné 801 857,47 
24sy713121121R0o Mnnıážtepeınèizøıaee podlah dv0uvre1vá,hez dødávky 

I 

m2 
y 

183,590ooy 78,00' 14 320,02 
maıeriáıu 
183,59 183,59000 

247`713141125R00 ıvıønıáž ıepeıne izøıaee eıřeeh na pıný pødkıad desky, na 
y 

m2 
y 

747,84oo0y 127,80y 95 424,38y 
lepidlo montážně lepené PU 
SS1 (osy 14-21) (PIR 120mm + EPS 150 klín 40-90mm): 
2'332,6 “ 

SS3: (desky PIR 120mm +k|íny 40-200mm) I 2*30,5 1 

SS8: (desky PIR 120mm+sp_ kliny EPS 150, tl. 40- 
200mm); 2'2,0: 
Klin atika nízká - přetaženi` (33,5+16,3+9,0)'O,3: 
747,84 74784000 

I 

258y28375972R deska epádøvá, Kıin EPS 150; pênøvý polystyren; 
y 

m3 
I 

33362881 2133,10' 71 1s6,36y 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 
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SS1 (Osy 14-21) EPS 150 klín 40-90mmI 332,6"0,07 _ 

y 

m2 
y 

36586000' 30,00y 10 975,801



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kravl hora v Brně - rekonsì 

oz O1 ZMÉNOVÝ LIST 
R; 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
SS3: klíny 40-200mm 30,5'0,160 . 

S88: sp. klíny EPS 150, tl 40-200mm“ 2.0'O,16 _ 

Klín atika nízká - přetażeni. (33.5+16,3+9,0)'0,3"0.03 Z 

Prořez: “ 

3386288 3336288 
NNS11 I28376253R Deska EPS S grafítem EPS Grey 100 1000x500x 60 mm 

1 

m2
I 

374,52360 
1 

228.00' 85 391,381 

183,59'2'1,02 374,52360 
N312 283769806R 

hrany 
Deska izøıačni PIR Puren NE-B2 10o0×50ox120 mm :upe 

› 

m2
1 

38335500“ 1 354,00' 519 082,67! 

SS1 (osy 14-21)(desky PIR tl. 120mm): 332,6. 
SS3: (desky PIR tl.120mm) 30,5 
SS8: (desky PIR 120mm+sp klíny EPS 150, tl. 40- 
200mm); 2,0 ` 

Prořez: "0,05 

383,355 38335500 
288|9987132o2Roo |Pręsun hmøı pro izøıaøe ıepeınè, výšky dø12m 

| 

% 
| 

7853,6481o| 2,10 16 492,66 
DıI: 721 Vnitrnı kanalizace 27 120,00 N313 721231179RT6 

mm 
|'Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) TWZ 400x400x230

Í 

kus 8.00000' 3 390,00] 27 120,00 

Predpoklad pro vtoky 8ks (vegetační) i

8 8,00000 
Konstrukce tesařské 9 770,91 

270 763611232R00 
desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované 
Opláštèní Z dřevoštěpkových desek bednění střech, Z 

N 

m2 17.64000' 255,20 4 501,73 

vč. dodávky a montáze Spojovacího materiálu 
SS1 - bednění detaily - nízká atıka pod přetažení . 

(33,5+16,3+9,0)'0.3 
17,64 17.64000 
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana 272 Pol_0019 
broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm 

m2 20.28800' 229,50 4 655,64' 

"1,15 ; 

20,286 20,2860O 
275l998762202RO0 'Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 

I

% 9157370' 6,70 613,54 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 84 205,65 N314 |764233420R00 'Lemování Z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm 
I 

ITI 51.80000' 831,00 43 045,80 
včetně zedniké výpomocí a spojovacích prostředků. 
Předpoklad řešení detailu ukončení Hi na vysoké atice: : 

Lemování svíslého vytažení na vysokou atiku a stěnu . 

51 ,8 51 ,80000 
N315 D + M ukončovací profil hydroizolace Z foliového plechu rš 

do 250mm s maskou Z TíZn Prepatina 0,6mm
m 49.80000 706,20 35 168,76 

Cena SBD, vč koordinační přirážky : 49,8 49,80000 
N316 28348115R Chrlič kulatý s PVC manžetou TWC 160 PVC kus 

I I I 
I I 

2,00000| 2 170.o0| 4 34o,oo| 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonšı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 021.9 ASŘ OBJEKT STRAVOVANI 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
281 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 12 m % 825.54560 2,00 1 651.09 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 428 969,47 
N317 767616199R99 Panikové kování kus 2.00000 7 975.00 15 950,00 

340 Z/17.3 D + M Šachetnl S ocelovou mříží, pro osazení do vnitřní 
podlahy 600/600mm. - kompletně dle výpisu prvků 
D1 .2.1 .V 

ks 1.00000 16 600.00 16 600.00 

345 Z/19.2 D + M Průběžná pozinkovaná madla na venkovní atice - m 32.00000 3 820.00 
Výška výrobku cca 410 mm, - kompletně dle výpisu prvků 
D1 .2.1 .V 

122 240.00 

347 Z/20 D + M Průběžná Zábradlí na skryté atice Zelené střechy - m 55.00000 3 550.00 
Výška výrobku cca 1000 mm. - kompletně dle výpisu 
prvků D1.2.1.V 

195 250.00 

9.5+45.5 55.00000 
376 Z/34 D + M Dešťové svody před fasádou 1.NP a v šatních m 5.48000 1 950.00 

kabinách. - kompletně dle výpisu prvků D1.2.1 .V 
10 686.00 

Deštˇové svody před íasadou 1.NP a v šatních kabinách. 
Kompletizovaný výrobek. montáž zahrnuta v cene. 

Prumér 70 mm, pohledová výška 2 740 mm : 

2,74"2 5.48000 
N318 Z00000040 Anglický dvorek - 2800x1050 mm. pozinkovaný pororošt, ks 1.00000 26 040.30 

oko 40/11. výška 40 mm. kotveno do vyzdívky 
26 040.30 

N319 POI_0027 D+M dvoustupňový střešní vtok DN 110 (Spodní ks 8.00000 4 224.00 
vtok+nástavec). svislý. bez ohřevu, ochranný koš. montáž 
do stavbou připraveného otvoru (bez Zarpavení ze spodní 
strany) 

33 792.00 

379 998767202R00 Přesun hmot pro Zámečnické konstr.. výšky do 12 m % 4 205.58300 2.00 8411.17 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS. a.s. Stránka 7 Z 7



Iílë

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Zmë"°VÝ"SÍ Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy L
ÚSEKz 1.NP

Z 21'9'1

OZNÁMENÍ ZMĚNY: ASŘ (doplnění) - Zázemí letního občerstvení

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022

oDESLANoz

V v V v v v

PREDMET ZMENY: ASR (doplnení) - Zázemí letního obcerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS RRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY;

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a S tím je spojena:

- Realizace nových omítek, sádrokartonových podhledů, izolace opěmé Stěny

a osazení ocelových zárubní

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTOIOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVÁNO ZA PRíK,AZ,KE ZMÉNÉ PoT_\/RZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

PRACI, AˇLE PQUZE JAKO PODKLADˇPRQIZPRACOVANI NAvRHı_J OCENÉNI ZMENY._ZHoTovıTEL NEBUDE

PROVADET PRACE DOKUD NEOEDRZI PRIKAZ KE ZMENE PoKRYvAJıcı PŘEDMETNE PRACE.

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



Il-lè
PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL21 91
budovy
ÚsEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: ASR (doplnění) - Zázemí letního občerstvení

Změna souvisí S odstraněním objektu letního občerstvení a nahrazením nového

objektu a stím je spojena:

- Realizace nových omítek, sádrokartonových podhledů, izolace opěrné Stěny

a osazení ocelových zárubní

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEQMĚr ZMĚNY; ASŘ (áøpınčni) _ zázemí ıeınihø øbčęfsıvęni

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLoUVYz
I V \'I r

NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 414 265,09 Kč 86 995,67

ˇ
501 260,76 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

, ˇ ,

vYJADRENIz

OD; DATUM; Ž-Z-C. -Má 2/

SCHVALIL: PODPIS: DATUM:

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet:

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

o21.9.1 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNÉNÍ

2020_090_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatelz ICO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ;

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 189 981,15

PSV 224 283,94

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 414 265,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 414 265,09 CZK

Základní DPH 21% 86 995,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 501 260,76 cZK

v dne

/I
Za zhotovitele Za objednatele

/

/
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMÉNo\/Ý LIST 
Popis rozpočtu: 021.9.1 - ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3
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Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ diıu Celkem 

399 Sádrokartonové kce HSV 4 885,00 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 172 235,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 3 672,68 

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 188,47 

712 Povlakové krytiny PSV 3 600,13 

713 Izolace tepelné PSV 179 922,42 

766 Konstrukce truhlářské PSV 40 761,39 

Cena celkem 414 265,09 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 021.9.1 ASŘ OBJEKT STRAVOVÁNÍ - DOPLNÉNI 

P.Č. Název položky Množství Cen a/MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
399 Sádrokartonové kce 4 885,00 

131 342264051 RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštèné deskami 
sâdrokartonovými nosná konstrukce Z profilů CD s 
přímým uchycenlm 1× deska. tloušťky 12,5 mm. 
impregnovaná 

5.00000 977.00 4 885.00

5 5.00000 
Díl: 61 Úpravy_povrchů vnitřní 172 235,00 

158 61242163_001 Vápenocementová omítka. vhodná do prostorů se 
zvýšeným vlhkostnlm zatížením.. Včetně přednástřiku 
omítkovou směsí. 

492.1 0000 290.00 142 709,00 

11.64+17.86+51.19+50+44.89+49.15+41.45+19.33+17.78 
+20.24+14.34+18.48+71.33+64.42 

492.10000 

161 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky 492.10000 60.00 29 526.00 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 . 492.10000 492.10000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 672,68 
N320 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0.50000 2 425,00 1 212,50 

Příprava pro chlazení 2'0.25 0.50000 
201 970051100R00 Jádrové vrtání. kruhové prostupy v železobetonu jádrové 

vrtání . do D100 mm 
0.48000 1 824.00 875.52 

vč. zapraveni 3 

Příprava pro chlazení ˇ 2'O.24 0.48000 
204 970056200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek 

za jádrové vrtání do stropu. do D 200 mm 
0.98000 1 617.00 1 584.66 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 ` 0.48000 
Doplnění 10.5 

0.48000 
0.50000 

Díl: Staveništní přesun hmot 9 188,47 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

| 

t 
| 

23.74282' 387,00| 9 188.47 
Díl: 

99 
2191999281 108Ro0 

712 Povlakové krytiny 3 600,13 
N321 I712378104RT3 Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 75 kus 2.00000 

mm
_ 

1 735.001 3 470.00 

Osazení a ukotvení prostupu, utësnéní PU pěnou. přitaveni límce a doplnění Zálivkovou hmotou. 
N322 |998712202Roo |Pręsun hmøı pvø pøvıakøvê Kryıiny, výšky do 12 m 

| 

°/ø 
| 

34,7oo0o| 3.75| 130,13 
Díl: 713 Izolace tepelné 179 922.42 
N323 |713552131Ro0 |Prøı1pøž. ırubni ucpávka EI 90, do D 108 mm, sıèna 

| 

Kus 
| 

13,000o0| 1 240,00| 16 120,00 
Otvor se utesní minerální vlnou. Ze Zadní strany síëny se připevní přírez Z pozárne ochranné desky Svorkami. 
Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stërkou. Cena obsahuje dodávku požární desky 
(přířez). minerální vlny a požární stěrky. 
Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 
OCEL. 2 

PVC 5 
ELEKTRO Z 5 
CHLAZENÍ ˇ

1 

2.00000 
5.00000 
5.00000 
1.00000 

kotev 
250l713131 131 R00 Izolace tepelná stěn lepenlm a kotvením, vč. dodávky m2 208.00000 172.001 35 776.00] 
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Očišlëní povrchu stěny od prachu. nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr. nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek. 
86+26+96 208.00000



Položkový rozpočet

I

ı 

S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoną 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: O21.9.1 ASŘ OBJEKT sTRAvOvANl - DOPLNÉNI 

P.č. Číslo položky Název položky MJ M nožství Cen a/MJ Celkem 
283754691 R deska izolační tepelně izo|.; extrudovaný polystyren; 

povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200.0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0.038 W/mK; R = 5.263 
m2K/lN; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 

m2 212.16000 586,00 124 325,76 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 . 208.00000'1.02 212.16000 
998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 12 m % 1 762,21760 2.10 3 700.66 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 40 761,39 
N324 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 kus 9.00000 951.00 8 559.00 
N325 642945224RT4 Osaz.zár.oc.pož.2rám..posuv-5/+20mm,tl.stèny 150mm 

včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm 
kus 1.00000 6 085,00 6 085.00 

N326 553310771 R Zárubeň Ocelová HSE "U" 180, 700X1970 L. P kus 2.00000 2 835,00 5 670.00 
N327 553310772R Zárubeň ocelová HSE "U" 180, 800x1970 L, P kus 7.00000 2 835,00 19 845.00 
N328 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m % 401 .59000 1,50 602.39 
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSI‹:Kz 1.NP

Změnový list č

ZL22

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Sviúáıa

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:
v

1

PŘEQMĚI ZMĚNY; Sviıiáıa /
DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem A
S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

I'chìtekti D.R.N.H

POPIS ZMĚNYz
Na základě revize půdorysu osvětlení, která byla nezbytná

normového osvětlení objektu, bylo nutné dodat navíc Svítidla Cl

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTOOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVANO ZA Pı5,íK,AZ,KE ZMÉNE Po'I`yRZuJÍcí P

PRACE ALE POUZE JAKO PODKLAD PROIZPRACOVANI NAVRHI; OCENENI ZMENY.,Z
PROVADÉT PRACE DOKUD NEOBDRŽI PŘIKAZ KE ZMÉNE POKRYVAJICI PŘEDMETNE P

pro zachován

.laGl

OKYN K PROVEDEN
HOTOVITEL NEBUD
RACE.

í

Í

E

OBJEDNATELE:



|

P13
Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Spoıtovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL22
budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Svítidla

Na základě revize půdorysu osvětlení, která byla nezbytná pro zachování

normového osvětlení objektu, bylo nutné dodat navíc Svítidla Cl.l a G1

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:
Ing. Jiří Jašek

PŘEQMĚT ZMĚNY; Sviıiáıfl

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_CÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENÉNĚNÍ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 32 297,50 Kč 6 782,48 Kč /ˇ/ 39 079,98 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: 27“ 0/~`
Č0 /~ Z/

/

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-O1



SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

Investor.“ Statutární město Brno, městská část Brno-Střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Stavba .“ Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce

a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B

Změnový list č. 22 - Svítiılla dle aktuálnı'Iı0 výkresu podhledu

REKAPITULACE

Svítidla - materiál 2 7 642, 50

Svítidla - montáž 4 655, 00

Cena celkem bez DPH 32 29 7,50

DPH21 % 6 782,48

Cena celkem vč. DPH 39 079,98



Í 

§portovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - Ill. etapa rekonstrukce 
a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

lnvestor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno 

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Změııový [ist č. 22 - Svítiılla dle aktuálııílıo výkresu podlıleılu 

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál) 

Č.pol.| Název 'MJ' Množství' Cena/MJ
I 

Celkem 
SIL4 Svítidlo C1.1 dle knihy svítidel ks 1,00 3 763,10 Kč 
SIL14 Svítidlo G1 dle knihy svítidel ks 3,00 5 402,30 Kč 
SlL36 Monitor výpadku napájení ks 3,00 2 557,50 Kč 

3 763.10 Kč 
16 206,90 KČ 
7 672,50 KČ 

SOUCET 27 642,50 Kč



Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - Ill. etapa rekonstrukce 
a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno 

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Změnový list č. 22 - Svítidla dle aktuálnı'Iı0 výkresu podhledu 

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (montáž) 

ıČ.poI.| Název ı 
MJ' Množství ı 

Cena/MJ
\ 

Celkem
I 

00 245.00 Kč 
SIL4 Svítidlo C1 .1 dle knihy svítidel ks 1,00 245,00 Kc 

ks 3, SIL14 Svítidlo G1 dle knihy svítidel 
SIL36 Monitor výpadku napájení 3,00` 1 225,00 KC 

245,00 Kč 
735,00 Kč 

3 675,00 Kč 

SOUCET 4 655,00 Kč



Iäà

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"0Vý'ÍsÍč*

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy L
ÚSEKz 1.NP

Z 23

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Prosklená Stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO: OSOBNĚ:

PREDMET ZMENY: Prosklená Stena mezi saunou a Kne chodnílýín

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:

POPIS zMĚNYz
Změna se týká dodání prosklené Stěny mezi aroma saunou (m.č. 1.21) a

Kneippovým chodníkem. Tato položka byla vprojektové dokumentaci, ale

nebyla ve výkazu výměr.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. l
- Položkový rozpočet

TOTQOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT PovAżovÁNo ZA PRíKAz,KE ZMÉNÉ PoT,\/Rzuıící POKYN K PROVEDENÍ

PRACI, AEE PQUZE JAKO PODKLADˇPRQIZPRACOVANI NAvRHu OCENENI ZMENY._ZHoTovn`EL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMÉTNE PRACE.

OBJEDNATELE:
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Zmčnový

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní ZL23
budovy
ÚSı‹:Kz 1.NP

list č.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Změna Se týká dodání prosklené Stěny mezi aroma saunou (m.č. l.

nebyla Ve výkazu výměr.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

Popis: Prosklená Stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem

2 l)a
Kneippovým chodníkem. Tato položka byla Vprojektové dokumentaci, ale

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Prosklená stěna mezi saunou a Kneippovým chodníkem

DOTČENÉ MÍsTOz - Spønøvni a xęıqøačni flxøáı Kraví høra

ODKAZ NA VYKRESY' Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz

.
.R

S. r. o.

.N.H.

r V V I

NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH
Vícepráce: 51 796,01 Kč 10 877,16 62 673,l7K

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

DPI-I Cena S DPH
č

VYJÁDRENÍz

/7 ~
,

OD; DATUM: xŽ./ /ť 2__

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Ĺ

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-Túı ıoo-oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 023

2020-090.1
areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

PROSKLENÁ STĚNA

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatel: IČO:

DIČ;

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 51 796,01

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 51 796,01

Rekapitulace daní

Základ pro Snlženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 51 796,01 CZK

Základní DPH 21 % 10 877,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 82 673,17 ‹:zı‹

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis Stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Pøpis objektu: O1 - ZMÉNO\/Ý LIST 
Popis rozpočtu: 023 - PROSKLENA STĚNA 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



› 

Rekapitulace dílů 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 51 796,01 100 

čisıø Název Typ diın celkem % 

Cena celkem 51 796.01 100 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsì 

O: O1 ZMÉNOVÝ LIST 

Rx 023 PROSKLENA STÉNA 

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 51 796,01 
N329 767x001 |D+M - PROSKLENA STÉNA - 2920 x 2100 mm 

| 

Ks 
| 

1.00000] 50 780,40| 50 780,40 

Sklo mezi Kneıppovým chodníkem a aroma saunou - Šedé 100000 
satinované ESG sklo - planıbel tl. 10 mm 

|N330 |9987672o2Roo |Pfesun hmøıprø zámečnické K0n5ır.,výšı‹y d012m 
| 

% 
| 

507.8o400| 2,oo| 1015.61| 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1


