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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

Technický

ZL24

OZNÁMENÍ ZMĚNYz Sviúáıfl

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

.

PŘEDMĚT ZMĚNY; Svítidla

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora //

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz

chitekti D.R.N.H.

POPIS ZMĚNY;
Změna Se týká nahrazení původně navržených svítidel Nl a N2
Svítidla B3.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. I
- Položkový rozpočet

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZIKE ZMÉNĚ PoT,\/RZLˇJJÍCÍ P

PRACI, AEE POUZE JAKO PODKLAD PROZPRACOVANI NAVRHO OCENENI ZMEˇNY.,Z
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRŽI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE P

Za prachotěsná

OKYN K PROVEDEN
HOTOVITEL NEBUDE
RACE.

Í
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lk PRILOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Technický

ZL24

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Svítidla

Změna Se týká nahrazení původně navržených svítidel Nl a N2 za prachotěsná

Svítidla B3.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY; Svítidla

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - p0IOŽkOVý rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČA_ST SMLOUVY:
NÁVRH ocı:NĚNÉNÍz

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 59 771,20 Kč 12 551,95 Kč 72 323,15 Kč
Méněpráce: -59 771,20 Kč -12 551,95 Kč -72 323,15 Kč
Celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

7.

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

VYJÁDŘENÍz

OD; DATUM; "Q 4? ×7/‹`z`2/

ScHVÁLILz PODPIS; DATUMz

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-Oı
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SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

Investor.“ Statutární město Brno, městská část Brno-Střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Stavba .` Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce

a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B
Teclınický změnový list č. 24 - náhrada svítidel NI, N2 za B3

REKAPITULACE

Svítidla - materiál - odpočet

Svı'tídla - montáž - Odpočet
`

-55 380,80 Kč

-4 390 40 Kč

Celkem - odpočet bez DPH -59 771 ,20 Kč

DPH 21 % -12 551 ,95 KČ

Celkem vč. DPH -72 323,15 Kč

Svítidla - materiál - přıjvočet

Svítidla - montáž - připočet
'

55 380,80 Kč

4 390 40 Kč

Celkem - přípočet bez DPH 59 771,20 Kč

DPH 21 % 12 551,95 Kč

Celkem vč. DPH 72 323,15 Kč

Cena celkem 0,00 Kč



, 

29 

§_portovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - Ill. etapa rekonstrukce 
a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-Střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno 

D1.2.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Technický změııový list č. 24 - náhrada svítiılel N I , N2 za B3 

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál) 
Č.pOl. Název 'MJ' Množství' Cena/MJ

I 
Celkem 

28 Svítidlo N1 dle knihy svítidel ks -11,00 3 416,30 Kč 
29 Svítidlo N2 dle knihy svítidel ks ` -5,00 3 560,30 Kč 

N331 B3 - Přisazené (závěsné) stropní LED svítidlo 40W,4000K,5100lm,IP65 ks 16,00 3 461,30 KČ 

-37 579,30 KČ 
-17 801,50 Kč 

55 380,80 Kč 

SOUČET 

SVÍTIDLA - dodávka svítidel montáž) 

O O X O! Q„___ 

c.nøı. Název 
I 
MJ 

I 
Mnøžsıvıl cenflıM.ı Celkem 

28 Svítidlo N1 dle knihy svítidel ks -11,00 274,40 Kč 
Svítidlo N2 dle knihy svítidel ks -5,00 274,40 Kćì 

N332 B3 - Přisazené (závěsné) Stropní LED svítidlo 40W,4000K.5100Im.IP65 ks 16,00 274,40 Kč 

-3 018,40 Kč 
-1 372.00 Kč 
4 390,40 KČ 

SOUČET O OO XO‹
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL25

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Elektroinstalace

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliér”e/m A1'

S. r. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

chitekti D.R.N.H.

POPIS ZMĚNY;
Změna obsahuje

návaznost na ZL29

v projektu ani ve výkazu výměr

realizace díla (elektroinstalace v nové technické místnosti

a ovládání nového ventilátoru S ozn. 18.1..)

Součástí změnového listu je:

Příloha č. l
- Položkový rozpočet

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO zA PIÉÍKIAZIKE ZMĚNĚ PoT,\/RZLˇJJÍCÍ Po
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO zPRAcovANı NAVRI-ıu OCENENI ZMENY. ZH
PROVADÉT PRACE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ P

Doplnění napájení a změna kabeláže pro čtečky (Silnopro

výkazu výměr i PD), (Slaboproud - část chybělo ve výkazu

Elektroinstalace pro bar m.č. l.ll (chybělo ve výkazu výmě
Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které ne

Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které vyvstal

ud- chyběl ve

výměr i PD)-

r i PD)

byly obsaženy

y až V průběhu

l.l7b, napájení

KYN K PROVEDENÍ
QTOVITEL NEBUDE

RACE.

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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ık PRILOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°VÝlÍSÍč

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

ZL25

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Elektroinstalace

Změna obsahuje

návaznost na ZL29
Elektroinstalace pro bar m.č. 1.11 (chybělo ve výkazu výměr i PD)

V projektu ani ve výkazu výměr

V průběhu realizace díla (elektroinstalace V nové technické místnost

V I

1.17b, napájení aˇovládání nového ventilátoru S ozn. 18.1..)

PRIKAZ KE ZMENE C.:

Doplnění napájení a změna kabeláže pro čtečky (silnoproud- chyběl ve

výkazu výměr i PD), (Slaboproud - část chybělo ve výkazu výměr i PD) -

Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které nebyly obsaženy

Realizace prací, které bylo nezbytné provést, a které Vyvstaly až

i

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY; Elektroinstalace

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná atelìérem Architekti D.R.N.H

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_ČÁST sMLoUVYz
NÁVRH OCENĚNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 313 916,61 Kč 65 922,49 Kč 379 839,10 Kč

/

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22.6.2022

VYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: ~\/ýfl Č děl

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-oı



Iřiě 

Mp-TÚI 100 Oı



Položkový rozpočet stavby

S b
_

lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovniho a rekreačního
tav a

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

25 Elektroinstalace

Objednatelı IČO:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 101 543,35

PSV 0,00

MON 163117,96

Vedlejší náklady 14 575,30

Ostatní náklady 34 680,00

Celkem 313 916,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 313 916,61 CZK

Základní DPH 21 65 922,49 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 379 839,10 czx

V dne

/'Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



ıvı vı Rekapitulace dılcıch casti 

Číslo Název Základ pro Z 
sníženou DPH 

àklad pro základní 
DPH DP H celkem Cena celkem 

01 ZMÉNOVÝ LIST 0,00 313 916,61 65 922,49 379 839,10 

025.1.1 SILNOPROUD - Doplnění napájení 
a změna kabeláže pro "čtečky" 0,00 22 251,00 4 672,71 26 923,71 

025.1.2 SLABOPROUD - Doplnění napájení 
a Změna kabeláže pro "čtečky" 0,00 24 878,35 5 224,45 30 102,80 

025.2 SILNOPROUD - Zázemí pro bar 
m.č. 1.11 0,00 41 181,00 8 648,01 49 829,01 

025.3 SILNOPROUD - Drobné Změny a 
VCP Z KD 0,00 106 884,13 22 445,67 129 329,80 

025.4 SILNOPROUD - Změna żaluziového 
systému 0,00 102 354,93 21 494,54 123 849,47 

025.5 Doplnění Ovládání nového 
ventilátoru 18.1 0,00 16 367,20 3 437,11 19 804,31 

Celkem za stavbu 0,00 313 916,61 65 922,49 379 839,10 

Popis stavby: 2020-090.1 - lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMÉNOVÝ LIST 

025.1.1 - SILNOPROUD - Doplnění napájení a změna kabeláže pro "čtečky" 
025.1.2 - SLABOPROUD - Doplnění napájení a Změna kabeláže pro "čtečky" 
025.2 - SILNOPROUD - Zázemí pro bar m.č. 1.11 
025.3 - SILNOPROUD - Drobné Změny a VCP Z KD 
025.4 - SILNOPROUD - Změna žaluziověho Systému 
025.5 - Doplnění ovládání nového ventilátoru 18.1 

Popis rozpočtu: 
Popis rozpočtu: 
Popis rozpočtu: 
Popis rozpočtu 
Popis rozpočtu: 
Popis rozpočtu 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ dnu Celkem

1 Rozvadëč R2 HSV 3 630,00

1 
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, VČ. 
TELEFONU HSV 2 275,35 

2.1 SILNOPROUD - MATERIÁL HSV 19 787,00 

2.2 SILNOPROUD - MONTÁŽ HSV 44 683,80

5 Kabeláž + kabel. trasy HSV 448,60

6 Řídicí system HSV 7 340,00

7 Montážní práce HSV 4 005.00

7 Ostatní HSV 18 430,00

8 Hodinové zúčtovaci sazby HSV 943,60 

M21 Elektromontáže MON 86 046,76 

M22 Montáž Sdělovací a Zabezp. techniky MON 69 909,20 

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 7 162,00

8 OSTATNÍ VN 4 678,30 

VN Vedlejší náklady VN 9 897,00

7 Ostatní ON 27 690,00 

ON Ostatní náklady ON 6 990,00 

Cena celkem 313 916,61 

I

‹ 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 025.1.1 SILNOPROUD - Doplnění napájení a Změna kabeláže pro "Čtečky" 

P.Č. Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 

Cısıø pøıøžky Název pøıøžky MJ 
2.1 SILNOPROUD - MATERIÁL 4 755,00 

5 P0l_001 5 KABEL CYKY-O 2×1.5 7,20 223,2 

7 Pøı_oo17 KABEL CYKY-J 3X1.5 9.20 

8 Pøı_oo18 KABEL CYKY-J 3X2.5 15,40 4 081,0 

Díl: 2.2 SILNOPROUD - MoNTÁ'ž 
5 Pøı_0o1s KABEL CYKY-O 2×1.5 17,60 545,6 

7 Pøı_oo17 KABEL CYKY-J 3X1.5 17,60 862,4 

8 POI 0018 KABEL CYKY-J 3X2.5 19,60 5 194,0 

Díl: 7 6 600,00 
N333 Pøı_o7os Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy 660,00 1 320,0 

N334 Pøı_o7o7 Komplelačnl činnost - inženýrská činnost dodavalelská 660,00 5 280,0 

Díl: M21 Elektromontáže 594,00
0 N345 210010003RU3 Trubka ohebná pod omllku, vnější průměr 25 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1225 
59,40 594,0 

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 2 440,00 
N346 650141313R00 Ukončení vodiče smršťovací koncovkou do 6 mm2 kus 152.50 2 440,0 

Díl: ON Ostatní náklady
0 

1 260,00 
SIL - TITULNÍ LIST 1 XYOOOO3 PPV 6% % 210,00 1 260,00 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 Z 1

O 
450,80

O 

6 602,00 
O
O

0
0



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMÉNo\/Ý LIST 

R: 025.1.2 SLABOPROUD - Doplnění napájení a Změna kabeláže pro "čtečky" 

P.č. Název položky a 
MJ Množství Cena/MJ Celkem 

Díl: 

Číslo položky
1 STRUKTUROVANÁ KABELAFŽ, VC. 

TELEFONU 
2 275,35 

N347 371201303R Kabel UTP dvojitý plášť Cal5e balení po 305 m 206,85000 11.00 2 275.35 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 . 197.00000*1,05 206,85000 

Díl: M21 Elektromontáže 10 290,00 
N348 210010002RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1220 
196,00000 52.50 10 290.00 

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 713,00 
N349 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách 197.00000 29.00 5 713.00 

341-144 197.00000 

Díl: 7 Ostatní 6 600.00 
N333 P0ı_o7os Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy 2.00000 660.00 1 320.00 

N334 Pøı_0707 Kompletační činnost - inženýrská Činnost dodavatelská 8.00000 660,00 5 280.00 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekOrI 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 025.2 SILNOPROUD - Zázemí pro bar m.Č. 1.11 

P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
2.1 SILNOPROUD - MATERIÁL 7 599,50 
POI_0001 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností S 

protahovacím drátem O průměru 32mm 
ľľl 8.00000 11.20 89.60 

POI_0006 KRABICE EL.INST. PRISTROJOVA ks 16.00000 4.00 64.00 

P0ı_ooo7 KRABICE ODBOCNA KU 1903. vč. svorek ks 5.00000 35,10 175,50 

POI_0010 Zásuvka pètipólová 1653.400V/16A ks 2.00000 85,70 171,40 

POI_0018 KABEL CYKY-J 3×2.5 m 275,00000 15,40 4 235.00 

PoI_0022 KABEL CYKY-J 5x2.5 ITI 42.00000 24.80 1 041.60 

P0ı_Oo41 Dvojzásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, 
230Vl16A 

ks 13.00000 131.90 1714.70 

POI_0042 Zásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice, ks 1.00000 107.70 107,70 

Díl: 2.2 
230Vl16A 
sıLNoPRouD - MoNTA”ž 22 908.10 

Pol_0O01 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s 
protahovacím drátem O průměru 32mm

m 8.00000 31,40 251.20 

Pøı_ooo7 KRABICE ODBOCNA KU 1903. vč. svorek ks 5.00000 83.30 416.50 
PoI_0010 Zásuvka pělipólová 1653.40OV/16A ks 2.00000 230.30 460,60 
P‹›ı_oo18 KABEL CYKY-J 3X2.5 ITI 275,00000 19.60 5 390.00 

P0ı_oo22 KABEL CYKY-J 5x2.5 IT! 42,00000 22.50 945.00 
PO|_0049 Drážka pro kabely do stěny Š. 10cm hl. 3cm m 304.00000 44.10 13 406.40 

Hodnota Z bývalého odkazu. 304 304,00000 
Pøı_ooos KRABICE E.INST. PRISTROJOVA ks 16.00000 53.90 862.40 

POI__0041 Montáž zásuvek jednofázových 230Vl16A smyčkováním ks 16.00000 73.50 1 176.00 

Díl: 7 Ostatní 6 570,00 
SIL - TITULNÍ LIST 1 Pøı_o7o1 Výchozí revize h 3.00000 650.00 1 950.00 
N333 POI_0706 Funkční zkoušky. zaškolení obsluhy h 2.00000 660.00 1 320.00 

N334 POI_0707 Komplelační činnost - inženýrská činnost dodavatelská h 5.00000 660.00 3 300.00 

Díl: VN Vedlejší náklady 4 103,40 
N350 0000012 Doplnění rozvaděče RH1.1 kompl 1 .00000 2 387.40 2 387.40 

Jıšténí pro Zásuvky5× (4×1F a 1>‹3F) 1 1.00000 
N351 201 R00 Podíl přidružených výkonù % 6.00000 286.00 1 716.00 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 025.3 SILNOPROUD - Narovnání rozdílu mezi VV a PD 

Číslo položk Název položky Množství Cena I MJ Celkem P.č. 
Díl: 2.1 SILNOPROUD - MATERIÁL 4 445,90 

Pøı_o0os IKRABICE EL.INST. PRISTROJOVA 5.00000] 4,0o| 20,00 

Nová místnost 1 17b 3 

Napojení vč ovládání ventilátoru č 18.01 2 

300000 
2.00000 

P0ı_Oo17 IKABEL CYKY-J 3X1.5 55.0000o| 9.2o| 506.00 
Doplnění nouz sady pro ınvalidy ` 30 
Nová místnost 1.17b 25 

3000000 
2500000 

POI 0018 |KA8EL cYKY-J a×2.5 182,ooo0oí 15,40| 2 802.80 

Doplnění zásuvek pro křesla - m.č. 1.07 28 
Doplnění nouz. sady pro ínvalídy 20 
Nová mıstnost1.l7b 30 
Napojení vč. ovládání ventilátoru Č. 18.01 100 

28.00000 
20.00000 
31 .00000 
10300000 

P0ı_oo32 Kabel JYTY-O 2X1 30.00000 6.80 204.00 

Změna ovládání Sprch 1 30 30.00000 

Pøı_Oo3a Vypínač velkoplošný v řazení Č. 1. 230V/10A 1.00000 118.60 118.60 

Nova místnost 1 17b 1 1 1 00000 
Pøı_ooa8 Tlačltkový ovladač 230V/10A. ovládání ventilátorů 2.00000 125.90 251 .80 

Napojení vć. ovládání ventilátoru Č 18.01 2 2.00000 

Pøı_oo39 Časový spínač - doběhové relé - pro montáž do instalační 
krabice. 230Vl1 OA 

1.00000 278.90 278.90 

Napojení vč. ovládání ventilátoru Č. 18,01 1 1.00000 

Pøı_oo41 Dvojzásuvka nástěnná kompletní pro montáž do krabice. 
230V/16A 

2.00000 131.90 263.80 

2.00000 

Díl: 2.2 

Nová mistnosl1 17b 2 

SILNOPROUD - MoNTA"ž 10 670,60 
P‹›ı_oo1 7 KABEL CYKY-J 3x1 .5 55.00000 17.60 968,00 

Odkaz na mn položky pořadí 2 Z 55.00000 55.00000 

POI_0018 KABEL CYKY-J 3x2.5 18200000 19.60 3 567.20 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 i 182.00000 18200000 
Pøı_oo32 Kabel JYTY-O 2x1 30.00000 15.70 471.00 

Odkaz na mn položky poradi 4 “ 30.00000 30.00000 

Pøı_oo33 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A 1 .00000 73.50 73.50 

Odkaz na mn položky pořadí 5 1.00000 1.00000 

Pøı_o038 Časový spínač - doběhovè relě - pro montáž do instalační 
krabice. 230V/10A 

1.00000 191,10 191.10 

Odkaz na mn položky pořadí 7 1.00000 1.00000 

Pøı_oo49 Drážka pro kabely do stěny š. 10cm hl. Som 113.00000 44.10 4 983.30 

Pøı_oooe KRABICE E.INST. PRISTROJOVA 5.00000 53.90 269.50 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 
“ 5.00000 5.00000 

Pol_0041 Montáž zásuvek jednofázových 230V/16A smyčkováním 2.00000 73.50 147.00 

Odkaz na mn položky pořadí 8 _ 2.00000 2.00000 

Díl: M21 Elektromontáže 58 349,33 
N345 210010003RU3 Trubka ohebná pod omítku. vnější průměr 25 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1225 
30400000 59.40 18 057.60 

Změna ovládání Sprch 15 
Doplnění zásuvek pro křesla - m č 1 07 20 
Doplnění nouz sady pro invalidy 21 

Nová místnost 1 17b 52 
Trubkováni v monolitickych stěnách 196 

15.00000 
20.00000 
21 .00000 
52.00000 
19600000 

N352 1741111002 Přístrojová krabice např. PLATINUM IP44 2M nerezová. 
čtvercová vč. 1x Zásuvka 230V 

2.00000! 1 820.50 3 641.00 

N353 741310011 Tlačítko signální tahové (navíc do sprchy) např. 
2TKA002098G1 

1.00000 1 827.10 1827.10 

N354 SlL000001 [Doplnění rozvaděče RH1.1/R2 3.00000 287,21| 861,63 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 025.3 SILNOPROUD - Narovnání rozdílu mezi W a PD 

P.č. Cisıø pøıøžk Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem N355 SlL000002 Aktualizace rozvaděče R2 na základě revize výkresu 
rozvaděče 

ks 1.00000 3 708.00 3 708,00 

Nahrazení jističe FA7 ‹ puvodnè byl Jistıć 3P 32A char B 
za Jıstíć 3P SOA char B I 

Doplnění jističe FA22.1 - 1P 2A B. 
Doplnění stykaću KM22 a KM23 a svorek pro přıpo|ení 
ovládání slykaću
1 1.00000 

N356 SIL210230231 Sada pro nouzovou signalizaci např. ABB 32808-C10001
B 

kus 2.00000 8 791 ,00 17 582,00 

N357 VN00001 Dokumentace skutečného provedeni kpl 1.00000 12 672.00 12 672.00 
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 4 676,30 N227 222280215R00 Kabel UTP kat.6 V trubkách m 96.00000 29,40 2 622,40 

96 96.00000 
N229 222290008R00 Zásuvka 2×RJ45 STP kat.6 pod omltku kus 1 ,00000 71,40 71,40 

Montáž 1 1.00000 
N358 22261 1231 R00 Zapojenl napájení a ovládánl motorů. čerpadel. 

ventilátorů, 1f, exter. ovládání. poruch, do 1 kW 
kus 1.00000 468.00 468,00 

SLA24 P0ı_oO24 Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45. cat.6, 
zapuštěná. do el.ínstaI. krabic 

ks 1.00000 191.30 191,30 

Dodávka dle SOD `

1 1.00000 
SLA22 Pøı_oo22 KABEL UTP cat. 6 m 96.00000 11,70 1 123.20 

96 96.00000 
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 1 922,00 N359 650146111R00 Propojení kabelu Spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2 kus 2.00000 285.00 570,00 
N360 35435460R Spojka 1 kV gelová přímá RayGeI-22-M-5 kus 2.00000 676.00 1 352,00 
Díl: 7 Ostatní 2 1 090,00 SIL - TITULNÍ LIST 1 P0l_0701 Výchozí revize h 3.00000 650,00 1 950,00 
N333 Pøı_o7Os Funkční zkoušky. zaškolení obsluhy h 2.00000 660,00 1 320.00 
N334 Pøı_o7O7 Kompletačnl činnost - inženýrská činnost dodavatelskà h 27,00000 660.00 17 820,00 

Díl: ON Ostatní náklady 5 730,00 
SIL - TITULNI LIST 1 XY00003 PPV 6% % 6.00000 955,00 5 730,00 
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Položkový rozpočet 
S1 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 025.4 SILNOPROUD - Narovnání rozdílu mezi W a PD 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem P.č. Číslo položky 
Díl: 2.1 SILNOPROUD - MATERIÁL 2 986,60 

8 PoI_0008 KRABICE ODBOCNA KR 97 6,00000 94,80 568,80 

18 P0ı__oo18 KABEL CYKY-J 3X2.5 157,00000 15,40 2 417.80 

Díl: 2.2 SILNOPROUD - MoNTÁž 4 503,10 
8 Pøı_ooo8 KRABICE ODBOCNA KR 97 6.00000 53.90 323,40 

18 POI__0016 KABEL CYKY-J 3X2.5 157,00000 19,60 8 077,20 
49 Pøı_oo49 Drážka pro kabely do stěny š. 10cm hl. 3cm 25.00000 44,10 1 102,50 

Díl: 7 Ostatní 5 260,00 
SIL - TITULNI LIST 1 Pøı_0701 Výchozí revize 2.00000 650,00 1 300.00 

N334 POI_0707 Kompletaćnl činnost - inženýrská cinnost dodavatelská 6.00000 660,00 3 960.00 

Díl: M21 Elektromontáže 16 813,43 
N361 210860222R00 Kabel speciální JYTY S Al 4 x 1 mm pevné uložený 65.00000 46,00 2 990,00 

N362 34121554R Kabel sdělovací S Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm 65.00000 18,01 1 170,65 

N363 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2›‹0,8 baleno po 100 m délky 236,25000 8,10 1 913,63 
Odkaz na mn položky pořadí 13 225.00000'1,05 23625000 

N364 34143814R Šnúra ıehká S cn jádrem OYSY H05 vv-F 4 x 0,75 mm: 726.60000 14,78 10 739,15 

Odkaz na mn položky pořadí 12 ˇ 692,00000'1.05 72660000 
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 59 519,90 
N365 222271101R00 HOSRR-F,H03W-F.H05W-F do 2x2,5 pevně na přlchyt. 692,00000 54,70 37 852.40 

N366 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omííkou do drážky 225,00000 96.30 21 667,50 

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 2 800,00 
N367 65005231 1 R00 Montáž ovladače tlačltkového bez aretace kus 5,00000 560.00 2 800.00 

Díl: 8 OSTATNÍ 4 678,30 
N368 110 R00 Mìmostaveništnl doprava individual. 1.00000 4 678,30 4 678,30 

Doprava materiálu neobsażených v SOD 1 1.00000 

Díl: VN Vedlejší náklady 5 793,60 
SIL-TITULNILIST1 201 ROD Podíl přidružených výkonů 6.00000 965,60 5 793,60 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoJ 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 025.5 MaR- Doplnění ovládání nového ventilátoru 18.1 

P.Č. Název položky MJ Množstvl Cen a/MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky
1 Rozvaděč R2 3 630,00 

N369 POI_00O2 Montážní panel ks 1.00000 3 630.00 3 630,00 

Díl: 5 Kabeláž + kabel. trasy 448.60 
MaR - 67 P0ı_Oo87 Kabel J-Y(ST)-Y 2×2x0,8 m 4.00000 4.90 19,60 

MaR - 73 Pol_0073 Kabelový žlab drálèný, 150/50 m 4.00000 79,70 316.80 

MaR - 75 Pøı_oo75 Nosnik žlabu 50 mm ks 4.00000 14,00 56,00 

MaR - 73 POI 0076 Spojka žlabu ks 2,00000 27.10 54,20 

Díl: 
6_ Řídicí systém 7 340,00 

MaR - 59 P0l_0059 SW za jeden datový bod ks 20.00000 367.00 7 340.00 

Díl: 7 Montážní práce 4 005,00 
MaR - 96 POI_0096 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený m 4.00000 15.70 62.80 

MaR - 99 Pøı_0o99 Žlab ocel. m 4,00000 199,20 796,80 

MaR - 106 P0ı_o1o6 Pomocné montážní práce ks 1.00000 3 145.40 3 145.40 

Díl: 8 Hodinové zúčtovací sazby 943,60 
MaR- 112 Pol_0112 Příprava ke komplexní zkoušce hod. 1.00000 471.60 471,80 

MaR- 115 P0ı_o1 1 5 Zkušební provoz hod 1.00000 471.80 471.80 
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Iřlè

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL26

OZNÁMENÍ ZMĚNYz Měření a xøgnıaøø

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

vv
PŘEDMĚT ZMĚNY: Merení a regulace

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora j,

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:

chitekti D.R.N.H.

POPIS ZMĚNY;
V Souvislosti Se ZL18 (revize ÚT) a změnou dimenze potrubí

dodat jiný regulační ventil.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO' OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRÍKAZ KE ZMĚNÉ POT,\/RZUJÍCÍ PO
PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZH
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMÉTNÉ P

, bylo potřeba

KYN K PROVEDENÍ
QTOVITEL NEEUDE

RACE.



[Tě PŘÍLOHA č. 9

budovy
ÚSEK: l .NP

Změnový list č

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL26

vv
Popis: Merení a regulace

V Souvislosti se ZLI8 (revi

jiný regulační ventil.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Ze ÚT) a Změnou dimenze potrubí, bylo potřeba dodat

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO: OSOBNĚ:
Ing. Jiří Jašek

PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření

ODKAZ NA VÝKRESYz Prøj

ODKAZ NA SOUPIS PRACI

ek

S. I`. 0.

'Z Př

ODKAZ NA JINOU ČÁST SM

a regulace

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

tová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H

íloha č. 1 - položkový rozpočet

LOUVY:

Cena bez

Vícepráce:

Méněpráce:

Celkem:

-7 879,

58 364,

PODPIS NAVRHOVATELE:

NÁVRH OCENĚNÉNÍz
p

66 243,4

30

DPH DPH Cena S DPH
13 911,12Kč 80 154,57 Kč
-l 654,65 Kč -9 533,95 Kč

12 256,47 Kč 70 620,62 Kč

5 Kč
Kč

l5 Kč

/'

DATUM: 22. 6. 2022

OD;

vYJÁDŘENÍz

ATUM; ŽŽ4.. /čżz' v

SCHVÁLILz

SPRÁVCE STAVBY;

PODPIS: DATUM:

ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı ıoo-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

objekt; O1

Rozpočet: 026

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

MĚŘENÍ A REGULACE

2020_090_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatel: ICO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -7 879,30

PSV 0,00

MON 66 243,45

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 58 364,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 58 364,15 CZK

Základní DPH 21 % 12 256,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 70 620,62 cZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 026 - MĚŘENÍ A REGULACE 
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ áiıu cøıkęm % 

4 Montážní materiál HSV -7 879,30 - 

Montáže měřicích a regulačních M36 Zařízení 
MON 66 243,45 1 

Cena celkem 58 364,15 1 
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Položkový rozpočet 

OI 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 026 MĚŘENÍ A REGULACE 

P.č. Číslo položky |NáZev položky I 
MJ |MnožStvÍ |Cena/MJ |CeIkem 

Díl: 4 Montážní materiál -7 879,30 
MaR39 POI_0039 Tlakově nezávislý reg. ventil, DN 25 + pohon 24V, 0-10V 

` 

ks -1,00000` 7 879,30` -7 879,30 

Díl: M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení 66 243,45 

N370 Mar00001 Tlakové nezávislý Seřizovací a regulační ventil - AM-QM ks 1.00000 56 389,10 56 389,10 
DN 65 

N371 Mar00002 Elektrický pohon DANFOSS AME 435 pro AB-QM DN ks 1.00000 9 854,35 9 854,35 

S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonęı 

40...100 -AME 435 QM 
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Položkový rozpočet stavby

202o_o90.1
Ill. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačnıho

Stavba:
arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

Objekt: 01 ZMÉNOVÝ LIST

Røzpøčetz 026 MĚŘENÍ A REGULACE - ODPOČTY

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -7 879,30

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -7 879,30

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 °/0 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -7 379,30 CZK

Základní DPH 21 % -1 654,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH -9 533,95 CZK

V dne

/a Zhotovitelvek-/ Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 026 - MĚŘENÍ A REGULACE - ODPOČTY 
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Rekapitulace dílů 

Montaznı materıal HSV -7 879,30 100 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

4 , . . . . 

Cena celkem -7 879.30 100 
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Položkový rozpočet 

O: O1 ZMÉNOVÝ LIST 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

R: 026 MÉŘENI A REGULACE - ODPOCTY 

P.č. Číslo položky |NáZev položky I 
MJ |Množstvl |Cena/MJ [Celkem 

Díl: 4 Montážní materiál -7 879,30 
MaR 39 Po|_0039 Tlakové nezávislý reg. ventil, DN 25 + pohon 24V, O-10V 

` 

ks -1,00000‹ 7 879,30` -7 879.30 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet:

2020_o9o_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovnıh

026

ı v ı

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

MĚŘENÍ A REGULACE - PŘÍPOČTY

o a rekreacnıho

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 66 243,45

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 66 243,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 66 243,45 CZK

Základní DPH 21% 13 911,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 80 1 54,57 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Pøpis røzpøčtuz 028 - MÉŘENI A REGULACE - PŘIPOCTY 
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ áiıu celkem % 

M36 „. . Zarızenı 
Montáže měřicích a regulačních MON 66 243.45 100 

Cena celkem 66 243.45 100 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 026 MĚŘENÍ A REGULACE - PŘIPOČTY 

P.Č. Číslo položky |Název položky I 
MJ [Množství [Cena/MJ |Celkem 

Díl: M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení 66 243,45 

N370 Mar00001 Tlakové nezávislý seřizovací a regulační ventil - AM-QM ks 1.00000 56 389,10 56 389,10 

DN 65 
N371 Mar00002 Elektrický pohon DANFOSS AME 435 pro AB-QM DN ks 1.00000 9 854,35 9 854,35 

40...100 - AME 435 QM 
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Iřlà

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"0VÝlÍSÍč'

rekreačního areálu Kraví hora v Bmě - rekonstrukce provozní

budovy 27
ÚSEKz l.NP

' ZL

OZNÁMENÍ ZMÉNYz ASŘ

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022

oDESLÁNOz

PŘEDMĚP ZMĚNY; ASŘ
DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem/Architekti D.R.N.H.

S. r. .O

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přiıøhz č. 1
_ pøløžkøvý rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz
POPIS ZMĚNY:
Jedná se O práce, které byly v PD, ale chyběly ve výkazu výměr úplně nebo

částečně (např. zemní práce pro kanalizaci, základy pod plot, příčky, SDK
podhledy, izolace proti vodě, obklady atd..), nebo které vyvstaly až v průběhu

realizace díla (např. dveře do nové místnosti 1.l7b, příprava pro kotvení zábradlí

ke Střešní vířivce, podkladní beton pro Strešní Sauny, vířivku a Ochlazovací

nádrže, vypracování revize PBR atd.)

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMENE POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLADˇPROIZPRACOVÁNÍ NÁVRHD OCENĚNÍ ZMENY.,ZHO'TOvITEL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYvAJıcı PREDMETNE PRÁCE.

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:



VI
[L'3
ık PRILOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní ZL27
budovy

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: ASŘ
Jedná se O práce, které byly V PD, ale chyběly ve výkazu výměr úplně nebo

částečně (např. zemní práce pro kanalizaci, Základy pod plot, příčky, SDK
podhledy, izolace proti Vodě, obklady atd..), nebo které Vyvstaly až V průběhu

realizace díla (např. dveře do nové místnosti 1.l7b, příprava pro kotvení zábradlí

ke Střešní vířivce, podkladní beton pro Střešní sauny, vířivku a Ochlazovací

nádrže, Vypracování revize PBŘ atd.)

PŘÍKÁZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEQMĚT ZMĚNY; ASŘ
DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 1 729 883,78 Kč 363 275,59 Kč

7
2 093 159,37 Kč

PODPIS NAVRHoVATELEzIng / DATUMz22.ó.2o22

VYJÁDŘENÍz

OD; DATUM; 15'? 6'-ćıvz.//~‹

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚ1 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 027

ZMÉNOVÝ LIST

ASŘ - WELLNESS

III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního
2020-090.1 , . -

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

Objednatelı O:

DIČ

Zhotovitel: ICO

DIČ

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 110 290,77

PSV 604 593,01

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 15 000,00

Celkem 1 729 883,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 1 729 883,78 CZK

Základní DPH 363 275,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 2 093 159,37 cZK

v d H6

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 027 - ASŘ - WELLNESS 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 25 639,20 

2 Základy a Zvláštní zakládání HSV 107 633,27 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 353 865,02 20 

35_01 Instalační kanály HSV 54 072,92 

399 Sádrokartonové kce HSV 120 531,58 

5 Komunikace HSV 89 868,00 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 71 695,02 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 47 290,43 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 52 758,00 

Dokončovací konstrukce na pozemních 95 stavbách HSV 7 442,20 

96 Bourání konstrukcí HSV 108 772,16 

99 Staveništní přesun hmot HSV 70 025,88 

711 Izolace proti vodě PSV 275 911,45 

712 Povlakové krytiny PSV 39 854,70 

713 Izolace tepelné PSV 106 434,20 

721 Vnitřní kanalizace PSV 5 769,60 

762 Konstrukce tesařské PSV 14 780,00 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 78 416,39 

781 Obklady keramické PSV 83 426,67 
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 697.09 0 

Cena celkem 1 729 883,78 100 

ON Ostatní náklady ON 15 000,00 1 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky
1 Zemní práce 25 639,20 

N372 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninè tí. 4 m3 7.20000 1 798,00 12 945.60 
Napojení na kanalizací 1 1'1*0,9'8 7,20000 

ZTI 7 161101102R00 Svisíé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 4,0 m m3 7.20000 155,80 1 121.76 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 1 7.20000 7.20000 

ZTI 8 162701105R08 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 
kapacita 8 t 

7,20000 215,60 1 552.32 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 I 7.20000 720000 
ZTI10 167101 101 R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7.20000 186,20 1 340,64 

Odkaz na mn položky pořadí 1 2 7.20000 7.20000 
ZTI11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozenl sypaniny S dodáním m3 

Šlèrkopísku frakce 0 - 22 mm 
7.20000 735.00 5 292,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 3 720000 7.20000 
ZTI 12 175101109R00 Příplatek za prohozenl sypaniny pro Obsyp potrubí m3 7.20000 225,40 1 622,88 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 1 720000 7,2OoOo 
ZTI 13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7,20000 245.00 1 764,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 _ 720000 7.20000 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 107 633,27 
N372 275313811R00 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 7,20000 3 420.00 24 624.00 

Obetonování napojení na kanalizací , 
1'1"0,9*8 7,2OooO 

N373 631315621 R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 8,62374 3 665,00 31 606,01 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnéní. 
Deska pod komín : 2'12'0,15 
Desky pod saunu (2 ks): 3,04'7,04*0,15'2 
Základ pod Ochlazovací nádrž (2 ks) 1 1,9*1,2'0,15'2 

Základ pod vířivku (1 ks) : 2,78'2,78*0,15 

O,36000 
6.42048 
0.68400 
1.15926 

INS74 ys313e1921RT8 Výztuž mazanin svařovanou siti prùměr drátu 8,0, oka t 

100/100 mm KY81 
0,56066 

1 

so 730,ooy 34 048,88! 

7,9/1000"(2,7*1,5+2"3.04"7,04+2*1,9"1,2+2,78'2,78)'1,2 0,56066 

y 

33y2742721o0RT3 Zdivo šachet z betonových tvárnic, tl. 10 cm, výplň tvárnic m2 
betonem C 16/20, výztuž 40kg/m3 

10.25000 13 735.ooy 

Zdènykøvnšn »(1,8+2~1,15)*2,5 10.25000 

'M375 y831319155Roo Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 m3 
mm do 240 mm 

8,62374 322,00 

y 

1 340,00' 

2 776.841 

Deska pod komín 1 2'12*0,15 
Desky pod saunu (2 ks) I 3,04*7,04”0,15*2 
Základ pod Ochlazovací nádrž (2 ks) 1 1,9'12"0,15'2 
Základ pod vířívku (1 ks) 1 2.78*2,78*0,15 

0.36000 
6.42048 
0.68400 
1.15926 

yN37e y631319175Roo Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 m3 
mm do 240 mm 

8,62374 
y 

97,701 842,54| 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 . 8,62374 8,62374 

Díl: 3 Svisíé a kompletní konstrukce 353 865,02 
N377 y311112125RT3 Stěna Z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic m2 

betonem C 20/25 
3.80000 1 285,00 4 883,00 

9,5"2'O,2 3.80000 
N378 338171112R00 Osazení sloupků plotocelových do 2 m,zabet.C25/30 kus 37.00000 310,50 11 488,50 

N85 345321616R00 Zldky Z betonu železového C 30/37 m3 19.00000 3 960.00 75 240,00 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kravl hora v Brně - rekonćı 

O: 01 ZMÉNo\/Ý LIST 

R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Zídka pod plotem Z 38'1'O.5 19.00000 

N86 345351 101 R00 Bednění zldek plnostěnných - zřízení m2 76.50000 462.50 35 381.25 
Zídka pod plotem I 38*1*2+0.5'1 76.50000 

N87 345351102R00 Bednènl zldek plnostěnných - odstranění m2 76.50000 209.00 15 988.50 
Odkaz na mn. položky pořadí 17: 76.50000 76.50000 

N88 345361821 R00 výzınž zıóek øøeıı 10 5o5(R) t 1.71000 64410.00 110141,10 
1.71 1.71000 

342248114R00 Přlčky Z tvárnic pálených Přlčky Z tvárnic pálených 
tloušťky 140 mm, Z děrovaných příčkovek. P 10. na maltu 
MVC 5 

m2 88.00000 738.00 64 944.00 

2.88'28+O.8'2+0.9*2+(1.8"1,1)'2 88.00000 
346275111R00 Přizdlvky a Obezdívky Z desek pórobetonových tloušťky 50 

mm 
m2 18.05500 655,00 11 826.03 

WC šatny 1,85'2 

Kabiny 2 4.35'3.3 
3.70000 
14.35500 

N379 346275115R00 Přizdlvky a Obezdívky Z desek pórobetonových tloušťky 
150 mm 

m2 7.98000 1 083.00 8 642.34 

Přizdívka WC i 0.9'3+1.2'1.1*4 7.98000 
380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení 

betonářské výztuže. D 10 mm, beton. malta, dovolené 
namáhání v tahu 8 KN 

m 5.70000 859.00 4 896.30 

0.15'19'2 5.70000 
N380 5534621 24R Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm. h 250 cm 

povrch ZN + komaxit 
kus 37.00000 282.00 10 434.00 

Díl: 35_01 Instalační kanály 54 072,92 
411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60. dl. do 180 cm kus 30.00000 224.50 6 735.00 
631313511R00 Mazanina Z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třldy C 

-/12,5 
m3 0.93150 3 315.00 3 087.92 

Včetně vytvoření dilataćních spár. bez Zaplnëní. 
0.1 '1 .15*0.9*9 0.93150 

59341225R deska stropní plná železobetonováz PZD; I 
= 149.0 cm; Š 

= 29.0 cm; h = 9.0 cm; q dov 2.61 kN/m 
KUS 150,00000 295.00 44 250.00 

120+30 150.00000 

Díl: 399 Sádrokartonové kce 120 531 ,58 
342264051 RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce Z profilů CD S 
přlmým uchycením 1× deska, tloušťky 12.5 mm. standard 

m2 1.86750 936.00 1 747.98 

0.15'(4.2+3.52+1.6+1.6+1.53) 1.86750 
342264051 RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštène deskami 

sádrokartonovými nosná konstrukce Z profilù CD s 
přímým uchycením 1x deska. tloušťky 12.5 mm. 
impregnovaná 

m2 51.70000 977.00 50 510.90 

51.7 51.70000 
342264098RT2 Příplatky k podhledùm sádrokaıtonovým příplatek k 

podhledu sádrokartonovému Za plochu přes 2 do 5 m2 
m2 0.71700 27,00 19.36 

0,15*(1.6+1.6+1.58) 0.71700 
342264098RT3 Příplatky k podhledùm sádrokartonovým příplatek k 

podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 
m2 0.52800 27.00 14.26 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. Stránka 2 Z 7



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonżì 

O: 01 ZMÉNo\/Ý LIST 

RI 027 ASŘ - WELLNESS 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Mn ožství Cena/ MJ Celkem 
0,15*3,52 0.52800 

342266111RT5 Předstěny opláštèně sádrokartonovými deskami obklad 
stěn sádrokaıtonem na ocelovou konstrukci Z profilů CW 
50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 
100 mm 

m2 36,15000 636,00 22 991,40 

34,55+1,6 36,15000 

39931 SK4A D + M BEZESPARÝ MINERÁLNI PODHLED - 

AKUSTICKÝ, kompletně dle skladby SK4A - vč. finální 
povrchové úoravy 

m2 2.61000 5 352,00 13 968,72 

0,15'8,7"2 2,61000 

39931 SK4B D + M BEZESPARÝ MINERALNI PODHLED - 

AKUSTICKÝ - Do PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU 
VLHKOSTÍ, kompletně dle skladby SK4B- vč. finální 
povrchové úoravy 

m2 1,23000 5 352,00 6 582,96 

0,15"(1,7+0,25+3,8+1,7+0,75) 1.23000 

39931 SK6 D + M PODHLED Z CEMENTOVÝCH DESEK - 

EXTERIÉR. kompletně dle skladby SK6- vč. finální 
povrchové úoravy 

m2 18,00000 1 372,00 24 696,00 

18 18.00000 

Díl: 5 Komunikace 89 868,00 
N381 597091111R00 Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 kus 57,00000 1 164,00 66 348,00 

beton C 12/15 
N382 597091124R00 Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 8.00000 2 940,00 23 520,00 

beton C 12/15 
Díl: 61 Úpravy_povrchů vnitřní 71 695,02 

61242163_001 Vápenocementová omítka, vhodná do prostorů se 
zvýšeným vlhkostním zatížením., Včetně přednástřiku 
omítkovou směsí. 

m2 164,03915 290,00 47 571,35 

I

l 

|Diı= 

0,15"2,9*17 
1566,44154'0,1 

7.39500 
156,64415 

612481211R00 Montáž výztužné sitě(per|inky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 
výztužné sítě a Stěrkového tmelu 

m2 58, 53000 244,00 14 281,32 

7,4"0,15 
2,9"19,8 

1,11000 
57,42000 

613473115R00 Příplatek za zabudované rohovniky m2 164,03915 60,00 9 842,35 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 I 164,03915 164,03915 

Díl: 62 Úpravy_povrchů vnější 47 290,43 
N383 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 88,00000 194,00 17 072,00 

Penetrace + 2 x krycí nátěr, 
Černá barva z 44~(o_2+1.6+O,2) 88.00000 

622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 
hrubé Zatřené, bez uvedení složitosti 

m2 54,69400 308,00 16 845,75 

3.02"3,3+3,3'(1,16+1,8+1,32+1,8+0,95+1,48+1,04'2+4,77
) 

-1,8"1,1"2-2'1 

6065400 

-5,96000 

167 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou S 
výztužnou sklotextilní tkaninou, S dodávkou Sítě a 
Stěrkověho tmelu 

m2 54,69400 244,50 13 372.68 

Odkaz na mn položky pořadí 42 I 54.69400 54,69400 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
N384 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. S opèrou,lože Z C 12/15 včetně m 108.00000 488,50 52 758.00 

obrubníku ABO 10 100/10/25 
Obrubníky okolo stromu : 

18'6 108,00000 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 7 442,20 

stavbách 
N385 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm. M 12. ampule kus 8.00000 189.50 1 516.00 
N386 954313203R00 Opláštěnl Z SDK,3.Str,dO 500x500 mm.RB| tI.12.5 mm m 4.20000 1 411.00 5 926.20 

včetně: 
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr. 
- úpravy rohù. koutù a hran konstrukcí ze sádrokartonu, 
- standardního tmelení Q2, to je: Základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 108 772,16 
N387 |985048515R0o Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 

| 

m2 
| 

33,1o7o0| 324.so| 10 743.22 
Izolace pod stěny “ 33.10700 
9.81 "0.6+3.77*0.5'4+3.77*0.6+(6.735+2.35)'0.5+(6.735+2 
.59)"0.5+13.69"0.6 

N320 970031 100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 0.50000 2 425.00 1 212.50 
Příprava pro chlazení . 2'0.25 0.50000 

N388 970041018R00 Vnáníjádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 1.60000 1 769,00 2 830,40 
N389 970051080R00 Vrtáníjádrové do ZB do D 80 mm m 19.00000 2 325.00 44 175.00 

Vrtání sloupku 1 38"0.5 19.00000 
970051 100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové m 

vrtání , do D100 mm 
1.92000 1 824,00 3 502.08 

vč. Zapravení : 

Příprava sauny : 8'0.24 1.92000 
970051 200 R00 Jádrové vrtání. kruhové prostupy v železobetonu jádrové m 

vrtání . do D 200 mm 
8.76000 3 315,00 29 039.40 

Vrtání ŽB V 0581 `0.3`ˇ10 
24`0.24 

3.00000 
5.76000 

970056200R00 Jádrové vrtání. kruhové prostupy v železobetonu příplatek m 
za jádrové vrtání do stropu. do D 200 mm 

10.68000 1 617,00 17 269,56 

Odkaz na mn položky pořadí 51 J 1.92000 
Odkaz na mn. položky pořadí 52 “ 8.76000 

1.92000 
8.76000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 025,88 
999281108R0O Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 180.94543 387.00 70 025,88 

Díl: 711 Izolace proti vodě 275 911,45 
N390 711172559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá. fólií. volně včetně fólie PVC m2 

Fatrafol 803. tl. 1,0 mm 
27.50000 394,00 10 835.00 

Dodatećná svíslá izolace . 55'0,5 27.50000 
N391 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 

Primer G (fa Mapei) 
33.10700 71.70 2 373.77 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 2 33.10700 33.10700 
N392 711212129R00 Stěrka hydroizo|.CEMELASTIK EX 2K ,t|.voda 2Složk. m2 33.10700 957,00 31 683,40 

2 stérkové vrstvy. 
Odkaz na mn. položky pořadí 56 I 33.10700 33.10700 

711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho m2 
Svislá. . nopovou fólií včetně uchycovacích pnıkú 

85.00000 386,00 32 810.00 

85 85.00000 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonêı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
226 711150026RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavenlm Svislá 2 x m2 270,81200 720,00 194 984,64 

penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt 
oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás izolační Z 
modífikovaného asfaltu natavitelný S 

minerální., 

Vnitrni izolace kanálu . O,79'2*75 118,50000 
Izolace Základoveho pasu v ose A . 85'1 85,00000 
Izolace základověho pasu v ose 1 2 9,8'1 9,80000 
Izolace Základoveho pasu V ose 14 I 13,69*0,8 10,95200 

Izolace základového pasu v ose C Z (40,7+3+14,5)"0,8 46.56000 

228|998711202Roo [Přesun hmot pro izoıaoe proti vodè, výšky do 12 n1 
| 

% 
| 

777,o217o| 4,15| 3 224,84 

Díl: 712 Povlakové krytiny 39 854,70 
N393 |712231999R99 |Napo1onıS1ávajroı Síroohy na novy ohjekı v ose 1 

l 

m2 
| 

13,05ooo| 3 o54,o0| 39 854,70 

Cena Zahrnuje: _ 

Odhrnutí stávajících vrstev - 13,05 m2 I 

Penetrace podklady - 5,22 m2 : 

D+M dilatačního asfaltověho pásu - 5,22 m2 2 

D+M Samolepícího asfaltového pásu - 6,96 m2 1 

D+M vrchního asfaltověho pásu S posypem - nalaveno na 
hranu atiky - 8,7 m2: 
D+M doplnění XPS 100 + 60 mm - 13,05 m21 
D+M doplnění geotextilie a nopove folie - 13,05 m2 : 

Zpětné Zapravení stávajících vrstev - 13,05 m2 2 

13,05 ˇl3,05000 

713 Izolace tepelné 1 06 434,20 
244ı713121111Roo ymonıáž ıopeınè izoıaoo podlah jednovrsıvá, bez dodávky 

y 

m2 
I 

7,5000o` 39,oOy 292,50 
materiálu 
0,15*50 7,50000 

I 

24ey713131131Roo ızoıaoo ıepoıná Sıèn ıoponım a koıvęnım, vč. dodávky m2 127,5oooo 172,ooı 21 9so,oo` 
kotev 
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek. 
0,15*50+85+80+20-65 12750000 

252 283754691 R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; m2 130,05000 586,00 76 209,30 
povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 
m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 127,50000'1,02 130,05000 

259 283762318R deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; m2 14.25000 339,00 4 830,75 
povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3 
-39+(60'0,65+15"O,95) 14.25000 

261 28376253R deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; m2 7,50000 131,00 982,50 
povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,950 m2K/W; obj. hmotnost 
30,00 kg/m3 
0,15"50 7,50000 

268 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 042,45050 2,10 2 189,15 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonzì 
O: 01 ZMÉNO\/Ý LIST 

R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.Č. Název položky MJ Množst\/í Cena / MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
721 Vnitřní kanalizace 5 769,60 

ZTI 73 721176223R00 Potrubí KG svodně (ležaté) v Zemi DN 125 x 3,2 mm m 16.00000 360,60 5 769.60 
8'2 16.00000 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 14 780,00 
N394 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m.vč.odStranění kus 1 .00000 14 780.00 14 780.00 

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou pla chtou na ochranu před sráżkovou vodou. 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 78 416,39 
N395 767891911R0O Výměna lišt hliníkových šroubovaných m 55.00000 131,00 7 205.00 

Demontáž a zpětná montáž hliníkové lišty kvuli dodatečně 
montáżı hydroizolace 2 55 

55.00000 

N396 767995101 R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg R9 25.36279 227,00 5 757,35 
Odkaz na mn. položky pořadí 75 I 1,07016'23.7 25.36279 

Z/10.2 ' D + M Sestava skryté zárubně do zděných stěn a plné 
dveře bez polodrážky., kompletně dle výpisu prvků 
D1 .2.1 .V 

ks 1.00000 24 950.00 24 950.00 

Sestava skrytě Zárubně do zděných stěn a plně dveře bez 
polodrážky Kliky + cylindrlcká vložka. Dveře otevíravě 
dovnitř. osazení zárubní do líce s okolní vnější stěnou. 
Kompletızovaný výrobek. montáž zahrnuta v ceně. 2 

Š.80O x v.1 970 mm: 
Otevíravé dovnitř “

1 1.00000 
Z/17.3 D + M Šachetní S ocelovou mříží, pro osazení do vnitřní 

podlahy 600/600mm. - kompletně dle výpisu pn/kü 
D1 .2.1 .V 

ks 1 ,00000 16 600,00 16 600.00 

N398 Z0000051 Anglický dvorek - 1800 x 1050 kS 1.00000 17 828,80 17 828,80 
N399 12710130R Plech nerez 3.0 x 1000 x 2000 mm m2 1.07016 4 120.00 4 409.06 

(4'0,06'0,85'4+2'0.06"0.06)'1,3 1.07016 
N400 31179107R Tyč Závitová M12. DIN 975 _ m 2.00000 64,30 128.60 

998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 768.78810 2.00 1 537.58 
Díl: 781 Obklady keramické 83 426,67 

781475111R00 Montáž obkladů vnitřních Z dlaždic keramických kladených 
do tmele 100 X 100 mm, . kladených do flexibilního tmele 

m2 61 ,50000 560,00 34 440.00 

61,5 61 .50000 
597813410/10 Keramický obklad. modulový formát 100 X 100 mm. tl. 6 

mm. Odolnost proti opotřebení PEI 4., Bareva dle RAL. 
matný povrch - bude vyvzorkováno. 

m2 70.72500 650.00 45 971,25 

Odkaz na mn. položky pořadí 78 ; 61 .50000*1 .15 70, 72500 
998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 804.11250 3.75 3 015,42 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 697,09 
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0. 74948 150.00 112.42 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skla dku. 
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6.74533 15.90 107.25 
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0.74948 160,00 119,92 
979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ø-v- 3.74740 35.40 132.66 
979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti .-ø 0.74948 300.00 224.84 

Díl: 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 027 ASŘ - WELLNESS 

P.č. Číslo položky Název pološky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
N391 PBŘ00001 Revize PD P8 Ks 1.00000 15 000,00 15 000,00 
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