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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL28

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zdravotně technické instalace

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotně technické instalace

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
S. I`. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JÍNOU ČÁST SMLoUvYz
POPIS zMÉNYz
Jedná Se O práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v proj

realizace byla nezbytná k funkčnosti díla:

Odvodnění Kneippova chodníku

Odvodnění žlabu kolem fasády

Propojení odvzdušňovacího potrubí GEBERIT DN 100

Zajištění cirkulace Směšované vody ve Sprchách - místnost 1.05

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

. , . . . . .. . . . ,

OTOTO OZNAMENI NESMI BYT POVAZOVANO ZA PRIKAZ KE ZMENE POTVRZUJICI P
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. Zıf

PROVÁDÉT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ P

ektu, alejej ich

KYN K PROVEDENÍ
ıo_'rOvıTEL NEBUDE
RACE.
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Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní ZL28
budovy
ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Zdravotně technické instalace

Jedná Se o práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ani v projektu, ale

jejich realizace byla nezbytná k funkčnosti díla:

Odvodnění Kneippova chodníku

Odvodnění žlabu kolem fasády

Propojení odvzdušňovacího potrubí GEBERIT DN 100

Zajištění cirkulace Směšované vody ve Sprchách - místnost 1.05

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEQMĚT ZMĚNY: Zdravotně technické instalace

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
r TI V I

NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 42 060,01 Kč 8 832,60 Kč 50 892,61 Kč

.OJ

PODPIS NAvRHovATELEz DATUM; 22. 6.2022

vYJÁDRENÍz

OD: DATUM: // /' '/‹ 2 2“

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚI 100-O 1



Položkový rozpočet stavby

28

Stavba: 20204904
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovnıho a rekreacnıho

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 42 060,01

MON 0,00

vedıejšı náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 42 060,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 42 060,01 CZK

Základní DPH 21% 8 832,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 50 892,61 CZK

V dne

zhotovitele objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílčích částí 

čisıø Název 2á'<'““°'° Zá'<'a°°'°2á'*'“°"' DPH celkem cena øeıkem sníženou DPH DPH 

01 ZMÉNOVÝ LIST 0,00 42 060,01 8 832,60 50 892,61 

028.2 Odvodnèní Kneippův chodník 0,00 6 404,00 1 344,84 7 748,84 

028.3 Napojení ACO drain 0,00 19 699,44 4136,88 23 836,32 
ZTI Cirkulace smëšované vody 028'4 
sprchy místnost 1.05 0,00 8 013,21 1 682,77 9 695,98 
Propojení odvzdušňovacího potrubí 0285 GEBERIT DN 100 0,00 7 943,36 1 668,11 9611,47 

Celkem za stavbu 0,00 42 060,01 8 832,60 50 892,61 

Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMÉNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 028.2 - Odvodnění Kneippův chodník 
Popis rozpočtu: 028.3 - Napojení ACO drain 
Popis rozpočtu: 028.4 - ZTI Cirkulace směšované vody Sprchy místnost 1.05 
Popis rozpočtu: 028.5 - Propojení odvzdušñovacího potrubí GEBERIT DN 100 

Zpracováno programem BU|LDpOwer S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

713 Izolace tepelné PSV 1 248,80 

720 Zdravotechnická instalace PSV 5 256,00 

721 Vnitřní kanalizace PSV 27 642,80 

722 Vnitřní vodovod PSV 6 764,41 

725 Zařizovací předměty PSV 1 148,00 

Cena celkem 42 060,01 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsl 

OI 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 028.2 Odvodnění Kneippův chodník 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 5256,00 
N392 722178714R00 [Potrubívícevrst.vod.Wavin Basa|tP|us,D 40x5,5 mm 

| 

m 
I 

8.00000' 657,00. 5256,00 
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 148,00 
N393 ı72585O145Roo ısiføn Køndenzačnı HL 136N. DN 40, vonıørøvný ødıøk 

` 

Kus 1.00000' 1 148,00' 1 148.00 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 028.3 Napojení ACO drain na kanalizací 

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem P.č. 
Díl: 

Číslo položk 
721 Vnitřní kanalizace 19 699,44 

N394 721170955R00 |vsazeníøúhøčKy.pø1‹uhIPvchn1ıøvèD110 
| 

Kus 
| 

8,ooOoO| 11a8_oo| 9104.00 
Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 
Vsazení odbočky pro napojení žlabu u Jıżni fasády 8 8100000 

N395 721170965R00 |Prøpøjenı øınsavflđnıhø pø1‹nhíPvc D 110 
| 

Kus 
| 

8,o0oo0| 484,o0| 8 472.00 
Včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa 
Napoıeni žlabu u Jıżní fasády 
8 8.00000 

|N39s |72117s222Ro0 |Pø1mhı KG Svøúnè (ıežaıè) v zemi D 110 x 3,2 mm 
| 

m 
| 

8.0o000| 798,o0| 6 884.00 
Potrubí vcelnè tvarovek. Bez zednických výpomocí. 

|ZTı104 |99a721204R00 |Presnn hmøı pm vnitrni Kanaıızaøí, výšky dn as m 
| 

°/ø 
| 

189,s00o0| 3.90| 739.44 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekomì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 028.4 ZTl Cirkulace smëšované vody sprchy místnost 1.05 

P.č. 
Díl: 

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
713 Izolace tepelné 1 248,80 

ZTI44 PC03 Izolace tep. Z min vlny-tl 20 mm DN 32 včetně povrchové m 14.00000 89.20 1 248.80 
úpravy hliníková folie 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 6 764,41 
ZTI110 722178115RT1 Potrubí vlcevrstvé D 32 x 3 mm lisovaný Spoj, mosazné 

press fitinky 
14.00000 360.60 5 048.40 

ZT|115 722280107RO0 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 14.00000 13,70 191 .80 

ZTI116 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 14.00000 15.70 219.80 

ZTI127 PC11 Kulový uzávěr G 1/2" +mont 3.00000 174.40 523.20 

ZT|129 PC13 Kulový uzávěr G 3/4" + mont 1.00000 221.50 221 .50 

ZTI131 PC15 KU G 1" + mont 1.00000 305,80 305.80 

ZTl155 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. výšky do 12 m 65.10500 3.90 253.91 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 1



Položkový rozpočet 

Oz O1 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 028.5 Propojení odvzdušňovacího potrubí GEBERIT DN 100 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 

S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonżì 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 943,36 
N397 721152208R00 Potrubí Geberit PE Odpadní - $viS|é,D 110 X 4,3 mm m 2.00000 1 255.00 2 510,00 

Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

ZTl103 PC21 Kondenzační Sifon typu U kpl 1.00000 2 626.40 2 626,40 

N398 PC12 Zednická výpomoc( prúrazy. drážky) hod 8.00000 313.60 2 508.80 

ZTl104 998721204R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 36 m % 76.45200 3,90 298,16 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.S. Stránka 1 Z 1
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°VÝ"SÍ Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP
ZL29

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Přístupový a odbavovací Systém

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO: OSOBNE:

PŘEDMĚT ZI\,/IĚNY: Přístupový a odbavovací Systém
DOTČENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ,/

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS zMĚNYz
Na základě revize projektu části ,,D2.3 Odbavovací a přístupový Systém“
vznikly méněpráce a vícepráce.

Tato revize byla nezbytná pro zajištění efektivního a funkčního provozu.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRÍKIAZIKE ZMĚNÉ PoTyRzuJící POKYN K PROVEDENÍ
PRACI, ALE PQUZE JAKO PODKLADˇPRQZPRACOVANI NAVRHL; OCENENI ZMEˇNY.'ZHoTOvITEL NEEUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOEDRZI PRIKAZ KE ZMÉNE POKRYVAJICI PŘEDMETNE PRACE.



VIPlià VPRILOHA c. 9

budovy
ÚSEKz 1.NP

Změnový list č

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní ZL29

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Přístupový a Odbavovací systém

Na základě revize projektu části ,,D2.3 Odbavovací a přístupový Systém“

vznikly méněpráce a vícepráce.

Tato revize byla nezbytná pro Zajištění efektivního a funkčního provozu.

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:

S. I°. O.

PŘEQMĚI ZMĚNY: Přístupový a Odbavovací systém
DOTCENE MIQTOZ - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINoU_ČÁST SMLOUVY
NÁVRH OcENÉNÉNÍz

Cena bez DPH
Vícepráce: 72 600 Kč
Méněpráce: -16 500 Kč
Celkem: 56 100 Kč

DPH
l5 246 Kč
-3 465 Kč
ll 781 Kč

Cena S DPH
87 846 Kč
-19 965 Kč
67 881 Kč

VYJÁDRENÍz

PODPIS NAVRHoVATELEz DATUM; 22. ó. 2022

OD; DATUM; /-iz óà

ScHVALILz PODPISz DATUM

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-oı
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KRYci LIST RoZPočTu

Objekt : Název objektu : JKSO Z

D2.3 Odbavovací a přístupový systém

ZL29 -

Odbavovací a

přístupový

Systém

Kraví hora wellness

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek Z

Objednatel Z Náklady na MJ :

Počet listů I Zakázkové člslo :

Zpracovatel projektu Zhotovitel Z

RoZPoćTovÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a Ill. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem 56 100

ZRN celkem 56 100

HZS

RN ll.a lll.hlavy 56 100 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 56 100 VRN celkem

V racoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum 2

Jméno
Datum
Podpis:

Jméno 2

Datum 2

Podpis Z

Základ pro DPH % činí

Základ pro DPH 10 % činí
'

DPH 10 % Činí

Základ pro DPH 21 % Činí 56100 Kč

DPH 21 % Činl 11781 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 67 881 Kč

Strana 1



v v v
x Polozkovv rozgocet 

Stavba : 

Objekt : 

Kraví hora wellness 
D2.3 Odbavovacl a přístupový systém 

Kód Popis 
Množství C ena I MJ 

‹Kč› 
Cena celkem 

(Kč) 
ZL29 - Odbavovacl a přístupový systém 

4.02 vlastni Vestavný modul Snímače člpü NF I VF obousměrný (Z každé Strany) -1,0 16 500,00 -16 500.00 
-16 500,00 

2.01 

6.01 
vlaslní 

vlaslnl 

Ovládání Zámku dveří 
Vestavný modul Snímače čipů NF I VF 

1,0 

1,0 

19 800,00 
36 300,00 

19 800.00 
36 300,00 

56 100,00 

N399 vlaslni Vestavný modul Snímače čipů NF I VF - 1× pouze zvenku 2,0 6 250,00 16 500.00 

1 6 500,00 

Celkem bez DPH 56 100,00 

Stránka 1 z 1



KRYcí LIST RozPoćTu

objekt z Název objektu Z JKSO Z

D2.3 Odbavovací a přístupový systém

Stavba :

ZL29 -

Odbavovací a

přístupový

systém - Přlpočty

Název stavby :
SKP :

Kraví hora wellness

Projektant :
Počet měrných jednotek

Objednatel 1 Náklady na MJ :

Počet listů Z
Zakázkové číslo Z

Zpracovatel projektu 2
Zhotovitel 1

RoZPočTovÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem 72 600

ZRN celkem 72 600

HZS

RN ||.a |Il.hIavy 72 600 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 72 600 VRN Celkem

Vvpracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :

Jméno Z

Datum :

Podpis :

Jméno 2

Datum I

Podpis:

Základ pro DPH
Základ pro DPH

% činí:

10 °/0 činí:

DPH 10 % ciní:

Základ pro DPH 21 % Činí: 72 600 KČ

DPH 21 % činí: 15 246 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 87 846 Kč

Strana 1



. Položkogý rozgočet 

Stavba Z Kravl hora wellness 
Objem ; D2.3 Odbavovaci a přístupový systém 

. Kód Popls 
Množství Cana/MJ Cena celkem 

‹Kč› (KČ) 
|ZL29 - Odbavovací a přístupový systém - Přípočty 

2.01 vlasıní Ovládání zámku dveří 
6.01 vlasıni Vestavný modul Snímače člpů NF i VF 

1,0 19 800.00 
1,0 36 300,00 

19 800,00 
36 300.00 

50 100,00 

N399 vıasini Vestavný modul snímače čipů NF i VF - 1× pouze zvenku 2,0 8 250.00 18 500,00 

16 500,00 

Celkem bez DPH 72 600,00 

Stránka 1 Z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu Z
JKSO :

ZL29 - Odbavovací a

přístupový Systém -

odpočty
Kraví hora wellness

D2.3 Odbavovací a přístupový systém

Stavba Z Název stavby : SKP `

Projektant 2
Počet mërných jednotek

Objednatel Z
Náklady na MJ

Počet listů :
Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu Z
Zhotovitel Z

RoZPočTovÉ NÁKLADY

Roz očtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem -16 500

ZRN celkem -16 500

HZS

RN ||.a |ll.h|avy -16 500 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS -16 500 VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno Z

Datum :

Podpis:

Datum :

Jméno Z

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH
”

činí

Základ pro DPH 10% činí

DPH 10 °/O Clnl

Základ pro DPH 21 % činí -16 500 Kč

DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM
21% činí -3 465 Kč

-19 965 Kč

Strana 1
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\ 

‹ Položkovy' rozgočet 

Stavba : Kraví hora wellness 
Objekt : 

\ 
D2.3 Odbavovaci a přístupový systém 

MJ Množstvl C8naIMJ Cena celkem 
Kód Popis (Kč) (Kč) 

ZL29 - Odbavovaci a přístupový systém - Odpočty 

4.02 vlastní Vestavný modul snímače člpů NF I VF obousměrný (Z každé strany) ks -1,0 16 500,00 -16 500,00 
-16 500, 00 

I 
Celkem bez DPH -16 500,00' 

Stránka 1 Z 1
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°Vý1Í5Í Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní _ ,

budov Technıcky
Y

ÚSEK: Střecha
ZL30

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Střešní plášť

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022
ODESLÁNOz z

'z
z

PŘEDMĚT ZMĚNY; Střešní plášť

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.
S. I'. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přiıøha č. 1 _ pøløžkøvý røzpøčet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz
POPIS ZMĚNY;
Změna Se týká úpravy skladby Střešního pláště Za účelem zlepšení funkčnosti.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. l
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDE
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLADVPROZPRACOVÁNÍ NÁvıu~ıL_J OCENĚNÍ ZMĚNYIZHOTOVITEL NEBU
PROVADET PRACE DOKUD NEOEDRZI PŘIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.

NÍ

DE



[H3
Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový li

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz Střecha

ZL30

st č.

Technický

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Střešní plášť

Změna se týká úpravy Skladby Střešního pláště za účelem Zlepšení funkčnosti

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Střešní plášť

DOTČENĚ MÍšTOz - Spønøvni ø rekreační areál Kraví høra

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz

.H

I \'ı V I

NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 3 549 040,19 Kč 745 298,44 Kč 4 294 338,63 Kč
Méněpráce: -3 549 040,19 Kč -745 298,44 Kč -4 294 338,63 Kč
Celkem: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENÍz

ODz ATUM; É 2z <z « 2// Q

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-Túı 100-O1



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 030

ı v ı

O 1
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnıh

2020'09 '

areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

TECHNICKÝ ZMÉNOVÝ LIST

TZL - STŘECHA

o a rekreacnıho

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 3 549 040,19

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 549 040,19

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 °/0 3 549 040,19 CZK

Základní DPH 21 °/0 745 298,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 4 294 338,63 CZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2020-090.1 ~ III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstruk 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 030 - STŘECHA 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

100 Střešní plášť 3 549 040.19 

Cena celkem 3 549 040,19 100 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekon 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 030 TZL - STŘECHA 

P.Č. Číslo pO|ožkyJNázev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Sırøšnı pıášť 3 549 040,19 

N400 D+M Skladby Slřešniho pláště nad parozáhranou viz výpis kpl 1,00000 3 549 040,19 3 549 040,19 
skladeb Slřešniho plašlë 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.S. Stranka 1 Z 1



Položkový rozpočet stavby

2020_090_1
III. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačnıho

Stavba:
arealu Kravı hora V Brne - rekonstrukce

Objekt: 01 TECHNICKÝ ZMÉNOVÝ LIST

Røzpøčeız 030 TZL STŘECHA

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -3 549 040,19

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -3 549 040,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -3 549 040,19 CZK

Základní DPH 21 % -745 298,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 294 338,63 CZK

v dne

“ Za zhotovitele Za objednatele

/
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Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 030 - STŘECHA 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

Císlo Název Typ dílu Celkem 

712 Povlakové krytiny PSV -2 038 794,77 

713 Izolace tepelné PSV -433 960,13 

762 Konstrukce tesařské PSV -107 997,95 

764 Konstrukce klempířské PSV -160 798,06 

766 Konstrukce truhlářské PSV -516 789,28 

767 Konstrukce Zámečnické PSV -290 700,00 

Cena celkem -3 549 040,19 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonžì 

O: 01 TZL ZMÉNOVÝ LIST 

RI 030 STŘECHA 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem P.č. Číslo položky 
Díl: 712 Povlakové krytiny -2 038 794,77 
232 712371 801 R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PIB m2 -868,08732 660,00 -572 937,63 

229 712373121 R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do m2 
profiíovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. 

izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení 
tloušťky fólie 

-20.00000 1 287,00 -25 740,00 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svařeni všech spojù a překrytí kotev fólií. 

230 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° Ostatní textilie podkladní, m2 
1 vrstva, bez dodávky textilie 

-687,96232 29,00 -19 950,91 

231 712391172R00 Povlakové krytiny střech do 10° Ostatní textilie ochranná, 1 m2 
vrstva, bez dodávky textilie 

-1 496,62465 29,00 -43 402,11 

242 998712202R00 Přesun hmot pro povlakovè krytiny, výšky do 12 m -8 633,50190 3,75 -32 375,63 

233 71280001 ORXX D + M extenzivního substrátu ( bez dodávky osiva ) m3 -84,92396 3 995,00 -339 271,22 

234 71328324253R D + M fólie drenážní nopová m2 -603,16233 438,00 -264 185,10 

236 28322012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; m2 
plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; p = 
15 000,0 

-23,00000 188,00 -4 324,00 

237 28322131 RX Fólie hydroizolační střešní PIB m2 -998,30042 659,00 -657 879,98 

238 673522293R fólie izolační Střešní reflexní; parotěsná; plošná hmotnost m2 
105 glm2; PE, výztužná mřížka, Alu; sd od 100,00 m 

-799,43667 14,90 -11 911,61 

239 69366057R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, m2 
filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm 

-23,00000 47,00 -1 081,00 

240 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, m2 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 
oboustranně 

-978,03167 25,00 -24 450,79 

241 69366199R geotextilie PP; funkce separačnl, ochranná, výztužná. m2 
filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná 
oboustranně 

-711,80667 58,00 -41 284,79 

Díl: 713 Izolace tepelné -433 960,13 
251 713141124R00 Izolace tepelná střech lepením stěrkou na bázi cementu m2 -7.00000 136,00 -952,00 

247 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na m2 
lepidlo 

-434,10000 127,60 -55 391,16 

Včetně očištëní podkladu od nesoudržných vrstev. 
248 713141151R0O Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na m2 

sucho, jednovrstvá 
-860,50000 40,30 -34 678,15 

253 283754905R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; m2 
povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,703 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3 

-7.14000 523,00 -3 734,22 

255 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch m3 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 
hmotnost 25,00 kg/m3 

-98,80995 1 914,00 -189 122,24 

258 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; m3 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 

-47.81097 2 133,10 -101 985,58 

265 63140118RX Deska minerální vlákno - spádová m2 -3,06000 8 625,00 -26 392,50 

267 63151592R 
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deska izolační střešní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. m2 
160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0 ,042 W/mK; R = 
3,800 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; 
hydrofobizováno 

-20,40000 626,40 -12 778,56



Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonıı 
OI 01 TZL ZMĚNOVÝ LIST 
R: 030 STŘECHA 

Název položky Množství Cena /MJ Celkem P.č. Číslo položky 
268 998713202R0o Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m -4 250,34410 2,10 -8 925,72 
Díl: 762 Konstrukce tesařské -107 997,95 
270 763611232R00 Opláštěni Z dřevoštěpkových desek bednění střech, Z 

desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované 
-182,50000 255,20 -46 574,00 

273 60726122R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; Strana 
broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm 

-4,95000 237,80 -1 177,11 

274 60726123R deska dřevoštěpková třívrstvà pro prostředí vlhké; strana 
broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm 

-197,80000 270,30 -53 465,34 

275 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m -1 012,16450 6,70 -6 781,50 

Díl: 764 Konstrukce klempířské -160 798,06 
281 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m -906,88230 2,00 -1 813,76 
276 K/1 D + M Ukončovacl ohýbaný nerezový profil na atice 

vegetačnl střechy rozvinutá šířka 500 mm, kompletně dle 
výpisu pnıků D1.2.1 .V 

-55.00000 2 250,00 -123 750,00 

277 K/2 D + M Oplechování atiky pro ukončení foliové izolace, 
rozvinutá šířka 400 mm, kompletně dle výpisu pnıků 
D1 .2.1 .V 

-17,00000 511,60 -8 697,20 

278 KI3 D + M Nerezový odvod vody ze střechy nadstavby, průřez 
150 x 45 mm, délka cca 500 mm, kompletně dle výpisu 
prvkù D1.2.1.V 

-1.00000 4 776,90 -4 776,90 

279 K/4 D + M Oplechování atiky titanzinkovým plechem, 
rozvinutá Šířka 620 mm, kompletně dle výpisu prvkù 
D1 .2.1 .V 

-9,00000 1 332,80 -11 995,20 

280 K/5 D + M Oplechování atiky titanzinkovým plechem, 
rozvinutá šířka 380 mm, kompletně dle výpisu pnıků 
D1 .2.1 .V 

-10,50000 930,00 -9 765,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlarské -516 789,28 
285 T/02.1 D + M Venkovní terasový rošt z modřínového dřeva cca 

4 000 x 4 500 mm, kompletně dle výpisu pnıků D1 .2.1.V- 
thermowood 

-72, 00000 3 191,00 -229 752,00 

286 T/02.2 D + M Venkovní terasový rošt Z modřínového dřeva cca 
35 500 x 1 650 mm, kompletně dle výpisu prvkù 
D1 .2.1 .V- thermowood 

-58.00000 3 175,00 -184 150,00 

287 T/02.3 D + M Venkovní terasový rošt Z modřínového dřeva cca 
12 300 x 2 400 mm, kompletně dle výpisu pnıků 
D1 .2.1 .V- thermowood 

-30,00000 3 175,00 -95 250,00 

290 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m -5 091 ,52000 1,50 -7 637,28 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -290 700,00 
353 Z/25.1 D + M Lemovací profil ukončující vegetačnl vrstvu 

skladby střechy, - kompletně dle výpisu pn/kù D1 .2.1 .V 
-150,00000 1 900,00 -285 000,00 

379 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m -2 850,00000 2,00 -5 700,00 
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VÝPIS SKLADEB STŘECH 
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - lll. etapa rekonstrukce a dostavby 

- rekonstrukce provozní budovy 

KOMENTAN ZrıorovrrEı_E K vAnrAmN|Mu nE$ENl srflešulcu SKLADEB 
I) Nràvırı vınınlnlch slloinlch slrlıdob vycnùzl Z obdrżsnú projmovd rlokurnnnlıcn 

2) Nnvm ln plırlklàdán Iı drılšlmu pruiıdnúnl o uıılosnınl 
3) Upoıuınujsma, za pledrnllarn varianlnlho návrhu nıhylø uvodnní łešınl proiılılová dolıuınenlıcı du plnàłru souladu S ČSN. ale poırıa odılıanllnl ndlılarynlı ıđsıdnlch 

nııloslılkťı půvndnlho prolnlnovanàlıo 

Iıùınl - 1 důvodu konslnıkćnlch návıznnsll v půvfldnl FD nebo poìaılavků na arcnileklonlckó Islanl nebylo moìnè lıomploxrıb płaloıìl púvodnl návrh PD (v plnvıìullcl ploh sllechy bylo dııplnlnu spádovànl. ale 7 

důvodu výškových nflvnınoıll In pouze rnlnlmálnl, svislé vyiıženl hydıoıınlatnl vrılvy nabo |e|l výiková ulıunćaııl nesplnl v ndlılarých daıallıcn polıdıvky ČSN ald Zholovlal nıplıblrá odpnvédnoıl zı pllpıdnů 
nzıkı S llrnlo spoiunâ I 

4) Vıınınlnl lounl 0110 x nlndnlrı ıouťšnlolıı nıoxlupıı Iıplıı Iıonıuırluzl lıılııno lılı. Aby odpovldılo průmóınô Ihlonl nùvpdıılmu (nabo ındln Iıodnory lopłlì. qmzQ;flvIq|n;|_v||[L )_Q_|ı9g(ggL[jflIę_nqQ9gQ‹1n9;_I_z3 
C!l.'mm| 

návrhové parırnıılry vnillnlho proslledl nrrbyly známy) Vıriınlnl nıvrżano ıkladby ını|l Slılnó nıbo lopál paıımılry nıł původnll prolmovınú lułonl Pľsdpoklldfiını, za u vlnlrýcn 

prnvıızů bude pomoc! VZT ııllıınl udržována vllılınsl vnnľnlho vıdııchu nııx 80%. Ieplola 22-25': V orlpıdé vnlılnııh ııunovnkh ıırlıęni olıdpoılıdłını, lı rııo budou łzlını nnıoırııııou vnıılnl vexrıvboıı do ıııvełınkh 
lıunııvukıl Iııavęlnıi ırnnsııuląz nflvøłi plínıø "øbállıu“ sıunovaclho ııllxınl). U ılroprrlch pndlılıdů pledpokládlrna. lo Mo budou nıpołıny nı vrınłnl proııľadl nebo v prnıloru mozl pođlılıılım I alıııpnl konılrulrcl 
ıllelnlno plààıb bude udrlovrin slav vnüłııllıu proxllsdl luk. aby ođpovldıl vyla uvadunýrn parımulrùm Noxanrtuiımıı. lo konırmlrca ve všıch dılııloch splnl polıdavky nı laplolnl 

lııklor (nııbyln posuzována) - 

pladpoklâdırnı, io dılııly byly loıony o posuıovlny v rlıncl PD, varlanlnl lıàenl ıkııdeb jn srovnatelná nebo lopll no! pfivodnl lašenl (pokud rlelaily vyhovovaly v rámcł FD, budou vyłıovnvıl 
l v rlıncl navıżanvch 

úprav skladıb) V pllpadd nosplnènl potadavku nıusl být zurlšldna bızclıybná Íunkco konılrukce pll pllpıdııú povıchuvó kondenzaci (na vnfllnlm povrchu) o vyloućuno rıopllınlvlı pűsobonl kondanıàlu na rravııurlcl 
lronılrukca (nıpl ıalłlènlm odvodu knndenzalu) a uıllłlbno vyloucanl ılzllıa rı'ıılıı pllınlllnym zpusobem 

5) Hlavní hydroizolıtnl vmva bude prodána plod pıovldúnim dılllch vnıev po konlrolı HVET pıkrovou ıkouılrrıu jako lăsnđ Konlrolı bude pıavıdonı v ucılıná ploăo celého slloànlno pllıšıù pn 
doluıncanl 

V Adımovb, 00 02 2022 
M Hirsch 
ROMEX S r D 

Čr'/'rÉľ`|'ł VY/4Í`U\CF,NV 'ÍFRVFNÍŽ H Č) 7027 

fivđrvilvlıw I DM! iellm ııkmlm 

POPIS VRSTVY TL ImmI EIT›'ůsou KOWENI 
Kılcıvv ›-rvDROosEv PRO ZALOZENI PŘIRODNI VEGETACE 

0 DLOUHODOBÉ Kveroucl, s SAREVNÝM A EsrEncKÝrıı hH=r<r hm 
‹DYLıNv. TRÁVY. SEDUMI 

ECNA) D 
dodávku sluvby 

11k mw O JEDNOVRSTVÝ EXTENZNNI SUBSÍRÁT H0 - 190
V NIS 

n SEPARACNI A OGHRANNA TEx1'lLıE. 100'/ø ıynrøıiıkó (PESHIOP) r 

POZN. 
._ ,-- .nv .ˇ.v-ı- v r V vr“.-'.~ı nn, › 

doplnky vtılnd lrnnlıølnlúı sıclıdl 1 teındrıu. D0 DIMM! Iıınovânı 
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL3l

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Kontaktní Zateplovací systém

OZNÁMENÍ Č.z 1

KoMUz ol MMB opzKoMı=oRTa.S; DATUM; 22.6.2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEQMĚr ZMĚNY: Kontaktní zateplovací Systém
DOTCENE MISÍO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora .

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1
- položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:

chìtekti D.R.N.H.

POPIS ZMĚNY:
Změna se týká realizace KZS fasády nad archivem m.č. 1.53. TytO

obsaženy ani v projektu ani ve výkazu výměr.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

, , , . . , ., . . , ,

OTOTOIOZNAMENI NESMI BYT POVAZOVANO ZA PIŠIKIAZIKE ZMENE PO'l`,\/RZIJJICI P

PRACI; AI,E POUZE JAKO PODKLADˇIÍROIZPRACOVANI NAVRHĹIJ OCENENI ZMENYUZI
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE P

-IOITOVITEL NEBUD
RACE.

KYN K PROVEDEN

práce nebyly

i

E

STAVBY: ZA OBJEDNATELE:
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Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní ZL31
budovy

ÚSEK= 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Kontaktní Zateplovací Systém

Změna se týká realizace KZS fasády nad archivem m.č. 1.53. Tyto práce nebyly

obsaženy ani V projektu ani Ve výkazu výměr.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO: OSOBNE:
Ing. Jiří Jašek

PŘEDMĚT ZIVIĚNY: Kontaktní Zateplovací Systém

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; Přiıøhfl č. 1 _ pøløžkøvý røzpøčet

ODKAZ NA JINOU_ČÁ_ST SMLOUVY:
NÁVRH OCENÉNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 63 591,84 Kč 13 354,29 Kč 76 946,13 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

I ı

VYJADRENL

OD; DATUM: Í'‹2~ “v" lć 7L

SCHVÁLILz PODPIS; DATUM;

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2

objekt: O1

Rozpočet:

020_0 0.1
Ill. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovnıho a rekreacního

9
arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

031 KZS

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 49 014,00

PSV 14 577,84

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 63 591,84

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 63 591 ,84 CZK

Základní DPH 21% 13 354,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 76 946,13 cZK

v dne

/ Za zhotovitele Za objednatele
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Popis Stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı 
Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 031 - KZS 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ dílu Celkem 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 38 610,00 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 404,00 

764 Konstrukce klempířské PSV 14 577,84 

Cena celkem 63 591 .84 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoną 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R1 031 KZS 

P.č. íłlázev položky Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky 
62 Upravy_povrchù vnější 38 610,00 

N401 622323332RT1 Zateplovací syst.Stomix,fasáda, EPS šedý,t|.100 mm S 
omítkou akrylátovou Beladekor AF20 

27.00000 14 30,00 38 610,00 

18*1,5 27.00000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 0 404,00 
N402 941941031 RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,Š.do 1 m, H 10 m 

lešení rámové pronajaté 
72,00000 52,00 3 744,00 

Včetně kotvení lešení. 
18'4 72,00000 

N403 941941111R00 Pronájem lešení za den 2 160,00000 1,90 4 104,00 

Odkaz na mn položky pořadí 2 72.00000"30 2 16000000 
N404 941941832RT4 Demontáž lešení Ieh.řad.s podlahaml,š.1 m, H 30 m 

lešení rámové pronajaté 
72 ,00000 35,50 2 556,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 _ 72.00000 72,00000 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 577,84 
N405 764530430R00 Oplechování zdí Z Ti Zn plechu, rš 400 mm 18.00000 7 94,00 14 292,00 

včetně Zednické výpomoci. 
18 1800000 

N406 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 142,92000 2,00 285,84 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Iřlè

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz Střecha

Změnový list č

ZL32

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zelená střecha - Osivo Optigreen E

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PREDMEI ZMENY: Zelená Strecha - Osivo Optigreen E
DOTČENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar
S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. l - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:

chìtekti D.R.N.H

POPIS ZMĚNY;
Změna se týká realizace Zatravnění střechy osivem Optigreen E.

součástí projektu, ale nebyla ve výkazu výměr

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ POTVRZUJÍCÍ Po
PRACÍ, Aya PQUZE JAKO PODKLADˇPRQIZPMCOVANÍ NAVRHÍJ OCENĚNÍ ZMĚNY.,zı
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PŘEDMÉTNE P

IQTOVITEL NEBUD
RACE.

KYN K PROVEDEN

Položka byla

Í

E

STAVBY: OBJEDNATELE:



[H3
Ik PŘÍLOHA č. 9

Zmčnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL32
budovy

ÚSEK: Střecha

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Zelená Střecha - Osivo Optigreen E

Změna Se týká realizace Zatravnění Střechy osivem Optigreen E. Položka byla

Součástí projektu, ale nebyla ve výkazu výměr

PŘÍKAZ KE ZMENĚ Č.z

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zelená Střecha - Osivo Optigreen

DOTČENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_ČAST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNĹ

Cena bez DPI-I DPH Cena S DPH
Vícepráce: 66 274,50 Kč 13 917,65 Kč 80 192,15 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: ATUMI 22. 6. 2022

VYJÁDŘENÍz

OD: DATUM: 7 Z 4 'Zn' 7-

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-Oı



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

objekt: 01

Rozpočet: 032

arealu Kravı hora v Brne - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

Zelená střecha

20204904
Ill. etapa rekonstrukce

a
dostavby Sportovního a rekreačního

Objednatel:
IČO:

DIČ:

Zhotovitel:
IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV 66 274,50

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem 66 274,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 66 274,50 CZK

Základní DPH 21 °/0 13 917,65 CZK

Zaokrouhlenl
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 80 192,15 cZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

I

/

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 Z 3



Popis stavby: 2020-090.1 - III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrı Popis objektu: 01 - ZMĚNOVÝ LIST 
Popis rozpočtu: 032 - Zelená střecha 
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Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ dnu celkem % 

1 Zemní práce HSV 66 274,50 100 

Cena celkem 66 274,50 100 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonžı 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 032 Zelená střecha 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 66 274,50 
N407 11211000O.R99 |Vyseti trávníku, osivo Optigreen E, údržba do vzejíti 

I 

m2 
' 

690.00000| 96,05' 66 274,50 
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