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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	E-mail
	:
	reditelka@ssozp.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n


	Zhotovitel
	
	EKON ST spol. s r. o.

	Sídlo
	:
	Palackého 1278, 769 01 Holešov

	Statutární orgán
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 47232

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	ve věcech smluvních
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	ve věcech technických
	:
	Tomáš Jurášek, Stanislav Jurášek

	IČO
	:
	26945631

	DIČ
	:
	CZ26945631


	Je / Není plátcem DPH
	:
	Je plátcem DPH

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB Holešov

	Číslo účtu
	:
	193151197/0300

	Telefon
	:
	604240322, 603293206

	Mail
	:
	stanislav@ekonst.cz, tomas@ekonst.cz

	ID DS
	:
	4c63cbr






(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (dále jen „smlouva“). 

2.2 Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace předmětu smlouvy v návaznosti na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací předmětu smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve smlouvě sjednaného plnění o další dodatečné stavební práce, služby a dodávky a některé práce, služby a dodávky neprovést.
3.2 Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 se prodlouží termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla dle čl. 4, odst. 4. 3. 2. smlouvy, a to o 32 dnů. V souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu provedení díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu stavby v členění na profese a měsíce, který je přílohou č. 2 smlouvy tak, že původní  harmonogram stavby v členění na profese a měsíce je zcela nahrazen novým harmonogramem stavby v členění na profese a měsíce uvedeným v příloze č. 3 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že je tato změna v zcela v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).





3.4 Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je realizována souladně se smlouvou a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnového listu č. 1 podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
3.5 V souvislosti se změnami dle odst. 3.4. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebudou s ohledem na tyto zněny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3.6 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) činí částku ve výši 729 090,09 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) činí částku ve výši 199 191,36 Kč bez DPH. 
Znění odst. 5.2 Smlouvy upravující cenu díla se tímto dodatkem upravuje a nově zní:  

14 447 631,86 Kč bez DPH
2 167 144, 78 DPH ve snížené sazbě 15 %
16 614 776,64 Kč včetně DPH

(slovy: šestnáct milionů šest set čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

V souvislosti s výše uvedenou změnou ceny díla se smluvní strany dohodly na úpravě oceněného soupisu prací (položkového rozpočtu), který je přílohou č. 1 smlouvy tak, že původní ocenění soupis prací (položkový rozpočet) je zcela nahrazen novým oceněným soupisem prací (položkovým rozpočtem) uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. 6 smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených víceprací objednateli.










4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
4.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
4.5 Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
příloha č. 1		Změnový list (ZL) č. 1
příloha č. 2		Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) - aktualizace na základě ZL č. 1
příloha č. 3	Harmonogram stavby v členění na profese a měsíce – aktualizace na základě ZL č. 1




Ve Fryštáku dne 2. 8. 2022	V Holešově dne 2. 8. 2022
elektronicky podepsala	elektronicky podepsal


Za objednatele:	Za zhotovitele:
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 	EKON ST spol. s. r. o.
příspěvková organizace
			
				


………………………………………….				……………………………………… 
Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka				Tomáš Jurášek, jednatel 
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