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p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: realizace komnunikace do 10/2022

18 063 969,40 Kč                                                                                    

náklady na změnu bez DPH 720 084,62 Kč

Výše DPH 151 217,77 Kč

náklady na změnu vč. DPH 871 302,39 Kč

dokumentace skut.provedení

jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 5 a 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.
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í p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH 18 784 054,02 Kč                                                                                    

celkové méněpráce bez DPH

nepředvídané práce 

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Vypracoval:

Popis změny:

DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22

Objednatel:

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

1) Změnový list č.7 reviduje rozsah změnového listu č.6 a to z důvodu upřesnění někteých rozsahů oprav ale především zohledňuje následující

skutečnost. Předmětná veřejná zakázka byla vysoutěžena v roce 2017, okamžikem provádění asfaltových komunikací je léto 2022 a se zohledněním

současného vývoje trhu stavebních materiálů, které vede ke zcela bezprecedentnímu a nepředvídatelnému nárůstu cen základních materiálů, surovin a

výrobků nezbytných pro realizaci Díla a k výpadkům v jejich dostupnosti. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené považují za událost nebo

skutečnost, která znamená podstatnou změnu okolností od vysoutěžení předmětné veřejné zakázky a na základě které lze konstatovat, že se plnění dle

Smlouvy stává pro Zhotovitele obtížnější, resp. nemožné. Pro bezproblémové dokončení Díla je nutné provést navýšení jednotkových cen některých

materiálů, zejména asfaltových betonů. Zhotovitel provedl vyčíslení této změny a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny

(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák

EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO s.r.o.

p
ří

lo
h

y

Přílohy:       

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Zhotovitel:

Projektant Ing. Jan Falta

Mgr. Lenka Tlustá



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 9 649 858,61 Kč

2 9 134 195,41 Kč

CELKEM 18 784 054,02 Kč

Oldřiš 9 649 858,61 Kč

Borová 9 134 195,41 Kč

Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11

Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 649 858,61

1 Zemní práce 14 577,84

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 0,000 577,00 0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

2 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 0,000 450,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

3 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 47,640 306,00 14 577,84

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

1,8+3,15+4,41+30,9+10,8+7,2+15,84+20,75+12,15+33,55+9,15+8,85+16,02

+1,08+3,36
179,010

´- objem již schválený v ZL č.6 -131,370

součet 47,640

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 0,000 21,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

5 Komunikace 9 262 372,29

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 165,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm

0

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 30,900 783,00 24 194,70

doplnění vrstvy ŠD fr.0/22

30,9

8 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 8 001,500 360,00 2 880 540,00

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

224,7+149,8+367,5+382,5+315+1189+53+64,8+218,7+976,86+481,14+64+

32+34,95+25,05+252+168+168+127,1+238,75+86,6+72,55+660+343,65+31

6,35+147,6+98,4+684+59,5

8 001,500

9 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

10 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 0,000 17,00 0,00

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 2 000,650 12,00 24 007,80

60+105+147+336+21+286,8+528+121,35+111,7+252+166,8+415+309+345

+243+671+183+177+534+36+112 5 160,650

´- objem již schválený v ZL č.6 -3 160,000

součet 2 000,650

12 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 110,202 7 745,00 853 514,49

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm

1,8+3,15+3,9+1,008+8,604+15,84+0,756+12,45+0,927+3,087+7,29+20,13+

5,49+5,31+16,02+1,08+3,36
110,202

13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 303,150 300,00 1 290 945,00

60+105+147+81+25,05+286,8+297+131+32+528+166,8+72,5+415+243+67

1+183+177+534+36+112 4 303,150

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10 042,830 410,00 4 117 560,30

61,08+40,2+224,7+149,8+367,5+382,5+315+1189+53+3+64,8+218,7+976,8

6+481,14+64+32+336+618+252+168+32+127,1+238,75+86,6+72,55+660+4

65+428,05+252+309+147,6+98,4+1029+59,5+40 10 042,830

21
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 60MM
m2 204,600 350,00 71 610,00

37,8+166,8 204,600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

8 Trubní vedení 317 878,50

22 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 30,000 819,95 24 598,50

napojení liniového žlabu do UV

10+20

23 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

200MM VČETNĚ MŘÍŽ
30,000 9 776,00 293 280,00

dodávka a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných 

rozměrů včetně mříže

10+20

9 Ostatní konstrukce a práce 55 029,98

15 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 179,000 70,00 12 530,00

24+8,5+12,5+3+3+15+3+3+3+10+10+5+41+5+8+3+1,8+1,2+12+7 179,000

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 77,000 105,00 8 085,00

3,6+2,4+8+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+3+1,8+1,2+7 77,000

17 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

24 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 632,850 3,50 19 714,98

zametení frézovaných povrchů

60+105+147+336+286,8+528+465+428,05+252+415+309+245+243+671+1

83+177+534+36+112
5 532,850

25 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM
M 20,000 735,00 14 700,00

dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

20

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,000 175,00 0,00

beton, suť

19 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,000 155,00 0,00

zemina

SUMA 9 649 858,61 Kč

jednotková cena převzata z SoD

nové položky
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Příloha č. 2.2 - Přípočty, vícepráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 134 195,41

1 Zemní práce 30 724,26

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 3,619 577,00 2 088,16

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

4,257+4,257+7,68+4,8+1,98 22,974

´- objem již schválený v ZL č.6 -19,355

součet 3,619

37 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 24,000 912,00 21 888,00

odstarnění pruhu chodníku pro osazení nových obrubníků

24

7 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 0,000 450,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

8 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 22,700 166,00 3 768,20

drážka pro zálivku

3,67+7,33+10,7+5+10+14+14+3+3+3+3+6+6 88,700

´- objem již schválený v ZL č.6 -66,000

součet 22,700

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

30,9+10,8+7,2+20,75+12,15+33,55+16,02 131,370

9 132734
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM
M3 0,000 357,00 0,00

rýha pro odvodňovací žlab a napojení na drenáž v louce

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,000 125,00 0,00

zásyp zbytku rýhy pro potrubí přípojky žlabu nad obsypem

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,000 830,00 0,00

obsyp potrubí přípojky žlabu

13 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 141,900 21,00 2 979,90

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

70,95+70,95+80+30+27+345 623,900

´- objem již schválený v ZL č.6 -482,000

součet 141,900

5 Komunikace 8 972 512,35

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 165,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm

16 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 10 109,000 360,00 3 639 240,00

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

198+402+234+126+158,4+321,6+135,3+274,7+180,25+180,25+203,28+412

,72+301,5+301,5+247,5+247,5+58+58+108,9+221,1+292,5+270+270+111+

314,9+155,1+60+60+337,44+467,56+188,1+381,9+149,94+144,06+613,125

+476,875+180,6+239,4+248,4+291,6+160,38+325,62

10 109,000

17 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

18 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 0,000 17,00 0,00

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 695,900 12,00 8 350,80

248+490+165+801+129,5+217+70,95+70,95+211,5+80+20+30+27+33 2 593,900

´- objem již schválený v ZL č.6 -1 898,000

součet 695,900

20 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 5,841 7 745,00 45 238,55

vyrovnávka z ACO 8 v průměrné tl. 30mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
0,495+2,403+0,3885+0,651+0,6345+0,6345+0,6345 5,841

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 331,900 300,00 99 570,00

70,95+70,95+80+20+30+27+33 331,900

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 12 371,000 410,00 5 072 110,00

446+892+234+126+165+158,4+321,6+135,3+274,7+180,25+180,25+801+2

03,28+412,72+129,5+301,5+301,5+247,5+247,5+58+58+108,9+221,1+217+

292,5+270+270+111+314,9+155,1+211,5+60+60+337,44+467,56+188,1+38

1,9+149,94+144,06+613,125+476,875+180,6+239,4+248,4+291,6+160,38+

325,62 12 371,000

23
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 

TL. 60MM
m2 308,580 350,00 108 003,00

70,95+70,95+7,68+80+30+27+22 308,580

8 Trubní vedení 0,00

38 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 819,95 0,00

napojení liniového žlabu do UV

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,000 459,00 0,00
napojení polymerbetonového žlabu na stávající potrubí na louce - odhad 

délky

31 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

200MM VČETNĚ MŘÍŽ
M 0,000 9 776,00 0,00

dodávka a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných 

rozměrů včetně mříže

24 897543
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 

200MM
kus 0,000 11 900,00 0,00

vpust odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ ks 0,000 1 840,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 130 958,80

28 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 312,210 70,00 21 854,70

12,34+24,67+8,53+4,27+10,7+3,83+7,67+3+6+4+4+5+10+14+14+6+16+40+

2,57+3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
312,210

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 228,900 105,00 24 034,50

3,67+7,33+10,7+5+10+14+14+3+3+3+3+6+6+6+16+2,57+3,43+3,2+20+4,1

+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
228,900

4 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC
M 0,000 169,00 0,00

odvoz do 5km

3 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH
M 0,000 50,00 0,00

0

30 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 105,600 3,50 7 369,60

zametení frézovaných povrchů

446+892+165+801+129,5+217+211,5+76,275+59,325 2 997,600

´- objem již schválený v ZL č.6 -892,000

součet 2 105,600

39 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 259,000 300,00 77 700,00

osazení beton. silničních obrubníků šířky 150mm

33 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM
M 0,000 735,00 0,00

dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

35 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 0,000 175,00 0,00

beton, suť

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,000 155,00 0,00

zemina

SUMA 9 134 195,41 Kč

jednotková cena převzata z SoD

nové položky
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Příloha č. 2 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 8 809 408,88 Kč

2 9 254 560,51 Kč

CELKEM 18 063 969,40 Kč

Oldřiš 8 809 408,88 Kč

Borová 9 254 560,51 Kč

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   8 809 408,88

1 Zemní práce 286 572,93

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 26,288 577,00 15 168,18

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

3,665+10,008+26,7+1,8+5,6+2 49,773

´- objem změny ZL č.7 3,665+2,412+0,18+1,92+10,008+2,9+2,4 -23,485

součet 26,288

2 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 532,011 450,00 239 404,95

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

3,6+6,3+8,82+2,412+11,58+7,68+21,666+22,584+13,86+68,94+1,98+0,18

+3,888+13,122+29,16+14,58+3,84+1,92+20,16+4,86+3,483+17,208+17,8

2+7,86+1,92+31,68+9,63+18,36+6,66+5,58+34,56+27,9+25,683+15,12+4,

35+18,54+8,856+5,904+61,74+10,98+10,62+3,57

609,156

´- objem změny ZL č.7 22,05+22,95+4,86+3,483+3+17,122+0,48+3,2
-77,145

součet 532,011

3 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 1 523,800 21,00 31 999,80

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

61,08+618+216+144+166,8+415+243+671+534+36+112+40 3 256,880

´- objem změny ZL č.7 61,08+40,2+618+216+144+32+166,8+415+40
-1 733,080

součet 1 523,800

5 Komunikace 8 297 185,91

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 0,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm

0

8 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 10 152,600 328,00 3 330 052,80

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

60+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+218,7+

486+243+64+32+336+81+58,05+286,8+297+131+32+528+160,5+306+11

1+93+576+465+428,05+252+72,5+309+147,6+98,4+1029+183+177+59,5

10 152,600

9 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 0,000 0,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

10 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 1 084,680 17,00 18 439,56

121,08+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+21

8,7+516+243+64+32+336+81+58,05+286,8+618+216+144+297+131+32+

528+160,5+306+111+93+576+465+428,05+252+166,8+72,5+415+309+14

7,6+98,4+1029+243+671+183+177+534+36+112+59,5+40 13 439,480

´- objem změny ZL č.7 

60+105+130+40,2+224,7+149,8+367,5+382,5+315+1189+53+3+64,8+218

,7+976,86+481,14+64+32+34,95+25,05+286,8+618+252+168+297+131+3

2+168+127,1+238,75+86,6+72,55+660+343,65+316,35+166,8+72,5+415+

147,6+98,4+684+243+671+183+177+534+36+112+59,5+40

-12 354,800

součet 1 084,680

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 0,000 12,00 0,00

0 0,000

12 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 90,870 6 150,00 558 850,50

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

18,54+6,48+4,32+12,45+7,29+20,13+16,02+1,08+3,36+1,2 90,870



13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 3 029,000 246,00 745 134,00

618+216+144+415+243+671+534+36+112+40 3 029,000

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10 410,480 350,10 3 644 709,05

121,08+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+21

8,7+516+243+64+32+336+81+58,05+286,8+297+131+32+528+160,5+306

+111+93+576+465+428,05+252+166,8+72,5+309+147,6+98,4+1029+183

+177+59,5 10 410,480

9 Ostatní konstrukce a práce 16 593,00

15 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 187,000 57,00 10 659,00

24+8,5+12,5+8+3+3+15+3+3+3+10+10+5+41+5+8+3+1,8+1,2+12+7
187,000

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 69,000 86,00 5 934,00

3,6+2,4+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+3+1,8+1,2+7 69,000

17 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

0 Všeobecné konstrukce a práce 209 057,05

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 187,092 175,00 207 741,10

beton, suť

15,97+15,12+21,168+5,789+27,792+18,432+51,998+54,202+33,264+165,

456+4,752+0,432+9,331+31,493+69,984+34,992+9,216+4,608+48,384+1

1,664+8,359+41,299+42,768+18,864+4,608+76,032+23,112+44,064+15,9

84+13,392+82,944+66,96+61,639+36,288+20,016+10,44+44,496+21,254

+14,17+148,176+26,352+25,488+3,6+11,2+8,568+4

1 508,120

´- objem změny ZL č.7 

10,95+6,3+8,82+4,824+52,92+55,08+0,36+11,664+8,359+3,84+31,68+7,2

+41,093+1,152+27,696+6,96+37,35+4,8

-321,028

součet 1 187,092

19 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 8,490 155,00 1 315,95

zemina

55,62+19,44+12,96+37,35+21,87+60,39+48,06 255,690

´- objem změny ZL č.7 

55,62+19,44+12,96+21,87+60,39+18,3+17,7+32,04+2,16+6,72
-247,200

součet 8,490

SUMA 8 809 408,88 Kč



Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 254 560,51

1 Zemní práce 276 616,05

1 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 96,000 54,00 5 184,00

240*0,4 96,000

2 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 96,000 26,00 2 496,00

240*0,4 96,000

3 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých

m 0,000 50,00 0,00

4 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC
M2 0,000 169,00 0,00

odvoz do 5km

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 0,000 577,00 0,00

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

6 113344
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM
M3 3,990 1 180,00 4 708,20

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

2,1+1,89 3,990

7 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 587,173 450,00 264 227,85

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

44,6+53,52+14,063+7,631+9,673+19,349+10,27+20,54+9,045+9,045+48,

06+10,5+21+7,77+16,19+16,19+13,248+13,248+3,498*2+7,276+14,552+1

3,02+4,257*2+2,7+13,25+16,19*2+6,66+18,78+9,39+12,69+6,27*2+23,97

6+31,968+14,364+29,22+9,288+8,772+41,364+32,172+12,42+16,56+13,9

5+16,5+12,87+8,28

774,394

´- objem změny ZL č.7 

64,224+53,52+3,2+3+8,996+8,644+4,577+3,56+10,836+14,364+2,7+8,28

+1,32

-187,221

součet 587,173

8 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 0,000 166,00 0,00

drážka pro zálivku

9 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 0,000 357,00 0,00

rýha pro odvodňovací žlab a napojení na drenáž v louce

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 125,00 0,00

zásyp zbytku rýhy pro potrubí přípojky žlabu nad obsypem

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M2 0,000 830,00 0,00

obsyp potrubí přípojky žlabu

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

13 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 0,000 21,00 0,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

5 Komunikace 8 631 169,52

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,000 165,00 0,00

16 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 12 609,180 328,00 4 135 811,04

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

446+892+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75

+801+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,

53+217+70,95*2+45+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+104,5*2+3

99,6+532,8+239,4+487+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+232,5+275+

214,5+138

12 609,180



17 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 0,000 135,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

18 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 1 676,180 17,00 28 495,06

446+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75+801

+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,53+2

17+70,95*2+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+80+104,5*2+399,6

+532,8+239,4+487+30+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+27+232,5+2

75+214,5+138+33 11 842,180

´- objem změny ZL č.7 

198+402+234+126+158,4+321,6+135,3+274,7+180,25+180,25+203,28+4

12,72+301,2+301,5+247,5+247,5+58+58+108,9+221,1+292,5+270+270+1

11+314,9+155,1+60+60+337,44+467,56+188,1+381,9+30+149,94+144,06

+613,125+476,875+180,6+239,4+27+248,4+291,6+160,38+325,62

-10 166,000

součet 1 676,180

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 0,000 12,00 0,00

20 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 13,050 6 150,00 80 257,50

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

0,9+0,81+10,35+0,99 13,050

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 1 050,000 246,00 258 300,00

892+45+80+33 1 050,000

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 11 729,180 350,10 4 106 385,92

446+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75+801

+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,53+2

17+70,95*2+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+104,5*2+399,6+53

2,8+239,4+487+30+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+27+232,5+275+

214,5+138 11 729,180

23 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 80,000 274,00 21 920,00

80 80,000

8 Trubní vedení 0,00

24 897543
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 

200MM
KUS 0,000 11 900,00 0,00

vpust odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 0,000 459,00 0,00

napojení polymerbetonového žlabu na stávající potrubí na louce - odhad 

délky

9 Ostatní konstrukce a práce 100 021,27

26 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 

téže značky

m 259,000 226,00 58 534,00

240+10+9 259,000

27 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z 

jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 259,000 30,00 7 770,00

240+10+9 259,000

28 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 295,510 57,00 16 844,07

12,34+24,67+8,53+4,27+3,83+7,67+3+6+4+4+5+10+14+14+16+40+2,57+

3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
295,510

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 196,200 86,00 16 873,20

3,67+7,33+5+14+10+14+3+3+3*2+6*2+2,57+3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4

,7+6,3+36+8+10
196,200

30 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 0,000 952,00 0,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

31 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
M 0,000 9 776,00 0,00

žlab z polymerbetonu 150mm

32 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 0,000 1 840,00 0,00



33 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM
M 0,000 735,00 0,00

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0,000 3,50 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 246 753,68

35 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 410,021 175,00 246 753,68

beton, suť

64,224+188,41+33,751+18,315+23,216+46,439+24,648+49,296+21,708+

21,708+115,344+25,2+50,4+18,648+38,856+38,856+31,795+31,795+8,39

5*2+17,463+34,924+31,248+10,217*2+6,48+31,801+38,856*2+15,984+45

,072+22,536+30,456+16+15,048*2+57,542+76,723+34,474+70,128+4,62+

22,291+21,053+99,274+77,213+29,808+39,744+4,158+33,48+39,6+14,52

+4,62

1 868,853

´- objem změny ZL č.7 

64,224+188,41+8,514+8,514+15,36+17,28+6,6+21,591+20,745+10,984+8

,543+26,006+34,474+5,94+14,52+7,128

-458,832

součet 1 410,021

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,000 155,00 0,00

zemina

SUMA 9 254 560,51 Kč


