DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 18/2021-537100
č. smlouvy zhotovitele: ……….
                                                Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Pečky
uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	j.zajicova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant sdružení) :
	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně):
Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

	Městským soudem v Praze, C 49143

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov 
Ing. Jindřich Jíra 
43820654


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 18/2021-537100 uzavřené dne 12. 8. 2021 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění smlouvy (dále jen „smlouva“).
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu řešení zarovnávání katastrální hranice mezi k.ú. Pečky a k.ú. Velké Chvalovice a náležitostí s tím spojených , které vyvolává potřebu úpravy smluvního termínu  u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6. V návaznosti na úpravu smluvního termínu u výše uvedených fakturačních celků se upravují také termíny u fakturačních celků 6.2.8, 6.3..1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b),  6.3.1 i) c) a 6.3.2 z důvodu návaznosti těchto etap KoPÚ na zjišťování hranic obvodu KoPÚ. 

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:
-	6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
[bookmark: _Hlk71529716]Z původního termínem plnění do 30.9.2022 se mění na smluvní termín do 30.4.2023.
[bookmark: _Hlk71529792]-	6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
Z původního termínem plnění do 30.9.2022 se mění na smluvní termín do 30.4.2023.
-	6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Z původního termínem plnění do 30.9.2022 se mění na smluvní termín do 31.3.2023.
-	6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Z původního termínem plnění do 31.1.2023 se mění na smluvní termín do 31.8.2023.
-	6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Se mění na smluvní termín do 31.10.2024.
-	6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
Se mění na smluvní termín do 31.10.2024.
-	6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
			DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Se mění na smluvní termín do 31.10.2024.
-	6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
Se mění na smluvní termín do 31.10.2024.
-	6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Z původního termínem plnění do 1.10.2024 se mění na smluvní termín do 30.4.2025.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.



	V Praze dne 2. 8. 2022
	V Praze dne 2. 8. 2022


	

	

	
	

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	
	

	

	

	
	


Komplexní pozemková úprava v k. ú. Třebovle
Příloha: Položkový výkaz činností
1

1

2
          
	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Pečky
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	30 
	400,00
	12 000,00
	31.3.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	473
	550,00
	260 150,00
	31.4.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	900,00
	6 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	196
	1 800,00
	352 800,00
	30.4.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	5 000,00
	10 000,00
	30.4.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	93
	1 300,00
	120 900,00
	31.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	460
	200,00
	92 000,00
	30.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	460
	300,00
	138 000,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 150,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	460
	650,00
	299 000,00
	31.10.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	258
	200,00
	51 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	800,00
	96 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1 000,00
	120 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	7
	50 000,00
	350 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 550 
	4 550,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 600 
	2 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	975 
	975,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	460
	800 
	368 000,00
	30.4.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 400 
	5 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 338 125,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	460
	150,00
	69 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	69 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 150,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 338 125,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	69 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 411 275,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	506 367,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 917 642,75
	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 2. 8. 2022
	Datum: 2. 8. 2022

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



