
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 62/2022

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo:

lČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Nám jana Ž"žky zTrocnova 1
286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta
Česká spořitelna a.s.
11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

TES spol. S r.o.
Sídlo:
zastoupen:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Vrchovská 1354, PSČ 286 01
jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
47539330
CZ 47539330
KB, a.s., pobočka Čáslav
13903161/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav - lokálnI opravy povrchu komun'kace na nám. jana Ž'žky z Trocnova" ze dne

02.06.2022

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:

ČI. l.
Předmět plněni

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1. mění a zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které
tvoří přilohu tohoto Dodatku č. 2.
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ČI. II.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původnicena díla
uvedená v ČI. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 2 měníz částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH 1199 960,00 KČ
DPH 21% 251 991,60 KČ

Cena celkem včetně DPH

Nová cena díla:

1 451951,60 KČ

Cena bez DPH 1 430 277,00 KČ
DPH 21% 300 358,17 KČ

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedeni díla")

1 730 635,17 KČ

ČI. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvnístrany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanoveni smlouvy a Dodatk"u č. 1
nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávajív platnosti.
Nedílnou součástítohoto dodatku Č. 2 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této sm1ouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvíve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/343/2022 ze dne 27.07.2022.

V Čá,lavi dne Á"Ĺ 7. 2022
VeČáslavidne i '\.'\.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav lokáln' opravy povrchu komunikace na nám. jana Ž"žky z Trocnova
Pořadové číslo návrhu změny stavby: 2

Změna: D - dokumentace
P - příprava

:>< R - realizace

Stavební oddíl, Číslo (pod)objektu, .
. Nazev: Komunikace(provozni celek) (provozního souboru)

Popis změny:

l) Finální vyčÍslenÍ méněprací stavby
2) Finálni vyčísleni víceprací stavby
Odůvodněni změny:
l) V průběhu stavby došlo k méněpracím, které spočívají v tom, že došlo vyškrtnuti nebo k poníženi cen některých položek, které byly
obsaženy v původním vysoutěženém položkovém rozpočtu celé stavby. Určité položky rozpočtu, které byly vyškrtnuty, nebyly vůbec v
průběhu stavby využity a realizovány, U určitých položek rozpočtu, které byly využity a realizovány jen v částečném rozsahu, došlo k
poniženÍ jejich ceny, a to dle skutečného provedeni. Celková hodnota méněprací činí celkem 114 605,- KČ bez DPH.
2) V průběhu stavby byly pravidelně uskutečňovány kontrolní dny, při kterých bylo za přítomnosti zástupců objednatele Města Čáslav a
zástupců zhotovitele TES spol. s.r.o. dohodnuto zvětšení plochy opravy dlažby, a to za účelem toho, aby oprava povrchu s dlažbou byla
provedena co nejefektivnějším způsobem a bez nedostatků např. i v místech, které se nacházely v bezprostředním okolí (oproti původně
předpokládané ploše opravovaného povrchu v rozsahu 550 m2 byla dle skutečnosti provedena oprava povrchu v rozsahu o 104 m2 vÍce, tzn.
že opravovaná plocha činí celkem 654 m'). Všechny tyto vícepráce týkajicI se opravy povrchu dlažby byly vždy oboustranně odsouhlaseny
zástupci obou stran. Dále byla v průběhu stavby opravena zborcená dešt'ová kanalizace, což byla možná příčina vzniklých propadů povrchu
komunikace. Oprava dešt'ové kanalizace v celkové délce cca 30 m včetně opravy napojeni rozšířil smluvní předmět díla, přičemž tuto
skutečnost nebylo možné předem předvídat a provedeni opravy bylo nezbytné. Celková hodnota víceprací (zvětšeni plochy opravy povrchu s
dlažbou a oprava dešt'ové kanalizace) činí celkem 344 922,- KČ bez DPH,
Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Nebude

Do časového plánu stavby: Nebude

Do ceny stavby: méněpráce 114 605,00 KČ bez DPH

vícepráce 344 922,00 KČ bez DPH
Za objednatele Město čáslav: JUDr. Vlastislav Málek Za zhotovitele TES spol. s r,o. : jiří Pavlica


