
Harmonogram postupu prací

"Oprava drenážních poklopů v kolektoru ČM 1 - Vašátkova"

doba realizace: 120 kalendářních dnů

popis prací /týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

milník

předání staveniště                                             

Přípravné a průzkumné práce

Zemní práce, zakládání, svislé a vodorovné kce, úpravy povrchů

Trubní vedení, komunikace

Izolace proti vodě

Dokončovací práce, povrchové úpravy

Odvoz suti a vybouraného materiálu

Pasportizace po dokončení stavby

Průběžný úklid pracoviště

Předání díla                                    

Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH

Mezisoučet plateb bez DPH

Srpen  2022   -   Prosinec  2022

II.  -  10 / 2022I.  -  08 / 2022 - 09 / 2022 III.  -  11 / 2022 IV. - 12 / 2022

700 000,00 

700 000,00 

P
řílo

h
a

 č
. 3

700 000,00 

1 400 000,00 

750 000,00 

2 150 000,00 

336 216,48 

2 486 216,48 


