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	změnový list č. 1

	Dílo:
	MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály

	Smlouva o dílo:
	č. E21/2022 z 24.3.2022 + dodatek č. 1 z 19.4.2022 

	Reg.č. stavby:
	134V151000140

	Objekt:
	Kristiánov č. p. 52, k. ú. Bedřichov

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Zhotovitel:
	TAXUS, spol. s.r.o.
se sídlem: Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ: 48266086                                                                                 

	Název změnového listu:  Nerealizované dodávky a práce v rámci stavby 

	Popis změny
	Změnu vyvolal:  Objednatel a zhotovitel

	
	Popis změny:

	
	Z důvodu nerealizování některých položek z rozpočtu stavby se tyto položky odečítají v tomto ZL. O nerealizaci uváděných položek se rozhodlo v průběhu stavby nebo byly v rozpočtu uvedeny ve větších počtech/výměrách než byla skutečnost.   

	
	 

	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:   

	
	Odečítané položky se musí z rozpočtu stavby vyjmout, protože nebyly a nebudou v rámci stavby realizovány. 

	
	 

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                           

	
	Výše uvedené změny vznikly na základě zjištění skutečného stavu na stavbě, tj. okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.

	
	

	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Uváděná změna je prováděná v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.   Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

	
	Způsob projekčního zpracování:  bez změny PD

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady stavby:    Snížení nákladů stavby.

	
	Ocenění změny předložil: 
	TAXUS, spol. s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Stavební náklady
	0,00 Kč
	-178 042,97 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Cena (bez DPH)
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH:
	 
	 
	1 411 950,00 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	0,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	-178 042,97 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	1 233 907,03 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	1 493 027,51 Kč

	Termíny
	Termín předání PD změny: bez změny PD

	
	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  bez vlivu

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

	
	Příloha č.1a - oceněný rozpočet (1/A4)

	
	Příloha č.1b - oceněný rozpočet (1/A4)

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.):  bez vlivu.

	Datum:
	25.07.2022

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxx. xxxx xxxxx

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	Za objednatele: xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx
Investor souhlasí s přijetím výše uvedených změn, které jsou způsobené skutečným stavem na stavbě.

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	Za TDS: xxx. xxx xxxxx
TDS souhlasí s uvedenými změnami v tomto ZL.

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	Za AD: xxx. xxx xxxxxxx

	
	Podpis:
	Datum: 

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne: …............................

	
	Podpis:
	Datum:









	Název akce:  MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály
 

	Odpočet

	 
	 
	kod
	Specifikace
	m.j.
	mn.
	j. cena
	Celkem

	 
	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	2
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm s přemístěním na staveništní meziskládku
	m3
	-3,400
	300,00
	-1 020,00

	3
	K
	122111101
	Odkopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	m3
	-2,650
	350,00
	-927,50

	4
	K
	132112111
	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
	m3
	-2,546
	550,00
	-1 400,30

	5
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	-8,000
	120,00
	-960,00

	6
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	-8,000
	30,00
	-240,00

	7
	K
	162251101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
	m3
	-5,116
	35,00
	-179,06

	8
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 20 m
	m3
	-2,340
	45,00
	-105,30

	9
	K
	167111101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	-4,656
	220,00
	-1 024,32

	10
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením
	m3
	-4,656
	30,00
	-139,68

	11
	K
	997013655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	-7,910
	450,00
	-3 559,50

	14
	K
	181411R02
	Založení trávníku výsevem plochy a ve svahu do 1:5
	m2
	-16,300
	50,00
	-815,00

	15
	M
	00572470
	osivo směs travní
	kg
	-1,006
	110,00
	-110,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	Základové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	19
	K
	274313711
	Základy z betonu prostého pasy betonu tř. C 20/25 
	m3
	-1,371
	5 800,00
	-7 951,80

	20
	K
	274351121
	Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné zřízení
	m2
	-14,200
	600,00
	-8 520,00

	21
	K
	274351122
	Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné odstranění
	m2
	-14,200
	100,00
	-1 420,00

	26
	K
	348010R01
	Vyzdívka (resp.obklad soklu) z pravidelných kamenů,objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 30 mm s provázáním s bet.částí soklu třmeny
	m2
	-7,355
	850,00
	-6 251,75

	27
	K
	348010R01a
	Příplatek k cenám zdiva  z kamene za jednostranné lícování 
	m2
	-7,355
	200,00
	-1 471,00

	28
	M
	583800999
	kamenicky jednostranně opracovaný žulový kvádr hrubých rozměrů tl.20cm
	t
	-3,405
	8 500,00
	-28 942,50

	29
	K
	399000R01b
	Spárování kamenných lícových ploch zdiva v rámci kamenických konstrukcí a prací, spárovací maltou (spárovací hmota odolná vodě i abraz třída CG2,přírodní šedá barva)
	m2
	-7,355
	650,00
	-4 780,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	21-M
	Elektroinstalace-zařízení,kabelová trasa,uzemnění
	 
	 
	 
	 

	77
	K
	2100000
	Elektroinstalace (náklady bez DPH dle vlastního projektového rozpočtu) 
	Kč
	1,000
	-108 223,85
	-108 223,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-178 042,97



	Název akce:  MSB - KRISTIÁNOV - vybudování objektu a dodávka elektrocentrály

	Odpočet
	 

	poz.
	název položky
	jedn.
	množ.
	CJ/mat(dod)
	CJ/mont
	CC/mat(dod)
	CC/mont
	CC

	 
	Úpravy v rozváděči RH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	změna nastavení proudového relé
	kpl
	-1
	 
	2 000,00
	0,00
	-2 000,00
	-2 000,00

	5
	ověřit zapojení proudového chrániče, případně úprava, viz TZ
	kpl
	-1
	1 000,00
	4 000,00
	-1 000,00
	-4 000,00
	-5 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ohumusování povrchu a založení trávníku výsevem na rovině
	m2
	-67,5
	 
	90,00
	0,00
	-6 075,00
	-6 075,00

	22
	travní semeno
	kg
	-1,35
	110,00
	 
	-148,50
	0,00
	-148,50

	23
	naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku
	m3
	-4,725
	10,00
	3 500,00
	-47,25
	-16 537,50
	-16 584,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	provizorní elektrocentrála (odpojení, demontáž, přemístění a osazení stávající elektrocentrály, připojení stávající elektrocentrály na novou kabelovou přípojku, odkouření)-kompletní provedení
	kpl
	-1
	1,00
	60 000,00
	-1,00
	-60 000,00
	-60 001,00

	32
	podružný a spojovací materiál
	%
	3
	-11,97
	 
	-35,90
	0,00
	-35,90

	33
	PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)
	%
	7
	 
	-886,13
	0,00
	-6 202,88
	-6 202,88

	34
	doprava osob, materiálu a rozvaděčů
	%
	10
	 
	-948,15
	0,00
	-9 481,54
	-9 481,54

	35
	předávací dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1
	-2 694,28
	 
	-2 694,28
	0,00
	-2 694,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-108 223,85
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