
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

03.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 232,40 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 698 851,29 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 23 000,69 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 104 862,98 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 827 947,36 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 827 947,36

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 173 868,95

Cena s DPH 1 001 816,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP

ZL01 Stavební část - vícepráce

   

   

   

   

JKSO

EČO

0,00

827 947,36

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

03.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -6 495,78 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -606 107,18 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -1 951,40 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -614 554,36 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -614 554,36

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -129 056,42

Cena s DPH -743 610,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP

ZL01 Stavební část - méněpráce

   

   

   

   

JKSO

EČO

0,00

-614 554,36

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL02 - Vedleší a ostatní náklady - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

VN Vedlejší náklady   20 540,00 0,000
2 005121020R Provoz zařízení staveniště   sada 0,400 51 350,00 20 540,00 0,000

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.   

ON Ostatní náklady   20 540,00 0,000
7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi   sada 0,400 51 350,00 20 540,00 0,000

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na 
jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro 
provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí 
odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy .   

Celkem   41 080,00 0,000

ROZPOČET  
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL02 - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

ON Ostatní náklady   -10 270,00 0,000
11 005281010R Propagace   sada -1,000 10 270,00 -10 270,00 0,000

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. 
Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, 
tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.   

Celkem   -10 270,00 0,000

ROZPOČET  
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL03 - Stavební část - neinvestiční náklady - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

777_IN Interiér   127 928,00 0,000

1 I/06a

D + M šatní skříňka 350/500/2000 DTD, 2xdvířka nad sebou, 
2xháček, police, šatní tyč, zámek nábytkový, sokl imitace 
nerez   ks 7,000 8 392,00 58 744,00 0,000

1 I/06b

D + M šatní skříňka 400/500/2000 DTD, 2xdvířka nad sebou, 
2xháček, police, šatní tyč, zámek nábytkový, sokl imitace 
nerez   ks 8,000 8 648,00 69 184,00 0,000

Celkem   127 928,00 0,000

ROZPOČET  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

03.05.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 9 Práce přesčas 0,00 14 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -56 485,00 10 Bez pevné podl. 0,00 15 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 11 Kulturní památka 0,00 16 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 12 0,00 17 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 18 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 19 VRN z rozpočtu 0,00

7 Nosný m. 0,00

8 ZRN (ř. 1-7) -56 485,00 13 DN (ř. 9-12) 20 VRN (ř. 14-19) 0,00

21 HZS 0,00 22 Kompl. činnost 0,00 23 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -56 485,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -11 861,85

Cena s DPH -68 346,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP

ZL03 - Stavební část - neinvestiční náklady - méněpráce

   

   

   

   

JKSO

EČO

Místo

IČO

-56 485,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

D1 Elektroinstalace   520,00 0,000
1 3 Silnoproud - úprava a napojení ventilátoru v 1.np   kpl 1,000 520,00 520,00 0,000

D2
(komplet, včetně příslušenství, 
pomocného materiálu, osazení,   12 908,40 0,000

207

Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-VDO 
oranžová  komplet včetně  rámečku s popisovým polem a 
vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI   ks 15,000 860,56 12 908,40 0,000

D3
(komplet, včetně příslušenství, 
pomocného materiálu, výko   993,75 0,000

303 Kabelový žlab 100x50  v podhledu kompletní   m 5,000 198,75 993,75 0,000

D4
vyhotovení drážky, zapravení drážky, 
vytyčení trasy, pomocného m   17 589,75 0,000

402 Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1d1a1   m 350,000 45,45 15 907,50 0,000

406 Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x6 B2ca s1d1a1   m 15,000 76,29 1 144,35 0,000

419 Bezhalogenový kabel J-H ST H 4x2x0,8   m 15,000 35,86 537,90 0,000

D5
včetně příslušenství, svorek, pomocného 
materiálu, osazení, zapoj   608,95 0,000

501

Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x4 B2ca s1d1a1 žlutozelený 
včetně svorek   m 5,000 35,85 179,25 0,000

502

Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x6 B2ca s1d1a1 žlutozelený 
včetně svorek   m 10,000 42,97 429,70 0,000

D6
příslušenství,  pomocného materiálu, 
osazení, zapravení,  zapojení, vy   307 499,10 0,000

601

Nový nástěnný rozvaděč 6RMS1 viz výkres D.1.6-07 - 
doplnění - cena  80%   ks 1,000 2 450,00 2 450,00 0,000

602

Nový zapuštěný rozvaděč 6RMS2 viz výkres D.1.6-08 - 
doplnění - cena 80%   ks 1,000 3 120,00 3 120,00 0,000

608 Pol94a
Nový zapuštěný rozvaděč 6RMS3 viz výkres D.1.6-16 - cena 
80%   ks 1,000 108 699,10 108 699,10 0,000

609

UPS Powerbridge ITYS 6000VA (1f/1f) s interní baterií on-
line, doba zálohy 1 hodina - cena 80%   ks 1,000 163 320,00 163 320,00 0,000

610

Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení 
zdravotnických prostor verze GREEN LINE. Osazen v 
ochranném krytu. Plně technicky srovnatelné s Bender 
ES710/3150 + kryt pro montáž na podlahu - cena 80%   ks 1,000 29 910,00 29 910,00 0,000

D8
(komplet, včetně vytyčení trasy, doplnění 
rozvaděče, přísluš   6 869,15 0,000
Výchozí revize   hod 10,000 480,84 4 808,40 0,000

Projektová dokumentace skutečného provedení   kpl 5,000 412,15 2 060,75 0,000

Celkem   346 989,10 0,000

ROZPOČET  
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

D2
(komplet, včetně příslušenství, 
pomocného materiálu, osazení,   -10 873,05 0,000

206

Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-DO 
žlutá  komplet včetně  rámečku s popisovým polem a 
vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI   ks -15,000 724,87 -10 873,05 0,000

Celkem   -10 873,05 0,000

ROZPOČET  
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL05 - Lékařská technologie - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

3 20109a
SKŘÍŇ POLICOVÁ 2-DVEŘOVÁ, korpus Metalic Inox, dvířka 
Mauro Saviola OSS Bianco   2,000 9 000,00 18 000,00 0,000

800/450/2000 MM   

4 20134a
SKŘÍŇ ÚZKÁ 1 DVEŘOVÁ, korpus Metalic Inox, dvířka 
Mauro Saviola OSS Bianco   1,000 6 240,00 6 240,00 0,000

600/450/2000 MM   

5 22107a
STŮL JÍDELNÍ ČTVERCOVÝ, NOHY CHROM, deska Metalic 
Inox, rozměr 500x600x750   1,000 3 840,00 3 840,00 0,000

800/800/750 MM   

6 22109a
STŮL JÍDELNÍ - PRO 4 OSOBY,NOHY CHROM, deska 
Metalic Inox, rozměr 1200x800x750   1,000 5 040,00 5 040,00 0,000

1200/800/750 MM   

7 22406a
STOLEK KONFERENČNÍ, rozměr 600x500x470, nohy 
chrom, deska Metalic Inox   3,000 2 880,00 8 640,00 0,000

1200/600/470 MM   

9 23002a ŽIDLE KOVOVÁ JÍDELNÍ ČALOUNĚNÁ-CHROM   5,000 2 718,00 13 590,00 0,000

430/540/990 MM   

10 23214 KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.   1,000 5 329,62 5 329,62 0,000

480/480/800 MM   

11 24024a SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ ČAL, rozměr 2000x1600   3,000 18 480,00 55 440,00 0,000

2100/1300/770 MM   

12 60157a
STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK, nohy chrom, deska metalix 
inox, rozměr 1900x800x750   1,000 6 480,00 6 480,00 0,000

1900/800/780 MM   

13 60159a

KONTEJNER POJÍZDNÝ 3+1 ZÁSUVKA, ZÁMEK, korpus 
Metalic Inox, šuplíky kombinace Metalic Inox / Mauro Saviola 
OSS Bianco   4,000 5 880,00 23 520,00 0,000

1500/600/780 MM   

14 60160a
STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK, nohy chrom, deska metalic 
inox, rozměr 1500x600x750   3,000 5 880,00 17 640,00 0,000

1500/900/750 MM   

14 60160b
STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK, nohy chrom, deska metalic 
inox, rozměr 1200x600x750   1,000 5 520,00 5 520,00 0,000

1500/900/750 MM   

16 123926 REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE   2,000 1 992,38 3 984,76 0,000

750/500/2000 MM   

16 123926a
REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ 
KONSTRUKCE, rozměr 900x450x2000 do úklidu   1,000 3 480,00 3 480,00 0,000

750/500/2000 MM   

18 123928a
REGÁL - 4 SLOUPKY celokovový do dekontaminace, 5 polic, 
rozměr 900x450x2000   1,000 3 480,00 3 480,00 0,000

900/450/2200 MM   

19 111

SKŘÍŇ POLICOVÁ1-DVEŘOVÁ, korpus Metalic Inox, dvířka 
Mauro Saviola OSS Bianco, rozměr 400x450x2000 - do 
chodby   1,000 6 240,00 6 240,00 0,000

800/450/2000 MM   

20 112

SKŘÍŇ šuplíková rozměr 500x500x780, korpus Metalic Inox, 
dvířka kombinace metalic inox / Mauro Saviola OSS Bianco - 
do protokolů   1,000 4 560,00 4 560,00 0,000

800/450/2000 MM   

21 113
SKŘÍŇ policová 800x450x850, korpus Metalic Inox, dvířka 
Mauro Saviola OSS Bianco - do ARO   1,000 4 320,00 4 320,00 0,000

800/450/2000 MM   

21 60178a SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC, ZÁMEK, plechová   2,000 6 828,00 13 656,00 0,000

900/450/2000 MM   

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

22 113a
SKŘÍŇ policová 600x450x850, korpus Metalic Inox, dvířka 
Mauro Saviola OSS Bianco - do ARO   1,000 4 320,00 4 320,00 0,000

800/450/2000 MM   

23 114
Skříň plechová na desinfekci 800x450x850, 2 police do čistící 
místnosti   1,000 4 500,00 4 500,00 0,000

800/450/2000 MM   

Celkem   217 820,38 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL05 - Lékařská technologie - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

1 12703 VOZÍK NA ÚKLID 2 KBELÍKOVÝ  - CHROM   -2,000 1 992,38 -3 984,76 0,000

2 12713 VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO A ZDR. ODPAD POJÍZDNÝ   -6,000 3 984,76 -23 908,56 0,000

530/510/990 MM   

3 20109 SKŘÍŇ POLICOVÁ 2-DVEŘOVÁ   -1,000 5 977,14 -5 977,14 0,000

800/450/2000 MM   

4 20134 SKŘÍŇ ÚZKÁ 2 DVEŘOVÁ   -2,000 4 980,95 -9 961,90 0,000

600/450/2000 MM   

5 22107 STŮL JÍDELNÍ ČTVERCOVÝ, NOHY CHROM   -1,000 1 992,38 -1 992,38 0,000

800/800/750 MM   

6 22109 STŮL JÍDELNÍ - PRO 4 OSOBY,NOHY CHROM   -2,000 2 141,81 -4 283,62 0,000

1200/800/750 MM   

7 22406 STOLEK KONFERENČNÍ   -2,000 1 593,90 -3 187,80 0,000

1200/600/470 MM   

8 23001 ŽIDLE KOVOVÁ CHROM-KOŽENKA   -2,000 1 095,81 -2 191,62 0,000

600/600/800 MM   

9 23002 ŽIDLE KOVOVÁ JÍDELNÍ ČALOUNĚNÁ-CHROM   -8,000 1 195,43 -9 563,44 0,000

430/540/990 MM   

11 24024 SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ ROZKLÁDACÍ ČAL.   -2,000 19 923,80 -39 847,60 0,000

2100/1300/770 MM   

12 60157 STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK   -1,000 5 479,05 -5 479,05 0,000

1900/800/780 MM   

13 60159 KONTEJNER POJÍZDNÝ 3+1 ZÁSUVKA, ZÁMEK   -3,000 3 486,67 -10 460,01 0,000

1500/600/780 MM   

14 60160 STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK   -3,000 4 482,86 -13 448,58 0,000

1500/900/750 MM   

15 60178 SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC, ZÁMEK   -2,000 8 467,62 -16 935,24 0,000

900/450/2000 MM   

17 123928 REGÁL - 4 SLOUPKY + 7 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE   -1,000 3 486,67 -3 486,67 0,000

900/450/2200 MM   

Celkem   -154 708,37 0,000

ROZPOČET  
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL06 - Zdravotechnika - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -5 435,81 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   -5 435,81 0,000
1 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75   kus -2,000 928,33 -1 856,66 0,000

2 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110   kus -5,000 715,83 -3 579,15 0,000

Celkem   -5 435,81 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL07 - Měření a regulace - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

D3 Montážní materiál   15 164,69 0,000
12 153 Snímač teploty, venkovní, Ni1000/6180   ks 1,000 1 171,81 1 171,81 0,000

12 Snímač teploty, stonkový do VZT, 240mm, Ni 1000/6180 ppm   ks 2,000 1 171,81 2 343,62 0,000

17

Snímač rychlosti vzduchu ve VZT kanálu (0..10V/4…20mA), 
rozsah 0…10/15/20 m/s, přímá montáž na VZT kanál, IP 65   ks 1,000 7 171,54 7 171,54 0,000

19 Snímač diferenčního tlaku pro vzduch, -100 - +100Pa, 0-10V   ks 1,000 4 477,72 4 477,72 0,000

D4 Řídicí systém   4 847,44 0,000
58 SW za jeden datový bod   db 4,000 410,80 1 643,20 0,000

59 Parametrizace dat. bodů  komunikace MODBUS   db 4,000 308,10 1 232,40 0,000

60 Parametrizace dat. bodů  komunikace M-BUS   db 2,000 308,10 616,20 0,000

61 SW dispečinku   db 6,000 225,94 1 355,64 0,000

D5 Kabeláž + kabel. trasy   2 040,20 0,000
64 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1   m 60,000 5,75 345,00 0,000

68

Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 
1x2x0,8   m 130,000 13,04 1 695,20 0,000

D6 Montážní práce   8 332,06 0,000
97 Mt. teplotní a vlhkostního čidla, snímače rychlosti, dif. tlaku   ks 4,000 336,86 1 347,44 0,000

106 Kabel JYTY  - volně   m 190,000 23,53 4 470,54 0,000

112

Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi 
(čerpadla, motory VZT, PPK apod.)   ks 8,000 314,26 2 514,08 0,000

Celkem   30 384,39 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL08 - Technologické rozvody tepla a chladu - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

732 Strojovny   -32 001,32 0,000

33 732-05.010
KOMBI rozdělovač modul 150, dl 1700, dle det.výkr, vč.hrdel 
a stojanu izol. 6cm, D+M   kpl -1,000 17 756,83 -17 756,83 0,000

34 732-05.011
Nerez rozdělovač D80, dl.1200, vč.hrdel a stojanů, izolace 
8cm, dle det.výkr, D+M   ks -1,000 14 244,49 -14 244,49 0,000

Celkem   -32 001,32 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL09 - Stavební část - Kabelové vedení NN - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   10 872,00 0,000

961044111
Bourání betonových podlah, nadvýměra tl. 250mm, cena 
URS 80%   m3 4,500 2 416,00 10 872,00 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   9 985,04 0,000
106 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 9,900 184,86 1 830,11 0,000

107 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t 138,600 8,22 1 139,29 0,000

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m   t 9,900 184,86 1 830,11 0,000

109 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k 
ceně za každých dalších 5 m   t 39,600 15,41 610,24 0,000

110 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 
01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů   t 9,900 462,15 4 575,29 0,000

777 Podlahy ze syntetických hmot   17 280,00 0,000

985324211
D+M  Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací (OS-B), cena URS 80%   m2 45,000 384,00 17 280,00 0,000

Celkem   38 137,04 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL09 - Stavební část - Kabelové vedení NN - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

1 Zemní práce   -12 002,14 0,000
2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4   m3 -4,500 1 643,20 -7 394,40 0,000

s naložením výkopku na dopravní prostředek   

3 162201203R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, 
na vzdálenost do 10 m   m3 -4,500 205,40 -924,30 0,000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku,   

4 162201210R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 
10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem   m3 -4,500 184,86 -831,87 0,000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku,   

5 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 -4,500 205,40 -924,30 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.   

6 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z horniny 1 až 4   m3 -22,500 15,41 -346,73 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.   

7 167101101R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 -4,500 184,86 -831,87 0,000

8 171201201R00
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 -4,500 12,32 -55,44 0,000

10 199000002R00
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 -4,500 154,05 -693,23 0,000

96 Bourání konstrukcí   -1 248,83 0,000

61 96-02
Demontáž desek zakrývajících otvory v podlaze a demontáž 
dřevěné zábrany v 2.NP, Pozn.10   kpl -1,000 1 027,00 -1 027,00 0,000

62 968083001P Vybourání oken do 1 m2   m2 -1,440 154,05 -221,83 0,000

728 Vzduchotechnika   -9 653,80 0,000

82 728-01
Dodávka: Pevná neregulovatelná mřížka s protidešťovou 
žaluzií 1200x600mm   kus -2,000 3 594,50 -7 189,00 0,000

83 728314115R00
Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do 
průřezu 0,75 m2   kus -2,000 1 232,40 -2 464,80 0,000

777 Podlahy ze syntetických hmot   -46 215,00 0,000

84 777-01

D+M  Epoxidový stěrkový systém - třívrstvá epoxidová 
stěrka, (finální epoxidový nátěr+nosná stěrková epoxidová 
vrstva s prosypem+stěrková penetrace)   m2 -45,000 1 027,00 -46 215,00 0,000

Celkem   -69 119,77 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL10 - Navýšení výkonu trafostanice - méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

21 Montážní práce trafostanice   -815,23 0,000
255 TR0255 Dřevěná zábrana do 2.NP - Výroba, montáž, nátěr   ks -1,000 815,23 -815,23 0,000

22 Uzemnění, pospojování   -10 047,00 0,000

292 TR0292
Ocelový pásek FeZn, pevně včetně příchytek a svorek - 
FeZn30x4 (0,95 kg/m)   m -75,000 133,96 -10 047,00 0,000

Celkem   -10 862,23 0,000
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Stavba:   Výstavba dospávacího pokoje a operačních sálů VCP, MNP
Objekt:   ZL11 - Vestavby čistých prostor

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   3.5.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

D8 Nábytek pro operační sály   -19 800,00 0,000
Sklad 622

2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 
900x570x2100 mm, barva dveří RAL (NCS) Vnitřní vybavení:  
3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s 
integrovaným přestavitelným dělením, 5 x kovová plně 
výsuvná zásuvkas čelem o výšce 100mm s teleskopickými 
výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným 
dělením, 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 
x vysoká skříň dvoukřídlová, uzamykatelná - rozměr 
900x670x2000 mm, barva dveří RAL (NCS) Vnitřní vybavení: 
4x60 mm výsuvná police s pomalým dotahem a vloženou 
drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm, 1 x 
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x vrchní 
šikmý zákryt vysoký sířka 100 mm, h= 2100 mm, 1 x krycí 
lišta soklů l= 2800 mm

31

Změna: Provedena úprava z důvodu zachování čelní linie všech 
skříní. Byla změněna hloubka 2ks skříní z 570 mm na 670 
mm. Změna nemá vliv na pravu ceny. ks 1,000 0,00 0,00 0,000
Sterilní sklad 623

2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 
800x570x2100 mm, barva dveří RAL (NCS) Vnitřní vybavení:  
3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s 
integrovaným přestavitelným dělením, 5 x kovová výsuvná 
zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s 
pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením, 
2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x vysoká 
skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 700x570x2100 mm, 
barva dveří RAL (NCS). Vnitřní vybavení: 3 x kovová plně 
výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými 
výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným 
dělením, 2 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 
100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s 
integrovaným přestavitelným dělením, 3 x přestavitelná 
nerezová police o tl. min. 20 mm. 1 x vrchní šikmý zákryt l= 
2700 mm, 1 x boční zákryt šířka 400 mm, h= 2100 mm, 1 x 
krycí lišta soklů l= 2700 mm

32

Změna: Z důvodu nutnosti posunutí dveří do operačního sálu 
byla změněna hloubka skříní celé sestavy z 570 mm na 
470 mm. Změna nemá vliv na úpravu ceny. ks 1,000 0,00 0,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

Sklad 626

3 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 
900x570x2100 mm, barva dveří RAL (NCS) Vnitřní vybavení: 
3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s 
teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s 
integrovaným přestavitelným dělením, 5 x kovová plně 
výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými 
výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným 
dělením, 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 2 
x vysoká skříň dvoukřídlová, uzamykatelná - rozměr 
900x670x2000 mm, barva dveří RAL (NCS) Vnitřní vybavení: 
4 x 60 mm výsuvná police s pomalým dotahem a vloženou 
drátěnou nerezovou ohrádkou o výšce 320 mm, 1 x 
přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x vrhní 
šikmý zákryt l= 2700 mm, 1 x boční zákryt vysoký šířka 100 
mm, h= 2100 mm, 1 x krycí lišta soklů l= 4600 mm

33

Změna: Z důvodu zachování čelní linie všech skříní byla změněna 
hloubka 3ks skříní z 570 mm na 670 mm. Změna nemá 
vliv na úpravu ceny. ks 1,000 0,00 0,00 0,000
Dekontaminace č.m.628

Materiálové provedení nerezová ocel kartáčovaná ( změna 
oproti všeobecnému popisu nábytku), 1 x spodní skříňka 
dvoukřídlá, nerezová - rozměr 700x570x860 mm, Vnitřní 
vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm, 
1 x spodní skříňka dvoukřídlá, nerezová - rozměr 
900x570x860 mm, Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná 
nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x spodní skříňka pod 
dřez, dvoukřídlá, nerezová -  rozměr 1200x570x860, 1 x 
stolní deska nerezová - rozměr 2950x600x40 mm, zadní a 
boční lem, sendvičové provedení, přední část desky zespodu 
podlepená nerezovým plechem, Vnitřní vybavení: 1 x 
dřez/umyvadlo 370x370/160 mm, 1 x dřez 600x400/250 mm, 
1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1600mm, 1 x 
horní skříňka dvoukřídlá, nerezová - rozměr  700x370x600 
mm, Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. 
min. 20 mm, 1 x horní skříňka dvoukřídlá, nerezová - rozměr  
900x370x600 mm, Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná 
nerezová police o tl. min. 20 mm, 1 x vrchní šikmý zákryt  l= 
1650, 1x boční spodní zákryt šířka 50 mm, h=860 mm, 1x 
boční spodní zákryt šířka 100 mm, h=860 mm, 1x boční 
vrchní zákryt šířka 50 mm, h=600 mm, 1 x krycí lišta soklů l= 
2950 mm

34

Změna: Z důvodu lepší údržby při zachování odolnosti změněn 
materiál sestavy na kovový, elektrolyticky pozinkovaný, 
opatřený práškovou barvou, v souladu s technickou 
zprávou k PD 1 1,000 -19 800,00 -19 800,00 0,000

Celkem   -19 800,00 0,000
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Stavba: Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje

Objednatel: NsP Karviná - Ráj
Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
Projektant: 

Číslo Popis Vícepráce Méněpráce Celkem
ZL001 Stavební část 827 947,36 Kč -614 554,36 Kč 213 393,00 Kč
ZL002 Vedlejší a ostatní náklady 41 080,00 Kč -10 270,00 Kč 30 810,00 Kč
ZL003 Stavební část - neinvestiční náklady 127 928,00 Kč -56 485,00 Kč 71 443,00 Kč
ZL004 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 346 989,10 Kč -10 873,05 Kč 336 116,05 Kč
ZL005 Lékařská technologie 217 820,38 Kč -154 708,37 Kč 63 112,01 Kč
ZL006 Zdravotechnika -5 435,81 Kč -5 435,81 Kč
ZL007 Měření a regulace 30 384,39 Kč 30 384,39 Kč
ZL008 Technologické rozvody tepla a chladu -32 001,32 Kč -32 001,32 Kč
ZL009 Stavební část - Kabelové vedení NN 38 137,04 Kč -69 119,77 Kč -30 982,73 Kč
ZL010 Navýšení výkonu trafostanice -10 862,23 Kč -10 862,23 Kč
ZL011 Vestavby čistých prostor -19 800,00 Kč -19 800,00 Kč

Součet 1 630 286,27 Kč -984 109,91 Kč 646 176,36 Kč
CELKEM

Rekapitulace Změnových listů


