
12002021 SPORTOVNÍ AREÁL Rozpočet: 2

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl:
IK výměna šoupěte a hydrantu kpl 1,00 65 000,00 65 000,00

Celkem za 65 000,00

Změny venkovní část celkem bez DPH 65 000,00

12002021 SPORTOVNÍ AREÁL Rozpočet: 1

01 Stavební práce

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

17 SOD 769000002R00 Montáž plastových stěn m2 -8,57 1 500,00 -12 851,55

19 SOD 61196004 Plastová í stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. 

panikového kování (upřesní investor) m2 -8,57 5 500,00 -47 122,35

20 SOD 998769101R00 Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu t -0,36 2 500,00 -903,07

17 IK Montáž AL stěny vč. Zadnického začištění m2 8,57 1 850,00 15 854,50

19 IK AL stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového 

kování dle upřesnění investora m2 8,57 21 000,00 179 970,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 134 947,53

Změny vnitřní část celkem bez DPH 134 947,53

Změny část B celkem bez DPH 199 947,53

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín

okapový chodník z kačírku

51 ÚRS 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 69,375 220,00 15 262,50

30 SOD 639571210R00 Kačírek pro plochu okap chodníčku prům tl. 100 mm, 

vč rozvozu do vzd. 35 m m2 52,03 323,00 16 806,09

24 SOD 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 52,03 20,00 1 040,63

Celkem za okapový chodník z kačírku 33 109,22

Změny část A celkem bez DPH 33 109,22

Změny část A+B celkem bez DPH 233 056,75

SOD ceny dle smlouvy o dílo

ÚRS ceny dle ceníku ÚRS

IK ceny dle individuální kalkulace

Pozn.: Dodávka AL dveří konec 09 - začátek 10/2022 => termín dokončení 18.10.2022

Výměna hydrantu a šoupěte - 20.-28.8.2022, následně štěrkové lože, frézování AB, pokládka AB, 

montáž přístřešku na kola

Stavba :

Objekt : Venkovní část

Stavba :

Objekt : Vnitřní část


