
NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č. 7 NPÚ-ÚPS Praha 2018H1190010-7/2022 
NPU-420/62436/2022

Dodatek č. 7
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, územní 

památková správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná jednat 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Doručovací adresa. Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Registrace: MS v Praze C 305517
Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy:

Ing. Petr Justa, jednatel

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:

Ing. Petr Justa, jednatel

Bankovní spojení:
IČO: 07687672
DIČ: CZ07687672

uzavírají tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) 
č.°NPÚ-420/93081/2019, kterým se Zhotovitel zavazuje provést dílčí méněpráce a vícepráce 
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (dále jen „dílo“), jež jsou 
specifikovány v čl. 2. tohoto dodatku. Zhotovitel na základě nových nepředvídatelných 
skutečností vyplývajících z nálezových situací při postupu stavebních prací na akci „SMVS - 
134V131000039 NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří“ navrhl 
dílčí změny oproti projektové dokumentaci. Změny konzultoval se zástupci Objednatele a s 
památkovým dozorem. Na základě čl. 18. bodu 18.1. smlouvy se mění čl. 3. bod 3.2. 
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnový list č. 9, Změnový list č.10 a Změnový 
list č.11 a Změnový list č. 12, které jsou přílohami tohoto dodatku.



2. Předmět a účel dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny na základě méněprací a víceprací 
na stavbě.

2.2. Vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 9, č. 10, č. 11 a č.12 byly odsouhlaseny 
na základě nových skutečností vyplývajících z nálezových situací na stavbě samotné a 
z předmětu jejich stavebně technické povahy nemohly být známy v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření.

2.3. Změnový list č. 9 (Příloha č. 1) obsahuje vícepráce se týkají se rozsáhlejšího nálezu 
dřevokazné houby a od původního záměru ponechat 5 podpěrných konzol galerie 
muselo být ustoupeno.

2.4. Změnový list č. 10 (Příloha č. 2), a vněm uvedené vícepráce reflektují nálezovou 
situaci spočívající v nepravidelném tvaru galerie. Ochoz byl celkově demontován a až 
po přestavbě prostorového lešení do jeho úrovně, mohl být zaměřen. Méněpráce se 
týkají nepotřebnosti provádět samonivelační cementový potěr v celé ploše podlahy 
sálu.

2.5. Změnový list č.11 (Příloha č. 3) obsahuje méněpráce týkající se nálezu původních 
parapetů a upuštění od výroby dubových parapetů dle PD. Zároveň není potřeba 
pokládat na podlahu galerie zátěžový koberec, protože galerie nebude běžně přístupna 
veřejnosti.

2.6. Změnový list č. 12 (Příloha č. 4) obsahuje méněpráce spočívající v nepotřebnosti 
použití dřevovláknitých desek pod parketovou podlahu.

3. Smluvní cena

3.1 Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 bez DPH 21 262 521,68 Kč
3.2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak 

je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 a č. 2 - Změnové listy 9 a 10:
o Změnový list č. 9 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH) 37 973,50 Kč
o Změnový list č.10 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH)... 125 177,20 Kč
o Změnový list č. 11 méněpráce a vícepráce (cena bez DPH). ..-136 584,30 Kč
o Změnový list č. 12 méněpráce (cena bez DPH) .......... -26 640,- Kč

a) Celková cena méněprací a víceprací bez DPH
-73,60 Kč

b) DPH v Kč v sazbě 21 %
-15,46 Kč

c) Celková cena méněprací a víceprací včetně DPH
-89,06 Kč

3.3. Celková cena díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena:
a) Cena díla celkem bez DPH

21 262 448,18 Kč
b) DPH v Kč v sazbě 21 %

4 465114,29 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH

25 727 562,47 Kč
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5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými 
podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu 
podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v 
případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 
odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán 
způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

5.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. 
Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

5.3. Ostatní ujednání smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.

5.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č. 9 méněpráce a vícepráce (přílohou rozpočet)
Příloha č. 2: Změnový list č. 10 méněpráce a vícepráce (přílohou rozpočet)
Příloha č.3: Změnový list č. 11 méněpráce a vícepráce (přílohou rozpočet)
Příloha č.4: Změnový list č. 12 méněpráce (přílohou rozpočet)

V Praze dne........................................... V Praze dne..............................................
Elektronický podpis - 29.07.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-7S032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

Mgr.et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ- územní památková správa v Praze 

za Zhotovitele

Helena Bartošová
Digitálně podepsal Helena 
Bartošová
Datum: 2022.072915:56:05 
+02'00'

Ing. Petr Justa 
jednatel

za Objednatele

http://www.npu.cz
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1 Změnový list č. 9 ménépráce a vícepráce

předmět změny:

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezeří - obnova divadelního sálu - druhé VR"

reg č.survby‘ 134V13Í000039 ČfstoZL:

smlouva: NPU-ÚPS Praha/420«30ei/20l9
9objednatel 

zhotovitel.
Národní památkový ústav lC; 7S032333
Gema Art kitematíonat s r.o

název ZL: Stavební úpravy, změna parapetu, výměna 5 ks konzol na galerii

Stavební úpravy, změna parapetu, výměna 5 ks konzol na galerii 

zdůvodněni nezbytnost zrniny {havárie, požadavek OPP, technická důvody atp.):

Při prováděni betonového stropu a 16 konzol v mtiulěrn století na několika místech vznikly vystouplé betonově plotny, které při opravě a prováděni nových omítek 
vystupovaly nad původní II omítky Aby nevznikaly estebcky nevhodné výstupky, betonové výběžky a plotny budou ručně osekány Původní rozpočet neobsáhle 
provedení Stokové vrstvy na bet stropu na MVC omítku Pfi prováděni omítek na betonovém stropě je nutné, aby plocha byla v rovině. TtouStka prováděných omítek je 
místy až 5 cm z důvodu nerovností stropu. V ráma KO bylo rozhodnuto, že navržený kamenný parapet u mobilního okna bude nahrazen parapetem dubovým. Pň 
obnaženi zbývajícíh pěti konzol byla pod omítkou nalezena dřevokazná houba. Bylo rozhodnuto, že konzoly budou vyměněny V rámci KO bylo rozhodnuto, že u 7 ks 
oken ZOi bude děleni doplněno u horního f dolního křídla o 1 řadu Sprošli 

zdůvodněni příčin event neptedvldatetnostl změny:

Nerovnosti stropu a ptolny byty zjištěny až před prováděním omítek, kdy rovina byla ověřena vodováhou 

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových sitoač Jedná #e o výkony bezproslfed-ně související s plněním dodavatele 
Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicto-organízačnlch důvodů nemožné. Nelze odtfěirt a 
samostatné zadal. Předmětné práce jsou součásti celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit Práce jsou zadány v souladu $ § 222 odst, 6 zákona č 134/2016 Sb, o 
zadáváni veřejných zakázek

vliv na termín dokončeni:
Práce a dodávky nemají zásadní vliv na termín dokončení díla

vliv na cenu díle: rozpočet ménépráce

ceno: bez DPH 
21ЯОРН 

celkem

-100500,0 Kč
-21 105.0 

•121 605,0
Kč 
Kč

vliv na ceno ctila: ANO rozpočet: v pfíiate ZL vícepráce

cena: bez DPH 138 473,5 Kč
21Ч6ОРН 29 079.4 Kč

•jeJfcem 167 553.0 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACl A VlCEPHACl cena: btvQPH 37973,5 Kč
2ÍK0PH 7 974.4 Kč

celkem 45 948 0 Kč

jiné vlivy (na změnu PD spod.): 

přílohy:
Rozpočet З/А^

Fotodokumentace 2/A*



Název stavby

Název Ob^klu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Počet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ICO

SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu • druhé VŘ JKSO

SO01 Obnova divadelního sálu EČO

ZL9 Místo SZ Jezeíi

Národní paniátKový ústav

GEMA ART InternaConaJ s ro

Rozpočet čisto

Měrné a účelové jednotky

, Náklady i1 mj. Počet Náklady 11 m.j

0 0,00 j 0!

Rozpočtové náklady * CZK

DIC

75032333 CZ75032333

07687672 CZ07687672

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady f1 rr.j.

0 0.00

0.00

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 HSV 'Dodávky 13 058,09 9 ; Práce přesčas 0,00 14'Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 28 079,98 10;Bez pevné podl. 0,00 15' P rojektové práce 0,00

3 PS V í Dodávky 12 639,47 11 i Kulturní památka 0,00 16 Územní vívy 0,00

4 Montáž -16 730.20 12j 0,00 17 Provozní vlivy 0,00

5ГМ“
j Dodávky

0,00 18 JinéVRN 0,00

6 ( •Montáž 0,00 19;VRN z rozpočtu 926,18

7 Nosným 0,00

8 ,ZRN (ř. 1-7) 37 047,34 13 DN(ř. 9-12) 20; VRN (ř. 14*19) 926,18

23 Ostatní náklady22 Komol činnost

Celkem bez DPH

PřípoČty a odpočty

Zvýhodnění

;Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

; snížená 15.0 
i základní 21 o

Základ dané

0.00

37 £73,52

37 973,52

DPH celkem

45 947,96

0,00
0,00
Ó.ÓO
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé Vft
Objekt SO01 Obnova divadelního sálu
Část ZL9

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMAARTInternationals.ro. Zpracoval:
Místo: SZ Jezeři Datum: 13.9.2021

C. KCN Kůd položky Pops MJ
Množství 
ceikem

Cena 
jednotková

Cena celkem

____  004 __ Vodorovné konstrukce____________________ ________ _________ ________ 1 208,60
I iIr_______ 1413231221R jžazdlvka zhlavt siropnlch trámů crOtezu do 40000 mm2 |kus j 50Qo[ 241 7ž[ 1 208,631

potatta 1 ne 7

ZACHOVAT VZDUCHOVOU MEZERU, PRO
VYROVNÁNI DNA KAPSY - BETON. MAZANINA 40 mm
TRÁM BUDE ZKRÁCENÝ NA STAVBĚ DL

S01

5 5,000

Součet 5,000

009 Ostatní konstrukce a práce 3 424,00
Uvolnění žhla ví trámů ze zdivá kamenného průřezu zhlaví

2 R 964061131 do 0,05 m2 kus 5,000 684,80 3 424,00
potóke 2 ZL 4.7

S1

5 5.000

Součet 5,000

Položka ÚRS

Betonový strop není v rovxté, provedeni omítky da roviny misty 
ti, až 5 cm

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00
зӀя 331941001RQ0 Nosné spojovací svai> slouce «. do 10 mm m 6000 500,00 3 000,00

původní položka 2

1,2*5 6,000

Součet 6,000

61 Úpravy povrchů vnitřní 26 425,67

4 R 1R
Provedeni Štukové vrstvy na omítku vnitřních stropů 
rovných m2 83,652 240 00 20 078,48
Rozpočet neobsahuje položku Štuková vrstva stropu

5 011 611311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mmttouéfiw tučné m2 83 652 75,93 6349,19

64 Výplně otvorů ________ ____________ ___ 4 755,00
I б|я IžR iparapel interiér gubš. 220 mm Im I 1,5Qol 3 170 00, 4 755Qo]

parapet dubový 0,22x1,8x0,004 včetně osazeni a povrchově 
úpravy nahrazuje žulový parapet

Dokončovací konstrukce na

Původní položka 53

1 Ť1Ř 953943113ROO Osazeni kovových i redmětů do zdivá, 15 kg / kus Ikus I 5.000I 500 00 2 500.001

Původní položka 57

5 5,000

Součet 6,000

sIr Il3611218 | Plech hladki lakost 11375,1 5x1000x2000 mm
L

0,02sl 32 000,001 895 001

GEMAARTInternationals.ro
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři • Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt: SO01 Obnova divadelního sátu
Část: ZL 9

Objednatel: Národní památkový ústav

Zhotovitel’ GEMA ART International sxo

Místo: SZ Jezeři

Zpracoval:

Datum: 13.9.2021

Původní položka 61

c. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

0,005*5*1,1 0,028

Součet 0,028

_________________13611224 Plech hladL ý jakost 11375,1 8x1000x2000 mm T 0 055 35 000.00 1 925,001

Původní položka 60

0,01*5*1,1 0,055

Součet 0,055

io]r 31111306 Matice přesná Obranná 021401 tř.8, M16 + podložka ks 10 000 60,00 soo.ool

5*2 10,000

Součet 10,000

______96 Bourání konstrukcí_________________ __________________________22 750 00
| 11 Ir ]3R | Ruční osekáni betonu | hod | 65,QQo| 350 001 22 750 001

Ruční osekání bet. pleten a výstupků, srovnání do původní tl.
omítky

Původní položka 195

97 Prorážení otvorů 2 250,00
I 121R !973022351 ROT | Vysekání kapes zetf kamenná pl. 0.16 m2, hl. 30 cm [kus | 5.000I 450,00] 2 250.00

Ptívodn/pokižka es

5 5,000

Součet 5,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -20 546,20
1 131R . 1979011111ROO Svislá doprava suti a vytraur. hmot za 2.NP a 1.PP It I 0,2001 250 00 50,Qo]

Původní položka 194 přesun Je k odstranění 5 ks konzol

14ÍR I979O11121R0O I pňptatek za každé další podlaží 0 400] 150.0э| 60 00j

odpočet pronájmu

15|r I979OBIIHROO ]Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 11 0.200I 180.001 36.00I

Původní položka 196

ibIr 1979081121ROO I Pří o útek k odvozu za kaž^v další 1 km celkem 20 km h ЗботӀ 16.оэ| 60 801

Původní položka 197

I 17|r 1979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 11 4 0001 210,00| 840 001

Původní položka 19S

18 R
1979082121R00 |Přípitek k vnitrost. dopravé suti za dalších 5 m |t 4,ooo| 26ОЭ| 104 001

Původní položka 199

l is|r 979087311 ROO
Tvodorovné t/emlsténi suti nošením do 10 m It I 0 200|

190 031 38.00|

Původní položka 200

20|r ,979087391 ROO Přintaíek za nošeni suti každých dalších 10 m 11 20.000I 95,00 [ 1 900.001

Původní položka 201

211R j 979091195R00 Í Příplatek za vodorovné i femísl. hmot při rekonst. t 0,200| 75,031 15,00 J

Původní položka 202

2z[r 1979091295R00 Příplatek za ztísnén.proslor při rekonstrukci 11 0,200
250.031 50,00]

Původní položka 203
2з|к I997013322U00 |přípl ZKD den shoz k 99701-3312 -m 1 185,OTO, -20,ot] -23 700.00|

HSV Práce a dodávky HSV 14 500,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeří • Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt: SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL 9

Objednatel: Národní památkový ústav 

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 

Místo: SZ Jezeří Datum: 13.9.2021

c. KCN KM položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6 výplní   14 500,00

Původní položka 8 - pfíplatekje z důvodu, že omítka jetí, až 5 cm

Příplatek k vápenné omítce vnitřních stén za každých

24 011 612311191 dalších 5 mm llouštkv ručně m2 200.000 72.50 14 500.00

zastání trámů kramleml včetná materiálu dle spedfíkece tabulky 

prvků
Položka 41 ZLč. 7 

762 Konstrukce tesařské 23 709,27

25 762 762082130

Provedení tesařského profilováni zhlavi trámu
Jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy dc 320 
cm2 kus 10,000 67 40 074.00

PdOŽks 33ZLČ.7

S1

5

S8

5

Součet

5,000

5,000

10 000

261762 762085103R 'výroba a montáž kramli kus 5 000 165 00 B25.0CI

Položka 42ZLC.7

Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do

27 R 762821931 288 cm2 délk do3 m m 11 500 201 93 2 322.20

S1

1,2'5 6.000

S3

1,1*5 5.500

součet 11500

28 R 762822933R
Doplněni části stropního trámu z hranolů průřezové plotny 
do 288 cm2 - montáž m 11.500 425,00 4 807.50

Položka 49ZL0.7
VYSCHLE DUBOVÉ, MIN. PEVNOSTNÍ TRIDA C24 
"ULOŽENI DO KAPSY SIENY NA DUBOVÉ KUNY, 
ZACHOVAT VZDUCHOVOU MEZERU, PRO

čepovat do trámu a zajistit kramlemi

S01

5*1,2

SD8

5-1.1

Součet

6,000

5,500

11,500

291505 60556301R tětivo dubová suSené m3 0,295 42000.00 42399.00

Položka 50 ZL C.7

VYSCHLÉ DUBOVÉ, MINI PEVNOSTNÍ TŘÍDA C24

ZACHOVAT VZDUCHOVOU MEZERU, PRO
VYROVNANÍ DNA KAPSY - BETON. MAZANINA 40 mm

S01

5*1.2*0,16*0,16 0.154

S3
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NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezsfí ■ Obnova divadelního sátu - druhé VŘ
Objekt: SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL 9

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 
Misto: SZ Jezeřř Datum: 13.9.2021

0,141

c KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

5’1.1’0,16*0,16

Součet 0,295

30 R 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,295 1 032 75 304,66
Položka 55ZLC.7

31 R 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílné m3 0,295 1800,94 531 28

Poloika 60ZL č.7 
Pro 5 ks S01aSksS09

32 762 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 
36 m % 220,346 595 1311.06
Pololte 64ZLČ.7

33 762 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m % 220 346 1,60 352,55

34 762 998762299
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 2a zvětšený 
přesun ZKD1000 m přes 100Q m % 220 346 0.C5 11.02

766 Konstrukce truhlářské 26 250 00

35 R PC 766-0003
M+D okno špaíetové 4kř. inter,jedn.skic 1,44x2.7m ZO1 
exter.sklopf é žaluzie, vč.nálěni, kování ks 7.000 3 750,CO 26 250.00

pfiptetek za v6№f rozměr okna ZO1 - doplněni šprušli

782 Konstrukce z přírodního kamene -76 800 00
звӀн 58382713 Deska opalovaná. žula ti. 4 cm sk. IZ2 m2 2 400 -18 000 CO -43 200 00

odpočet původní poloiky

1.4’0,3 0,420

2,2’0.9 1,980

Součet 2.400
37ÍR 782631324R00 Obklad parapetů kamenem tvrdým ti. 4 a 5 cm m2 2.400 -9 000,00 -21 600.00

1,4*0,3 0,420

2,2*0,9 1.980

Součet 2,400

35 R 998782203R00 Přesun hmot pro obklad > z kamene, výšky do 60 m % 1,000 -6 000,00 -6 000,0a

39 R 9S8782292R00 Příplatek zvétš. přesun, obklady z kamene do 100 m % 1,000 -6 000.00 -6 000,00

VRN VRN 926,18
206 R 1 ztížené pracovní podmínky % 0,005 37 047 34 185,24

207 R 2 Oborová přirážka % 0.002 37 047.34 74,09

208 R 3 Přesun stavebních kapacit % 0,010 37 047,34 .370.47

209 R Mimostaveništni doprava % 0,008 37 047.34 296.38

Celkem 37 973,52



Příloha č. 2 Změnový list č. 10 ménépráce a vícepráce

předmět zrniny:

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezer! - obnova divadelního sálu - druhé VR"

regč.stavby: 134V131000039 Číslo ZL-

smlouva: NPŮ-ÚPS Pratiař42ú7S3Q31Z2019

10objednatel 
zhotovitel

Národní památkový ústav, lč: 75032333 
Gema Art International s.r,o.

název ZL: Zmény - zaměření galerie, omítky

Zaměřeni galerie a zhotoveni vodící konstrukce, větší rozsah omítek, neprovedení cementového potěru v celém rozsahu, srovnáni betonové mazaniny

zdůvodněni nezbytnosti zmény (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.)-.

Zaměření galerie * bylo zaměřeno 61 bodů z důvodu jiného průběhu galerie, než bylo v projektová dokumentaci. Projektant nemohl v době zpracováni projektu toto 
zaměření udělat, Zhotovené vodící konstrukce pro koordinaci jednotlivých profesí. Z důvodu navázání nových omítkových vrstev na stévajiíc omítky, byto nutné provést 
omítky v ť. až 6 cm. Před položením podlahy je nutné srovnal část bel podlahy. Samoiwetatni cementový potěr se nebude prováděl v celém rozsahu. V rámci KD byto 
dohodnuto doplněni parketové podlahy o provětrásci parketu nad otvorem z kapte.

zdůvodněni příčin event nepředvídatelnostl zrněny:

Zaměření galerie bylo možné udělat až po přestavbě prostorového leženi v úrovní galerie

zdůvodněni nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředné související s ptoéním dodavatele. 
Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a 
samostatně zedat.Pfedmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.

Ivlivna cenu díla: rozpočet

cena: bez DPH 
21KDPH 

celkem

’81 000,0 
-17 010,0

•98 010,0

KČ
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla; ano rozpočet vpfítozsZL vícepráce

cena: bez DPH 206 177,2 Kč
21%DPH 43 297,2 Kč

cettem 249 474,4 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACl A VÍCEPRACf cena: bez DPH 125 177,2 KČ

21XDPH 26 287,2 Kč
celkem 151454 4 Kč

vliv na termín dokončení:

ANO
Jiné vlivy (na změnu PD a pod.):



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SZ Jewři - Obnova divadelního sálu • druhé VŘ

SO01 Obnova divadelního sálu

ZLé.10

Národní památkový ústav

GEMA ART International s.r.o,

Rozpočet čisto Dne

30.03.2022

JKSO

EČO 

Místo 

ico

SZJezeíi

DIČ

75032333 CZ75032333

07687672 CZ07687672

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m j Počet Náklady /1 m,j. Počet Náklady f 1 mj.Počet

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 40 305,20 9 Práce přesčas 0,00 14 Zařízení staveništi 0,00
2 | Monláž 68 318,88 10 Bez pevné podl, 0,00 15 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 11 Kulturní památka 0,00 18 Územní vlivy 0,00

<i_ Montáž 13 500,00 ni I 0,00 171 Provozní vlivy 0,00

5 ”M" Dodávky 0,00 I 18 JírtóVRN 0,00

6 Montáž 0,00 19 VRN z rozpočtu 3 053,10
—1 — -■ ------- —
7 . Nosný m. 0,00

8 IZRN (f. 1-7) 122 124,08 13 |dn (ř. 9-12) 20 VRN (ř. 14-19) 3 053,10

21 HZS 0.00 22 Kompl. činnost 0,00 23 Ostatní náklady 0,00

'Projektant, Zhotovitel, Objednatel ________ D Celkem bez DPH
i.. 

12S 177,18

snížená 15,0 0,00 0,00

ákfadní 21.0 125177,18 26 287.21

/ Cena s DPH 151 464,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
K-ouzavá doložka

‘ ■‘TT.
0,00

Zvýhodnění I 0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři ■ Obnova divadelního sálu - druhé VŘ 

Objekt SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZL č.10

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o 
Místo: SZ Jezeři

Zpracoval:
Datum: 30.3.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

pfíplatek za ptesun materiálu pro omítky

63 Podlahy a podlahové konstrukce -81 000,00

1 R 632451063R00
Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 30 mm 
samonivelačni m2 180,000 *450,00 •81 000,00
cementový potér se nebude provádět po celé pfoSe

180

Součel

180,000

180,000

91 Doplňující práce na komunikaci 5 000,00

2 R 911111OO1T00
Doprava materiálu po stavbě - ručně - příplatek 
vodorovně a výškově

soub 

or 1,000 5 000,00 5 000,00

94 Lešení a stavební výtahy 73 500,00
I з|я ]949941101 R00 Pronájem * Nákladní stavební výtah nosnost 300kg

|den | 210.0001 350.00| 73 soo.ool
pronájem stavebního výtahu do kvétna 2022

7*30 210,000

Součet 210,000

99_________ Staveništní přesun hmot_____  __ _________________ __________ 798,00

4 R 998011004R0O Přesun hmot pro budovy zděné vyšky do 36 m i 1.200 600,00 720,00L-5
R 998011014UOO Přlpi přesun budova zděná -500m 1200 65 00 78 00

D96______ Přesuny suti a vybouraných hmot _____ _ __________9 214,09
6 R 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1 1 920 250 00 480,00

7 R 979011121 ROD Příptólek za každé další podlaží t 3 840 150 00 576,00

8 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1.920 180,00 345,60

9 R 979081121R00 Přfptatek k odvozu za každý další 1 km celkem 20 km 1 36 480 16 00 583,68

10 R 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m I 1.920 210 00 403.20

11 R 979082121R00 Pfípíste». k vnltrost. dcpravé suti za daUlcti 6 m t 38 400 26 00 998 40

12 R 979087311R00 Vodorovně přemístěni suti nošením do 10 m t 1 920 190 00 364,80

13 R 979087391R00 Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m t 19.200 95,00 1 824,00

14 R 979091195R00 Příplatek za vodorovné ptemíst. hmot při rekonst. t 1.920 75.00 144.00

15 R 979091295R00 Příplatek za ztisnen.prostor pří rekonstrukci t 1,920 250.00 480 00

16 R 9799811O4R00
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace. 91 
zaptachtovanv t 1,920 70 00 134,40

17 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 920 1 500.00 2 880.00

HSV Práce a dodávky HSV 70 012,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní_________________________ __________________ ___________ ____ 66 700,00
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stén za každých

612311191 dalších 5 mm tloušťky ručně m2 920 000 72,50 66 700 00



NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
OSTAV

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt: SOOI Obnova divadelního sálu
Část: ZL £.10

Objednatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. Zpracoval:
Místo: SZJezeň Datum: 30.3.2022

c. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

V p/oSe 7 75m2 jsou omítky v tí.6 cm -z důvodu navázáni na 
stávající omítky

vrstva tl, 6 cm příplatek v ploše

115‘8 020.000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 312,00
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových

19 013 965042141 nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p/es 4 m2 m3 1.200 2 760.00 3 312.00
vyboural části původní podlahy u vstupních tivefí a y zdi

____ OST Ostatní __ ________________ 31 100,00
I 2O|R |l ! Zaměřeni o slede____ _______________ _________ _______  ks | 1,000 31 100 00 _______31100 00

zomátenlgalerfe
3dny
3 osoby x 8 x 300 - 21 ft?0Kč
zhotoveni vodítí konstrukce z plechu ■ vyřezáni laserem
9500,-KC

775 ____ Podlahy vlysové a parketové ___________ ____  ___ 13 500,00
21 [R |lR Iprovětrávacl mřížka v parketě

Ks 1.0001 4 500.00 4 500 00

1 1.000

Součet 1,000

22 Ir Ur______ A ty o, krabice pro zásuvky v parketové podlaze Iks I 2 000 4 500.00 0 000 00

VRN VRN ___ __ ____ 3 053J0
i.23

R 1 ztížené pracovní podmlnkv % 0 005 122 124 08 610 62

I 24 R 2 Oborová přirážka ZKZ 0,002 122 124,08 244,251

R 3 Přesun stavebních kaLatít % 0,010 122 124 08 1 221 24
|_____ 20 K_______ 4_________ Mimostaveništni j-oprava _________ l% 0 006 122124 08 976 99

Celkem 125 177,18



PŘÍLOHA Č. 3 Změnový list č. 11 méněpráce a vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Jezeří - obnova divadelního sálu - druhé VR”

II 
i I

1 í I34vt3ioooo3a

KPÚ-UPS Prahftr42'j-9WB1-2PVJ

Nár-sínt p«řnatkcvy ustav 'С 75032333
Gema An iiWHíwbonái se »>

číslo ZL:

11

název ZL; Změny ■ změna parapetů

Zména parapetu v úrovn. 2 NP Ote nálezové situace nepoložení koberce

zdůvodnění nezbytnosti zmčny (haváne, požadavek OPP, technické důvody atp,};

^Pťt opravě parapetu v úrovni galerie byly nalezeny povodni parapety z atyp dlažby V rámci KD Oylů dohodnulo Že původní parapety budou provedeny dle nálezu a 
,navržené dubové parapety se nebudou prováděl šikmé parapety budou pouze opraveny do omítky Na galerii nebude položen na dřevěnou podlahu koberec

zdůvodněni příčin event, ne před vl datel no stí změny 1
Opravy parapetu budou provedeny dle nálezové situace

irdůvodnéni nemožnosti čddileni prací i samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou tecbrackgu změnu prováděných prací na zakladé nálezových situaci Jedná se o výkony bezprcsKecW související s plněním dodavatele 
[Samostatné zadám by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladu nelogické a neefeklivni a z technicko-organizačních důvodu nemožné Ne*ze odděl t a 
jSímosfatné zadat Předmětné práce jsois součástí celkové rekonstrukce objektu a rte lze je oddálil Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst B zákona č 134Г2016 So . o 
zadávání veřejných zakázek

rozpočet: méněpráce

ANO

cena: OetDPH 
2t%DPH 

ceikerr.

■162 322.3
'34 087.7

-196 410.0

KČ
KČ
Kč

rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH
21%DPH

celkem

25 738,0

5 405.0
31 143.0

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACi A VlCEPRACÍ cena-

vtlv na termín dokončení;

bez DPH
2I%DPH

atikwn

Kč
Kč
Kč

-136 584,3 Kč
■28 682.7 Kč

■165 267.0 Kč

'jiné vlivy (na změnu PO apod.r 

í přílohy
í Rozpočet 21A*

NEj 
' '1



nARODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
VPRAZE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

SZ Jezeří - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ

SOQ1 Obnova divadelního sálu

ZLfi.11

Národní památkový ústav

GEMA ART International s.r.o.

DneRozpočet číslo

27 05.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady f 1 m.j.

0 0

Rozpočtové náklady v CZK

0,00

•68 762,00Montáž 101 Bez pevné podl.

3 PSV 0,00 11 Kulturní památka

-67 822,304

Nosný m.

■Dodávky
L—_____
; Montáž

i Dodávky

Montáž

Náklady/1 m.j. ] 
i 

0,00 1
Počet

A Základní rozp. náklady

1 |hSV Dodávky
—I ’

2 '

B j Doplňkové náklady
9 I Práce přesčas

-136 584,30 13 DN(ř. 9-12)

22lKompl. činnosl

JKSO

EĎO

Místo

ICO

SZ Jezeří

DIČ

75032333 CZ75032333

07687672 CZ07687672

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.j.

0E 0,00

C Náklady na umístění stavby

14 Zařízení staveniště 0,00

15 Projektové práce 0,00

16 Územní vlivy 0,00

17 Provozní vlivy 0,00

18 Jiné VRN 0,00

19 VRN z rozpočtu 0,00

20 VRN (ř. 14-19) 0,00

23 Ostatní náklady 0,00

D Celkem bez DPH -136 584,30

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21.0 -136 584,30 -28 682.70

Cena s DPH -165 267,00

E Připočty a odpočty

' Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ
Objekt: S001 Obnova divadelního sálu
Část: ZLč.11

Objednatel: Národní památkový ústav 
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. 
Místo: SZ Jezeň Datum: 27.5.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
Jednotková

Cena celkem

iFr
Úpravy povrchů vnitřní

612425931R0D Omilka vágenná vnitřního ostáni - Štuková
původní položka ■ úprava místo 4 ks dubových parapetů

5 760,00
5 760.00

64 Výplně otvorů -32 740,00
2 IR 160780024 1 Parapet interiér dub é. 1 000 mm m 3,700

-4 590 00[
-16 983 00

3[R '60780025 I Parapet intoňér dub $. 900 mm TT 7.150 -4 256,00 -30 430,40

1,75+1,8*3 7,150

Součet 7150

4« 84 íoprava parapetů z půctovek m2 1
5.420 3 500 00 16 970,00

Qkno 202,203, 204 - nález parapetu z půdovek
oprava parapetů z půdovek
demontáž poškozených parapetů 
dodávka atyp. půdovek 
oprava podkladu - vyspraveni zdivá, vápenný potěr fí. 1,5 cm 
položenípůdovek dle původního rozloženi
úprava hrany do oblouku
spárováni

___________ otítnnný a soefovatí nátár
5 |R Í648952421R0Q Osazeni parapetních desek dfevSnýe.___________ m_____ 10,8501 •396.001 -4 298,801

94_______ Lešení a stavební výtahy_______ _________ -41 782.00
6|R_______ |943955191R00____[Příplatekza Každý mésic pc užití leŠ.k poi.21až41 m2 ] 3 214 0001 -13,OO|_________” -41 782,00!

776 Podlahy povlakové -68 830,30

7 R 69741040. A Koberec zátěžový pro exlrémnl zátěž s gumou 2200 p/m2 m2 80 158 -600 00 -48 094 80

71,57*1,12 80,158

Součet 80 158

8 R 776572110R0O Položení volné podlah z pásů textilních m2 71570 -150 00 -10 735 50

9 R 998776204ROO Pfesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m i % 1,000 -5 000,00 -5 000 00

10IR 998776292R00 Příplatek zvétš. cřesun podlahy povlak, do 100 m % 1 000 -5 000 00 -5 000 00

původní položka - 4 ks parapetů

784 Malby 1 008.00
hIr__ 784111201R0O Penetrace podkladu nátérem V1306 1 x m2 7.200I 35.00| 252,00

původní položka 4 ks parapetů
12|R 784422273R00 Malba vápenná 2x. pačok 2x 1 barva místnost do 8 m m2 72001 105.00’ 756 001

Celkem ■136 564,30
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Název stavby

Název objektu

Název část»

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Počet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SZ Jezeří • Obnova divadelního sálu • druhé Vft

5001 Obnova divadelního silu

ZLč.12

Národní památkový ústav

GEMA ART International s r o

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Náklady! 1 m j Počet Náklady /1 m j

0 0,00 0

Rozpočtové náklady v CZK

ICO DIČ

75032333 CZ75032333

07667672 CZ07687672

cz-cpv

CZ-CPA

Počet Náklady /1 m |

0 0,00

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0.00 9 Práce přesčas 0.00 14 Zařízeni staveniště

2 Montáž 0,00 10 Bez pevnů padl 0,00 15 Projektové prače

3 PSV Dodávky 0,00 11 Kulturní památka 0,00 16 Územní vlivy

4 Montáž -26 640,00 12 0,00 17 Provozní vlivy

5 "M- Dodávky 0,00 18 Jiné VRN

6 Montáž 0.00 19 VRN z rozpočtu

7 Nosný m 0.00

8 ZRN (ř 1-7) -26 640,00 13 ON |L 9-12) 20 VRN (ř. 14-19)

21 HZS 0,00 22 Kompl činnost 0,00 23 Ostatní náklady

0,00

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodněni

DPH__________ %

snížená 15 0

základní 21.0

Celkem bez DPH

Cena s DPH

0,00

0,00

0,00

0.00

Základ dané

0.00

-25 640,00

DPH celkem

000

■5 594 40

-32 234,40

Připočty a odpočty

0.00
000
0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: SZ Jezeři - Obnova divadelního sálu - druhé VŘ

Objekt: SO01 Obnova divadelního sálu
Část: ZLÍ.12

Objednatel Národní památkový ústav
Zhotovitel' GEMA ART International s r o
Misto SZ Jezeří

Zpracoval
Datum 14 7 2022

c KCN Kód položky Pops MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

776 Podlahy vlysové a parketové -26 640,00
1 R 60715471 Deska dřevovláknité tl. 6 mm m2 180.000 -148,00 -26640,00

Celkem -26 640,00
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