
Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 

Pokyn k 

realizaci 

Bod Popis Předávaná část Díla Zápis Datum zápisu  Faktura 

16 2 Rekonstrukce EKV na trase B ve 

stanicích CM – ZL (kromě stanic 
NB, JI a RD) 

Rekonstrukce přístupového systému EKV – 

dokončení vstupního systému EKV ve stanici 
Anděl 

691/21/O-OME 29. 11. 2021 21030669 

19 6 Realizace Jednotné integrační 
platformy (JIP) pro integraci (sběr 
stavů a ovládání) pro systémy 
technické ochrany metra (EZS, 
ACS, EPS, CCTV) 

Jednotná integrační platforma (JIP) – Změnový 
příkaz č. 9, část 3 

120/22/O-OME 28. 2. 2022 21031854 

 

21 1 Realizace rádiové sítě v tunelech, 
stanicích a soupravách metra na 
trase A, B a C 

VKV ve stanici Petřiny, Nemocnice Motol – 

Slaboproud 

Instalace mobilních radiostanic VKV na 
soupravách metra M1 z trati C 

VKV + TETRA silnoproud ve stanicích 
Nemocnice Motol, Petřiny a Bořislavka 

Instalace vozidlových radiostanic VKV na 
vozidlech nezávislé trakce 

Vozidlové radiostanice VKV 

VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, 
stanice NH-LT 

VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, 
stanice NH-LT - DC bloky 

 

636/21/O-OME 

 

680/21/O-OME 

 

632/21/O-OME 

 

748/21/O-OME 

 

787/21/O-OME 

054/22/O-OME 

 

054/22/O-OME 

II. 

3. 11. 2021 

 

26. 11. 2021 

 

13. 12. 2021 

 

13. 12. 2021 

 

22. 12. 2021 

28. 1. 2022 

 

28. 1. 2022 

21030318 

 

21030583 

 

21031012 

 

21031013 

 

21031163 

21031517 

 

21031553 



2 Realizace datové sítě k rádiové 
síti v tunelech a stanicích na trase 
A, B a C 

VKV ve stanicích Petřiny a Nemocnice Motol – 

Datová síť 

VKV – datová síť – dofakturace dle ZP7 

 

637/21/O-OME 

 

690/21/O dofa 

ZP7 

3. 11. 2021 

 

13. 12. 2021 

21030320 

 

21031015 

22 1 Rekonstrukce EZS ve stanicích 
ZE, DE, LA, FRC, VY, BD, HA, 

RD (mezistaniční VŠ), RD 
(Technické centrum), SN, IN a 
CM 

Předávka 50ks Essernet v rámci EZS ve 
stanicích VS35FR (Florenc C), VS39PL 
(Vyšehrad), VS39VY (Vyšehrad), VS42ME 
(Budějovická), VS58PR (Radlická/mezistaniční 
VŠ), VS58TC (Radlická/Technické centrum) a 
VS59OK (Smíchovské nádraží) 
Předávka 36ks převodníků HIRSCHMANN 
OZD 485 G12 1300PRO v rámci EZS ve 
stanicích VS35FR (Florenc C), VS39PL 
(Vyšehrad), VS39VY (Vyšehrad), VS42ME 
(Budějovická), VS58PR (Radlická/mezistaniční 
VŠ), VS58TC (Radlická/Technické centrum) a 

VS59OK (Smíchovské nádraží) 
Realizace EZS větrací šachty VS42ME 

692/21/O-OME  

 

 

 

 

 

788/21/O-OME 

 

 

 

 

 

 

148/22/O-OME 

29. 11. 2021 

 

 

 

 

 

22. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

8. 4. 2022 

21030670 

 

 

 

 

 

21031156 

 

 

 

 

 

 

21032289 

23 1 Rekonstrukce PTV ve stanicích 
DE, NM, ZE, HR, JP a FL 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Dejvická, Hradčanská – 2. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Hradčanská, Jiřího z Poděbrad 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – Náměstí 
Míru, Jiřího z Poděbrad, 2. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – Flora, 1. 

část 

794/21/O-OME 

 

 

745/21/O-OME 

 

795/21/O-OME 

NM JP 2část 
077/22/O-OME 

13. 12. 2021 

 

 

13. 12. 2021 

 

22. 12. 2021 

 

28. 1. 2022 

21031016 

 

 

21031020 

 

21031162 

 

21031515 



24 1 Rekonstrukce PTV a doplnění 
trasy A, B, C a v depech DH, DZ, 

DK 

Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro 
provedení stavby PTV + PZS trasy A, B a C – 

k připomínkám“ 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Malostranská, 1. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Muzeum A, 1. část 
Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro 

provedení stavby PTV + PZS trasy A, B a C – 

k připomínkám“ 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Malostranská, 2. část (PZS) 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Staroměstská, 1. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Můstek A, 1. a 2. část, Staroměstská, Muzeum A 
2. část 
Rekonstrukce přenosů PTV + PZS: Dofakturace 
položek ke stanicím Dejvická, Hradčanská, 
Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Muzeum 
A, Náměstí Míru 

Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Depo 

Kačerov exteriéry a Depo Zličín 

Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS – 

stanice Křižíkova 

Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro 
provedení stavby PTV + PZS trasa B – 

k připomínkám“ 

Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice 

Smíchovské nádraží, 1. část 

649/21/O-OME 

 

 

687/21/O-OME  

 

686/21/O-OME 

 

693/21/O-OME 

 

 

797/21/O-OME 

 

746/21/O-OME 

ST 1část 
 

796/21/O-OME 

 

 

790/21/O-OME 

 

 

634/21/O-OME 

 

100/22/O-OME 

 

152/22/O-OME 

 

 

149/22/O-OME I 

část 

3. 11. 2021 

 

 

29. 11. 2021 

 

29. 11. 2021 

 

29. 11. 2021 

 

 

13. 12. 2021 

 

13. 12. 2021 

 

 

22. 12. 2021 

 

 

22. 12. 2021 

 

 

22. 12. 2021 

 

28. 2. 2022 

 

23. 3. 2022 

 

 

24. 3. 2022 

21030310 

 

 

21030667 

 

21030668 

 

21030673 

 

 

21031017 

 

21031018 

 

 

21031161 

 

 

21031160 

 

 

21031159 

 

21031853 

 

21032105 

 

 

21032104 



2 Rádiová síť TETRA pro zajištění 
pokrytí radiové signalizace ve 
všech depech metra a dalších 
definovaných objektech a 
prostorách DPP 

Realizační dokumentace DPS „ Dokumentace 
pro provedení stavby Rádiová síť TETRA – 

k připomínkám“ 

Rozšíření systému TETRA: objekt OZM – 

slaboproud a silnoproud 

Rozšíření systému TETRA: Druhá MSO (Main-

Switching-Office) zóna v objektu OZM – Depo 

Hostivař, předávka HW k 12 lokalitám 

650/21/O-OME 

 

 

789/21/O-OME 

 

805/21/O-OME 

3. 11. 2021 

 

 

22. 12. 2021 

 

17. 1. 2022 

21030308 

 

 

21031158 

 

21031391 

 


