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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený , na základě 

pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.  

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  

IČO: 260 71 584  

DIČ: CZ26071584  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12191 

zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxxxx

  

 e-mail:   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 78-1323180207/0100  

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly 

řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, 

který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

1.1. Změna č. 1 - SO.01 Hráz: Vícepráce ve výši 20 646,00 Kč. Navýšení objemu 

odkopávek hráze v prostoru mezi spodní výpustí a bezpečnostním přelivem a s tím 

související navýšení objemu zemin ukládaných do hráze. 

 

1.2. Změna č. 2 – SO.02.3 Potrubí spodní výpusti: Vícepráce ve výši 57 250,00 Kč. 

Rozšíření výkopu v hrázi v místě jejího příčného překopu u výpustného zařízení. 

 

1.3. Změna č. 3 – SO.05.c Pravý břeh nad zátopou: Změna nebude mít vliv na cenu díla. 

Přesunutí prací z tohoto stavebního objektu z důvodu nemožnosti uložení v pravém břehu 

vodní nádrže na břeh levý. Nejedná se o méněpráce, protože práce budou provedeny v jiném 

místě se stejnou dopravní vzdáleností. 

 

1.4 Změna č. 4 – SO.05.d Uložení v lese: Vícepráce ve výši 128 326,00 Kč. Změna v 

umístění zemníků na základě IGP při přípravě stavby. 

 

1.5. Změna č. 5 – SO.04 Zátopa: Vícepráce ve výši 39 410,00 Kč. Navýšení odvozní 

vzdálenosti pro vodorovné přemístění sedimentu ze zátopy. 

 

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou tedy následující: 

Cena dle smlouvy o dílo   8 232 968,65 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto dodatku    245 632,00 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo   8 478 600,65 Kč bez DPH 

 

II. 

Změna smlouvy 

Změny v čl. III. odst. 1, věta první a odst. 2 smlouvy jsou následující: 

 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve 

výši 8 478 600,65 KČ bez DPH, slovy osm milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc šest set 

korun českých šedesát pět haléřů bez DPH. 

 

2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a jejím dodatku 

č. 1. 
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III. 

Závěrečná ujednání 

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením 

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží 

každá ze smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: ………. V …………….……. , dne:………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

 Josef Pták  

 jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  DŘEVOTVAR-ŘEMESLA                        

a STAVBY, s.r.o.  

 




