
Smlouva o dílo - Příloha č. 3 - časový harmonogram

P.č. Činnost

1 geodetické vytyčení stavby

2 zemní práce (odvodnění a elektroinstalace)

3 drenážní trativody

4 rozvod dešťové kanalizace

5 hrubý rozvod elektroinstalace

6

10 …….

11 zemní práce (odkop pláně pod komunikaci)

12 osazení silničních obrubníků

konstrukční vrstva stěrku (0 - 63)

strojní pokládka zámkové dlažby

dopravní značení

terénní úpravy na přilehlém terénu

…….

kompletace elektroinstalace

geodetické zaměření skutečného stavu

13 …….

14 …….

Doba realizace* : 90 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

4. týden
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* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den 

předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den 

doby realizace.

5. týden 6. týden

Depo Jihlava 70 – navýšení kapacity parkovacích míst v areálu ČP

10. týden 11. týden 12. týden 13. týden
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2. týden 7. týden 8. týden 9. týden1. týden 3. týden


