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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/22/210 D1 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických:  xxx 

2. Zhotovitel: isocorp brno s.r.o. 
 Sídlo: Kubíkova 18, 628 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 21877 
 IČ: 63491729 DIČ: CZ63491729 
 ID datové schránky: und4yqn  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 Číslo účtu: 304602297/0300 
 Zastoupení: Mgr. Pavlem Pušem, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/210 uzavřené dne 20. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel 
zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Demontáž, zpětná montáž a oprava tepelných izolací 
spalovací turbíny při GO“. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu objemu prací, který byl 
zjištěn až v průběhu realizace díla, a tím související změnou smluvní ceny. 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že po zahájení prací byl zjištěn skutečný rozsah potřebných 
prací vůči původně předpokládanému rozsahu, a to zejména stran pomocných prací na izolacích 



Demontáž, zpětná montáž a oprava tepelných izolací 
spalovací turbíny při GO 

 Stránka 2 z 2 

pro zhotovitele GO a původního výrobce těchto izolací. Po zahájení prací bylo zjištěno, že kondice 
stávajících izolací nevyžaduje opravy v rozsahu původně předpokládaném Smlouvou. 

2. V reakci na změnu rozsahu provedených prací smluvní strany ruší čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově 
zní následovně: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH 328.292,- Kč 

(slovy: třistadvacetosmtisícdvěstědevadesátdva korun českých) 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

…………………………… …………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Mgr. Pavel Puš 
člen představenstva jednatel 
a generální ředitel 
 
 


